

 **PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURA SAPOPEMBA

TERMO DE ADITAMENTO Nº 06/SUB-SB/2019 AO TC Nº 06/SUB-SB/2019

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO-
SUBPREFEITURA SAPOPEMBA**

CONTRATADO: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

**OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS, ATA DE RP
05/COGEL/SMSUB/2019.**

**OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação de prazo do Termo de Contrato
06/SUB-SB/2019, por 02 (dois) meses a partir de
10/04/2021.**

**VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 236.911,36 (duzentos e trinta e seis mil
novecentos e onze reais e trinta e seis centavos)**

Pelo presente instrumento, de um lado, a **SUBPREFEITURA SAPOPEMBA**, da Prefeitura da Cidade de São Paulo neste ato representada pelo Sr. **MARLON SALES DA SILVA**, Subprefeito, e do outro a empresa **POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ nº 58.853.169/0001-74, com sede nesta Capital, na Rua Eugenio de Freitas, nº 372 – Vila Guilherme, CEP 02060-000, nesse ato representado pelo Sr. Marcos Francisco Pereira Ignacio, RG. Nº 4.813.658-3-SSP-SP e CPF nº 388.398.658-53, tem entre si, justo e acordado este Termo de Aditamento, resolvido no Processo Eletrônico SEI 6061.2019/0000252-2, cujo objeto é a Prorrogação de prazo do Termo de Contrato 06/SUB-SB/2019, por 02 (dois) meses a partir de 10/04/2021, nos serviços de manutenção e conservação de galerias, pelo valor estimado de R\$ 236.911,36 (duzentos e trinta e seis mil novecentos e onze reais e trinta e seis centavos) onerando a dotação 72.10.17.512.3005.2.367.3390.39.00 para o presente exercício, nos termos do despacho SEI 042101510.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato.




 **PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURA SAPOPEMBA

Para a cobertura desta prorrogação foi emitida a Nota de Empenho nº 31.426 e 31.429/2021.

E, para constar, lavrou-se este, em 02 (duas) vias, de igual teor, as quais lidas e achadas conforme, assinado pelas partes contratantes, com as testemunhas abaixo, a tudo presentes.


São Paulo, 09 de abril de 2021.


MARLON SALES DA SILVA
SUBPREFEITURA SAPOPEMBA
SUBPREFEITO



MARCOS FRANCISCO PEREIRA IGNACIO
POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

TESTEMUNHAS:

1)


Koraia
Coordenadora de Serviços
RF: 530.040.1101
Supervisão - Adm

2)


NILSON L. F. ALVES
AGPP
RF: 742645.3.00