

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 11/SUB-SB/2021 AO TC Nº 11/SUB-SB/2019**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO-  
SUBPREFEITURA SAPOPEMBA**

**CONTRATADO: FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.**

**OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E  
MANEJO ARBÓREO.**

**OBJETO DO ADITAMENTO: REINICIO DE 01 (UMA) EQUIPE; 16  
(DEZESSEIS) HORAS DE CAMINHÃO  
IRRIGADOR; E 04 (QUATRO) CARREGAMENTOS  
DE ÁGUA, SERVIÇOS SUSPENSOS ATRAVÉS  
DO TERMO DE ADITAMENTO 08/SUB-SB/2021, A  
PARTIR DE 18/05/2021**

**PROCESSO: 6061.2019/0001149-1**

Pelo presente instrumento, de um lado, a **SUBPREFEITURA SAPOPEMBA**, da Prefeitura da Cidade de São Paulo neste ato representada pelo Sr. **MARLON SALES DA SILVA**, Subprefeito, e do outro a empresa **FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 02.542.939/0001-03, com sede nesta Capital, na Rua São Brás, nº 58 – Vila Califórnia, CEP 03406-020, nesse ato representado pelo seu representante legal, tem entre si, justo e acordado este Termo de Aditamento, resolvido no Processo Eletrônico SEI 6061.2019/0001149-1, que tem por objeto o **REINICIO** de 01 (uma) equipe; 16 (dezesseis) horas de caminhão irrigador; e 04 (quatro) carregamentos de água,








serviços suspensos através do termo de aditamento **08/SUB-SB/2021**, a partir de **18/05/2021** referente aos serviços objeto do termo de contrato **11/SUB-SB/2019**, voltando o mesmo ao quantitativo inicialmente contratado, nos termos do despacho exarado sob SEI 044325470.

Em consequência a redução proporcional oriunda do termo de aditamento **08/SUB-SB/2021** fica em 2,36% (dois vírgula trinta e seis por cento) do valor inicialmente pactuado.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato.


E, para constar, lavrou-se este, em 02 (duas) vias, de igual teor, as quais lidas e achadas conforme, vai assinado pelas partes contratantes, com as testemunhas abaixo, a tudo presentes.

São Paulo, 17 de maio de 2021.

  
**MARLON SALES DA SILVA**  
**SUBPREFEITURA DE SAPOREMBÁ**  
**SUBPREFEITO**

  
**FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**TESTEMUNHAS:**

  
**Rosana**  
**Roberta R. Oliveira**  
RF: 530.046.1.01  
**Supervisaora Adm.**

  
**NILSON L. F. ALVES**  
**AGPP**  
RF: 742645.3.00