

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 26/SUB-SB/2021 AO TC Nº 05/SUB-SB/2019**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SUBPREFEITURA SAPOPEMBA**

**CONTRATADO: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ nº  
58.853.169/0001-74**

**OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANEJO ARBÓREO.**



**OBJETO DO ADITAMENTO: ADITAMENTO CONTRATUAL DE ACRÉSCIMO.**

**VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 142.591,38 (cento e quarenta e dois mil,  
quinhentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos).**

Pelo presente instrumento, de um lado, a Subprefeitura Sapopemba, da Prefeitura da Cidade de São Paulo neste ato representada pelo Sr. Marlon Sales da Silva, Subprefeito, e do outro a empresa **POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ nº 58.853.169/0001-74, situada na rua: Eugênio de Freitas, 372, VI. Guilherme – São Paulo/SP, Cep: 02060-000, têm entre si, justo e acordado este Termo de Aditamento de Contrato, resolvido no Processo. Eletrônico SEI 6061.2019/0000370-7, cujo objeto é a Aditamento de Acrésimo do Termo de Contrato nº 05/SUB-SB/2019, referente à prestação de serviços de manejo arbóreo, para constar que:

- I. Aditamento de Acrésimo de uma equipe por 33 (trinta e três) dias; 18 (dezoito) dias de triturador; 21 (vinte e um) dias de destocador, a partir de 29/11/2021, no valor total de R\$ 142.591,38 (cento e quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos) ao contrato, com recursos oriundos de NOTA DE RESERVA nº 66.133/2021, à conta da dotação orçamentária nº 72.10.15.452.3005.2705.33.90.39.00. O Aditamento em questão corresponde à 9,84% (nove inteiros, oitenta e quatro décimos por cento) do valor da atual vigência (TC nº 05/SUB-SB/2019 – SEI nº 054763258).

Para fazer frente o presente aditamento proposto foi emitida a Nota de Empenho nº 93.962/2021 para cobertura das despesas no exercício corrente.






**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
SUBPREFEITURA  
SAPOEMBA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato.

E, para constar, lavrou-se este, em 02 (duas) vias, de igual teor, as quais lidas e achadas conforme, assinadas pelas partes contratantes, com as testemunhas abaixo, a tudo presentes.

São Paulo, 26 de novembro de 2021.


  
**MARLON SALES DA SILVA**  
**SUBPREFEITURA SAPOEMBA**  
**SUBPREFEITO**

  
**POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**


Marcos Francisco Pereira Ignacio  
RG: 4.813.744-3  
Sócio Diretor

**TESTEMUNHAS:**

1)

  
Rosária R. R. Oliveira  
RF: 530.046.1.01  
Supervisora Adm.

2)

  
R.F. 636.338-5  
R.G. 28.450.970-x