

SITUAÇÃO DOS PROCESSOS DE OBRAS CPO - ATUALIZAÇÃO: 24/07/2020
OBRA INICIADA

Mod. Contrat.	Origem Recurso / Emenda	Status	Encaminhamentos / Pendências	Objeto	Endereço	Distrito	Resumo Proposta	Processo Obra	\$ Enviado	Custo orçado
TP	SMSUB	OBRA INICIADA	ORDEM DE INÍCIO	OBRA DE REFORÇO DO SISTEMA DE DRENAGEM – RUA DO CURTUME	RUA DO CURTUME / RUA GUAICURUS	LAPA	REFORÇO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	6044.2019/0006684-6	610.906,99	623.518,75

RECURSO LIBERADO

Mod. Contrat.	Origem Recurso / Emenda	Status	Encaminhamentos / Pendências	Objeto	Endereço	Distrito	Resumo Proposta	Processo Obra	\$ Enviado	Custo orçado
DL	EMENDA VER. POLICE NETO	\$ LIBERADO	PROPOSTAS OK. EM CONTRATAÇÃO	INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND EM PRAÇA	PRAÇA CYLA REIMUNDINI	VILA LEOPOLDINA	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS	6044.2020/0002384-7	30.000,00	29.939,83
DL	EMENDA VER. POLICE NETO	\$ LIBERADO	PROPOSTAS OK. EM CONTRATAÇÃO	INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND EM PRAÇA	PRAÇA SEN JOSE ROBERTO LEITE PENTEADO	LAPA	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS	6044.2020/0002385-5	30.000,00	29.939,83
CV	EMENDA VER. ELISEU GABRIEL	\$ LIBERADO	EM LICITAÇÃO	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO LIVRE	PRAÇA PADRE GUERRINO RICCIOTI	JAGUARA	ATI, PLAYGROUND, PISO, RAMPA, MESAS, BANCOS E GRAMA	6044.2020/0001889-4	100.000,00	99.999,54
CV	* INTERVENÇÃO LOCAL	\$ LIBERADO	A LICITAR	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA	PRAÇA DR. ADROALDO BARBOSA LIMA	VILA LEOPOLDINA	PASSEIO E PISOS INTERNOS, ATI, PLAYGROUND (PISO EMBORRACHADO), BANCOS, PERGOLADO, PLANTIO DE	6044.2020/0002458-4	300.000,00	299.970,83
CV	* INTERVENÇÃO LOCAL	\$ LIBERADO	A LICITAR	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA	PRAÇA ILZA WELTMAN HUTZLER	PERDIZES	PASSEIO E PISOS INTERNOS, DEGRAUS, ATI, MESAS, BANCOS E PLANTIO DE FORRAÇÕES	6044.2020/0002482-7	300.000,00	234.055,31