

TERMO DE ADITAMENTO Nº 008/SUB-SM/2024
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

SEI Nº 6054.2022/0002783-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SUB-SM

CONTRATADA: DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI

TERMO DE CONTRATO Nº 011/SUB-SM/2023

OBJETO: Contratação de obra para revitalização de espaço público na Rua Dorotéia Eugrassia, 666 – Jd. Iguatemi

Na sede da Subprefeitura de São Mateus, presentes de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SUBPREFEITURA DE SÃO MATEUS/SUB-SM – C.N.P.J. nº 05.639.268/0001-91**, sediada à Av. Ragueb Chohfi, 1400 – Parque Industrial São Lourenço, São Paulo/SP – CEP. 08375-000, neste ato representada pelo Sr. **Subprefeito desta Pasta** e, de outro, a empresa **DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI**, CNPJ nº 34.730.331/0001-07, com sede à Av. Interlagos, 7213 – sala 05 – Interlagos – São Paulo – SP, CEP 04777-000, Telefone: (11) 5669-0001, e-mail: contato@dptengenharia.com.br, neste ato por seu representante legal e em conformidade com o despacho exarado às folhas 098815966 do SEI epigrafado, formalizam o presente TERMO DE ADITAMENTO:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

- 1.1 O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo Contratual por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 30/01/2024 a 29/03/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA:

2.1 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas constantes do Termo de Contrato ora aditado e, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e duas testemunhas.

São Paulo, de de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br **ROBERTO BERNAL**
Data: 06/03/2024 13:40:18-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ROBERTO BERNAL
SUBPREFEITO
SUB-SM

PEDRO JOSE DA
SILVA
JUNIOR:34437656881

Assinado de forma digital por
PEDRO JOSE DA SILVA
JUNIOR:34437656881
Dados: 2024.03.06 12:13:54
-03'00'

DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI

Nome:
RG nº
Cargo

Testemunhas:

01. *Mariana de O. Teixeira* RG nº *32.982.726.1*

02. *expte X* RG *11.3725103*