



# CIDADE DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA  
GUAIANASES

## Assessoria Técnica Jurídica TERMO DE ADITAMENTO 01/SUB-G/AJ/2023

**PROCESSO ADMINISTRATIVO** 6038.2022/0002126-8

**CONCORRÊNCIA** 008/SUB-G/2022

**OBJETO:** Contenção de margens do córrego Ribeirão Itaquera – R. Poxim X Estrada Nossa Senhora da Fonte

**TERMO ADITIVO** nº 001/SUB-G/AJ/2023 – AO TERMO DE CONTRATO DE nº 029/SUB-G/AJ/2022

**OBJETO DESTES ADITAMENTO** PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

**CONTRATANTE:** SUBPREFEITURA DE GUAIANASES  
CNPJ 05.667.941/0001-05

**CONTRATADA:** MC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 71.654.446/0001-88

**PRAZO:** 55 DIAS A PARTIR DE 22/04/2023

Aos 10 dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, pelo presente instrumento, de um lado a Municipalidade de São Paulo, por meio da **SUBPREFEITURA DE GUAIANASES**, localizada na Rua Hipólito de Camargo, 479, Vila Lourdes, Guaianases, São Paulo/SP, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 05.667.941/0001-05 por seu representante legal, **Subprefeito Eng. Thiago Della Volpi**, a seguir designado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro, a empresa **MC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº **71.654.446/0001-88**, sediada à Rua Marcelino Champagnat, 590 - Jd. Da Glória – CEP: 04114-000 - Fone (11) 2061-3871, – e-mail: contratos@mcengconstrucoes.com, por seu representante legal, conforme documento comprobatório apresentado, senhor **MARCELO CORIO**, portador da cédula de identidade nº 8.\*\*\*.688 SSP/SP, inscrito no cadastro nacional de pessoa física sob o nº.323.\*\*\*.216-\*\*, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado a execução deste instrumento.

### CLÁUSULA PRIMEIRA

Pelo presente instrumento de Aditivo ao Contrato de nº 029/SUB-G/AJ/2022, cujo objeto é a contenção de margens do córrego Ribeirão Itaquera – Rua Poxim x Estrada Nossa Senhora da Fonte, conforme carta de solicitação da Contratada (080880204), de acordo com a informação de SUB-G/CPO/SPO (080880409) e

- Rua Hipólito de Camargo, 479 - CEP 08410-030 – Tel: (11) 2392-1030 – Guaianases  
- São Paulo - SP

MARCELO  
CORIO:32368321  
Assinado de forma digital  
por MARCELO  
CORIO:32368321691  
Data: 2023.04.10 14:55:56

CARLA ROSANA  
DONATI  
CORIO:047096528  
Assinado de forma digital  
por CARLA ROSANA  
DONATI  
CORIO:04709652821  
Dados: 2023.04.10 14:55:56



# CIDADE DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA  
GUAIANASES

## Assessoria Técnica Jurídica


com suporte no Despacho Autorizatório exarado pelo Sr. Subprefeito, que constam no Processo SEI 6038.2022/0002126-8, fica formalizada o prorrogação somente do prazo do CONTRATO Nº 029/SUB-G/AJ/2022, por mais 55 (cinquenta e cinco) dias, cujo objeto é a prestação de serviços para a contenção de Margens do Córrego Ribeirão Itaquera – Rua Poxim X Estrada Nossa Senhora da Fonte, mantendo-se os valores anteriormente ajustados.  
O prazo final da prorrogação será em 15/06/2023

### CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidos os demais itens contratuais.

E, para constar, lavrou-se o presente Termo de Aditamento, em 2 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas.

São Paulo, 10 de abril de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**THIAGO DELLA VOLPI**  
**SUBPREFEITO**  
**SUBPREFEITURA GUAIANASES – SUB-G**


**MARCELO**  
**CORIO:32368321**  
**691**

Assinado de forma digital  
por MARCELO  
CORIO:32368321691  
Dados: 2023.04.10 14:55:28  
-03'00'

\_\_\_\_\_  
**MARCELO CORIO**  
**MC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Testemunhas:

1ª

  
Nome: Regênio Conceição  
RG: 14.900.326-2

2ª

1  
Nome:  
RG:

**CARLA ROSANA**  
**DONATI**  
**CORIO:0470965282**

Assinado de forma digital  
por CARLA ROSANA DONATI  
CORIO:04709652821  
Dados: 2023.04.10 14:56:12  
-03'00'