



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA  
GUAIANASES**

**Assessoria Técnica Jurídica**

## **TERMO ADITIVO 01/SUB-G/AJ/2024**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO** 6038.2023/0003104-4

**TOMADA DE PREÇOS** Nº 048/SUB-G/2023

**OBJETO:** Revitalização de via pública - Rua Aranha Barreto - Guaianases

**TERMO ADITIVO** nº 001/SUB-G/AJ/2024 – AO TERMO DE CONTRATO de nº 098/SUB-G/AJ/2023

**OBJETO DESTES TERMO ADITIVO** ACRÉSCIMO DE PRAZO CONTRATUAL.

**CONTRATANTE:** SUBPREFEITURA DE GUAIANASES  
CNPJ 05.667.941/0001-05

**CONTRATADA:** DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ: 06.297.348/0001-79

**PRAZO:** 60 DIAS (28/03/2024 a 26/05/2024)

Aos 22 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, pelo presente instrumento, de um lado a Municipalidade de São Paulo, por meio da **SUBPREFEITURA DE GUAIANASES**, localizada na Rua Hipólito de Camargo, 479, Vila Lourdes, Guaianases, São Paulo/SP, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 05.667.941/0001-05 por seu representante legal, **Subprefeito Eng. Thiago Della Volpi**, a seguir designada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro, a empresa **DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 06.297.348/0001-79, sediada à Rua Aimberê, 1.068 – cj. 02– BAIRRO: Perdizes – São Paulo – CEP: 05018-011 - Fone (11)3801-1646 - e-mail: [dekton@dekton.eng.br](mailto:dekton@dekton.eng.br), por seu representante legal, conforme documento comprobatório apresentado, senhor **Julio Cesar Duque da Cruz**, portador da cédula de identidade nº 30.\*\*\*.603-\*, inscrito no cadastro nacional de pessoa física sob o nº. 283.\*\*\*.748-\*\*, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado a execução deste instrumento.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

Pelo presente instrumento de Aditivo ao Contrato de nº **098/SUB-G/AJ/2023**, cujo objeto é a Revitalização de via pública - Rua Aranha Barreto - Guaianases, com suporte no Despacho Autorizatório exarado pelo Sr. Subprefeito, que constam no Processo SEI **6038.2023/0003104-4**, fica formalizada o acréscimo de 60 dias no prazo contratual, com início em 28/03/2024 e término em 26/05/2024.



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
SUBPREFEITURA  
GUAIANASES

**Assessoria Técnica Jurídica**

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam mantidos os demais ítems contratuais.

E, para constar, lavrou-se o presente Termo de Aditamento, em 2(duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas.

São Paulo, 22 de março de 2024.

**SUBPREFEITURA GUAIANASES  
THIAGO DELLA VOLPI  
SUBPREFEITO**

**JULIO CESAR DUQUE  
DA CRUZ:28390974860**

Assinante Digital: JULIO CESAR DUQUE DA  
CRUZ:28390974860  
DN:CN=JULIO CESAR DUQUE DA CRUZ:28390974860,  
OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=2332900000135,  
OU=VideoConferencia, O=ICP-Brasil, C=BR

**JULIO CESAR DUQUE DA CRUZ  
DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**

Testemunhas:

**DENIS KUNTZ  
GONCALVES:2  
6943632884**

Assinante Digital: DENIS KUNTZ  
GONCALVES:26943632884  
DN:CN=DENIS KUNTZ  
GONCALVES:26943632884,  
OU=14121957000109,  
OU=Videoconferencia, OU=AR  
VALID CD, OU=AC VALID RFB V5,  
OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
O=ICP-Brasil, C=BR

1ª \_\_\_\_\_

Nome:  
RG:

2ª \_\_\_\_\_

Nome: **PAULO ROBERTO MOURÃO**  
RG: **5.444.793**