

TERMO DE ADITAMENTO Nº 004/SUB-IP/2022

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6039.2021/0000138-4
TERMO DE CONTRATO Nº 004/SUB-IP/2021
CONTRATANTE: PMSP / SUBPREFEITURA IPIRANGA
CONTRATADA: MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: SUSPENSÃO CONTRATUAL


Aos sete dias do mês de junho de ano de dois mil e vinte e dois, presentes de um lado a **Subprefeitura Ipiranga**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.636.771/0001-93, sediada à Rua Lino Coutinho, nº 444 – Sala 52 – Ipiranga – São Paulo/SP, neste ato, representada pelo **Subprefeito Adinilson José de Almeida**, ora denominada **CONTRATANTE** e, de outro, a empresa **MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 60.109.576/0001-13, sediada à Rua Paranhos Pederneiras, nº 200, Vila Guilherme, São Paulo, S.P., telefone (11) 2909-7388, neste ato representada por seu Sócio, Engenheiro Civil, **Sr. Marcelo Boaventura Possenti**, portador do RG nº 17.733.869-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 181.649.578-60, conforme documento comprobatório apresentado, ora denominada **CONTRATADA** e em conformidade com os despacho exarados às fls. 064635881, publicado em DOC de 04/06/2022 do processo em epígrafe e de acordo com os termos do Art. 8º do Decreto Municipal n.º 55.838/2015 haja vista o período emergencial instituído pelo Decreto Municipal n.º 59.291/2020, formalizam o presente Termo de Aditamento em conformidade com as cláusulas e condições que seguem:


CLÁUSULA PRIMEIRA:

DETERMINO A SUSPENSÃO o Termo de Contrato n.º 004/SUB-IP/2021, cujo objeto é a Prestação de Serviços de Manutenção de Vias, Logradouros, Áreas Públicas e Desfazimento, por até 120 (cento e vinte) dias a partir de **01/07/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas constantes do Termo de Contrato ora aditado e, para constar, lavrou-se o presente Termo de Aditamento lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e duas testemunhas.


ADINILSON JOSÉ DE ALMEIDA
SUBPREFEITO DO IPIRANGA
SUB-IP


MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Marcelo Boaventura Possenti
Sócio / Eng. Civil
R.G. 17.733.869-6

Testemunhas:

01  R.G.: 22.242.278-6

02  R.G.: 24.494.200-6