



**CIDADE DE
SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA
IPIRANGA**
Coordenadoria de Projetos e Obras

TERMO DE ADITAMENTO 002 À ORDEM DE INÍCIO Nº 013/SUB-IP/CPO/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6039.2022/0003781-0
CONTRATANTE COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS – CPO
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 012/SUB-IP/2022
TERMO DE CONTRATO Nº 006/SUB-IP/2023
CONTRATADA M F ENGENHARIA CIVIL LTDA

OBJETO: Execução de obras de adequação de sala multiuso, sala de desportos e vestiários na Rua Mário Grazini nº 100 – Distrito: Cursino, área sob jurisdição da Subprefeitura Ipiranga, contemplando a prorrogação no prazo de execução da obra por mais 60 (sessenta) dias a partir de 12/06/2023.

PRAZO 60 (sessenta) dias

INÍCIO: 12/06/2023

TÉRMINO: 11/09/2023

De acordo com despacho autorizatório exarado pelo Sr. Subprefeito no processo sob documento nº 084430198 do processo em epígrafe, publicado no Diário Oficial do Município de São Paulo em 12/06/2023.

Os serviços serão fiscalizados pelo Engº Vladimir Conejo Ribeiro, RF 887.067-5 e Suplente Eng.º Matheus Peggion, RF 730.860-4 da Supervisão de Projetos e Obras, sito a Rua Lino Coutinho, nº 444 – Ipiranga, telefone 2808-3656, com quem serão mantidos entendimentos visando o bom andamento das obras e serviços contratados.

Para cobertura das despesas neste exercício, que correrão por conta da dotação 53.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00 do orçamento vigente, suportadas pela Nota de Empenho nº 21.303/2023 no valor de **R\$ 792.395,14 (setecentos e noventa e dois mil , trezentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos)**, observando-se o princípio da anualidade.

Contratante/Fiscal

Eng.º Vladimir Conejo Ribeiro
Coordenador de Projetos e Obras
SUB-IP/CPO

Suplente

Eng.º Matheus Peggion
Supervisão de Projetos e Obras
SUB-IP/CPO/SPO

M F ENGENHARIA CIVIL LTDA

Thiago Oliveira de Mendonça
Resp. Técnico - Engº Civil