

**TERMO ADITIVO nº 01 AO CONTRATO nº 063/SUB-IQ/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 6041.2022/0003892-2

**TERMO DE CONTRATO:** 063/SUB-IQ/2022

**CONTRATANTE:** SUBPREFEITURA DE ITAQUERA – CNPJ 06.056.497/0001-46

**CONTRATADA:** ODA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP – CNPJ: 27.936.684/0001-94

**OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO PISTA DE CAMINHADA EM ÁREA PÚBLICA. LOCAL: AV. PROF. JOÃO BATISTA CONTI, ENTRE A AV. NAGIB FARAH MALUF E RUA ANA MARIA SIRANI CONJUNTO RESIDENCIAL JOSÉ BONIFÁCIO SÃO PAULO - SP CEP: 08255-210.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, através da **SUBPREFEITURA DE ITAQUERA**, com Sede à Rua Augusto Carlos Bauman, nº. 851 – Itaquera, CNPJ 06.056.497/0001-46, representada neste ato pela Subprefeita, Senhora **SILVIA REGINA DE ALMEIDA**, denominada **CONTRATANTE** e a empresa **ODA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP** – CNPJ: 27.936.684/0001-94 com Sede à Rua José Pereira Cardoso nº 96 – São Miguel Paulista - São Paulo/SP – CEP: 08011-310, telefone (11)97491-9361 e (11)98647-9197, e-mail eletrônico [oda.engenharia.construcao@gmail.com](mailto:oda.engenharia.construcao@gmail.com), neste ato representada pelo Senhor **MARCOS NOBUO ODAGUIRI**, RG nº 20.535.577-SSP/SP, CPF nº: 169.959.468-63, engenheiro civil, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo assinar o presente Termo Aditivo nº 01 ao Contrato em epígrafe, cujo objeto foi acima descrito, consoante despacho autorizatório exarado no Processo nº 6041.2022/0003892-2, sob SEI nº 077639005 publicado no DOC de 27/01/2023, página 86, na conformidade das seguintes cláusulas:





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
SUBPREFEITURA ITAQUERA


**CLÁUSULA PRIMEIRA  
DA PRORROGAÇÃO**

1.1 - Fica prorrogado o prazo para conclusão dos serviços, objeto do Contrato em questão, por mais 30 (trinta) dias corridos, com início em **29/01/2023 até 27/02/2023**.

**CLÁUSULA SEGUNDA  
DA RATIFICAÇÃO**

2.1 - Ficam mantidas as demais cláusulas contratuais.

E do que ficou convencionado foi lavrado o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas assinado, juntamente com as testemunhas abaixo.



---

**SILVIA REGINA DE ALMEIDA**  
**SUBPREFEITA – SUB-IQ**  
**CONTRATANTE**


MARCOS NOBUO  
ODAGUIRI:16995946863


Assinado de forma digital por  
MARCOS NOBUO  
ODAGUIRI:16995946863  
Dados: 2023.01.27 08:47:45 -03'00'

---

**MARCOS NOBUO ODAGUIRI**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**ODA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**  
**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

1)   
.....  
SUSANA C. MOREIRA  
RF 635412.2

2)   
.....  
RF 614.906.5