



**PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Subprefeitura Mooca

TERMO DE ADITAMENTO Nº 029/SUBMO/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6046.2021/0007589-0

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/SUB-MO/2021

LICITAÇÃO POR CONVITE Nº 007/SUBMO/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO/SUBPREFEITURA MOOCA

CONTRATADA: DBL CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DO CDM ESTRELA DO PARI, LOCALIZADO NA ÁREA DESTA SUBPREFEITURA.

OBJETO DO ADITAMENTO: ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 20.144,39 (vinte mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos)

Aos cinco dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e dois, na sede da Subprefeitura Mooca, situada na Rua Taquari nº 549 – Mooca - São Paulo/SP, presentes de um lado a **Município de São Paulo**, representada neste ato pelo Subprefeito da Mooca, **Sr. Danilo Antão Fernandes**, adiante designado apenas por CONTRATANTE, e de outro a empresa **DBL CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.769.871/0001-16, com sede na Rua Emília Marengo nº 189 – Tatuapé – São Paulo/SP, telefone 3881.5236, e-mail dbl@dblengenharia.com.br, neste ato representada por seu representante legal, **Sr. Victor Paulo Debellis**, R.G. 43.727.844-X e CPF 339.361.978-06, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, consoante despacho (documento SEI nº 071261172) do processo administrativo em epígrafe, formalizam o presente TERMO DE ADITAMENTO, consoante cláusulas que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica alterado o quantitativo da Cláusula I – Do Objeto – da Ordem de Execução de Serviços nº 007/SUB-MO/2021, com acréscimo de 9,38% (nove inteiros e trinta e oito centésimos por cento), referente à prestação de serviços de iluminação de campo de futebol do CDM Estrela do Pari, localizado na área desta Subprefeitura, conforme planilha de replanejamento dos itens do contrato – Anexo I deste Termo de Aditamento.

CLÁUSULA SEGUNDA

O valor do presente ajuste é de R\$ 20.144,39 (vinte mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), onerando a dotação nº

DocuSigned by:

VICTOR PAULO DEBELLIS

9188C654F269481...



Subprefeitura Mooca

65.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00, através da Nota de Empenho nº 84337/2022, no valor de R\$ 20.144,39 (vinte mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), observado o princípio da anualidade orçamentária, e disposições do Decreto nº 59.171/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam ratificadas todas as demais condições e cláusulas constantes da Ordem de Execução de Serviços ora aditada.

E, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas que também o assinam.



DANILO ANTÃO FERNANDES
SUBPREFEITO DA MOOCA

DocuSigned by:

VICTOR PAULO DEBELLIS


9188C654F269481...

VICTOR PAULO DEBELLIS
DBL CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

TESTEMUNHAS:



NOME Carmem Lucia C. Ribeiro
RG RF: 733.305-6



NOME Sonia R. S. Madeira de Souza
RG A.G.P.P. - R.F. 600.259.5
SP-MO



PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Subprefeitura Mooca

TERMO DE ADITAMENTO Nº 029/SUBMO/2022
ANEXO I

Fls. 01/02



REPLANILHAMENTO

| | |
|---------------------|--|
| CARTA CONVITE nº: | Nº 007/SUB-MO/2021 |
| TERMO DE CONTRATO | 007/SUBMO/2021 |
| ORDEN DE INÍCIO nº: | Nº 008/2021 |
| SEI nº: | 6046.2021/0007589-0 |
| OBJETO: | Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de iluminação de campo de futebol do CDM Estrela do Pari, localizado na área desta Subprefeitura |
| CONTRATADA: | DBL CONSTRUÇÕES EIRELI EPP |

| Nº do Item | Descrição dos Serviços | Un | DBL (PMSP) + 25,00% | | | Extensão | Supressão | Écrita | Replanilhamento | | | | |
|------------|---|----|---------------------|----------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------------|-----------|--------|----------------|-------------|
| | | | Quant. | Preço Unitário | Total | | | | Quant. | Quant. | Quant. | e Quant. Repl. | VALOR TOTAL |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | MO | 20,00 | 66,45 | 1.329,00 | 56,63 | | | 76,63 | 6.624,66 | | | |
| 09-02-02 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCAVEL - 25MM (3/4") | M | 25,00 | 16,21 | 405,25 | | 25,00 | | - | - | | | |
| 09-02-05 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCAVEL - 50MM (1 1/2") | M | 25,00 | 29,81 | 745,25 | | 20,00 | | 5,00 | 149,05 | | | |
| 09-02-11 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" | M | 25,00 | 28,18 | 704,50 | | 25,00 | | - | - | | | |
| 09-02-14 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/2" | M | 25,00 | 49,50 | 1.237,50 | | 25,00 | | - | - | | | |
| 09-02-53 | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL ALTA RESISTÊNCIA - 2" | M | 340,00 | 29,28 | 9.955,20 | 50,00 | | | 390,00 | 11.419,20 | | | |
| 09-03-31 | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 3.300,00 | 7,93 | 26.169,00 | | 800,00 | | 2.500,00 | 19.825,00 | | | |
| 09-03-38 | CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 160,00 | 84,66 | 13.545,60 | | 160,00 | | - | - | | | |
| 03-03-08 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 2,16 | 455,62 | 986,29 | 1,68 | | | 3,84 | 1.753,42 | | | |

Diogenes Carneiro Damilho
RF: 602112-1
PR-MO-SP

[Handwritten signature]
I
DBL CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

[Handwritten signature]
ENRº 13724 - VICTOR PAULO DEBELLIS
CREA 5063332155
DBL CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
CNPJ: 13.769.871/0001-16

DocuSigned by:

VICTOR PAULO DEBELLIS

9188C654F269481...

[Handwritten signature]



PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Subprefeitura Mooca

TERMO DE ADITAMENTO Nº 029/SUBMO/2022
ANEXO I

Fls. 02/02

| Serviços extras | | 20% de desconto no item | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|--------|---|--------|--------|-------------------|
| 01-04-01 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 39,07 | - | 53,82 | 53,82 | 2.102,85 |
| 01-04-80 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 8,19 | - | 13,38 | 13,38 | 109,60 |
| 02-50-04 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M3 | 200,48 | - | 4,80 | 4,80 | 1.259,30 |
| 13-50-05 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 21,96 | - | 45,00 | 45,00 | 988,20 |
| 04-50-04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TUOLOS OU BLOCOS) | M3 | 39,07 | - | 0,72 | 0,72 | 28,13 |
| 04-50-09 | DEMOLIÇÃO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | M3 | 169,31 | - | 0,10 | 0,10 | 16,93 |
| 09-50-10 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ATÉ 2" | M | 15,22 | - | 340,00 | 340,00 | 5.173,44 |
| 09-70-12 | RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" | M | 9,13 | - | 340,00 | 340,00 | 3.103,52 |
| 17-45-01 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3/MÉ S | 5,66 | - | 120,00 | 120,00 | 678,72 |
| 17-45-02 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 4,48 | - | 120,00 | 120,00 | 537,60 |
| 06-60-25 | RETIrada DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAS DE CRFS | M2 | 4,56 | - | 8,00 | 8,00 | 36,48 |
| 06-70-25 | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRF, CIMENTO AMIANTO, ALUMINIO OU PLÁSTICO ONDULADA COMUM | M2 | 10,29 | - | 8,00 | 8,00 | 82,30 |
| 17-80-19 | FERRO TRABALHADO PARA GRADIS | KG | 9,84 | - | 300,00 | 300,00 | 2.952,00 |
| 04-01-01 | TIJOS MACIÇOS COMUNS - ESPELHO | M2 | 43,19 | - | 1,60 | 1,60 | 69,10 |
| 11-01-01 | CHAPISCÓ COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 9,88 | - | 2,40 | 2,40 | 23,71 |
| 11-01-06 | EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12 | M2 | 27,36 | - | 2,40 | 2,40 | 65,66 |
| 13-02-11 | PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM | M2 | 46,55 | - | 30,40 | 30,40 | 1.415,18 |
| 09-03-11 | CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL | M | 28,63 | - | 356,00 | 356,00 | 10.192,99 |
| 17-04-01 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 7,82 | - | 374,00 | 374,00 | 2.923,18 |
| Valor Contratual | | | | | | | 170.974,33 |
| BDI | | 25,56% | | | | | 43.701,03 |
| TOTAL | | | | | | | 214.675,36 |

OBS: Os demais itens contratuais não tiveram alterações.

| | | |
|----------------------------|---------------|-------------------|
| Valor Replaniamento | | 187.017,96 |
| BDI | 25,56% | 47.801,79 |
| TOTAL | | 234.819,75 |

| | | |
|------------------------------|----------------------|--------------|
| Diferença Contratual: | R\$ 20.144,39 | 9,38% |
|------------------------------|----------------------|--------------|

Diógenes Carrenho Camillo
 RF. 602.802.1
 PR-MO-CPO

Contratada
 ENGº CIVIL VICTOR PAULO DEBELLIS
 CREA 5063332155
 DBL CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
 CNPJ: 13.769.871/0001-16

Coordenador
 CPO/SUB-MO
 Eng. Fábio Alves de Moraes
 CPO - Coordenador

DocuSigned by:
VICTOR PAULO DEBELLIS
 9188C854F269481...

ce d