

**PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 005/SUB-PE/2022
6048.2022/0002610-8 - ATA de RP nº 87/SMSUB/COGEL/2021**


Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, nesta Capital, a PMSP – Subprefeitura Penha, inscrita no CNPJ/MF sob no 05.640.583/0001-76, situada na Rua Candapuí, no 492 – Vila Marieta, neste ato representada pelo Subprefeito Flávio Ricardo Sól, doravante designada simplesmente CONTRATANTE e do outro a empresa MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 60.109.576/0001-13, com sede na Rua Paranhos Pederneira, 200 - Vila Leonor - São Paulo - SP - 02078030, por seu representante legal, Sr. Marcelo Boaventura Possenti, portador do R.G nº 17.733.869-6 e inscrito no CPF sob o nº 181.649.578-60, doravante simplesmente designada CONTRATADA, conforme despachos proferidos no processo em epígrafe publicados no DOC de 12/08/2022, resolvem de comum acordo firmar o presente aditamento, nos termos da Lei Federal no 8666/93, Lei municipal no 13.278/02 e Decreto Municipal no 44.279/03, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I: O prazo de vigência contratual fica prorrogado por 01 (um) mês, compreendendo o período de 01/09/2022 a 30/09/2022, com base no Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93;

CLÁUSULA II: Foi emitida a nota de empenho nº 68.845/2022 no valor total de R\$ 486.300,05 (quatrocentos e oitenta e seis mil e trezentos reais e cinco centavos), onerando a onerando a dotação orçamentária 61.00.61.10.15.452.3005.2.705.3.3.90.39.00.00;

CLÁUSULA IV: Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas e condições, que não colidirem com o presente Aditamento.


E, do que ficou convencionado, foi lavrado o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas com as testemunhas assinadas.


FLÁVIO RICARDO SÓL
SUBPREFEITURA PENHA


MARCELO BOAVENTURA POSSENTI
MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
LTDA.

TESTEMUNHAS:


Santana Dias
AGPP
RF: 781.126.8
PR-PF


CPF 733.968-2
Pedro Henrique R. Rocha