



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SUBPREFEITURA VILA MARIA / VILA GUILHERME**

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 11/SUB-MG/STLP/2022 do  
TERMO DE CONTRATO nº 02/SUB-MG/STLP/2020**

**CONTRATANTE** : PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
**CONTRATADA** : FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.  
**OBJETO DO CONTRATO** : Prestação de serviços técnicos de manejo de árvores no município de São Paulo, em área geográfica da Subprefeitura de Vila Maria/Vila Guilherme, através de 2 (duas) equipes.  
**OBJETO DO ADITAMENTO** : Prorrogação do prazo contratual por 03 (três) meses  
**PERÍODO** : 02/10/2022 a 01/01/2023  
**VALOR DO ADITAMENTO** : R\$ 580.415,64  
**PROCESSO SEI Nº** : 6058.2020/0000577-2

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, no prédio sede da **Subprefeitura de Vila Maria/Vila Guilherme**, sito à Rua General Mendes, nº 111, Vila Maria, nesta Capital, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pelo Sr. Subprefeito **ROBERTO DE GODOI CARNEIRO**, doravante designada **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, com sede à Rua São Brás, nº 58, Chácara Califórnia, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob o nº 02.542.939/0001-03, neste ato representada por seu representante legal ou procurador Senhor **Fabiano Alves Filardi**, Sócio Diretor, R.G. nº 25.775.664-4, C.P.F. nº 288.948.858-60, doravante designada **CONTRATADA**, nos termos da autorização constante do processo SEI nº 6058.2020/0000577-2, resolvem celebrar o presente Termo de Aditamento ao **Termo de Contrato nº 02/SUB-MG/STLP/2020**, conforme as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO**

O prazo a que se refere à Cláusula Quinta do ajuste em epígrafe fica prorrogado por mais 03 (três) meses, a iniciar em 02/10/2022 e a terminar em 01/01/2023.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DA PRORROGAÇÃO**

O valor total estimativo do presente aditamento é de R\$ 580.415,64 (quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos).

### CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas resultantes do presente instrumento correrão por conta dos recursos constantes da dotação nº 47.10.15.452.3005.2705.3390.3900.00 do orçamento vigente, conforme Nota de Empenho nº 81.319/2022, no valor de R\$ 453.225,44 (quatrocentos e cinquenta e três mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos) e Nota de Empenho nº 81.321/2022, no valor de R\$ 120.741,14 (cento e vinte mil, setecentos e quarenta e um reais e quatorze centavos).

### CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam mantidas e incorporadas a este as demais condições e cláusulas não alteradas pelo presente, contidas no Contrato nº 02/SUB-MG/STLP/2020.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente, em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, que também assinam em seguida.

São Paulo, 30 de setembro de 2022.



ROBERTO DE GODOI CARNEIRO  
Subprefeito  
SUB-MG

ENGENHARIA

Fabiano A. Filardi  
Sócio Diretor

Nome: Fabiano Alves Filardi  
R.G.: 25.775.664-4-SSP-SP  
Cargo: Sócio Diretor

Testemunhas:

Nome: Regiane Ap. Lima  
R.G. 19850.726.

Nome: Valdir de M. de Almeida  
R.G.: 342.839.201.