



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Supervisão de Contratos, Convênios e Parcerias

Av. São João, 473, 4º e 5º andares - Bairro República - São Paulo/SP - CEP 01035-000

Telefone: 32246000

### TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 05/2021/SMDDET

PROCESSO Nº 6064.2021/0001043-6

<b>Contrato:</b> 05/2021/SMDDET
<b>Objeto Contratual:</b> Contratação de serviços especializados para aprofundamentos e atualizações das bases estratégicas do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico - PMDE, elaboração das bases estratégicas do Plano de Retomada Econômica, acompanhamento da implementação dos Planos e monitoramento da <i>performance</i> da economia paulistana, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses
<b>Contratante:</b> Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDDET
<b>Contratada:</b> Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE
<b>Vigência Contratual:</b> 01/10/2021 a 01/10/2023
<b>Objeto do Aditamento:</b> Alteração do Cronograma de Execução
<b>Fundamentação:</b> Art. 65, I, "a", da Lei Federal 8.666/93

Pelo presente, de um lado, **O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 46.395.000/0001-39, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO – SMDDET** inscrita no CNPJ 04.537.740/0001-12, com sede estabelecida na Avenida São João, 473, 4º e 5º andares, Centro, São Paulo/SP, neste ato representada por sua Secretária, Sra. **Aline Pereira Cardoso de Sá Barabinot**, adiante designada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS FIPE**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 43.942.358/0001-46, com sede estabelecida na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 5677, Vila São Francisco, São Paulo-SP, CEP 05.339-005, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. **Carlos Antonio Luque**, portador da Cédula de Identidade RG 3.863.156-8, SSP/SP, inscrito no CPF 078.334.318-34, e por sua Diretora de Pesquisas, Sra. **Maria Helena Garcia Pallares Zockun**, portadora da Cédula de Identidade RG 3.533.657, SSP/SP, inscrita no CPF 574.836.638-04, doravante designada apenas **CONTRATADA** celebram o presente **TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente termo aditivo consiste na alteração do Cronograma de Entrega dos Produtos, previsto no item 9 do Termo de Referência, conforme nova proposta que segue abaixo:

ETAPA	PRODUTO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ENTREGA	QUANTIDADE	PRAZO (MÊS)
	Produto 1	Plano de Retomada Econômica	Bases estratégicas do Plano de Retomada Econômica	Relatório	1	1

1	Produto 2	Vocações econômicas	Entrega parcial	Relatório parcial	1	2
	Produto 3		Relatório final das vocações econômicas	Relatório final	1	3
	Produto 4	PMDE	Desenho do objetivo sustentabilidade	Relatório	1	2
	Produto 5		Ajustes e complementação das bases estratégicas do PMDE	Relatório Final	1	3
	Produto 6	Portal	Portal da Economia Paulistana	Solução WEB	1	3
	Produto 7		Dashboard do Desenvolvimento Econômico		1	4
	Produto 8	Polos de Desenvolvimento Econômico	<b>Polos Estratégicos de Desenvolvimento Econômico</b>	Relatório	6	15   15   19   20   22   24
	2	Produto 9	Monitoramento	<b>Acompanhamento da execução dos Planos Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Retomada Econômica</b>	Relatório trimestral	7
Produto 10		Índice de desenvolvimento econômico		Relatório	1	15
Produto 11		Guia de Monitoramento e Avaliação		Guia	3	13
Produto 12		Ordens de Serviço	<b>Monitoramento de políticas públicas</b>	Relatório	4	18   20   22   24
Produto 13			Coleta de dados primários	Relatório	1	Sob demanda
Produto 14			Avaliação de Impacto de Programas em andamento	Relatório	5	Sob demanda
Produto 15			Análise Preliminar, Monitoramento e Avaliação de Impacto sem coleta de dados	Relatório	4	Sob demanda
Produto 16		Cursos para gestores e técnicos da PMSP	<b>Oferta de cursos de formação a cada semestre que compreendam a formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas e assuntos correlatos</b>	Lista de presença + material disponibilizado	3	16   19   21

1.1.1. Para desambiguação, salienta-se que os prazos em meses são contabilizados como tendo a vigência a partir do 1º dia do mês de referência até o 1º dia do mês seguinte ao de referência, tal qual como explicitado na tabela abaixo:

Número do Mês	Mês e Ano	Intervalo de vigência do mês
1	Outubro/2021	01/10/2021 a 01/11/2021
2	Novembro/2021	01/11/2021 a 01/12/2021
3	Dezembro/2021	01/12/2021 a 01/01/2022
4	Janeiro/2022	01/01/2022 a 01/02/2022
5	Fevereiro/2022	01/02/2022 a 01/03/2022
6	Março/2022	01/03/2022 a 01/04/2022
7	Abril/2022	01/04/2022 a 01/05/2022

8	Maio/2022	01/05/2022 a 01/06/2022
9	Junho/2022	01/06/2022 a 01/07/2022
10	Julho/2022	01/07/2022 a 01/08/2022
11	Agosto/2022	01/08/2022 a 01/09/2022
12	Setembro/2022	01/09/2022 a 01/10/2022
13	Outubro/2022	01/10/2022 a 01/11/2022
14	Novembro/2022	01/11/2022 a 01/12/2022
15	Dezembro/2022	01/12/2022 a 01/01/2023
16	Janeiro/2023	01/01/2023 a 01/02/2023
17	Fevereiro/2023	01/02/2023 a 01/03/2023
18	Março/2023	01/03/2023 a 01/04/2023
19	Abril/2023	01/04/2023 a 01/05/2023
20	Maio/2023	01/05/2023 a 01/06/2023
21	Junho/2023	01/06/2023 a 01/07/2023
22	Julho/2023	01/07/2023 a 01/08/2023
23	Agosto/2023	01/08/2023 a 01/09/2023
24	Setembro/2023	01/09/2023 a 01/10/2023

1.2. Em decorrência da alteração supra, o Cronograma de Desembolso, previsto no item 12 do Termo de Referência, e na Cláusula Quinta do Contrato 05/2021/SMDDET, passa a vigorar como segue:

ETAPA	PRODUTO	DESCRIÇÃO	PRAZO (MÊS)	PERCENTUAL DE PAGAMENTO
1	Produto 1	Bases estratégicas do Plano de Retomada Econômica	1	4,38%
	Produto 2	Entrega parcial	2	9,63%
	Produto 3	Relatório final das vocações econômicas		
	Produto 4	Desenho do objetivo de sustentabilidade	3	14,0%
	Produto 5	Ajustes e complementação das bases estratégicas do PMDE		
	Produto 6	Portal da Economia Paulistana		
	Produto 7	Dashboard do Desenvolvimento Econômico	4	7,0%
	Produto 8	Polos Estratégicos de Desenvolvimento Econômico	15	3,5%
			15	3,5%
			19	3,5%
			20	3,5%
22			3,5%	
<b>Total Etapa 1</b>				<b>56,0%</b>
Produto 9	Acompanhamento da execução dos Planos Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Retomada Econômica	7	2,69%	
		10	2,69%	
		13	2,69%	
		18	2,69%	
		20	2,69%	
		22	2,69%	
		24	2,69%	
Produto 10	Índice de desenvolvimento econômico	15	3,59%	
Produto 11	Guia de Monitoramento e Avaliação	13	8,08%	

2	Produto 12	Monitoramento de políticas públicas	18	0,65%
			20	0,65%
			22	0,65%
			24	0,65%
	Produto 13	Coleta de dados primários	Sob demanda	1,30%
	Produto 14			Avaliação de Impacto de Programas em andamento
		0,52%		
		0,52%		
		0,52%		
	Produto 15	Análise Preliminar, Monitoramento e Avaliação de Impacto sem coleta de dados		0,52%
				1,3%
				1,3%
	Produto 16	Oferta de cursos de formação a cada semestre que compreendam a formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas e assuntos correlatos		1,3%
				16
			19	0,6%
			21	0,6%
<b>Total Etapa 2</b>			<b>44,0%</b>	
<b>Total do Contrato</b>			<b>100,0%</b>	

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

2.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do **Termo de Contrato 05/2021/SMDET**.

2.2. As **PARTES**, expressamente, anuem a todo conteúdo deste instrumento.

E, por estarem assim justas e acordadas, foi lavrado este instrumento que, após lido, conferido e achado conforme, vai assinado eletronicamente pelas partes e duas testemunhas.

São Paulo, na data da assinatura.

*ALINE PEREIRA CARDOSO DE SÁ BARABINOT*  
**ALINE PEREIRA CARDOSO DE SÁ BARABINOT**

Secretária

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

**CARLOS ANTONIO LUQUE**

Diretor-Presidente

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE

**MARIA HELENA GARCIA PALLARES ZOCKUN**

Diretora de Pesquisas

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE



**MARIA HELENA GARCIA PALLARES ZOCKUN**

usuário externo - Cidadão

Em 01/03/2023, às 10:32.

*Marciana P. Santos*

*RF: 885 638.3*



**VERA LUCIA FAVA**

usuário externo - Cidadão

Em 08/03/2023, às 09:55.

*Fuquem. Gmieu Moraes*  
*RF 858 684.2*

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **078823785** e o código CRC **C3706947**.