

2º TERMO DE ADITAMENTO

Contrato nº: 31/SMT/2020

Processo nº: 6020.2020/0011493-0

Modalidade: Adesão à Ata de Registro de Preços Municipal nº 04/SMT/2020

Contratante: Prefeitura do Município de São Paulo, representada pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT.

Contratada: SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA.



Objeto do Contrato: Prestação de serviços de manutenção do Sistema Cicloviário da Cidade de São Paulo, conforme especificações constantes do Anexo III do Edital de Pregão Eletrônico supra – LOTE 4.

Objeto do Aditamento: Alteração do prazo de execução, por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a partir de 16/03/2021, e prorrogação da vigência para até 23/06/2020, sem aumento do valor contratual.

Fundamento jurídico: artigo 57, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Valor: Sem alteração.

Aos 16 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, no Gabinete da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, situado na Rua Barão de Itapetininga, nº 18 – Centro – nesta Capital, pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES – SMT**, neste ato representada pelo Sr. LEVI DOS SANTOS OLIVEIRA, Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes, adiante

designada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA.**, com sede na Rua Jaime Rodrigues Modesto, nº 225, Vila Silvia, São Paulo / SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 02.120.261/0001-70, neste ato representada por sua representante legal, Sr. **RODRIGO KRUSE CITINI**, inscrito no RG sob nº 32.013.266-3 e CPF nº 289.801.218-14, adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, de acordo com o despacho autorizatório exarado pelo Sr. Secretário no processo administrativo nº 6020.2020/0011493-0, resolvem celebrar o presente Termo de Aditamento, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

- 1.1 Constitui objeto do presente termo aditivo ao Contrato nº 31/2020-SMT a prorrogação de etapa de conclusão de execução por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de 16/03/2021 até 29/04/2021, inclusive, com fundamento no artigo 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.
- 1.2 O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de 10/05/2021, encerrando-se em 23/06/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

- 2.1 Fica incorporado ao presente o Cronograma Físico-Financeiro, conforme anexo único deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 Permanecem mantidas, inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas, itens e subitens do Contrato nº 31/2020-SMT, que não foram objeto de alteração pelo presente termo de aditamento.

E por acharem justas e acordadas as partes, firmam o presente termo de aditamento em 2 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença das testemunhas, que também assinam.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES


LEVI DOS SANTOS OLIVEIRA


Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT


CONTRATADA: SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA.


RODRIGO KRUSE CITINI

Sócio Diretor

TESTEMUNHAS:


Nome: **ALEXANDRO G. ALMEIDA**
RG: **20739069**


Nome: **FABIANO PASSARELA**
RG: **24.995.996-3**