

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 089/SMSU/2020

Processo SEI 6029.2018/0001600-4

Contratante: Secretaria Municipal de Segurança Urbana - SMSU

Contratada: QUARTETURA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Objeto Contratual: "Contratação de empresa para manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações de acordo com o decreto nº29-929/91, portaria 002/SMSO-G/2017 e alterações posteriores, em próprios municipais, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de obra especializada"

O Município de São Paulo, por sua **Secretaria Municipal de Segurança Urbana**, inscrita no CNPJ Nº 05.245.375/0001-35, com sede na Rua da Consolação, 1379 - 12º andar - Consolação, São Paulo, SP - CEP. 01301-000/SP, neste ato representada pela senhora Chefe de Gabinete **MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA**, adiante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **QUARTETURA EMPREENDIMENTOS EIRELI**, CNPJ 14.014.397/0001-85, com sede na **Rua José Antonio de Oliveira nº 49**, Bairro: **Nova Petrópolis – São Bernardo dos Campos/SP**, CEP. **09780-560**, telefone: (11) 4330-9337, e-mail: comercial@quartetura.com.br, neste ato representada pelo(a) senhor(a) **Ronaldo do Nascimento** – Cargo: **Diretor**, portadora do RG nº **19.160.439** e CPF nº **090.896.788-83**, adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo **SEI nº 6029.2018/0001600-4**, nos termos da autorização contida no Despacho Autorizatório, publicado em DOC pag. 55 do dia 18/06/2021, têm entre si, justo e acordado o presente Termo, na conformidade das condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

1.1. As partes resolvem aditar os serviços em **24,88%** um acréscimo de **R\$ 148.073,88 (cento e quarenta e oito mil setenta e três reais e oitenta e oito centavos)** passando o valor do contrato para **R\$ 666.075,99 (seiscentos e setenta e seis mil e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos)**:

CONTRATO								ACRÉSCIMO		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1.			ADEQUAÇÃO E REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA				R\$ 381.966,69			R\$ 109.679,17
1.01	EDIF	10107	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	63,98	R\$ 72,10	R\$ 4.613,03	28	R\$ 72,10	R\$ 2.018,83
1.02	EDIF	10502	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	M2	88	R\$ 48,08	R\$ 4.230,87			
1.03	EDIF	90221	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI- PESADO/ MÉDIO - 3/4"	M	191	R\$ 28,71	R\$ 5.482,87	78	R\$ 28,71	R\$ 2.239,08
1.04	EDIF	90212	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"	M	241	R\$ 25,72	R\$ 6.197,75	118	R\$ 25,72	R\$ 3.034,58
1.05	EDIF	90225	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI- PESADO/ MÉDIO - 2"	M	25	R\$ 46,87	R\$ 1.171,68	12	R\$ 46,87	R\$ 562,41
1.06	EDIF	90305	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3.534,00	R\$ 3,25	R\$ 11.474,72	1720	R\$ 3,25	R\$ 5.584,75
1.07	EDIF	90306	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	756	R\$ 4,17	R\$ 3.155,39	322	R\$ 4,17	R\$ 1.343,96
1.08	EDIF	90307	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	978	R\$ 5,43	R\$ 5.306,92	443	R\$ 5,43	R\$ 2.403,85



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
**SEGURANÇA
URBANA**

1.09	EDIF	90334	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	60	R\$ 13,25	R\$ 795,02	28	R\$ 13,25	R\$ 371,01
1.10	EDIF	90335	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	250	R\$ 18,53	R\$ 4.631,86	80	R\$ 18,53	R\$ 1.482,20
1.11	EDIF	90336	CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	225	R\$ 26,01	R\$ 5.852,04	92	R\$ 26,01	R\$ 2.392,83
1.12	EDIF	90489	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBIL. 300MA - 380V	UN	2	R\$ 451,83	R\$ 903,67			
1.13	EDIF	90490	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBILIDADE 300MA - 380V	UN	1	R\$ 1.460,26	R\$ 1.460,26			
1.14	EDIF	90517	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES	UN	2	R\$ 971,60	R\$ 1.943,21	1	R\$ 971,60	R\$ 971,60
1.15	EDIF	90519	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES	UN	1	R\$ 1.825,23	R\$ 1.825,23	1	R\$ 1.825,23	R\$ 1.825,23
1.16	EDIF	90529	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	12	R\$ 18,49	R\$ 221,93			
1.17	EDIF	90530	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1"	UN	10	R\$ 23,09	R\$ 230,95	5	R\$ 23,09	R\$ 115,47
1.18	EDIF	90533	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2"	UN	6	R\$ 60,17	R\$ 361,01			
1.19	EDIF	90543	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPAS E VEDAÇÃO 20X20CM	UN	10	R\$ 76,47	R\$ 764,68			
1.20	EDIF	90628	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH1 - 250A/500V	UN	2	R\$ 503,85	R\$ 1.007,71			
1.21	EDIF	90629	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH2 - 400A/500V	UN	2	R\$ 717,26	R\$ 1.434,53			
1.22	EDIF	90676	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM	M	3,6	R\$ 48,19	R\$ 173,47			
1.23	EDIF	90678	BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM	M	2,4	R\$ 139,75	R\$ 335,41			
1.24	EDIF	90688	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	3,84	R\$ 228,86	R\$ 878,84			
1.25	EDIF	90699	ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO	UN	4	R\$ 216,28	R\$ 865,12			
1.26	EDIF	90735	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	34	R\$ 103,88	R\$ 3.531,96	15	R\$ 103,88	R\$ 1.558,22
1.27	EDIF	90761	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	135	R\$ 140,94	R\$ 19.026,69	42	R\$ 140,94	R\$ 5.919,41
1.28	EDIF	90776	PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE	UN	80	R\$ 115,26	R\$ 9.220,98			
1.29	EDIF	90795	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	176	R\$ 168,57	R\$ 29.668,07	82	R\$ 168,57	R\$ 13.822,63
1.30	EDIF	90810	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	70	R\$ 20,31	R\$ 1.422,00	32	R\$ 20,31	R\$ 650,06
1.31	EDIF	90812	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	35	R\$ 47,24	R\$ 1.653,51	10	R\$ 47,24	R\$ 472,43
1.32	EDIF	90815	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A	UN	3	R\$ 65,39	R\$ 196,16			
1.33	EDIF	91027	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W	UN	20	R\$ 194,31	R\$ 3.886,23			
1.34	EDIF	91307	PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPAS E INSTALAÇÃO	M	260	R\$ 50,81	R\$ 13.210,22	110	R\$ 50,81	R\$ 5.588,94
1.35	EDIF	91331	ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPAS E INST.	M	92	R\$ 110,39	R\$ 10.156,26	38	R\$ 110,39	R\$ 4.194,98
1.36	EDIF	96008	RETIRADA DE CONDULETE	UN	28	R\$ 18,04	R\$ 505,21	12	R\$ 18,04	R\$ 216,52
1.37	EDIF	96009	RETIRADA DE PERFILADOS	M	260	R\$ 14,56	R\$ 3.785,91	128	R\$ 14,56	R\$ 1.863,83
1.38	EDIF	96012	RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	274,2	R\$ 9,33	R\$ 2.557,12	135,2	R\$ 9,33	R\$ 1.260,84
1.39	EDIF	96014	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	3.160,80	R\$ 2,35	R\$ 7.412,55	1580,44	R\$ 2,35	R\$ 3.706,37
1.40	EDIF	96015	RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2	M	475	R\$ 4,09	R\$ 1.942,89	236,1	R\$ 4,09	R\$ 965,72
1.41	EDIF	96110	RETIRADA DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELÉTRICOS	M	6	R\$ 28,51	R\$ 171,08	3	R\$ 28,51	R\$ 85,54
1.42	EDIF	96115	RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	70	R\$ 11,07	R\$ 774,96	32	R\$ 11,07	R\$ 354,27
1.43	EDIF	96116	RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	35	R\$ 25,02	R\$ 875,83	17	R\$ 25,02	R\$ 425,40
1.44	EDIF	96117	RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A	UN	3	R\$ 62,67	R\$ 188,00	1	R\$ 62,67	R\$ 62,67
1.45	EDIF	96126	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	M2	4,8	R\$ 70,39	R\$ 337,87	2,4	R\$ 70,39	R\$ 168,93
1.46	EDIF	96211	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	176	R\$ 26,77	R\$ 4.711,33	83	R\$ 26,77	R\$ 2.221,82
1.47	EDIF	96218	RETIRADA DE PROJETO DE	UN	3	R\$ 52,94	R\$ 158,81	1	R\$ 52,94	R\$ 52,94



**CIDADE DE
SÃO PAULO
SEGURANÇA
URBANA**

FACHADA										
1.48	EDIF	97418	RECOLOCAÇÃO DE CONTADORES E RELÉS EM GERAL	UN	315	R\$ 209,82	R\$ 66.092,61			
1.49	EDIF	98021	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2	UN	10	R\$ 15,52	R\$ 155,21			
1.50	EDIF	98022	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2	UN	10	R\$ 16,14	R\$ 161,39			
1.51	EDIF	98023	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2	UN	10	R\$ 21,81	R\$ 218,09			
1.52	EDIF	98207	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	UN	80	R\$ 4,21	R\$ 336,58			
1.53	EDIF	98208	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	UN	40	R\$ 8,12	R\$ 324,93			
1.54	EDIF	98320	COLOCAÇÃO DE ARAME GUIA #14 DE AÇO GALVANIZADO EM ELETRODUTO	M	457	R\$ 11,00	R\$ 5.025,06			
1.55	EDIF	101440	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W	UN	15	R\$ 154,45	R\$ 2.316,73			
1.56	EDIF	110101	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	84	R\$ 11,30	R\$ 948,89	42	R\$ 11,30 R\$ 474,45	
1.57	EDIF	110208	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	84	R\$ 28,27	R\$ 2.374,84	42	R\$ 28,27 R\$ 1.187,42	
1.58	EDIF	110229	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	84	R\$ 37,54	R\$ 3.153,39	42	R\$ 37,54 R\$ 1.576,70	
1.59	EDIF	115005	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	84	R\$ 23,92	R\$ 2.009,41	42	R\$ 23,92 R\$ 1.004,71	
1.60	EDIF	118001	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	43,2	R\$ 45,10	R\$ 1.948,20	23,2	R\$ 45,10 R\$ 1.046,25	
1.61	EDIF	118005	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	28,8	R\$ 29,31	R\$ 844,05	14,4	R\$ 29,31 R\$ 422,03	
1.62	EDIF	120143	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	642	R\$ 55,09	R\$ 35.369,13			
1.63	EDIF	125001	DEMOLIÇÃO DE ESTUQUE COMUM, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	642	R\$ 5,05	R\$ 3.242,45			
1.64	EDIF	140104	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 5MM	M2	12	R\$ 118,57	R\$ 1.422,83	5	R\$ 118,57 R\$ 592,84	
1.65	EDIF	145001	DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO	M2	12	R\$ 51,58	R\$ 618,92	6	R\$ 51,58 R\$ 309,46	
1.66	EDIF	150115	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	360	R\$ 17,48	R\$ 6.291,13	168	R\$ 17,48 R\$ 2.935,86	
1.67	EDIF	150116	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	1.284,00	R\$ 24,78	R\$ 31.819,57	618	R\$ 24,78 R\$ 15.315,03	
1.68	EDIF	155003	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	360	R\$ 5,03	R\$ 1.809,18	168	R\$ 5,03 R\$ 844,28	
1.69	EDIF	174501	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÉS	72	R\$ 6,20	R\$ 446,61	32	R\$ 6,20 R\$ 198,49	
1.70	EDIF	174502	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	288	R\$ 5,55	R\$ 1.598,85	78	R\$ 5,55 R\$ 433,02	
1.71	EDIF	90951	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	176	R\$ 175,01	R\$ 30.802,60	88	R\$ 175,01 R\$ 15.401,30	
1.72	EDIF	90932	LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO - FLANGE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W	UN	5	R\$ 384,84	R\$ 1.924,21			
2	VESTIÁRIO SUPERIOR						R\$ 62.056,89			R\$ 14.641,49
2.01	EDIF	10107	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	13,01	R\$ 72,20	R\$ 939,34	6	R\$ 72,20 R\$ 433,21	
2.02	EDIF	20201	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	0,77	R\$ 45,20	R\$ 34,80			
2.03	EDIF	20304	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	0,9	R\$ 56,13	R\$ 50,51			
2.04	EDIF	34060	PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	M2	0,3	R\$ 104,37	R\$ 31,31			
2.05	EDIF	34070	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	UN	4	R\$ 9,11	R\$ 36,43			
2.06	EDIF	40141	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	4,5	R\$ 47,76	R\$ 214,92			
2.07	EDIF	40195	ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	KG	7,4	R\$ 7,12	R\$ 52,70			
2.08	EDIF	40197	CONCRETO "GROUT"	M3	0,15	R\$ 546,76	R\$ 82,01			



**CIDADE DE
SÃO PAULO
SEGURANÇA
URBANA**

2.09	EDIF	40198	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	0,03	R\$ 1.021,24	R\$ 30,64			
2.10	EDIF	40330	PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA	M2	11,02	R\$ 246,44	R\$ 2.715,77			
2.11	EDIF	40331	PLACAS DE GRANILITE - 40MM DE ESPESSURA	M2	20,28	R\$ 252,25	R\$ 5.115,67			
2.12	EDIF	45004	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	0,9	R\$ 45,20	R\$ 40,68			
2.13	EDIF	50302	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	M2	44,82	R\$ 65,51	R\$ 2.936,28	21,5	R\$ 65,51	R\$ 1.408,52
2.14	EDIF	50343	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	44,82	R\$ 10,28	R\$ 460,64	21,5	R\$ 10,28	R\$ 220,97
2.15	EDIF	100462	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	54,84	R\$ 18,06	R\$ 990,39	24	R\$ 18,06	R\$ 433,43
2.16	EDIF	100465	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	30,84	R\$ 32,88	R\$ 1.014,05	15	R\$ 32,88	R\$ 493,21
2.17	EDIF	100534	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2"	UN	2	R\$ 110,23	R\$ 220,45			
2.18	EDIF	100551	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4"	UN	3	R\$ 76,35	R\$ 229,05			
2.19	EDIF	100931	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	38,2	R\$ 27,29	R\$ 1.042,66	16,05	R\$ 27,29	R\$ 438,08
2.20	EDIF	100933	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	36	R\$ 47,31	R\$ 1.703,15	17,7	R\$ 47,31	R\$ 837,38
2.21	EDIF	100998	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	19,1	R\$ 23,50	R\$ 448,92			
2.22	EDIF	101010	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM	UN	37,1	R\$ 78,94	R\$ 2.928,66			
2.23	EDIF	101301	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	6	R\$ 252,81	R\$ 1.516,87			
2.24	EDIF	101308	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA. CAPACIDADE MÍNIMA 7L - EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	8	R\$ 307,76	R\$ 2.462,10			
2.25	EDIF	101403	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL AMARELO - 1/2"	UN	2	R\$ 33,17	R\$ 66,35			
2.26	EDIF	101410	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	5	R\$ 283,52	R\$ 1.417,61			
2.27	EDIF	101433	VÁLVULA FLUXÍVEL COM REGISTRO INCORPADO - 1 1/2"	UN	6	R\$ 244,44	R\$ 1.466,67			
2.28	EDIF	101426	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	6	R\$ 184,11	R\$ 1.104,65			
2.29	EDIF	101440	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W	UN	8	R\$ 154,55	R\$ 1.236,39			
2.30	EDIF	106003	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	159,88	R\$ 9,39	R\$ 1.501,65	79,58	R\$ 9,39	R\$ 747,44
2.31	EDIF	106018	RETIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS	UN	5	R\$ 77,41	R\$ 387,06	2	R\$ 77,41	R\$ 154,82
2.32	EDIF	106026	RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS	UN	37	R\$ 11,32	R\$ 418,88			
2.33	EDIF	106035	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	14	R\$ 29,67	R\$ 415,33	7	R\$ 29,67	R\$ 207,66
2.34	EDIF	108081	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM	UN	5	R\$ 27,84	R\$ 139,19			
2.35	EDIF	108097	TUBO DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO COM CANOPLA, PARA CHUVEIRO - 3/4"	UN	8	R\$ 26,61	R\$ 212,88			
2.36	EDIF	109001	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	21	R\$ 9,38	R\$ 197,06			
2.37	EDIF	110201	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	155,4	R\$ 6,04	R\$ 937,94	62	R\$ 6,04	R\$ 374,21
2.38	EDIF	110208	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	155,4	R\$ 28,37	R\$ 4.408,99	62	R\$ 28,37	R\$ 1.759,06
2.39	EDIF	110229	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	155,4	R\$ 40,15	R\$ 6.238,60	62	R\$ 40,15	R\$ 2.489,01
2.40	EDIF	115005	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	155,4	R\$ 24,02	R\$ 3.732,95			
2.41	EDIF	118001	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	19,44	R\$ 29,41	R\$ 571,68			
2.42	EDIF	118005	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	25,92	R\$ 39,78	R\$ 1.031,05			
2.43	EDIF	130118	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3	M3	1,07	R\$ 494,73	R\$ 529,36			
2.44	EDIF	130201	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE	M2	15,34	R\$ 37,76	R\$ 579,20	7,15	R\$ 37,76	R\$ 269,96
2.45	EDIF	130239	ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E	M2	44,82	R\$ 124,67	R\$ 5.587,82	22,54	R\$ 124,67	R\$ 2.810,12



**CIDADE DE
SÃO PAULO
SEGURANÇA
URBANA**

REFEITÓRIOS)									
2.46	EDIF	135005	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	44,82	R\$ 25,68	R\$ 1.151,12		
2.47	EDIF	140103	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM	M2	2,4	R\$ 110,86	R\$ 266,07		
2.48	EDIF	145001	DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO	M2	2,4	R\$ 51,68	R\$ 124,02		
2.49	EDIF	155003	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	129,6	R\$ 5,13	R\$ 664,26	63,4	R\$ 5,13
2.50	EDIF	158005	TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA	M2	129,6	R\$ 14,98	R\$ 1.941,21	64,8	R\$ 14,98
2.51	EDIF	170401	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	44,88	R\$ 9,60	R\$ 430,90	28	R\$ 9,60
3.	COBERTURA								
3.01	EDIF	10107	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	17,3	R\$ 67,70	R\$ 1.388,05		R\$ 2.781,39
3.02	EDIF	10502	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	M2	26,4	R\$ 48,18	R\$ 1.271,90		
3.03	EDIF	50340	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	128	R\$ 28,26	R\$ 3.616,64	64	R\$ 28,26
3.04	EDIF	50343	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	128	R\$ 10,28	R\$ 1.315,51		
3.05	EDIF	50347	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	128	R\$ 26,69	R\$ 3.415,71		
3.06	EDIF	55001	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM	M2	128	R\$ 8,11	R\$ 1.038,69		
3.07	EDIF	55002	DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA	M2	128	R\$ 3,66	R\$ 469,02		
3.08	EDIF	55005	DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM GERAL	M2	128	R\$ 2,19	R\$ 279,85		
3.09	EDIF	60223	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=44CM - ESPESSURA 8MM	M2	266,2	R\$ 73,18	R\$ 19.479,98		
3.10	EDIF	66028	RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM	M2	532,4	R\$ 5,15	R\$ 2.742,15		
3.11	EDIF	67028	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM	M2	266,2	R\$ 12,11	R\$ 3.224,87		
3.12	EDIF	68003	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	665,5	R\$ 23,37	R\$ 15.552,90		
3.13	EDIF	101133	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	180	R\$ 50,65	R\$ 9.116,95		
3.14	EDIF	150314	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFO E CONDUTORES	M	180	R\$ 10,81	R\$ 1.946,13	90	R\$ 10,81
3.15	EDIF	174501	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	64	R\$ 6,26	R\$ 400,88		
3.16	EDIF	174502	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	256	R\$ 5,65	R\$ 1.446,80		
TOTAL						R\$ 510.729,61			R\$ 127.102,05
BDI 16,5%						R\$ 84.270,39			R\$ 20.971,84
TOTAL GERAL C/ BDI						R\$ 595.000,00			R\$ 148.073,89

CLÁUSULA TERCEIRA:

3.1. As despesas para a execução do objeto do presente contrato onerarão a dotação orçamentária nº 38.00.38.10.06.181.3013.2.055.3.3.90.39.00.00 do orçamento vigente, obedecido o princípio da anualidade.

CLÁUSULA QUARTA:

4.1. Ficam RATIFICADAS todas as demais cláusulas e condições contratuais, não expressamente alteradas no presente instrumento.

E, para constar, lavrou-se o presente **TERMO DE ADITAMENTO**, que lido e achado conforme, vai assinado em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, pelas partes e testemunhas.

São Paulo, 21 de junho de 2021

PELA CONTRATANTE




MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE
SMSU

PELA CONTRATADA




Ronaldo do Nascimento
Diretor
CONTRATADA




Sandra H. Pericarrari
Coordenadora de Adm. e Finanças
RF 570.204.6 - SMSU/CAF

TESTEMUNHAS:

1) 

NOME:
CÁSSIO JOSE POGGIO
RF 771 514-5
SMSU/DTCC

2) 

NOME:
Jureia F. Antunes