



1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

Processo Administrativo: 6064.2022/0000510-8
Contrato: 015/2022/SMDET
Objeto Contratual: Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para gerenciamento de obras e a realização da contratação das obras e serviços de reforma e adequações na nova sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET.
Contratante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET
Contratada: SÃO PAULO OBRAS – SPObras
Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência contratual.
Fundamentação: Art. 57 da Lei Federal 8.666/93

Pelo presente instrumento, de um lado a **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO - SMDET**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.537.740/0001-12, com sede na Avenida São João, 473, 5º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP: 01.035-904, neste ato representada pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho **ALINE PEREIRA CARDOSO DE SÁ BARABINOT**, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro, a Empresa Pública **São Paulo Obras- SPObras**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.958.828/0001- 73, com sede nesta Capital, na Rua XV de Novembro, nº 165 - Centro - CEP 01013-909- São Paulo, neste ato, representado por seu Diretor Presidente, **TAKAHARU YAMAUSHI**, portadora da do RG nº 27.008.012-0 e CPF nº 269.963.558-85, domiciliado nesta capital, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente **TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente termo aditivo consiste na:

1.1.1. Prorrogação do prazo de vigência contratual até 30/09/2023.

2. CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

2.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Termo de Contrato 015/2022/SMDET.

2.2. As **PARTES**, expressamente, anuem a todo conteúdo deste instrumento.

Alina
1



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
E TRABALHO

E, por estarem assim justas e acordadas, foi lavrado este instrumento que, após lido, conferido e achado conforme, vai assinado eletronicamente pelas partes e duas testemunhas.

São Paulo, 28 de julho de 2023.

ALINE PEREIRA CARDOSO DE SÁ BARABINOT

Secretária

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

TAKAHARU YAMAUSHI

Diretor Presidente

SÃO PAULO OBRAS - SPObras

TESTEMUNHAS:

Mariona P. Fontes
RF: 885.658.3

Juize M. Gomes Thomaz
RF 8586942