

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE**

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 011/SVMA/2019

CONTRATO Nº 025/SVMA/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6027.2018/0002406-5

MODALIDADE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 002/SMSO/2017 –

ATA DE R.P. n º 005/ SMSO/2017


CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ nº 74.118.514/0001-82

CONTRATADA: M.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ nº 67.192.609/0001-80.

OBJETO: Contratação de serviços gerais de prestação de serviços de manutenção e conservação de prédios e equipamentos, de acordo com o Decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, no Parque das Nebulosas – Agrupamento 25 – São Mateus, situado(a) na Rua Nebulosa, S/N, região de São Mateus.

OBJETO DO ADITAMENTO: Adequação de escopo.

Pelo presente Instrumento de Aditamento Contratual, de um lado a Municipalidade de São Paulo, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE**, neste ato representada pelo Senhor Secretário, **EDUARDO DE CASTRO**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro, a empresa **M.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, situada à Rua Pedro de Toledo, 108 – conjunto 113 – VI Mariana - São Paulo - SP, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas - **CNPJ sob nº 67.192.609/0001-80**, neste ato representada pela Titular da Empresa, Sr. **JOSÉ BENEDICTO POMPEU DE JESUS JÚNIOR**, portador da Cédula de Identidade - RG. nº 12.170.027-6 e inscrito no CPF nº 050.267.448-26, adiante designada apenas **CONTRATADA**, de acordo com o despacho do Senhor Secretário exarados sob SEI nº 014692117 do processo administrativo em epígrafe, publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/02/2019, à fl. 69, resolve aditar por meio deste termo o Contrato nº 025/SVMA/2018, conforme condições e cláusulas seguintes:



1

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE**

**CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO**

- 1.1. Adequação de escopo, conforme planilha em anexo, permanecendo o valor inicial do contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA
DA RATIFICAÇÃO**


- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivo.

E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem, lavrado somente no anverso de 02 (duas) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 25 de Fevereiro de 2019.




SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
EDUARDO DE CASTRO
SECRETÁRIO



M.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
JOSÉ BENEDICTO POMPEU DE JESUS JÚNIOR
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. 

Nome: Regina dos Santos da Silva
R.G. nº 24.994.971-4

2. _____
Nome: _____
R.G. nº _____

PUBLICADO
Em: 27/02/19
SVMA-SGA-Pag. 72

Catherine Bastos Soares
RF. 838.457.6
SVMA

TERMO DE AJUSTE

PROCESSO: 6027.2018/0002406-5

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DAS NEBULOSAS

LOCAL: RUA NEBULOSAS, S/Nº

PRAZO: 120 DIAS CORRIDOS

DETENTORA: M.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Tabela ATA
Data base - jul/16

			Data base - jul/16		SUPRESSÃO		REDUÇÃO		EXTENSÃO		ACRÉSCIMO		REAL	
SERVIÇO	UN	QUANT.	R\$ UNIT	VALOR R\$	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES													
	010107	M3	129,01	78,11	10.076,97									
	010502	M2	25,00	48,11	1.202,75								45,39	3.545,41
	010540	M2	40,00	18,02	720,80								25,00	1.202,75
													40,00	720,80
				12.000,52										5.468,96
2.0	MANUTENÇÃO PASSARELA													
	020201	M3		44,14							69,60	3.072,14	69,60	3.072,14
	020610	M3		22,07							69,60	1.536,07	69,60	1.536,07
	034002	M2	93,12	73,57	6.850,83								93,12	6.850,83
	034018	M2	93,12	10,03	933,99								93,12	933,99
	034022	M	698,40	4,03	2.814,55								698,40	2.814,55
	034050	M2	93,12	4,45	414,38								93,12	414,38
	034060	M2	93,12	107,82	10.040,19								93,12	10.040,19
	036002	KG	19.847,17	17,41	345.539,22								19.847,17	345.539,22
	040197	M3	9,31	570,07	5.307,35								9,31	5.307,35
	050430	DM3	348,00	127,87	44.498,76								261,00	33.374,07
	060131	KG	13.176,30	1,99	26.220,83								13.176,30	26.220,83
	066008	KG	31.219,18	1,39	43.394,66								31.219,18	43.394,66
	130276	M2	481,40	263,22	126.714,10								481,40	126.714,10
	135012	M2		16,51							481,40	7.947,91	481,40	7.947,91
	150240	M2	962,80	12,47	12.006,11								962,80	12.006,11
	150250	M2	962,80	30,69	29.548,33								962,80	29.548,33
	150332	M2	481,40	16,22	7.808,30								481,40	7.808,30
	155020	M2	725,00	5,46	3.958,50								725,00	3.958,50
158040	M2	725,00	22,56	16.356,00								725,00	16.356,00	
				682.406,10							12.556,12		688.837,53	
3.0	MANUTENÇÃO DA QUADRA													
	3.1	PISO E ALAMBRADO DA QUADRA												
	010475	M2		5,15										
	020304	M2	74,70	56,07	4.188,42						630,00	3.244,50	630,00	3.244,50
	020409	KG	1.959,30	6,25	12.245,62								28,20	1.581,17
	030320	M3	63,00	325,57	20.510,91								1.959,30	12.245,62
	030330	M3	63,00	30,15	1.899,45								63,00	20.510,91
	040102	M2		86,10							12,00	1.033,20	12,00	1.033,20
	080050	KG	550,80	6,73	3.706,88									
	101196	M	60,00	37,13	2.227,80								30,00	1.113,90
	109001	M		7,93									60,00	475,80
	100405	M		82,44									10,00	824,40
														824,40

M.A.S. CONSTR. E EMP. LTDA.
JOSÉ B. POMPEU DE JESUS JR.
CREA 060.157.779-5
RG: 12.170.027-6
CPF: 050.267.448-26M.A.S. CONSTR. E EMP. LTDA.
JOSÉ B. POMPEU DE JESUS JR.
CREA 060.157.779-5
RG: 12.170.027-6
CPF: 050.267.448-26M.A.S. CONSTR. E EMP. LTDA.
ANDRÉ FERREIRA AVADA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060.159.815-4

TERMO DE AJUSTE

PROCESSO: 6027.2018/0002406-5

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DAS NEBULOSAS

LOCAL: RUA NEBULOSAS, S/Nº

PRAZO: 120 DIAS CORRIDOS

DETENTORA: M.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Tabela ATA
Data base - jul/16

SERVIÇO	UN	QUANT.	R\$ UNIT.	VALOR R\$	SUPRESSÃO		REDUÇÃO		EXTENSÃO		ACRÉSCIMO		REAL	
					QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)
100407	M		120,69								9,00	1.086,21	9,00	1.086,21
110301	M2		5,48								24,00	131,52	24,00	131,52
110310	M2		28,44								24,00	682,56	24,00	682,56
130204	M2	630,00	3,99	2.513,70					630,00	9.979,20			630,00	2.513,70
150115	M2	122,40	15,84	1.939,81									752,40	11.918,01
150314	M		9,72										480,00	4.665,60
155003	M2	122,40	4,09	500,61							1,00	165,59	1,00	165,59
170355	UN		165,58										1,00	306,63
170356	UN	1,00	306,63	306,63									1,00	408,84
170357	UN	1,00	408,84	408,84									2,00	3.824,94
170361	UN	2,00	1.912,47	3.824,94										
170370	M2	630,00	19,83	12.492,90	-630,00	-12.492,90								
175015	M2	275,40	1,63	448,90					183,60	299,26			459,00	748,17
175021	M3	63,00	294,29	18.540,27			-59,32	-17.457,28					3,68	1.082,98
178015	M2	275,40	57,24	15.763,89					183,60	10.509,26			459,00	26.273,16
178070	UN		398,93								2,00	797,86	2,00	797,86
				101.518,57		-16.199,78		-21.176,43		20.767,72		13.107,23		98.035,32
3.2														
034002	M2	4,00	73,57	294,28									4,00	294,28
034018	M2	4,00	10,03	40,12									4,00	40,12
034022	M	32,00	4,03	128,96									32,00	128,96
034025	M2	11,20	12,32	137,98									11,20	137,98
034050	M2	4,00	4,45	17,80									4,00	17,80
034060	M2	4,00	107,82	431,28									4,00	431,28
040197	M3	0,40	570,07	228,02									0,40	228,02
150170	M2	11,20	23,18	259,61									11,20	259,61
				1.538,05										1.538,05
4.0														
080050	KG	739,80	6,73	4.978,85	-739,80	-4.978,85								
100405	M		82,44										20,00	1.648,80
100407	M		120,69										20,00	2.413,80
109001	M	87,00	7,93	689,91									87,00	689,91
150115	M2	328,80	15,84	5.208,19									328,80	5.208,19
150314	M		9,72										1.068,60	10.386,79
155003	M2	328,80	4,09	1.344,79									328,80	1.344,79
175015	M2	369,90	1,63	602,93									450,00	733,50
178015	M2	369,90	57,24	21.173,07					90,10	130,56			450,00	25.758,00
170361	UN		1.912,47						90,10	4.584,92			450,00	3.824,94

M.A.S. CONSTR. E EMP. LTDA.
JOSÉ B. POMPEU DE JESUS JR.
CREA 060.157.779-5
RG: 12.170.027-6
CPF: 050.267.448-26

M.A.S. CONSTR. E EMP. LTDA.
ANDRÉ FERREIRA ANJADA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 0601596154

TERMO DE AJUSTE

PROCESSO: 6027.2018/0002406-5

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DAS NEBULOSAS

LOCAL: RUA NEBULOSAS, S/Nº

PRAZO: 120 DIAS CORRIDOS

DETENTORA: M.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Tabela ATA
Data base - jul/16

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	R\$ UNIT	VALOR R\$	SUPRESSÃO		REDUÇÃO		EXTENSÃO		ACRÉSCIMO		REAL	
						QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)
5.0	PROTEÇÃO DOS RELETORES				33.997,74		-4.976,85				4.715,48		18.274,33		52.008,72
020201	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	851	44,14	375,63									851	375,63
020210	APILAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	34,02	3,68	125,19									34,02	125,19
020215	LASTRO DE BRITA	M3	1,05	111,57	117,14									1,05	117,14
020304	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	21,00	56,07	1.177,47									21,00	1.177,47
020404	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	141,75	6,30	893,02									141,75	893,02
020407	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	47,25	6,17	291,53									47,25	291,53
020506	CONCRETO PCC-20,0MPa - VIRADO NA OBRA	M3	1,58	365,80	577,96									1,58	577,96
080050	FERRÃO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	3.185,18	6,73	21.436,26									3.185,18	21.436,26
150310	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	105,00	38,30	4.021,50									105,00	4.021,50
	SUBTOTAL				29.015,70										29.015,70
6.0	REVISÃO ELÉTRICA - PARTE EXTERNA														
090331	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.830,00	4,84	8.857,20									1.770,00	8.566,80
090332	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2.010,00	6,62	13.306,20			-60,00	-290,40					1.065,00	7.050,30
090333	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2.160,00	9,15	19.764,00			-945,00	-6.255,90					1.440,00	13.176,00
090468	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30mA - 220V	UN	4,00	206,20	824,80			-720,00	-6.588,00					4,00	824,80
090813	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	12,00	50,93	611,16									12,00	611,16
090831	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	2,00	816,69	1.633,38		-2,00	-1.633,38							
090835	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	1,00	3.481,82	3.481,82		-1,00	-3.481,82							
090935	PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 500W	UN	41,00	369,00	15.129,00									41,00	15.129,00
090957	LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO RUNDIDO PARA LÂMPADA ATÉ 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ FMSF	UN	25,00	380,12	9.503,00									25,00	9.503,00
095212	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE	UN	66,00	55,75	3.679,50									66,00	3.679,50
095220	REMOÇÃO DE CRUZETA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR	UN	6,00	55,75	334,50									6,00	334,50
096212	RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE	UN	16,00	55,75	892,00									16,00	892,00
097212	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE	UN	16,00	148,66	2.378,56									16,00	2.378,56
098225	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	UN	66,00	45,67	3.014,22									66,00	3.014,22
098246	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W	UN	55,00	120,35	6.619,25									55,00	6.619,25
098247	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/400W	UN	27,00	138,40	3.736,80									27,00	3.736,80
098268	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 400W	UN	55,00	43,56	2.395,80									55,00	2.395,80
098269	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 250W	UN	27,00	50,82	1.372,14									27,00	1.372,14
098362	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES	UN	6,00	231,76	1.390,56									6,00	1.390,56
174501	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xM5	45,00	6,31	283,95									283,95	
174502	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	78,75	5,06	398,47		-5.115,20			236,25	1.490,73			281,25	1.774,68
	SUBTOTAL				99.606,31				-13.134,30	11,25	56,92			90,00	455,40
7.0	PLAYGROUND														
181445	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT=1,80M COMP=3,00M)	UN		1.436,33								1,00	1.436,33	1,00	1.436,33
181446	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UN		705,44								3,00	2.116,32	3,00	2.116,32
181448	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN		1.274,24								2,00	2.548,48	2,00	2.548,48

M.A.S. CONSTR. E EMP. LTDA.
JOSE B. POURE DE JESUS JR.
CREA 060.157.779-5
RG: 12.170.027-6
CPF: 050.267.448-26

M.A.S. CONSTR. E EMP. LTDA.
ANDRE FERREIRA NADA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060159815-4

