

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 046/SVMA/2018

CONTRATO Nº 041/SVMA/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.351.127-2 / 6027.2018/0000209-6

MODALIDADE: ATA DE RP Nº 004/SVMA/2014 – Pregão nº 001/SVMA/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ n. 74.118.514/0001-82

CONTRATADA: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº: 53.591.103/0001-30

OBJETO: Prestação de Serviços Técnicos de Manejo e Conservação do Agrupamento IV (Lote 4 – Norte) – Parques Municipais Toronto, Jardim Felicidade, Lions, São Domingos e Trote, Jacinto Alberto, Linear do Fogo, Pinheirinho D'Água, Rodrigo Gasperi, Senhor do Vale, Ermelino, Canivete, Mongaguá, Tiquatira, Brigadeiro Faria Lima, Vila Silvia e Anhanguera.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação por mais 01 (hum) mês, contados a partir de **20/07/2018;**

VALOR TOTAL DA

PRORROGAÇÃO: R\$ 147.038,69 (cento e quarenta e sete mil trinta e oito reais e sessenta e nove centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.10.18.541.3005.2703.33.90.39.00.00

NOTA DE EMPENHO: 71.570/2018

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE** – CNPJ n. 74.118.514/0001-82, com sede nesta Capital à Rua do Paraíso, nº 387 - Paraíso – São Paulo - SP, neste ato, representada pelo Senhor Secretário **EDUARDO DE CASTRO**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro a empresa **FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rua Santos Dumont, nº 258, Jardim Pazzini, CEP: 06753-105 - Taboão da Serra, SP, inscrita no **CNPJ sob o nº 53.591.103/0001-30**, telefone (11) 4701-7072 e 4701-4795, adiante designada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato, representada pela Senhora **RITA DE CÁSSIA BASTOS**, Sócia-Diretora Comercial, portadora da cédula de identidade RG nº 17.897.182-0 SSP/SP, CPF/MF nº 022.962.268-25, de acordo com o despacho do Senhor Secretário do Verde e Meio Ambiente sob SEI nº 9771237, do processo em epígrafe, publicado no Diário Oficial do Município em 20/07/2018, pag. 99, resolvem por meio deste termo de aditamento alterar o Contrato 041/SVMA/2015, conforme condições e cláusulas seguintes:




CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

- 1.1. Prorrogação por mais **01 (hum) mês, contados a partir de 20/07/2018**, pelo valor **total da prorrogação de R\$ 147.038,69** (cento e quarenta e sete mil trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), excepcionalmente, até a ultimação do procedimento licitatório referente ao mesmo objeto, considerando a essencialidade dos serviços e a impossibilidade de solução de continuidade, planilha de serviços em anexo.


CLÁUSULA SEGUNDA
DA RATIFICAÇÃO

- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivos.
E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem, lavrado somente no anverso de 02 (duas) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.


São Paulo, 24 de julho de 2018.




SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
EDUARDO DE CASTRO
CONTRATANTE




FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RITA DE CÁSSIA BASTOS
CONTRATADA



TESTEMUNHAS:



Nome:
R.G. Nº: 35.448.091-3



Nome: FLORESTANA PAISAGISMO CONST. E SERV. LTDA
R.G. Nº: Fernanda Gonçalves Albertin
RG: 33.234.909-3 / CPF: 275.374.898-58

Catherine Bastos Soares
RF. 838.457.6
SVMA

SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DOS PARQUES E VIVEIROS MUNICIPAIS - GRUPO NORTE

DESCRIPTIVO				
	un	quant.	custo	subtotal

05 ZELADORIA DE SANITÁRIOS 12 horas/dia (01 func. segunda/segunda - 02 func. feriado/finais semana) CJ 9,00 9.241,02 83.169,18

SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS			R\$	83.169,18
TAXA FINAL TF	46,00%		R\$	38.257,82
SUBTOTAL DA PRORROGAÇÃO			R\$	121.427,00
REAJUSTE	18,59%		R\$	22.573,28
TOTAL			R\$	144.000,28
REAJUSTE IPC	2,11%		R\$	3.038,41
TOTAL GERAL			R\$	147.038,69

