



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 087/SVMA/2016.

CONTRATO Nº 009/SVMA/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015-0.015.593-0

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 007/14/SIURB - ATA DE RP Nº 006/SIURB/14

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ n. 74.118.514/0001-82

CONTRATADA: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. – CNPJ nº 49.252.885/0001-05

OBJETO: Contratação de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações, de acordo com o Decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão de obra especializada, para o Parque Sete Campos.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação de prazo de 30(trinta) dias contados a partir de 13/06/2016.

VALOR INICIALMENTE CONTRATADO: R\$ R\$ 2.359.396,49 (dois milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.10.18.541.3020.3.404.4.4.90.51.00.00

Pelo presente *Instrumento de Aditamento Contratual*, de um lado a Municipalidade de São Paulo, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE**, neste ato representada pelo Senhor **ARISTIDES DE MEDEIROS JUNIOR**, Chefe de Gabinete, conforme atribuição delegada pela Portaria nº 085/SVMA.G/2014, adiante designada apenas **CONTRATANTE** e, de outro, a empresa **FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 49.252.885/0001-05, situada à Rua Venezuela nº 340 – Taboão, São Bernardo do Campo/SP, fone (11) 4176-1690 / 4176-1111 ramal 1141, neste ato representada pelo Sr. **FRANCISCO CLAUDIONOR POZZI**, conforme documentos de fls. 277, adiante designada simplesmente **CONTRATADA**, de acordo com o despacho do Sr. Chefe de Gabinete à fls. 271, do processo administrativo nº 2015-0.015.593-0,

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE

publicado no DOC de 16 /06/2016 à fls. 116, e retificado sob fls. 272 e 274, publicados respectivamente nos DOC dos dias 17/06/2016 e 25/06/2016 a fls 65 e fls 185, resolvem por meio deste termo de

aditamento alterar o Contrato 009/SVMA/2016, conforme condições e cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO


- 1.1. O prazo contratual fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias, contados a partir de 13/06/2016 pelo valor inicialmente contratado de R\$ 2.359.396,49 (dois milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA
DA RATIFICAÇÃO


- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivo.

E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem, lavrado somente no anverso de 02 (duas) laudas, e extraído em 04 (quatro) vias de igual teor.

São Paulo, 16 de junho de 2016



SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
ARISTIDES DE MEDEIROS JUNIOR
CHEFE DE GABINETE



FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
FRANCISCO CLAUDIONOR POZZI
CONTRATADA

Testemunhas:

1. _____

Nome:
RG nº

2. _____

Nome:
RG nº

011550 04/07/16
MISSÃO
PUBLICA
EM 12/07/16
PÃO. 39. SVMA G/AJ
Wagner Digno dos Santos
RE: 572.500.3
SVMA.G/AJ