

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - 2021**

**PLANILHA E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

---



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
CULTURA

Entrega: 16 de novembro de 2021

# **Prestação de contas do FUNDURB (98.25)**

Execução orçamentária por item do plano aprovado

# Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por dotação

Dotação	Solicitado (R\$)						
		Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% de Liquidação do Valor Reservado	% de Liquidação do Valor Empenhado
98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08	R\$ 8.628.968,15	R\$ 3.722.310,51	R\$ 2.501.496,57	R\$ 553.759,23	R\$ 521.493,10	15%	22%
98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08	R\$ 12.368.031,85	R\$ 3.575.596,00	R\$ 1.933.605,58	R\$ 429.394,54	R\$ 153.837,26	12%	22%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.997.000,00</b>	<b>R\$ 7.297.906,51</b>	<b>R\$ 4.435.102,15</b>	<b>R\$ 983.153,77</b>	<b>R\$ 675.330,36</b>	<b>13,47%</b>	<b>22,17%</b>

Obs.: Os dados utilizados são referentes aos Relatórios de Reserva e Empenho detalhado do SOF. Fonte: SOF. Atualização 15/11/2021.

Item	Equipamento cultural	Ação	VALOR	Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% de liquidação do valor empenhado	% de liquidação do valor solicitado
1	Edifício Sampaio Moreira	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação, de Elevador de Passageiros (lote 01) e Plataforma Elevatória Enclosurada (lote 02), e depois de concluída a instalação, deverá prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva do Edifício	R\$ 220.927,28	R\$ 275.557,28	R\$ 275.557,28	R\$ 275.557,28	R\$ -	100%	125%
		Obras de Restauro	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
2	Biblioteca Monteiro Lobato	Espaço de 1º Infância da Biblioteca	R\$ 69.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
		Reforma	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
3	Biblioteca Belmonte	Reforma geral, acessibilidade e segurança	R\$ 982.978,50	R\$ 835.100,44	R\$ 835.100,44	R\$ -	R\$ -	0%	0%
4	Biblioteca Cora Coralina	Acessibilidade e serviços para obtenção de AVCB	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
5	Biblioteca Mário de Andrade	Projeto técnico de proteção contra incêndio	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
6	Biblioteca Raul Bopp	Requalificação Geral para acessibilidade e AVCB	R\$ 145.853,43	R\$ 183.105,51	R\$ 183.105,51	R\$ 182.929,73	R\$ 182.929,73	100%	125%
7	Biblioteca Nuto Sant'anna	Reforma geral, telhado, forro, acessibilidade, plataforma e segurança contra incêndio	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
8	Biblioteca Thales Castanho	Manutenção predial da Biblioteca	R\$ 27.167,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
9	Centro Cultural Tendal da Lapa	Projeto de Elétrica e AVCB	R\$ 70.000,00	R\$ 69.953,58	R\$ 69.953,58	R\$ 48.965,18	R\$ 48.965,18	70%	70%
10	Casa de Cultura Cidade Ademar	Contratação de projeto executivo para construção de novo edifício	R\$ 417.113,58	R\$ 305.842,32	R\$ 305.842,32	R\$ -	R\$ -	0%	0%
		Obra de construção de novo edifício	R\$ 350.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
11	Casa de Cultura Ermelino Matarazzo	Obra de reforma	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
12	Casa de Cultura Hip Hop Noroeste (Perus)	Obra de reforma	R\$ 227.553,55	R\$ 155.171,85	R\$ 155.171,85	R\$ 155.171,85	R\$ 122.905,72	0%	68%
13	Teatro João Caetano	Projeto Executivo para Reforma	R\$ 101.000,00	R\$ 100.069,27	R\$ 100.069,27	R\$ -	R\$ -	0%	0%
		Obra de acessibilidade, AVCB, adaptação de edifício anexo e adequação da platéia do Teatro João Caetano	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%

Item	Equipamento cultural	Ação	VALOR	Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% de liquidação do valor empenhado	% de liquidação do valor solicitado
14	Teatro Paulo Eiró	Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP do Teatro Paulo Eiró	R\$ 29.300,00	R\$ 21.802,37	R\$ 21.802,37	R\$ 18.932,83	R\$ 18.932,83	87%	65%
		Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 6.028,94	R\$ 1.963,82	R\$ 1.963,82	33%	35%
		9 equipamentos - Contratação de CMAR visando obtenção de AVCB	R\$ 16.666,70	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19	R\$ 1.202,14	R\$ 1.202,14	9%	7%
15	Centro Cultural Vila Itororó	Reforma do telhado do galpão aberto ao público	R\$ 741.063,13	R\$ 64.427,83	R\$ 64.427,83	R\$ -	R\$ -	0%	0%
16	Casa de Cultura São Mateus	Projeto executivo para reforma de manutenção predial da Casa de Cultura São Mateus	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
		Levantamento planialtimétrico e sondagem de terreno da Casa de Cultura São Mateus e + 5 equipamentos	R\$ 25.833,35	R\$ 35.025,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
17	Centro Cultural Juventude - Ruth Cardoso	Reforma do Estúdio de Gravação, aquisição de equipamentos de som e luz e adequações e melhora espacial em espaços internos	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
18	Centro Cultural Olido	Requalificação Geral	R\$ 596.389,45	R\$ 477.081,47	R\$ 477.081,47	R\$ 175.381,11	R\$ 175.381,11	37%	29%
19	Centro Cultural Penha	Reforma do palco	R\$ 100.000,00	R\$ 112.475,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
		Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP	R\$ 118.325,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
		Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 6.028,94	R\$ 1.963,82	R\$ 1.963,82	33%	35%
		9 equipamentos - Contratação de CMAR visando obtenção de AVCB	R\$ 16.666,70	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19	R\$ 1.202,14	R\$ 1.202,14	9%	7%
20	Cripta da Independência	Projeto executivo de restauro	R\$ 452.509,64	R\$ 452.509,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
		Restauro	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%

Item	Equipamento cultural	Ação	VALOR	Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% de liquidação do valor empenhado	% de liquidação do valor solicitado
21	Praça das Artes - 3ª fase	Obras complementares dos corpos artísticos e praça	R\$ 1.800.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
		Prestação de serviços qualificados para gerenciamento e fiscalização de obras	R\$ 180.000,00	R\$ 150.121,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
22	Centro Cultural São Paulo	Execução de vedação de área sobre a Sala Tarsila do Amaral	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
		Implantação do Projeto de Segurança do Centro Cultural São Paulo Corrimão/ Alarme / Hidrante	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
		Reforma dos banheiros	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
23	Casa de Cultura Itaquera - Raul Seixas	Lauda para verificação de trincas	R\$ 54.392,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
		Requalificação predial	R\$ 650.000,00	R\$ 418.500,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
24	Centro Cultural Santo Amaro	Piso flutuante	R\$ 107.497,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
		Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 6.028,94	R\$ 1.963,82	R\$ 1.963,82	33%	35%
		9 equipamentos - Contratação de CMAR visando obtenção de AVCB	R\$ 16.666,70	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19	R\$ 1.202,14	R\$ 1.202,14	9%	7%
25	Capela do Morumbi	Manutenção predial	R\$ 19.000,00	R\$ 20.980,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
26	Sítio da Ressaca	Obra de restauro	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -	0%	0%
27	Centro Cultural Vila Formosa	Requalificação geral	R\$ 1.476.025,08	R\$ 1.087.278,96	R\$ 339.217,11	R\$ -	R\$ -	0%	0%
		Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 6.028,94	R\$ 1.963,82	R\$ 1.963,82	33%	35%
		9 equipamentos - Contratação de CMAR visando obtenção de AVCB	R\$ 16.666,70	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19	R\$ 1.202,14	R\$ 1.202,14	9%	7%
28	Sítio Mirim	Reconstrução da Casa-Sede	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
		Revisão do Projeto do Anexo	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
29	EMIA	Reforma Casa 2	R\$ 600.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%

Item	Equipamento cultural	Ação	VALOR	Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% de liquidação do valor empenhado	% de liquidação do valor solicitado
30	Teatro Arthur Azevedo	Serviços corretivos decorrentes dos documentos técnicos dos AVCB e CSECP	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
		Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 6.028,94	R\$ 1.963,82	R\$ 1.963,82	33%	35%
		9 equipamentos - Contratação de CMAR visando obtenção de AVCB	R\$ 16.666,70	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19	R\$ 1.202,14	R\$ 1.202,14	9%	7%
31	Casa de Cultura Manoel Mendonça	Reforma de manutenção predial da Casa de Cultura Manoel Mendonça	R\$ 600.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
32	Casa do Caxingui	Cercamento e acessibilidade	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
33	Casa do Grito	Acessibilidade integral (PCD)	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
34	Sítio Morrinhos	Restauração, conservação e acessibilidade	R\$ 254.839,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
35	Casa Amarela	Obra emergencial em edifício tombado	R\$ 80.000,00	R\$ 315.856,00	R\$ 315.856,00	R\$ -	R\$ -	0%	0%
36	Fonte Monumental	Manutenção da Fonte Monumental - Praça Júlio Mesquita	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
37	Teatro Cacilda Becker	Reforma da Cobertura e acessos técnicos	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
		Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 6.028,94	R\$ 1.963,82	R\$ 1.963,82	33%	35%
		9 equipamentos - Contratação de CMAR visando obtenção de AVCB	R\$ 16.666,60	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19	R\$ 1.202,14	R\$ 1.202,14	9%	7%
38	Casa Modernista	Obra de restauração	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
39	Memorial dos Afritos	Implantação do Memorial	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
40	Arquivo Histórico Municipal	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 6.028,94	R\$ 1.963,82	R\$ 1.963,82	33%	35%

Item	Equipamento cultural	Ação	VALOR	Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% de liquidação do valor empenhado	% de liquidação do valor solicitado
31	Casa de Cultura Manoel Mendonça	Reforma de manutenção predial da Casa de Cultura Manoel Mendonça	R\$ 600.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
32	Casa do Caxingui	Cercamento e acessibilidade	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
33	Casa do Grito	Acessibilidade integral (PCD)	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
34	Sítio Morrinhos	Restauo, conservação e acessibilidade	R\$ 254.839,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
35	Casa Amarela	Obra emergencial em edifício tombado	R\$ 80.000,00	R\$ 315.856,00	R\$ 315.856,00	R\$ -	R\$ -	0%	0%
36	Fonte Monumental	Manutenção da Fonte Monumental - Praça Júlio Mesquita	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
37	Teatro Cacilda Becker	Reforma da Cobertura e acessos técnicos	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
		Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 6.028,94	R\$ 1.963,82	R\$ 1.963,82	33%	35%
		9 equipamentos - Contratação de CMAR visando obtenção de AVCB	R\$ 16.666,60	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19	R\$ 1.202,14	R\$ 1.202,14	9%	7%
38	Casa Modernista	Obra de restauro	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
39	Memorial dos Afilitos	Implantação do Memorial	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
40	Arquivo Histórico Municipal	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 6.028,94	R\$ 1.963,82	R\$ 1.963,82	33%	35%
41	Cadopô - Torre da Memória	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 6.028,94	R\$ 1.963,82	R\$ 1.963,82	33%	35%




Item	Equipamento cultural	Ação	VALOR	Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% de liquidação do valor empenhado	% de liquidação do valor solicitado
42	Biblioteca Alceu Amoroso Lima	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vitoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 6.028,94	R\$ 1.963,82	R\$ 1.963,82	33%	35%
43	Biblioteca Anne Frank e Teatro Décio de Almeida Prado (Centro Cultural da Diversidade)	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vitoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 6.028,94	R\$ 1.963,82	R\$ 1.963,82	33%	35%
		9 equipamentos - Contratação de CMAR visando obtenção de AVCB	R\$ 16.666,70	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19	R\$ 1.202,14	R\$ 1.202,14	9%	7%
44	Teatro Alfredo Mesquita	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vitoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 6.028,94	R\$ 1.963,82	R\$ 1.963,82	33%	35%
		9 equipamentos - Contratação de CMAR visando obtenção de AVCB	R\$ 16.666,60	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19	R\$ 1.202,14	R\$ 1.202,14	9%	7%
45	Teatro Flávio Império	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vitoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 6.028,94	R\$ 1.963,82	R\$ 1.963,82	33%	35%
		9 equipamentos - Contratação de CMAR visando obtenção de AVCB	R\$ 16.666,60	R\$ 12.838,19	R\$ 12.838,19	R\$ 1.202,14	R\$ 1.202,14	9%	7%
46	Chácara Lane	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vitoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 6.028,94	R\$ 1.963,82	R\$ 1.963,82	33%	35%

Item	Equipamento cultural	Ação	VALOR	Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% de liquidação do valor empenhado	% de liquidação do valor solicitado
47	Casa da Imagem	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	R\$ 5.565,00	R\$ 6.028,94	R\$ 6.028,94	R\$ 1.963,82	R\$ 1.963,82	33%	35%
48	Solar da Marquesa	Contratação de serviços técnico-profissionais visando à obtenção e manutenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) de 16 equipamentos, dentre centros culturais e teatros	R\$ 5.552,29	R\$ 6.028,94	R\$ 6.028,94	R\$ 1.963,82	R\$ 1.963,82	33%	35%
49	Biblioteca Pública Municipal Chácara do Castelo	Levantamento planialtimétrico e sondagem de terreno da Casa de Cultura São Mateus e + 5 equipamentos	R\$ 25.833,33	R\$ 35.025,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
50	Biblioteca Pública Municipal Vicente de Carvalho	Levantamento planialtimétrico e sondagem de terreno da Casa de Cultura São Mateus e + 5 equipamentos	R\$ 25.833,33	R\$ 35.025,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
51	Casa de Cultura Municipal de São Rafael	Levantamento planialtimétrico e sondagem de terreno da Casa de Cultura São Mateus e + 5 equipamentos	R\$ 25.833,33	R\$ 35.025,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
52	Casa de Cultura Municipal do Hip Hop - Sul	Levantamento planialtimétrico e sondagem de terreno da Casa de Cultura São Mateus e + 5 equipamentos	R\$ 25.833,33	R\$ 35.025,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
53	Casa de Cultura Municipal do M'Boi Mirim	Levantamento planialtimétrico e sondagem de terreno da Casa de Cultura São Mateus e + 5 equipamentos	R\$ 25.833,33	R\$ 35.025,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%
54	Praça Buenas Aires	Restaura do chafariz	R\$ 87.503,00	R\$ 85.939,25	R\$ 85.939,25	R\$ 85.939,25	R\$ 85.939,25	100%	98%
			<b>R\$ 20.997.000,00</b>	<b>R\$ 7.297.906,51</b>	<b>R\$ 4.435.102,15</b>	<b>R\$ 983.153,77</b>	<b>R\$ 675.330,36</b>		


# 1. Sampaio Moreira

Instalação de elevador




## 6. Biblioteca Raul Bopp

Requalificação Geral para acessibilidade e AVCB



# 9. Centro Cultural Tendal da Lapa

## Projeto de elétrica e AVCB



## 12. Casa de Cultura Hip Hop Noroeste (Perus)

Obra de reforma



# 14. Teatro Paulo Eiró

Serviços corretivos



## 18. Centro Cultural Olido

Obra de requalificação geral





# 87. Praça Buenos Aires

Restauro do chafariz

