



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

SMADS – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**PESQUISA CENSITÁRIA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, CARACTERIZAÇÃO
SOCIOECONÔMICA DA POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA E
RELATÓRIO TEMÁTICO DE IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES
DESTA POPULAÇÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO - 2019**

**PRODUTO I
RELATÓRIO COM PLANO DE TRABALHO
CONSTITUIÇÃO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS**

2019



Entregue em 02 de setembro de 2019 à SMADS.

Contratante: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS

Executor: Qualitest Inteligência em Pesquisa

Contrato: 008/SMADS/2019

qualitestct@qualitestct.com.br

27 3029-7550

Av. Fernando Ferrari • 1080 • Torre Central • Sala 302 • Mata da Praia • Vitória • ES • CEP 29066 380



SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	4
1.1	Pesquisadores.....	4
1.2	Equipe de campo para o Recenseamento.....	5
1.3	Equipe de campo para a Pesquisa Amostral.....	6
1.4	Equipe de Apoio Logístico.....	6
2	OBJETIVOS.....	7
2.1	Objetivos gerais.....	7
2.2	Objetivos levantamento censitário.....	7
2.3	Objetivos pesquisa amostral.....	7
2.4	Identificação das necessidades da população e serviços de atenção oferecidos.....	7
3	ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS.....	8
3.1	Levantamento Censitário.....	8
3.2	Pesquisa Amostral.....	12
3.3	Identificação das necessidades da população e serviços de atenção oferecidos.....	14
3.4	Difusão das informações.....	17
4	INOVAÇÃO CENSO 2019.....	18
5	ORÇAMENTO.....	19
6	CRONOGRAMA.....	20

1 INTRODUÇÃO

A primeira etapa do trabalho a ser realizado no âmbito do contrato Qualitest/SMADS, refere-se à constituição da equipe responsável pela execução das pesquisas contratadas.

A seguir, é apresentado a relação da equipe técnica disponibilizada pela Qualitest para a realização a contento do objeto contrato.

A equipe técnica terá as seguintes atribuições: elaborar os questionários que serão aplicados na abordagem da população; contratar e treinar equipe de supervisores e entrevistadores; definir e acompanhar os procedimentos de trabalho de campo; calcular a amostra; analisar os dados gerados e elaborar o trabalho final.

1.1 Pesquisadores

- Valdir José de Sousa, estatístico (UFES), mestre em estatística (UFMG) e 25 anos de experiência em estudos quantitativos e qualitativos, nas áreas: acadêmicas, sociais, mercado, eleitoral e governamental. É responsável pelo setor de ciência de dados da Qualitest.
- Cássia Cazaes, estatística (UFBA), com pós-graduação em administração de empresas (FGV). 15 anos de experiência em estudos quantitativos e qualitativos, nas áreas: acadêmicas, sociais, mercado, eleitoral e governamental. É responsável pelo setor de recursos humanos da Qualitest, atuando principalmente na organização de equipes de trabalho de campo, treinamento e gerenciamento dos projetos.
- Rosana Estrela Adamos, cientista social (USP), com pós-graduação e especialização em pesquisa de mercado. Experiência na coordenação dos últimos Censos realizados no município de São Paulo e Santos (SP). Possui expertise em levantamento de dados para projetos acadêmicos, sociais, mercado, eleitoral e governamental.
- Cristiano Luiz Ribeiro Araújo, assistente social (UFES), com pós-graduação em administração pública, especialização em gestão pública e mestrado em Política Social.

Possui 12 anos de experiência em coordenação de trabalhos sociais voltados à população em situação de rua.

- Patrícia Maria Sousa de Jesus, assistente social (UFES), atuando há 10 anos em trabalhos sociais voltados à população em situação de rua.
- José Vasconcelos Maria, economista (UFES) com 25 anos de experiência em análises econômicas e sociais.
- Karoliny Morello, graduação em direito e pós-graduação em direito público. 5 anos de experiência na organização e gestão de projetos da Qualitest.
- Phellippe Tavares, administrador. Atua como coordenador de equipe de campo há 10 anos para a Qualitest. Possui expertise em levantamento de dados para projetos acadêmicos, sociais, mercado, eleitoral e governamental.

1.2 Equipe de campo para o Recenseamento

Levantamento censitário da população em situação de rua exige a constituição de uma equipe de campo numerosa e com a qualificação necessária para desempenhar as diversas funções. Serão selecionados e treinados aproximadamente 180 recenseadores, para a realização do trabalho nos logradouros públicos e nos centros de acolhida.

A qualificação técnica exige experiência com a abordagem da população em situação de rua, bem como conhecimento de técnicas de pesquisa. A seleção e treinamento serão feitas pela equipe de coordenação.

Serão contratados também 18 supervisores de campo, com experiência em pesquisas com a população de rua, responsáveis pela execução/coordenação do trabalho de cada um dos subgrupos em que a equipe de campo é dividida. Ou seja, 1 supervisor de campo para 10 recenseadores.

1.3 Equipe de campo para a Pesquisa Amostral

Serão selecionados 80 entrevistadores e 10 supervisores de campo para realização da etapa de coleta de dados para a pesquisa amostral.

A qualificação técnica exige experiência com a abordagem da população em situação de rua, bem como conhecimento de técnicas de pesquisa. A seleção dos entrevistadores partirá preferencialmente do conjunto de recenseadores do censo, haja vista a experiência com o tema e a avaliação feita pelos supervisores do levantamento censitário.

Essa equipe receberá treinamento adequado para realização a contento da pesquisa amostral.

1.4 Equipe de Apoio Logístico

A execução dos trabalhos exige, também, a constituição de equipe de apoio, técnico e logístico. A seleção do pessoal técnico é feita pela equipe de planejamento e o apoio logístico é dado pelo pessoal que integra a estrutura administrativa da Qualitest.

Quanto ao apoio técnico, são selecionados estagiários, estudantes de graduação da área de ciências sociais, economia, administração e estatística, para suporte à equipe de planejamento.

O apoio logístico é dado por uma secretária e outros integrantes das áreas jurídica, administrativa e financeira da Qualitest, alocados para acompanhamento das pesquisas. A equipe de apoio logístico será ampliada, quando da realização do levantamento censitário, por seguranças privados contratados pela Qualitest e as equipes de campo contarão com veículos de apoio alugados para a realização do trabalho.

Ante o exposto, afirma-se que a equipe disponibilizada executará a contento os itens contratuais e manterá contato constante com a Coordenaria de Políticas Sociais da SMADS para planejamento e avaliação dos resultados. Além disso, manterá diálogo com a Coordenaria de Proteção Social Especial da SMADS e organizações sociais que atuam com a população em situação de rua para subsidiar a definição de estratégias de pesquisa.

2 OBJETIVOS

Os objetivos dos projetos são apresentados a seguir.

2.1 Objetivos gerais

- Realização de levantamento censitário da população em situação de rua na cidade de São Paulo;
- Pesquisa amostral para levantamento do perfil sócio econômico da população em situação de rua;
- Identificação das necessidades da população em situação de rua e levantamento das políticas de atenção a essa população.

2.2 Objetivos levantamento censitário

- Obter o número de pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo;
- Identificar a distribuição espacial dessa população;
- Obter informações demográficas sobre a população: sexo, idade e cor;
- Características dos locais onde forem encontradas as pessoas em situação de rua pernoitando nas ruas e praças da cidade.

2.3 Objetivos pesquisa amostral

- Variáveis demográficas: idade, sexo, cor autodeclarada, origem, escolaridade;
- Vínculos familiares: última moradia, contatos familiares, filhos;
- Condições de trabalho e geração de renda, atuais e passadas;
- Informações sobre condições de saúde declaradas pelos entrevistados.

2.4 Identificação das necessidades da população e serviços de atenção oferecidos

- Caracterização das políticas de habitação e trabalho;
- Relação entre as políticas de atenção e as necessidades identificadas pela pesquisa do perfil socioeconômico da população.

3 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

3.1 Levantamento Censitário

As atividades a serem desenvolvidas seguem o termo de referência e edital.

Os seguintes itens compõem o cronograma de atividades:

1. Construção do sistema de referência para o levantamento censitário;
2. Definição dos procedimentos metodológicos a serem seguidos;
3. Elaboração dos instrumentos de levantamento das informações (questionários);
4. Implementação dos questionários no sistema de coleta de dados;
5. Seleção e treinamento da equipe de campo;
6. Realização do pré-teste;
7. Realização do trabalho de campo;
8. Crítica e análise dos dados;
9. Elaboração do relatório;
10. Apresentação dos resultados.

As atividades, em cada um dos tópicos, são as seguintes:

1. Construção do sistema de referência para o levantamento censitário:

O sistema de referência constitui o conjunto de informações quantitativas e qualitativas atuais que possibilitem a identificação das áreas com presença de pessoas em situação de rua, pontos de maior concentração e indicações sobre o seu padrão de deslocamento, entre outros aspectos determinantes para o planejamento do projeto.

- Levantamento de informações junto aos técnicos da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Secretaria de Habitação, do município de São Paulo;
- Reuniões junto aos representantes/organizações da população em situação de rua, para identificar as demandas e os pontos de concentração e dinâmica atual.
- Levantamento de dados secundários;

- Levantamento de informações gerais sobre a rede junto à SMADS.
 - Identificação da distribuição espacial da população na cidade;
 - Comparação dos pontos de concentração com os censos anteriores;
 - Consolidação das informações;
 - Elaboração dos mapas e roteiros para o trabalho de campo.
2. Definição dos procedimentos metodológicos a serem seguidos:
- Definição dos distritos censitários, regiões que serão recenseadas em uma única noite;
 - Definição dos setores censitários, áreas dos distritos censitários que devem ser percorridas por uma única equipe de campo em uma noite;
 - Definição dos procedimentos a serem seguidos no trabalho de campo nos serviços de acolhida;
 - Definição da composição das equipes de campo;
 - Montagem e treinamento da equipe de retaguarda, acompanhamento e orientação da evolução do trabalho de campo no escritório central;
 - Montagem do material de campo de cada pesquisador/equipe.
3. Elaboração dos instrumentos de levantamento das informações (questionários):
- Elaboração da Ficha do Ponto (ficha para registro do endereço, características do local e a quantidade de moradores de rua encontrados em cada ponto);
 - Elaboração da Ficha do Censo (ficha para o censo da população em situação de rua nos logradouros públicos, com questões-filtro e dados demográficos);
 - Ficha para o censo da população em situação de rua pernoitando nos Centros de Acolhida; e
 - Apresentação dos instrumentais para SMADS.
4. Implementação dos questionários no sistema de coleta de dados:
- Desenvolvimento e implementação dos questionários na ferramenta de coleta de dados em Tablets eletrônicos.

- Apresentação do sistema para SMADS.
5. Seleção e treinamento da equipe de campo:
- Definir e operacionalizar formas de divulgação do censo;
 - Divulgar os requerimentos para a inscrição e procedimentos para seleção dos candidatos a pesquisadores e supervisores;
 - Elaborar e divulgar a ficha de inscrição dos candidatos a pesquisador e supervisor de campo;
 - Realizar a pré-seleção dos candidatos a partir dos currículos;
 - Entrevistar os candidatos selecionados pelos currículos;
 - Selecionar os pesquisadores e supervisores para o censo;
 - Definição das atribuições e responsabilidades do supervisor e pesquisador;
 - Elaborar o manual de treinamento com orientação sobre os procedimentos do trabalho de campo;
 - Realizar o treinamento com apresentação da proposta de trabalho, dos questionários, do material de campo e procedimentos;
6. Realização do pré-teste:
- Seleção da equipe de pesquisadores e supervisores para participar do pré-teste;
 - Saída à campo com os pesquisadores e supervisores;
 - Avaliação dos supervisores quanto ao desempenho dos pesquisadores e esclarecimento das dúvidas;
 - Aprovação do sistema de coleta de dados (tablet);
 - Confirmação das equipes de campo.
7. Realização do trabalho de campo:
- Execução do trabalho de campo
 - Instrução dos supervisores sobre as áreas a serem percorridas em cada noite;
 - Entrega do material de campo aos pesquisadores e supervisores;
 - Recepcionar as vans;
 - Instrução dos motoristas, seguranças e acompanhantes;

- Reunião dos supervisores com suas equipes para orientação prévia do trabalho;
 - Acompanhamento das equipes de campo pela equipe de retaguarda;
 - Acompanhamento da volta das equipes de campo após o trabalho de campo;
 - Retorno das equipes à base de coordenação/ponto de apoio.
 - Relato dos supervisores sobre o andamento do trabalho de campo e eventuais problemas encontrados;
 - Encaminhamento das soluções aos eventuais problemas encontrados;
 - Envio dos questionários aplicados para o servidor da Qualitest;
 - Devolução dos tablets ao final da noite ao supervisor.
8. Crítica e análise dos dados:
- Recebimento dos questionários aplicados no servidor;
 - Análise de consistência/crítica no banco de dados;
 - Encaminhamento de dúvidas e inconsistências aos supervisores;
 - Reunião com os supervisores para esclarecimentos de eventuais dúvidas de preenchimento;
 - Aprovação do banco de dados;
 - Tratamento estatístico dos resultados.
9. Elaboração do relatório:
- Elaboração do relatório descritivo e em BI (Business Intelligence).
10. Apresentação dos resultados:
- Apresentação do relatório à SMADS e representantes/organizações da população em situação de rua.

3.2 Pesquisa Amostral

As atividades a serem desenvolvidas seguem o termo de referência e edital.

Os seguintes itens compõem o cronograma de atividades:

1. Quadro de referência e Instrumentais de Pesquisa;
2. Seleção, treinamento e constituição da equipe de campo e apoio ao trabalho e campo;
3. Definição dos procedimentos metodológicos a serem seguidos;
4. Realização do trabalho de campo;
5. Crítica e análise dos dados;
6. Elaboração do relatório;
7. Apresentação dos resultados.

1. Quadro de referência e Instrumentais de Pesquisa:

- Revisão das questões a serem pesquisadas;
- Análise dos resultados do levantamento censitário realizado;
- Análise dos dados levantados pelos censos anteriores sobre população em situação de rua na cidade de São Paulo;
- Análise dos dados levantados pela rede;
- Revisão da literatura nacional e internacional sobre os temas;
- Discussão com SMADS das questões de interesse e dos resultados do censo;
- Seleção das variáveis a serem pesquisadas referentes às diferentes dimensões de vida da população;
- Definição das questões a serem pesquisadas;
- Seleção dos subgrupos da população em situação de rua que serão pesquisados.

2. Seleção, treinamento e constituição das equipes de campo e apoio:

- Seleção dos pesquisadores e supervisores para a realização das entrevistas nos logradouros da cidade e nos centros de acolhida;
- Elaboração de manual de instrução sobre a aplicação dos questionários e escolha dos entrevistados, conforme plano amostral.
- Realização de treinamento dos supervisores e pesquisadores sobre os procedimentos em campo e discussão dos instrumentais;
- Realização de pré-teste de campo dos pesquisadores e supervisores;
- Análise das entrevistas realizadas do pré-teste para esclarecimento de dúvidas e avaliação das dificuldades encontradas;
- Encaminhamento de soluções para os eventuais problemas encontrados.

3. Definição dos procedimentos metodológicos a serem seguidos:

- Definição do plano amostral;
- Definição de procedimentos de aleatorização;
- Definição da amostra;
- Definição dos roteiros de percursos do pesquisador/equipe;
- Definição dos procedimentos do trabalho de campo nos serviços de acolhida;
- Definição das equipes de campo;
- Desenvolvimento e implementação dos questionários na ferramenta de coleta de dados em Tablets eletrônicos;
- Reprodução dos mapas;
- Elaboração de cronograma para realização das entrevistas.

4. Realização do trabalho de campo:

- Distribuição dos mapas e roteiro por equipe;

- Acompanhamento da seleção dos entrevistados segundo o critério amostral;
- Envio dos questionários aplicados para o servidor da Qualitest;
- Devolução dos tablets ao final da noite ao supervisor;
- Reunião com supervisores para solução de eventuais dúvidas ou problemas em campo.

5. Crítica e análise dos dados:

- Recebimento dos questionários aplicados no servidor;
- Análise de consistência/crítica no banco de dados;
- Encaminhamento de dúvidas e inconsistências aos supervisores;
- Reunião com os supervisores para esclarecimentos de eventuais dúvidas de preenchimento;
- Aprovação do banco de dados;
- Tratamento estatístico dos resultados.

6. Elaboração do relatório:

- Elaboração do relatório descritivo e em BI (Business Intelligence).

7. Apresentação dos resultados:

- Apresentação do relatório à SMADS e representantes/organizações da população em situação de rua.

3.3 Identificação das necessidades da população e serviços de atenção oferecidos

Os seguintes itens compõem o cronograma de atividades:

1. Sistematização dos resultados do levantamento censitário e do perfil socioeconômico, metodologia e instrumentais da pesquisa;

2. Seleção, treinamento e constituição da equipe de campo;
 3. Realização do trabalho de campo;
 4. Crítica e análise dos dados;
 5. Elaboração do relatório;
 6. Apresentação dos resultados.
-
1. Sistematização dos resultados do levantamento censitário e do perfil socioeconômico, metodologia e instrumentais da pesquisa:
 - Sistematização dos resultados do censo e do perfil sócio econômico e definição das questões a serem pesquisadas;
 - Construção de indicadores de necessidades da população;
 - Discussão com SMADS das necessidades da população identificadas pelas pesquisas;
 - Priorização das necessidades da população em situação de rua;
 - Levantamento dos serviços de atenção que serão analisados;
 - Elaboração de indicadores para avaliar a relação entre as necessidades da população e os serviços de atenção;
 - Definição das variáveis e indicadores;
 - Elaboração dos instrumentais para caracterização dos serviços de atenção à população;
 - Apresentação dos instrumentais para SMADS.
 2. Seleção, treinamento e constituição da equipe de campo:
 - Seleção e treinamento dos pesquisadores;
 - Elaboração do manual de orientação para o pesquisador;

- Realização de pré-teste de campo dos pesquisadores;
 - Análise das entrevistas realizadas do pré-teste para esclarecimento de dúvidas e avaliação das dificuldades encontradas;
 - Encaminhamento de soluções para os eventuais problemas encontrados.
3. Realização do trabalho de campo:
- Organização do trabalho e das equipes de campo;
 - Agendamento das entrevistas com as instituições provedoras dos serviços de atenção à população
 - Realização das entrevistas com as instituições;
 - Envio dos questionários aplicados para o servidor da Qualitest;
 - Levantamento de informações complementares junto à população, se necessário.
 - Reunião com a equipe para solução de eventuais dúvidas ou problemas em campo.
4. Crítica e análise dos dados:
- Recebimento dos questionários aplicados no servidor;
 - Análise de consistência/crítica no banco de dados;
 - Encaminhamento de dúvidas e inconsistências aos supervisores;
 - Reunião com os supervisores para esclarecimentos de eventuais dúvidas de preenchimento;
 - Aprovação do banco de dados;
 - Tratamento estatístico dos resultados.

5. Elaboração do relatório:

- Elaboração do relatório descritivo e em BI (Business Intelligence).

6. Apresentação dos resultados:

- Apresentação do relatório à SMADS e representantes/organizações da população em situação de rua.

3.4 Difusão das informações

1. Workshops com técnicos de SMADS e rede socioassistencial, conselheiros do Comas e técnicos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos/Coordenação da Política de População em Situação de Rua para apresentação e discussão dos principais resultados.
2. Relatório Final consolidado das pesquisas realizadas para o Comitê PopRua.

4 INOVAÇÃO | CENSO 2019

Coerente com o contrato firmado entre Qualitest e SMADS, serão seguidos os mesmos critérios e metodologia dos últimos Censos realizados com moradores em situação de rua no município de São Paulo/SP.

Para o Censo de 2019, a Qualitest submeteu à SMADS proposta para realização da coleta de dados por meio de aparelhos eletrônicos (tablets). Os questionários serão implementados no software de pesquisa da Qualitest para a realização do censo/pesquisa.

O referido sistema permite o acompanhamento em tempo real da coleta de dados, o registro das coordenadas geográficas (georreferenciamento) das entrevistas e outros recursos importantes para garantir a qualidade dos dados.

A utilização dessa ferramenta garantirá maior transparência e qualidade nos dados coletados, além de agilidade para elaboração das análises e relatórios parciais e finais.

Em relação aos produtos finais, foi proposto também a elaboração de relatórios personalizados em BI (Business Intelligence).

Os relatórios serão apresentados em painéis dinâmicos contendo gráficos, tabelas e análises referentes às variáveis pesquisadas nos instrumentos de pesquisa, possibilitando ao usuário o cruzamento e obtenção de qualquer informação desejada, por exemplo: resultados por perfil do entrevistado (sexo, faixa etária, local, situação: acolhido ou rua, entre outros), tipo de serviço, secretaria municipal, distrito, subprefeitura, entre outros filtros preestabelecidos.

O relatório em BI também disponibilizará os resultados dos últimos Censos, para análises individuais e comparativas.

A equipe da Qualitest desenvolveu uma breve apresentação (modelo) em BI para demonstrar a forma de entrega dos produtos finais do Contrato 008/SMADS/2019.

[Clique aqui para acessar o modelo de relatório em BI.](#)

5 ORÇAMENTO

A seguir é apresentado o orçamento para realização a contento das etapas do contrato 008/SMADS/2019 cujo objeto é: Contratação de serviço de consultoria, com instituição especializada no tema, dada a especificidade de metodologia de trabalho, para realização de pesquisa que possibilite a identificação quantitativa e espacial da população em situação de rua, perfil socioeconômico e identificação das necessidades dando subsídios ao aprimoramento da Política Municipal de Atendimento à População em Situação de Rua.

FASE	PARCELAS	PRODUTOS ESPERADOS - comprovação para pagamento da parcela	PRAZO	VALOR DA PARCELA – EM PROPORÇÃO COM RELAÇÃO AO CUSTO TOTAL (%)	VALOR DA PARCELA
FASE 1	Parcela 1	Produto I: Relatório com Plano de Trabalho Detalhado	Mês 1 - semana 2	10,00	R\$ 195.600,00
FASE 2	Parcela 2	Produto II: Relatório Detalhado de Metodologia da Pesquisa censitária	Mês 2 - semana 2	34,00	R\$ 665.040,00
	Parcela 3	Produto III: Relatório de Execução do Campo Pesquisa Censitária	Mês 2 - semana 5	20,00	R\$ 391.200,00
	Parcela 4	Produto IV: Relatório Preliminar do Censo	Mês 4 semana 5	14,00	R\$ 273.840,00
		Produto V: Relatório Completo do Censo			
FASE 3	Parcela 5	Produto VI: Relatório Detalhado de Metodologia da Pesquisa Amostral de Perfil Socioeconômico	Mês 5 - semana 1	5,00	R\$ 97.800,00
		Produto VII: Relatório de Execução do Campo Pesquisa Amostral			
	Parcela 6	Produto VIII: Relatório Preliminar da Pesquisa Amostral de Perfil Socioeconômico	Mês 6 - semana 3	6,00	R\$ 117.360,00
		Produto IX: Relatório Completo da Pesquisa Amostral de Perfil Socioeconômico			
FASE 4	Parcela 7	Produto X: Relatório Detalhado de Metodologia da Pesquisa para Relatório Temático de Identificação das Necessidades	Mês 8 - semana 3	9,00	R\$ 176.040,00
		Produto XI: Relatório Preliminar de Identificação das Necessidades			
		Produto XII: Relatório Final de Identificação das Necessidades			
FASE 5	Parcela 8	Produto XIII: Relatório Final do Censo e Pesquisa Amostral de Perfil Socioeconômico e de Identificação das Necessidades Produto XVI: Difusão das Informações	Mês 9 - semana 4	2,00	R\$ 39.120,00
VALOR GLOBAL					R\$ 1.956.000,00

6 CRONOGRAMA

Conforme o contrato assinado, o prazo previsto para a realização das ações é de 9 (nove) meses de trabalho, a contar da data de assinatura do contrato. O contrato foi assinado em 8 de agosto de 2019 e o cronograma foi definido seguindo a periodização das atividades definidas no Termo de Referência, conforme detalhamento a seguir.

FASE	PRODUTOS	ETAPAS PARA DESENVOLVIMENTO	DATA DE ENTREGA
1	Produto I: Relatório com Plano de Trabalho Detalhado	PRIMEIRA ETAPA: Constituição da equipe de Coordenação dos trabalhos	22/08/2019
2	Produto II: Relatório Detalhado de Metodologia da Pesquisa censitária	SEGUNDA ETAPA: Construção do sistema de referência para o levantamento censitário	12/09/2019
		TERCEIRA ETAPA: Elaboração dos instrumentos de coleta de informações	19/09/2019
	Produto III: Relatório de Execução do Campo Pesquisa Censitária	QUARTA ETAPA: Seleção e treinamento da equipe de campo	26/09/2019
		QUINTA ETAPA: Realização do trabalho de campo	10/10/2019
		Produto IV: Relatório Preliminar do Censo	SEXTA ETAPA: Codificação, crítica e digitação dos dados
Produto V: Relatório Completo do Censo	SÉTIMA ETAPA: Análise crítica dos dados	28/11/2019	
3	Produto VI: Relatório Detalhado de Metodologia da Pesquisa Amostral de Perfil Socioeconômico	OITAVA ETAPA: Quadro de Referência e Instrumentais de Pesquisa	07/11/2019
	Produto VII: Relatório de Execução do Campo Pesquisa Amostral	NONA ETAPA: Seleção, treinamento e constituição da equipe de campo e de apoio ao trabalho de campo	28/11/2019
		DÉCIMA ETAPA: Realização do trabalho de campo	12/12/2019
	Produto VIII: Relatório Preliminar da Pesquisa Amostral de Perfil Socioeconômico	DÉCIMA PRIMEIRA ETAPA: Codificação, crítica e digitação dos dados	09/01/2020
	Produto IX: Relatório Completo da Pesquisa Amostral de Perfil Socioeconômico	DÉCIMA SEGUNDA ETAPA: Análise crítica dos dados	30/01/2020
4	Produto X: Relatório Detalhado de Metodologia da Pesquisa para Relatório Temático de Identificação das Necessidades	DÉCIMA TERCEIRA ETAPA: Sistematização dos Resultados Obtidos, Definição Metodológica e Instrumentais de Pesquisa	09/01/2020
		DÉCIMA QUARTA ETAPA: Seleção, treinamento e constituição da equipe de pesquisa	30/01/2020

FASE	PRODUTOS	ETAPAS PARA DESENVOLVIMENTO	DATA DE ENTREGA
		DÉCIMA QUINTA ETAPA: Realização do trabalho de campo	13/02/2020
	Produto XI: Relatório Preliminar de Identificação das Necessidades	DÉCIMA SEXTA ETAPA: Codificação, crítica e digitação dos dados e Análise crítica dos dados	12/03/2020
	Produto XII: Relatório Final de Identificação das Necessidades		02/04/2020
5	Produto XIII: Relatório Final do Censo e Pesquisa Amostral de Perfil Socioeconômico e de Identificação das Necessidades	DÉCIMA SÉTIMA ETAPA: Difusão das informações	30/04/2020
	Produto XIV: Difusão das Informações		14/05/2019