



PLANO DE TRABALHO PARA APLICAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO PROVENIENTE DE INDICAÇÃO POR EMENDA PARLAMENTAR OPERACIONALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO PAULO (SMADS) EM PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.

PLANO DE TRABALHO PREVENDO APLICAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR

PROJETO HORTAS ORGÂNICAS

PARA TIPOLOGIA SOCIOASSISTENCIAL - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Alta Complexidade

IDENTIFICAÇÃO ÓRGÃO GESTOR

Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS da Prefeitura Municipal de São Paulo

Titula da Pasta: Secretário Municipal Carlos Bezerra Jr.

Telefone: (11) 3291-9772

E-mail: carlosbezerrajr@prefeitura.sp.gov.br

IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)

Organização da Sociedade Civil Parceira: Casa da Criança e do Adolescente de Santo Amaro Grossarl

CNPJ: 61.054.698/0001-12

Endereço: Rua Padre Chico, 320 – Santo Amaro – SP/SP

Telefone: (11) 3624-2660 / (11)91717-4786

E-mail: administracao@casadacriançasantoamaro.org.br / captacao@casadacriançasantoamaro.org.br

Nome do responsável legal: Angela Faria Lengyel (Presidente)

Serviço de destino: Serviço de Acolhimento Institucional/ Abrigo Institucional

• **SAICA 1 – Abrigo Institucional**

Número do Termo de Colaboração da Parceria: 431/SMADS/2018

Supervisão de Assistência Social de Abrangência: SAS SA (Santo Amaro)

Distrito de instalação do serviço: Distrito Santo Amaro

Público-alvo: Adolescentes em acolhimento institucional

Tipologia: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

Valor Total do Recurso Indicado: R\$400.000,00 (Quatrocentos mil reais).

1. Apresentação:

A Casa da Criança e do Adolescente de Santo Amaro Grossarl - CCASA é uma organização sem fins lucrativos, com mais de 40 anos atuando na proteção integral de crianças e adolescentes em conjunto com a família e o Estado.

Dispõe de 200 vagas para acolhimento e atendimento para quem tem de 0 a 17 anos e 11 meses em 6 unidades, sendo: 2 Centros para Crianças e Adolescentes (CCAs), 3 Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICAS), e um Serviço Casa Lar, localizados na Zona Sul de São Paulo (Distrito de Santo Amaro e Campo Grande).

Tem como missão acolher e promover o desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, formando cidadãos conscientes de seus direitos e deveres.



Acolhimento integral (Abrigo Institucional - SAICAS)

No Abrigo Institucional objetivo é viabilizar, no menor tempo possível, o retorno seguro ao convívio familiar. Apenas quando isso não é viável na família de origem é que se parte para a tentativa de inserção em família substituta. E, caso nenhuma dessas duas circunstâncias aconteça, os acolhidos permanecem conosco para que possamos exercer um trabalho mais direcionado para o desenvolvimento da autonomia para quando for necessário deixar os Serviço de acolhimento.

2. OBJETIVO:

O Projeto Horta Orgânica tem como objetivo a implantação de hortas orgânicas na unidade SAICA 1 da Casa da Criança e do Adolescente de Santo Amaro Grossarl. Para incentivar os Acolhidos na prática de uma alimentação saudável e livre de resíduos químicos e agrotóxicos, bem como incentivar o trabalho em equipe, manejo da terra, o desenvolvimento de valores morais e éticos, tais como: respeito mútuo, cooperação, solidariedade, além da conscientização ambiental e do desperdício de alimentos.

E, que os Acolhidos do SAICA, sejam os partícipes principais, atuando para que a produção de verduras e hortaliças seja usada diariamente nas refeições que são servidas nos serviços.

Por fim, a capacitação dos acolhidos e cozinheiras por meio de oficinas, que instruirá formas de aproveitamento total de alimentos, a fim de potencializar a alimentação e evitar o desperdício.

Gradativamente o projeto será ampliado para as unidades SAICA 2 e SAICA 3, atingindo um número maior de crianças, adolescentes, cozinheiras e auxiliar de cozinha expandindo a qualidade alimentar e dos serviços prestados.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Estimular o contato com a terra e a produção no sistema orgânico de hortaliças, temperos, vegetais e plantas, através da implantação de horta orgânica;
- Orientar para formação de hábitos alimentares mais saudáveis;
- Construção e manutenção de hortas orgânicas aproveitando os espaços cultiváveis – canteiros, jardineiras, vasos suspensos etc.;
- Proporcionar o contato com a terra e ocupação através do trabalho em equipe e manejo do solo;
- Estimular a valorização social, através do trabalho em equipe o envolvimento no trabalho de condução e preparação da horta orgânica;
- Melhorar a alimentação e a saúde e o hábito de consumir alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos e resíduos químicos;
- Fomentar a consciência ambiental;
- Capacitação para o aproveitamento total de alimentos (talos, cascas etc.), participando tanto os acolhidos, quanto a cozinheira e auxiliar de cozinha dos SAICAS, e conseqüentemente queda no desperdício;
- Economicidade no gasto mensal com verduras, legumes e hortaliças.

4. JUSTIFICATIVA:

O cultivo orgânico é um sistema de produção agrícola ecológico e sustentável, baseado na preservação e no respeito à terra, ao meio ambiente e ao homem. Desenvolvimento de um projeto que envolva Educação Ambiental, manuseio com a terra, desenvolvimentos de valores nas crianças e adolescentes, alimentação saudável, economicidade ao deixar de comprar boa parte de legumes e hortaliças que fazem parte do cardápio diário da instituição e técnicas de aproveitamento de alimentos, evitando o desperdício, são as pilas do projeto.

O projeto se justifica pelo seu público-alvo, crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de ruptura familiar, violência ou maus tratos, ou seja, tiveram seus direitos cerceados.



Pensamos nós que um projeto que envolva a terra, legumes, hortaliças, sem o uso de agrotóxicos, e desenvolvido com a tutoria de um profissionais de jardinagem, nutricionista/educadora, culinária, uma consultoria em políticas públicas, e coordenação do projeto, trará inúmeros benefícios aos Acolhidos, como sua autonomia, senso crítico, sentimento de pertencimento, produção de boa parte do que consomem em suas refeições diárias, enfim, esse sentimento de utilidade, da não invisibilidade social, mas de principais “atores” no projeto.

5. AVALIAÇÃO:

| RECURSOS | PLANO DE AÇÃO | INDICADORES |
|----------------------------|---|---|
| PROFISSIONAL DE JARDINAGEM | CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM JARDINAGEM. Responsável pela <i>Implantação do Projeto Hortas Orgânica, acompanhamento, treinamento, execução entre os Acolhidos.</i> | Implantação de hortas e ambientes cultiváveis na unidade SAICA 1 de acolhimento onde acontecerá o projeto, gradativamente o projeto será ampliado para as unidades SAICA 2 e SAICA 3, economicidade nos gastos com verduras e legumes para a alimentação servida na instituição, melhoria nas relações interpessoais entre os Acolhidos, desenvolvimento de valores morais e éticos, consciência ambiental, alimentação saudável. |
| EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | CONTRATAÇÃO DE UMA CONSULTORIA PARA APLICAR Oficinas culinárias com conceito da horticultura e consciência ambiental na unidade SAICA 1 para as cozinheiras e com a participação dos jovens que desejarem participar também. | Maior aproveitamento de verduras e legumes, capacitação das cozinheiras da instituição, minimização de gastos com legumes e hortaliças, acolhidos mais conscientes em relação à educação ambiental e alimentação saudável. |
| CONSULTORIA | CONTRATAÇÃO DE UMA CONSULTORIA, responsável pela formatação do projeto, sua implantação em conjunto com a instituição e outros atores envolvidos, acompanhamento e monitoramento durante o período de execução e prestação de contas. | Segurança jurídica na execução de recursos financeiros oriundos do Orçamento Geral da União, com pareceres, notas técnicas e as devidas prestações de contas de acordo com a legislação vigente. Minimização de perdas e economicidade na aquisição de legumes e hortaliças. |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL MEI OU PJ Para suporte administrativo financeiro ao projeto. | Executar atividades de controle e organização administrativo financeiro, tais como elaboração de relatórios, planilhas, fornecedores e organização documental do projeto |
| COORDENAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL, responsável pela Coordenação geral do Projeto para garantir a aplicabilidade dos objetivos e recursos do projeto. | Responsável por coordenar cronogramas, recursos, equipamentos e informações do projeto. Colaboração com os parceiros/fornecedores para identificar e definir escopo, requisitos e objetivos. Garantir que as necessidades do projeto sejam atendidas à medida que evolui e garantir a entrega (impacto). |

Espera-se através dos recursos financeiros oriundos de emenda parlamentar na ordem de R\$ 400.000,00, implantar na unidade SAICA 1 de acolhimento de nossa instituição, hortas orgânicas e espaços cultiváveis (jardineiras). Gradativamente o projeto será ampliado para as unidades SAICA 2 e SAICA 3, atingindo um número maior de crianças, adolescentes, cozinheiras e auxiliar de cozinha expandindo a qualidade alimentar e dos serviços prestados.



O projeto servirá para o próprio consumo da instituição, qualificação das cozinheiras no aproveitamento total de alimentos, minimizando desperdícios, economicidade nos gastos com verduras, legumes e hortaliças, desenvolvimento de valores nos Acolhidos, tais como: respeito mútuo, diálogo, respeito às diferenças, solidariedade, senso de responsabilidade, zelo e cuidado com a terra e com as ferramentas agrárias, acompanhamento do plantio até a colheita.

Na parte administrativo-financeira, busca-se economicidade nos gastos na aquisição de verduras, legumes e hortaliças, que são utilizadas nas refeições diárias de nossa instituição.

6. ATIVIDADES

As atividades de operacionalização de implantação das hortas orgânicas inicialmente ficarão a cargo da coordenação geral do projeto que reportará para a instituição, do profissional de jardinagem e dos oficineiros e a consultoria.

A instituição em posse do escopo do projeto inicialmente o apresenta as crianças, adolescentes, cozinheiras e demais responsáveis pela execução do projeto.

É repassado o cronograma de trabalho, os dias, horários e carga horária mensais das atividades a serem desenvolvidas. As cozinheiras da instituição serão capacitadas no aproveitamento total de legumes e hortaliças e na elaboração de cardápios que contemplem boa parte do que é colhido nas hortas.

| AÇÃO | DESCRIÇÃO | CRONOGRAMA | RESPONSÁVEL |
|---|--|--|--|
| Apresentação do Projeto. | A coordenação do projeto em conjunto com a instituição apresentará o projeto através de projetores de imagem a todos os envolvidos na execução do projeto na unidade da SAICA 1. | Primeira quinzena do Mês 1 | Coordenação do Projeto. |
| Implantação da Horta na unidade SAICA 1. | Aquisição de floreiras, preparo da terra, aquisição de sacos de argila, substratos para hortas, serviços de preparos, drenagem e colocação de substrato em todos os canteiros e floreiras do paisagista. | Segunda quinzena do mês2 do Projeto | Contemporânea Casa e Presente LTDA. |
| Plantio das hortaliças e temperos. | Plantio de todas as hortaliças e temperos e início das visitas quinzenais para a manutenção, reposição de mudas e acompanhamento dos profissionais e ensino das crianças e adolescentes no cultivo dela. | Segundo mês do Projeto | Contemporânea Casa e Presente LTDA. |
| Desenvolvimento do Projeto. | Visitas quinzenais para a manutenção, reposição de mudas e acompanhamento junto aos Acolhidos. Aquisição de adubos e insumos que serão utilizados no projeto. | Terceiro mês até o Décimo segundo mês | Contemporânea Casa e Presente LTDA. |
| Oficinas Práticas de higienização e manipulação de alimentos. | Através de rodas de conversas, atividades lúdicas laborais, ministrará Oficinas aos Acolhidos e cozinheiras das três instituições sobre higienização e manipulação de alimentos. | Segundo mês do Projeto até o Décimo Segundo mês- 01 Aula Mensal com duração de 3 horas em cada Serviço | Ana Isabel Bezerra Ferraz Negócios Ltda. |



| AÇÃO | DESCRIÇÃO | CRONOGRAMA | RESPONSÁVEL |
|--|---|---|---|
| Preparações culinárias. | A empresa contratada ministrará Oficinas aos Acolhidos e as cozinheiras do projeto sobre técnicas culinárias, montagem de cardápio, degustação e valores calóricos dos alimentos. | 2º mês do Projeto até o Décimo Segundo mês - 01 Aula Mensal com duração de 3 horas em cada unidade de acolhimento. | Ana Isabel Bezerra Ferraz Negócios Ltda. |
| Interação entre as atividades apresentadas e conhecimento. | Os Acolhidos do projeto aprenderam conteúdos matemáticos, como pesos e medidas, cálculo de área e perímetro, frações, nas Oficinas e palestra ministrada pela profissional de nutrição. | segundo mês do Projeto até o Décimo Segundo mês 01 Aula Mensal com duração de 3 horas em cada unidade de acolhimento. | Ana Isabel Bezerra Ferraz Negócios Ltda. |
| Elaboração do Projeto Hortas Orgânicas. | Formatação do projeto com objetivo geral, objetivos específicos, justificativas, cronogramas, custo, avaliação, atividades etc. | Primeiro mês do Projeto | Tebas Consultoria LTDA |
| Monitoramento e avaliação do projeto. | Bimestralmente, serão disponibilizados relatórios, e planilhas que visam indicar as potencialidades e fragilidades do projeto. | Bimestralmente. | Tebas Consultoria LTDA |
| Prestação de Contas do Projeto. | A partir de 11º mês do projeto será coletada todas as notas fiscais de aquisição de insumos e prestação de serviços inerentes ao projeto, a fim de iniciar o processo de prestação de contas. | 11º mês do projeto | Tebas Consultoria LTDA |
| Prestação de serviços de cunho administrativo, junto ao projeto. | Executar atividades de controle e organização adm./financeiro, tais como: Elaboração relatórios, planilhas, fornecedores e organização documental do projeto. | Mensal. | Hezus Consultoria LTDA CNPJ: 40.801.981/0001-90 |
| Coordenar o Projeto. | O profissional responsável, pela coordenação do projeto, junto a instituição, acompanhará cada etapa do mesmo, reportando-se sempre que necessário a todos os envolvidos no projeto Hortas Orgânicas. | Mensal. | C&R Assessoria Empresarial Ltda - ME CNPJ: 02.912.191/0001-93 |



7. CRONOGRAMA DE PLANEJAMENTO E DESEMBOLSO:

| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PROJETO (R\$) | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MÊS | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Contemporânea Casa e Presente LTDA. | 34.205,40 | 34.205,40 | 12.161,92 | 12.161,92 | 12.161,92 | 12.161,92 | 12.161,92 | 12.161,92 | 12.161,92 | 12.161,92 | 12.161,92 | 12.161,92 |
| Ana Isabel B. Ferraz Negócios Ltda. | 13.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Tebas Consultoria | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 |
| Hezus Consultoria | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| C&R Assessoria Empresarial | 3.177,00 | 3.163,00 | 3.163,00 | 3.163,00 | 3.163,00 | 3.163,00 | 3.163,00 | 3.163,00 | 3.163,00 | 3.163,00 | 3.163,00 | 3.163,00 |
| TOTAL MENSAL | 57.202,89 | 51.202,89 | 29.159,41 | 29.159,41 | 29.159,41 | 29.159,41 | 29.159,41 | 29.159,41 | 29.159,41 | 29.159,41 | 29.159,41 | 29.159,53 |

| MÊS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Implantação do Projeto | X | | | | | | | | | | | |
| Execução do Projeto | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Acompanhamento e Avaliação | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Prestação de Contas | | | | | | | | X | X | X | X | X |

8. ESTRUTURA DO SERVIÇO:

O Projeto Hortas Orgânicas acontecerá na unidade SAICA 1 de acolhimento de nossa instituição e gradativamente ampliado para as unidades SAICA 2 e SAICA 3. Serão utilizados espaços de terra para a implantação e instalação das hortas, além de espaços cultiváveis da unidade, seja horizontal ou verticalmente.

Serão utilizados os refeitórios da unidade, quintal, sala de recreações/bibliotecas, salas de reuniões para reuniões da equipe do projeto para avaliação e qualificação do projeto.



9. RECURSOS HUMANOS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO SERVIÇO/PROGRAMA/PROJETO:

| CARGO | FORMAÇÃO | ESCOLARIDADE | QUANT. | ATRIBUIÇÃO | CARGA HORÁRIA |
|--|----------------------|-----------------------------|--------|---|---------------|
| Consultor – Tebas Consultoria. | Ciências Contábeis. | Ensino Superior. | 01 | Realizar prestação de contas do projeto. | 40h/m |
| Consultor – Tebas Consultoria. | Ciências Econômicas. | Ensino Superior. | 01 | Realizar o impacto da economicidade na aquisição de verduras e hortaliças da instituição. | |
| Consultor – Tebas Consultoria. | Pedagogia. | Ensino Superior. | 01 | Elaboração do Projeto Hortas Orgânicas. | |
| Consultor – Tebas Consultoria. | Agronomia. | Ensino Superior. | 01 | Em conjunto com o paisagista, detectar possíveis doenças e pragas, e orientação do manuseio de insumos agrícolas. | |
| Consultora da Empresa Ana Isabel B.F.Neg | Nutrição | Ensino Superior | 01 | Elaboração e aplicação de Oficinas culinárias com conceito da horticultura e consciência ambiental | 20h/M |
| Consultora da Empresa Ana Isabel B.F. Neg. | Culinarista | Ensino Fundamental completo | 01 | Oficinas culinárias com receitas para o máximo aproveitamento dos alimentos | |
| Hezus Consultoria | Ensino Médio | Ensino Médio Completo | 01 | Assessoria Administrativa Financeira | 40h/semana |
| C&R Assessoria Empresarial Ltda - ME | ADM EMPRESAS | PÓS-GRADUAÇÃO | 01 | O profissional responsável, pela coordenação do projeto | 32h/mês |
| PEDAGOGO | Pedagogia | Superior Completo | 1 | Faz parte da equipe técnica do SAICA 1 | 40h/semana |
| ASSISTENTE SOCIAL | Assistência Social | Superior Completo | 1 | Faz parte da equipe técnica do SAICA 1 | 40h/semana |
| PSICÓLOGO | Psicologia | Superior Completo | 1 | Faz parte da equipe técnica do SAICA 1 | 40h/semana |
| COORDENADOR DO SAICA | Assistente Social | Superior Completo | 1 | Responsável pelo SAICA1 | 40h/semana |



10. ORÇAMENTO:

Quando se tratar de serviço:

Tabela 01: Relação entre proposta, iniciativa e valor estimado de recurso da emenda parlamentar:

| ITEM | PRODUTO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | QUANT. | LOJA DE MENOR ORÇAMENTO E CNPJ | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|--|--|-----------|---|-----------------------|-------------------|
| ITENS PARA PROJETO HORTAS ORGÂNICAS | | | | | |
| 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE JARDINAGEM- SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ. | 01 | CONTEMPORANEA CASA E PRESENTE LTDA | R\$ 190.030,00 | R\$ 190.030,00 |
| 2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE OFICINAS DE CULUNÁRIAS COM FOCO EM HORTICULTURA E APROVEITAMENTO TOTAL DOS ALIMENTOS | 01 | ANA ISABEL B FERRAZ NEGÓCIOS LTDA FERRAZ NEGÓCIOS LTDA CNPJ.: 47.646.137/0001-81 | R\$ 90.000,00 | R\$ 90.000,00 |
| 3 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 01 | TEBAS CONSULTORIA LTDA. CNPJ.: 25.263.535/0001-86 | R\$40.000,00 | R\$40.000,00 |
| 4 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. | 01 | HEZUS CONSULTORA CNPJ: 40.801.981/0001-90 | R\$ 42.000,00 | R\$ 42.000,00 |
| 5 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS. | 01 | C&R Assessoria Empresarial Ltda - ME CNPJ: 02.912.191/0001-93 | R\$ 37.970,00 | R\$ 37.970,00 |
| QUANTIDADE TOTAL | | 05 | VALOR TOTAL | R\$ 400.000,00 | |

São Paulo, 20 de março de 2024


Angela Faria Lengyel