



RELATÓRIO DE 2021-2022



# Balanço Anual do 3º Plano de Ação em Governo Aberto

Período de referência: outubro  
de 2021 a setembro de 2022



Governo Aberto na  
Cidade de São Paulo



CIDADE DE  
**SÃO PAULO**

# SUMÁRIO

---

## 04

### 1. INTRODUÇÃO

O que é Governo Aberto?.....	4
O papel dos Planos de Ação em Governo Aberto.....	7
Sobre o 3º Plano de Ação em Governo Aberto.....	10
3º Plano de Ação e os ODS.....	18
Sobre o Balço Anual.....	19
Sobre o período analisado.....	20

## 22

### 2. AVALIAÇÃO DOS COMPROMISSOS

---

<b>Compromisso 1</b> - Aprimorar as ferramentas de informações e dados sobre licitações e contratações, qualificando e ampliando a transparência da Prefeitura da Cidade de São Paulo (Prazo: out./2024).....	22
• Nível de cumprimento do compromisso.....	22
• Participantes do Grupo de Trabalho.....	27
• Eventos.....	28
• Principais desafios para o próximo ano.....	28
<b>Compromisso 2</b> - Fortalecer o engajamento da população para o monitoramento da implementação da Agenda Municipal 2030 (Prazo: out./2024).....	29
• Nível de cumprimento do compromisso.....	29
• Participantes do Grupo de Trabalho.....	38
• Eventos.....	38
• Principais desafios para o próximo ano.....	40

# SUMÁRIO

---

**Compromisso 3** - Promover ações para fortalecimento institucional dos Conselhos e Colegiados de Políticas Públicas na Cidade de São Paulo (Prazo: out./2024).....**42**

- Nível de cumprimento do compromisso.....**42**
- Participantes do Grupo de Trabalho.....**51**
- Eventos.....**52**
- Principais desafios para o próximo ano.....**54**

**Compromisso 4** - Geração e disponibilização de dados sobre infraestrutura hospitalar e vacinação no Município de São Paulo e o impacto da Covid-19 na frequência escolar dos estudantes da Rede Municipal de Educação (Prazo: out./2024).....**56**

- Nível de cumprimento do compromisso.....**56**
- Participantes do Grupo de Trabalho.....**62**
- Eventos.....**63**
- Principais desafios para o próximo ano.....**63**

# 1. INTRODUÇÃO

## O QUE É GOVERNO ABERTO?

A agenda de Governo Aberto na cidade de São Paulo foi institucionalizada em 2014 pelo Decreto Municipal nº 54.794 de 28 de janeiro de 2014, que criou a iniciativa São Paulo Aberta (atual Coordenadoria de Governo Aberto **(CGA)**, unidade da Secretaria Municipal da Casa Civil) e o Comitê Intersecretarial de Governo Aberto da Cidade de São Paulo **(CIGA-SP)**, este composto por vários órgãos públicos municipais com o objetivo de fomentar a agenda de Governo Aberto nas políticas públicas da cidade.

A agenda de Governo Aberto se dá por meio da **abertura do governo municipal para os cidadãos** e está baseada em quatro pilares fundamentais, a saber:

1

### Participação social

Promover a participação pública e ampliar os espaços de participação. Viabilizar momentos de decisão, de debate e de consulta popular, sempre engajando a população

2

### Prestação de contas e responsabilização (accountability)

Promover e fortalecer os meios pelos quais os membros dos órgãos administrativos da Prefeitura prestam contas de suas ações

3

### Transparência

Facilitar o acesso às informações públicas produzidas e mantidas pelo governo municipal

4

### Tecnologia e inovação

Usar da tecnologia para promover novas formas de compartilhamento de informação, de participação pública e de colaboração.

Em 2016 a cidade de São Paulo tornou-se um dos membros locais originários da Parceria para Governo Aberto (Open Government Partnership - **OGP**), entidade internacional que reúne governos, organizações da sociedade civil e a sociedade em geral na construção de governos mais transparentes e participativos tendo por base a agenda de Governo Aberto e seus quatro pilares.

Entre os projetos e programas liderados pela equipe da CGA para a implantação do Governo Aberto na prefeitura de São Paulo estão:

- **Planos de Ação em Governo Aberto:** conjuntos de compromissos periódicos construídos, implementados e monitorados de forma colaborativa com a sociedade civil. São assumidos pela Prefeitura de São Paulo para promover avanços na abertura do governo municipal;





- **Participe+:** plataforma de participação social on-line da Prefeitura de São Paulo, tendo como missão proporcionar um ambiente para a discussão e formulação de políticas públicas municipais de maneira colaborativa entre população e governo. Foi criado no âmbito do 2º Plano de Ação em Governo Aberto;



- **Agentes de Governo Aberto:** programa que oferece oficinas e formações com o objetivo de capacitar e engajar a sociedade civil no exercício da cidadania por meio da agenda de Governo Aberto;



- **Diálogo Aberto:** projeto que consiste em reuniões semestrais abertas ao público e realizadas em cada uma das 32 Subprefeituras, visando apresentar aos munícipes relatórios elaborados pelas Subprefeituras sobre as ações desenvolvidas no território. Foi criado no âmbito do 1º Plano de Ação em Governo Aberto.

### Quer saber mais?

Coordenadoria de Governo Aberto (CGA) e seus projetos:  
[https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/casa\\_civil/relacoes\\_institucionais/coordenacao\\_de\\_governo\\_aberto/](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/casa_civil/relacoes_institucionais/coordenacao_de_governo_aberto/)

Comitê Intersecretarial de Governo Aberto da Cidade de São Paulo (CIGA-SP):  
[https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/casa\\_civil/relacoes\\_institucionais/coordenacao\\_de\\_governo\\_aberto/ciga\\_sp/index.php?p=333067](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/casa_civil/relacoes_institucionais/coordenacao_de_governo_aberto/ciga_sp/index.php?p=333067)

Decreto Municipal nº 54.794 (28 de janeiro de 2014), que instituiu a iniciativa São Paulo Aberta e o CIGA-SP: <https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-54794-de-28-de-janeiro-de-2014>


Parceria para Governo Aberto (Open Government Partnership - OGP):  
<https://www.opengovpartnership.org/> (em inglês)

## O PAPEL DOS PLANOS DE AÇÃO EM GOVERNO ABERTO

Como membro local da OGP, a cidade de São Paulo deve desenvolver periodicamente **Planos de Ação em Governo Aberto**, que consistem em compromissos cocriados, implementados e monitorados junto com a sociedade civil para ampliar e fortalecer a agenda de Governo Aberto no município. Para isso, membros do governo e da sociedade civil colaboram em um Fórum de Gestão Compartilhada (**FGC**).

**As etapas de um Plano de Ação são cíclicas, sendo elas:**

1. Formação do Fórum de Gestão Compartilhada e início de um Plano de Ação em Governo Aberto;
2. Cocriação dos compromissos;
3. Avaliação da cocriação;
4. Implementação e monitoramento dos compromissos;
5. Avaliação da implementação e conclusão de um Plano de Ação em Governo Aberto.



**Etapas dos Planos de Ação em Governo Aberto**

O **1º Plano de Ação em Governo Aberto** de São Paulo foi cocriado em 2016 a partir de uma ação conjunta da Prefeitura de São Paulo e da sociedade civil. Em seu conteúdo havia cinco compromissos, implementados ao longo de 2017, cujas diretrizes diziam respeito à participação social e à disseminação e institucionalização do conceito de Governo Aberto na Prefeitura. Os objetivos centrais deste plano foram: **a)** criar fóruns de participação social nas Subprefeituras para acolher as propostas e demandas dos munícipes e conselheiros participativos; **b)** ampliar as formações oferecidas por meio do Programa Agentes de Governo Aberto; **c)** ampliar a divulgação sobre o que é Governo Aberto em diversos meios de comunicação; **d)** engajar servidores públicos na agenda de Governo Aberto junto ao Comitê Intersecretarial de Governo Aberto; e, por fim, **e)** aperfeiçoar e fortalecer a atuação em rede dos laboratórios e espaços de inovação da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP), tais como o Laboratório de Mobilidade Urbana de São Paulo (MobiLab), o Pátio Digital, iniciativa da Secretaria Municipal de Educação (SME) e o LabProdam, tornando-os mais abertos à participação social.

Já o **2º Plano de Ação em Governo Aberto** da cidade foi cocriado e implementado no período de 2018 a 2020. O Plano foi iniciado a partir da formação do 2º FGC em 2018, contendo representantes do setor acadêmico, de movimentos sociais, de organizações da sociedade civil e dos representantes da administração pública através do CIGA. Os objetivos centrais deste plano foram: **a)** reformulação do processo participativo do orçamento anual (Orçamento Cidadão); **b)** Descentralização e Desenvolvimento Local (Plano de Ação das Subprefeituras); **c)** integração entre o Diário Oficial da Cidade, o Portal da Transpa-



rência e implementao do portal participativo da cidade; **d)** processo de cocriao de atividades culturais e de letramento de cidadania no territrio escolar; e **e)** uso de modelo de contratos abertos.

### **Principais entregas do 1º e 2º Plano de Ao em Governo Aberto:**

- Reformulao do Portal da Transparncia;
- Projeto Diálogo Aberto;
- Portal Participe+;
- Reformulao do processo participativo de elaborao do Projeto de Lei Orçamentária Anual - "Orçamento Cidadão".

### **Quer saber mais?**

- Fórum de Gestao Compartilhada (FGC):  
[https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/casa\\_civil/relacoes\\_institucionais/coordenacao\\_de\\_governo\\_aberto/plano\\_de\\_acao/index.php?p=336455](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/casa_civil/relacoes_institucionais/coordenacao_de_governo_aberto/plano_de_acao/index.php?p=336455)
- Plano de Ao em Governo Aberto:  
[https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/casa\\_civil/relacoes\\_institucionais/coordenacao\\_de\\_governo\\_aberto/plano\\_de\\_acao/index.php?p=333039](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/casa_civil/relacoes_institucionais/coordenacao_de_governo_aberto/plano_de_acao/index.php?p=333039)
- 1º Plano de Ao em Governo Aberto:  
[https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/casa\\_civil/relacoes\\_institucionais/coordenacao\\_de\\_governo\\_aberto/plano\\_de\\_acao/primeira\\_edicao/index.php?p=333040](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/casa_civil/relacoes_institucionais/coordenacao_de_governo_aberto/plano_de_acao/primeira_edicao/index.php?p=333040)

- 2º Plano de Aço em Governo Aberto:  
[https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/casa\\_civil/relacoes\\_institucionais/coordenacao\\_de\\_governo\\_aberto/plano\\_de\\_acao/segunda\\_edicao/index.php?p=333041](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/casa_civil/relacoes_institucionais/coordenacao_de_governo_aberto/plano_de_acao/segunda_edicao/index.php?p=333041)
- Perguntas e Respostas sobre os Planos de Aço em Governo Aberto:  
[https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/relacoes\\_institucionais/governo\\_aberto\\_na\\_cidade\\_de\\_sao\\_paulo/index.php?p=313057](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/relacoes_institucionais/governo_aberto_na_cidade_de_sao_paulo/index.php?p=313057)

## SOBRE O 3º PLANO DE AÇÃO EM GOVERNO ABERTO

---

Atualmente está em vigor o **3º Plano de Aço em Governo Aberto** de São Paulo, cocriado junto à sociedade civil durante o ano de 2021. A construção deste Plano iniciou-se com a instituição de um novo FGC, responsável por conduzir o processo de cocriação do Plano e atuar na sua execução e avaliação. Já o planejamento do processo de cocriação foi iniciado a partir da criação de um Grupo de Trabalho que se dedicou à construção de propostas da Visão Estratégica, que deveriam guiar toda a discussão sobre os compromissos a serem assumidos neste Plano. Após essa etapa, foi constituído um novo Grupo de Trabalho, desta vez dedicado à cocriação de todas as etapas de elaboração do Plano, mesclando eventos, públicos e metodologias que permitissem desde a participação de especialistas até a participação da população em geral. O desenho proposto por este Grupo se desdobrou em oito macro etapas de criação participativa, realizadas entre maio e setembro de 2021.

Ao final de setembro de 2021 chegamos à conclusão e aprovação do atual Plano, que contém **4 compromissos** que deverão ser **cumpridos e monitorados até o ano de 2024**. O processo de implementação e monitoramento começou a partir do momento de aprovação do 3º Plano de Ação, em que os compromissos acordados ficaram de ser implementados e monitorados por Grupos de Trabalho específicos para cada compromisso, sendo tais Grupos de Trabalho compostos sobretudo por membros do FGC (governo municipal e organizações da sociedade civil), mas também por organizações externas ao Fórum.

A seguir estão detalhados os 4 compromissos do 3º Plano de Ação em Governo Aberto:

**Informação:**

Todos os **compromissos** são subdivididos em **marcos** contendo objetivos e ações a serem realizadas dentro de um prazo determinado. Por sua vez, estes marcos são subdivididos em **linhas de ação** para melhor controle dos compromissos dentro dos Grupos de Trabalho.

## COMPROMISSOS

- 1** Aprimorar as ferramentas de informações e dados sobre licitações e contratações, qualificando e ampliando a transparência da Prefeitura da Cidade de São Paulo.

MARCO	RESPONSÁVEL
1.1. Instituição e realização de encontros periódicos do Grupo de Trabalho para implementar a padronização da instrução de processos de licitações e contratações no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, de acordo com as leis federais 8.666/93 e 14.133/2021 e respectivas regulamentações municipais.	Secretaria Municipal de Gestão (SEGES)
1.2. Dar transparência às informações relativas às licitações e contratos por meio do Diário Oficial, com dados em formato aberto.	Secretaria Municipal de Gestão (SEGES)
1.3. Criação de uma base de conhecimento sobre siglas, jargões e termos técnicos relativos a licitações e contratos para Diário Oficial (e-publi), favorecendo a transparência das informações e as diretrizes de linguagem simples preconizadas pela Prefeitura.	Secretaria Municipal de Gestão (SEGES)

1.4. Formação sobre a ferramenta do Diário Oficial para favorecer o acesso e uso de informações nesta nova plataforma.

Secretaria Municipal de Gestão (SEGES)

Meta da Agenda Municipal 2030 vinculada: **Meta Municipal 16.10** - Assegurar o acesso público à informação, como parte dos direitos e garantias fundamentais, em conformidade com a legislação nacional, municipal e os acordos internacionais

**2** Fortalecer o engajamento da população para o monitoramento da implementação da Agenda Municipal 2030.

### MARCO

### RESPONSÁVEL

2.1. Plataforma ObservaSampa como canal oficial dos 545 indicadores da Agenda Municipal 2030 e do Plano de Ação para implementação da Agenda 2030, monitorados anualmente.

Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias (SEPEP)

2.2. Página de comunicação integrada de todos os planos municipais, incluindo Plano de Ação para implementação da Agenda Municipal 2030, disponibilizada e periodicamente atualizada.

Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias (SEPEP)

2.3. Elaborar e implementar, com a participação da sociedade civil, um Plano de Comunicação e Engajamento da Agenda Municipal 2030.

Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI)

2.4. Ações de formação continuada para implantação da Agenda Municipal 2030.

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA)

Meta da Agenda Municipal 2030 vinculada: **Meta Municipal 17.9** - Localizar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e implementar a Agenda 2030 no município de São Paulo, conforme compromisso internacional assumido frente à Organização das Nações Unidas (ONU)

**3** Promover ações para fortalecimento institucional dos Conselhos e Colegiados de Políticas Públicas na Cidade de São Paulo.

#### MARCO

3.1. Propor, a quem é de direito, a regulamentação do Conselho de Representantes criado pela Lei nº 13.881/2004 e rever a regulamentação do Conselho Participativo Municipal (Lei nº 15.764/2013), por meio de processo participativo que envolverá representantes do Poder Executivo, Legislativo, sociedade civil e conselheiros participativos, de acordo com parecer da Assessoria Jurídica. **(Em processo de repactuação)**

#### RESPONSÁVEL

Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC)

**3.2. Redesenho do Projeto “Diálogo Aberto” para realizar reuniões periódicas e abertas para monitoramento e prestação de contas de forma regionalizada de políticas setoriais para as Subprefeituras.**

**Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC)**

**3.3. Propor formação e manual prático voltado para Conselheiros Participativos Municipais - CPM, sobre temas relativos às suas atribuições, ao funcionamento da administração pública, seus principais instrumentos de planejamento e monitoramento.**

**Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC)**

**3.4. Desenho de mecanismo de comunicação que integre informações sobre todos os conselhos e colegiados de políticas públicas organizados pela Prefeitura, (tais como: agenda de reuniões, notícias sobre consultas/audiências/votações, eleições de conselhos em aberto, contatos de unidades que gerenciam conselhos nas secretarias, repositório de documentos, links de plataformas que fazem monitoramento de indicadores e planos), respeitando os limites legais (Leis, Decretos e Portarias) que regulamentam estes conselhos.**

**Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC)**

Meta da Agenda Municipal 2030 vinculada: **Meta Municipal 16.7** - Garantir a tomada de deciso responsiva, inclusiva, participativa, representativa e transparente em todos os nveis, por meio do fomento de espaos de participao mais democrticos e acessveis

**4** Gerao e disponibilizao de dados sobre infraestrutura hospitalar e vacinao no Municpio de So Paulo e o impacto da Covid-19 na frequncia escolar dos estudantes da Rede Municipal de Educao.

MARCO	RESPONSVEL
4.1. Gerao e disponibilizao de fcil acesso de dados desagregados e em formato aberto sobre vacinao.	Secretaria Municipal de Sade (SMS)
4.2. Gerao e disponibilizao de dados sobre infraestrutura hospitalar no enfrentamento a Covid-19.	Secretaria Municipal de Sade (SMS)
4.3. Relatrio de anlise de dados relativos  reteno devido  frequncia de estudantes da Rede Municipal de Ensino de So Paulo no perodo da pandemia.	Secretaria Municipal de Educao (SME)
4.4. Glossrio de termos tcnicos utilizados no Painel Covid-19 e Boletins sobre Covid-19, em linguagem simples.	Secretaria Municipal de Sade (SMS)



Meta da Agenda Municipal 2030 vinculada: **Meta Municipal 16.10** - Assegurar o acesso público à informação, como parte dos direitos e garantias fundamentais, em conformidade com a legislação nacional, municipal e os acordos internacionais

Como efeito dos esforços realizados durante a fase de cocriação, o Compromisso 2 do 3º Plano de Ação - Fortalecer o engajamento da população para o monitoramento da implementação da Agenda Municipal 2030 - garantiu à cidade de São Paulo a 2ª colocação na premiação **OGP Global SUMMIT Awards** de 2021, na categoria “Inovação - Região: Américas”.

### Quer saber mais?

3º Plano de Ação em Governo Aberto (documento na íntegra):

<https://drive.google.com/file/d/1gkfREpLsHqNC66nl8-cJ-lvBjnj24zNI/view>

Portal do 3º Plano de Ação em Governo Aberto:

[https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/casa\\_civil/relacoes\\_institucionais/coordenacao\\_de\\_governo\\_aberto/plano\\_de\\_acao/terceira\\_edicao/index.php?p=333042](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/casa_civil/relacoes_institucionais/coordenacao_de_governo_aberto/plano_de_acao/terceira_edicao/index.php?p=333042)

Agenda Municipal 2030:

[https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/arquivos/Agenda%202030/AgendaMunicipal2030\\_ComissaoMunicipalODS\\_08\\_07\\_2021\\_6MB.pdf](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/arquivos/Agenda%202030/AgendaMunicipal2030_ComissaoMunicipalODS_08_07_2021_6MB.pdf)

OGP Global SUMMIT Awards de 2021:

<https://www.opengovpartnership.org/open-government-awards/> (em inglês)

## 3º PLANO DE AÇÃO E OS ODS

A **Agenda 2030** é uma agenda programática contendo **17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS)** a serem implementados até 2030 pelos 193 países da Organização das Nações Unidas (ONU).

A cidade de São Paulo aderiu a este ambicioso compromisso em 02 de fevereiro de 2018 através da Lei Municipal nº 16.817. A partir da criação da Agenda Municipal 2030 houve a incorporação e localização dos 17 ODS à realidade paulistana.

Tendo isso em mente, o 3º Plano de Ação incorporou alguns destes objetivos ao seu conteúdo, dando destaque aos **objetivos 16 e 17 da Agenda 2030**:



**Objetivo 16.** Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis



**Objetivo 17.** Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

O compromisso 2 do 3º Plano de Ação lida diretamente com os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável ao ter como sua meta o fortalecimento do engajamento da população municipal com a Agenda Municipal 2030 e os ODS.

Para saber mais sobre a Agenda 2030 e os ODS clique [aqui](#).

## SOBRE O BALANÇO ANUAL

---

Durante a etapa de implementao do 2º Plano de Ao em Governo Aberto houve, pela primeira vez, eventos peridicos de prestao de contas dos compromissos realizados dentro de um Plano de Ao. Estes eventos, chamados de Balanos de Implementao e de Conclusao, eram abertos ao pblico em geral e contaram com trs edies realizados entre 2019 e 2020, sendo que o primeiro foi realizado de forma presencial (no dia 03/09/2019) e os outros dois de forma online (nos dias 28/04/2020 e 14/12/2020).

Dando continuidade a esta forma de prestao de contas perante a populao, sero realizados **Balanos Anuais** peridicos sobre o 3º Plano de Ao em Governo Aberto, os quais conterao informaes acerca do cumprimento dos compromissos, alm de outras aes promovidas no ambito de cada compromisso. Tambem ser incluido nestes balanos um levantamento dos avanos concretos obtidos dentro do periodo analisado, alm da mensurao da participao popular no cumprimento dos compromissos e catalogao de eventuais problemas encontrados durante a concretizao do Plano.

Estes balanos sero realizados anualmente ate o termino do 3º Plano de Ao, sendo que no presente Balço Anual ser analisado o processo de implementao e monitoramento dos compromissos realizados entre **outubro de 2021 e setembro de 2022**. Todos os Balanos Anuais sero divulgados oficialmente em eventos online e/ou presenciais e sero disponibilizados na integra no portal institucional da CGA.

### **Quer saber mais?**

Atualizações dos Balços Anuais estaro disponveis no Portal do 3º Plano de Aço:

[https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/casa\\_civil/relacoes\\_institucionais/coordenacao\\_de\\_governo\\_aberto/plano\\_de\\_acao/terceira\\_edicao/index.php?p=333042](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/casa_civil/relacoes_institucionais/coordenacao_de_governo_aberto/plano_de_acao/terceira_edicao/index.php?p=333042)

## **SOBRE O PERÍODO ANALISADO**

---

A etapa de cocriação acabou oficialmente com a publicação dos 4 compromissos acordados pelo 3º Plano no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 28 de setembro de 2021. Entretanto, outras ações relativas ao planejamento do Plano continuaram a serem desenvolvidas nos meses seguintes, como foi o caso do delineamento das linhas de ação dos marcos de cada compromisso.

O evento de lançamento oficial do 3º Plano de Ação em Governo Aberto foi realizado em 15 de dezembro de 2021, de forma online, juntamente com a apresentação do 2º Relatório Voluntário Local por parte da Secretaria Municipal de Relações Internacionais. O lançamento destas duas ações ocorreu conjuntamente visto a grande sinergia entre o Relatório Voluntário Local (reporte internacional da implementação da Agenda 2030) e os compromissos do Plano de Ação em Governo Aberto, que contemplam, inclusive, o monitoramento da Agenda Municipal 2030.

O início efetivo das etapas de implementação e monitoramento do 3º Plano de Ação em Governo Aberto aconteceu em fevereiro de 2022 com a criação dos **Grupos de Trabalho** de cada Compromisso, que passaram a se reunir mensalmente. Nestas reuniões são detalhadas todas as ações realizadas pelas secretarias municipais para implementar as linhas de ação dos Compromissos, além de serem preenchidas durante os encontros as **Fichas de Monitoramento Mensal de Execução**, sendo estas disponibilizadas no Processo SEI de cada Compromisso.

#### Quer saber mais?

- Gravação do lançamento do 3º Plano de Ação em Governo Aberto (ocorrido em 15 de dezembro de 2021): [https://www.youtube.com/watch?v=\\_RTDbRilk9Y](https://www.youtube.com/watch?v=_RTDbRilk9Y)
- Fichas de Monitoramento Mensal de Execução: acesse os seus conteúdos na íntegra no Portal de Processos da Prefeitura (SEI) em <http://processos.prefeitura.sp.gov.br/Forms/Principal.aspx>
  - Compromisso 1: 6011.2021/0001930-2
  - Compromisso 2: 6011.2021/0001939-6
  - Compromisso 3: 6011.2021/0001940-0
  - Compromisso 4: 6011.2021/0001941-8

## 2.

# AVLIAÇÃO DOS COMPROMISSOS

1

**Aprimorar as ferramentas de informações e dados sobre licitações e contratações, qualificando e ampliando a transparência da Prefeitura da Cidade de São Paulo (Prazo: out./2024)**

### NÍVEL DE CUMPRIMENTO DO COMPROMISSO

Nas tabelas a seguir estão detalhados os níveis de cumprimento de cada Marco do Compromisso 1. Para detalhar os avanços nos Marcos é exibido nas tabelas quais Linhas de Ações já foram iniciadas ou concluídas (além daquelas que não foram iniciadas) e quais foram as principais ações tomadas dentro do âmbito de cada Linha de Ação.

**Marco 1.1. - Instituição e realização de encontros periódicos do Grupo de Trabalho para implementar a padronização da instrução de processos de licitações e contratações no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, de acordo com as leis federais 8.666/93 e 14.133/2021 e respectivas regulamentações municipais. (Prazo: abr./2023 | Iniciado)**

## LINHA DE AÇÃO (STATUS)

## PRINCIPAIS AÇÕES TOMADAS

**Linha de Ação 1.1.1.** - Realização de um evento para elaboração de um documento de recomendações de transparência em contratações e contratos públicos. **(Concluída em mai./2022).**

Foi realizada a oficina “Transparência nos contratos e licitações: Recomendações para São Paulo” no dia 19/05/2022 (gravação disponível [aqui](#)) durante a Semana de Governo Aberto de 2022. O documento de recomendações em transparência foi entregue no dia 04/07/2022 e está disponível [aqui](#).

**Linha de Ação 1.1.2.** - Estudar a padronização da instrução de processos de contratação, de acordo com a regulamentação vigente, e propor documento de referência do “de” - “para” entre documentos do processo SEI e Diário Oficial, e qual momento do processo ele será tornado público. **(Iniciada)**

Diversas atividades já foram realizadas na Prefeitura até então para adequação das contratações à Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC - Lei Federal 14.133/2021) e consequente envio de dados ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). A Prefeitura está em tratativas com o Ministério da Economia (ofício enviado através do SEI nº 6013.2022/0003595-5) para a utilização da plataforma federal Compras.Gov.Br e envio automático de dados ao PNCP, sem

necessidade de adaptaço do SEI para tal fim (entre os dias 12 a 16 de setembro de 2022 foi realizado um teste assistido da plataforma Compras.Gov.Br e os resultados estao disponiveis [aqui](#)). Paralelamente, a Secretaria Municipal de Gestao (SEGES) continuara trabalhando no uso do SEI/E-Publi como ferramenta da administraço municipal para registro e publicaço de dados sobre licitaçoes e de contrataçoes, considerando a prevista descontinuaço das ferramentas PUBNET e e-Negocios CidadeSP para esse fim.

**Linha de Aço 1.1.3. -**  
Adequar o Sistema de acordo com esse documento de referncia e de acordo com as possibilidades estruturais dessa ferramenta.  
**(Iniciada)**

Estudos internos ja foram iniciados para implementar esta linha de aco, incluindo o modo pelo qual ocorrerá a implementaço de formulários no SEI para registro de informaçoes e posterior publicaço no DOCSP/E-Publi e PNCP.



**Marco 1.2.** - Dar transparência às informações relativas às licitações e contratos por meio do Diário Oficial, com dados em formato aberto. (Prazo: out./2023 | **Iniciado**)

**LINHA DE AÇÃO  
(STATUS)**

**Linha de Ação 1.2.1.** - Fazer os ajustes necessários no Diário Oficial, seguindo o documento de referência “de” - “para” entre documentos do processo SEI e Diário Oficial (foco nos documentos obrigatórios para contar a história do processo, podendo ter como referência o Open Contracting Data Standard). **(Iniciada)**

**PRINCIPAIS AÇÕES  
TOMADAS**

Considerando a migração da divulgação dos dados do e-Negócios para o novo Diário Oficial (E-Publi), as coordenadorias de SEGES estão elaborando um documento de referência “de” - “para”, onde ficarão registradas as correlações dos campos atuais do e-Negócios (“de”) e sua equivalência na nova versão do Diário Oficial (“para”). A equipe da Coordenadoria de Gestão de Bens e Serviços (COBES) registrou os dados, informações e documentos publicáveis de todos os eventos envolvendo as modalidades de licitação. Junto com a Coordenadoria de Planejamento (CPLAN), realizou um levantamento e sistematização dos atuais normativos municipais vigentes, das

disposições da nova lei de licitações e contratos (LF 14.133/2021) e da atual minuta de regulamentação municipal dessa lei, relacionados à publicidade de atos e documentos de procedimentos licitatórios.

**Linha de Ação 1.2.2. -**  
Disponibilizar os documentos em formato HyperText Markup Language (HTML) e Portable Document Format (PDF), bem como dados em formato Comma-separated values (CSV) e Application Programming Interface (API). **(Iniciada)**

Mudanças estruturais já foram realizadas. A equipe de SEGES esteve envolvida com a renovação do Termo de Cooperação do SEI, versão 4.0, no dia 09 de março de 2022 (termo disponível [aqui](#)). Houve uma atualização oficial do SEI cuja interface para o usuário foi perceptível no dia 14 de março de 2022.

**Marco 1.3.** - Criação de uma base de conhecimento sobre siglas, jargões e termos técnicos relativos a licitações e contratos para Diário Oficial (e-publi), favorecendo a transparência das informações e as diretrizes de linguagem simples preconizadas pela Prefeitura. (Prazo: out./2023 | **A iniciar**)

Marco ainda não foi iniciado.

**Marco 1.4.** - Formação sobre a ferramenta do Diário Oficial para favorecer o acesso e uso de informações nesta nova plataforma. (Prazo: out./2024 | **A iniciar**)

Marco ainda não foi iniciado.

## PARTICIPANTES DO GRUPO DE TRABALHO

---

### **Membros da Prefeitura de São Paulo:**

- Coordenadoria de Governo Aberto - CGA (Secretaria Municipal da Casa Civil)
- Secretaria Municipal de Gestão
- Secretaria Municipal da Fazenda
- Controladoria Geral do Município

### **Organizações da Sociedade Civil:**

- Instituto de Governo Aberto
- Instituto Cidades Sustentáveis
- Observatório Social do Brasil - SP

## EVENTOS

EVENTOS	DATA	PARTICIPANTES
Oficina “Transparência nos contratos e licitações: Recomendações para São Paulo”, realizada durante a Semana de Governo Aberto (online)	19/05/2022	30 participantes

## PRINCIPAIS DESAFIOS PARA O PRÓXIMO ANO

Durante as reuniões do Grupo de Trabalho do Compromisso 1 foi levantada a discussão sobre uma eventual adoção do padrão Open Contracting Data Standard - OCDS (padrão de dados abertos para contratação) nas licitações e contratações da Prefeitura de São Paulo. Entretanto, devido a maior priorização dada à padronização de processos de licitações e contratações municipais conforme a Lei Federal nº 14.133/2021, cujo prazo para entrar integralmente em vigor é 1 de abril de 2023, e aos consequentes requisitos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), o tema relativo à adoção do OCDS ficou para ser discutido e estudado no próximo ano.

Outro desafio é a participação social dentro do Grupo de Trabalho, parcialmente em virtude do conteúdo técnico do Compromisso 1. Tendo isso em vista, o Grupo de Trabalho tentará captar a participação de novas organizações da sociedade civil que possam ajudar na implementação e monitoramento do Compromisso 1.

## 2 Fortalecer o engajamento da populaço para o monitoramento da implementaço da Agenda Municipal 2030 (Prazo: out./2024)

### NÍVEL DE CUMPRIMENTO DO COMPROMISSO

Nas tabelas a seguir estao detalhados os nveis de cumprimento de cada Marco do Compromisso 2. Para detalhar os avanços nos Marcos é exibido nas tabelas quais Linhas de Ações já foram iniciadas ou concluídas (além daquelas que não foram iniciadas) e quais foram as principais ações tomadas dentro do âmbito de cada Linha de Ação.

**Marco 2.1.** - Plataforma ObservaSampa como canal oficial dos 545 indicadores da Agenda Municipal 2030 e do Plano de Ação para implementaço da Agenda 2030, monitorados anualmente. (Prazo: ago./2023 | **Iniciado**)

#### LINHA DE AÇÃO (STATUS)

**Linha de Ação 2.1.1.** - Monitorar os 545 indicadores da Agenda Municipal 2030. **(Iniciada)**

#### PRINCIPAIS AÇÕES TOMADAS

Os indicadores da Agenda Municipal 2030 estao sendo inseridos no Observasampa com apoio das secretarias setoriais.

**Linha de Ação 2.1.2. -**  
Realizar/conduzir pesquisa de avaliação da disponibilização dos indicadores da Agenda Municipal 2030 junto à sociedade civil. **(A iniciar)**

-

**Linha de Ação 2.1.3. -**  
Atualizar anualmente os indicadores da Agenda Municipal 2030. **(Iniciada)**

O acompanhamento da atualização dos indicadores está sendo realizado nos ciclos de monitoramento em maio e novembro de cada ano.

**Linha de Ação 2.1.4. -** Ofertar capacitação sobre a plataforma ObservaSampa, que inclui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), aos interessados, via EMASP ou outra plataforma. **(Concluída em jun./2022)**

Turmas do curso "Introdução ao uso de indicadores sociais no setor público e à exploração da plataforma Observasampa" disponibilizadas a partir de junho/2022 pela plataforma da EMASP (Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo).

**Linha de Ação 2.1.5. -**  
Publicar o Relatório de forma a comunicar e monitorar a execução das ações do Plano de Ação e o progresso dos indicadores da Agenda Municipal 2030. **(Iniciada)**

Foi iniciada em maio de 2022, com a compilação dos indicadores disponíveis no Observasampa; e em junho houve o envio de planilhas aos órgãos para coletar informações das ações.

**Marco 2.2.** - Página de comunicação integrada de todos os planos municipais, incluindo Plano de Ação para implementação da Agenda Municipal 2030, disponibilizada e periodicamente atualizada. (Prazo: nov./2023 | **Iniciado**)

**LINHA DE AÇÃO  
(STATUS)**

**PRINCIPAIS AÇÕES  
TOMADAS**

**Linha de Ação 2.2.1.** - Mapear planos e instrumentos existentes no município, incluindo uma breve descrição dos principais objetivos de cada um. **(Concluída em jun./2022)**

Foi realizada pela Secretaria Municipal da Fazenda (SF) a apresentação da planilha de sistematização dos planos em reunião do Grupo de Trabalho do Compromisso 2.

**Linha de Ação 2.2.2.** - Definir formato-base da página de comunicação integrada dos planos municipais (formato-base: conteúdo e disposição mínima do mesmo). **(Iniciada)**

Foi feita a pesquisa de plataformas de outros governos a fim de comparar e escolher o melhor formato-base da página.

**Linha de Ação 2.2.3.** - Escolher, após estudo, a página existente a ser aprimorada

Linha de Ação excluída após repactuação.

**Linha de Ação 2.2.4.** - Aprimorar a proposta da página,

-

a partir de filtros/olhares diferentes, no âmbito do GT2A, a fim de definir formato final da página de comunicação integrada dos planos municipais, validado com o GT2A e FGC (conteúdo e disposição mínima, passível de algumas alterações). **(A iniciar)**

-

**Linha de Ação 2.2.5. -**  
Elaboração da página. **(A iniciar)**

-

**Linha de Ação 2.2.6. -**  
Estabelecer fluxo regular de atualização da página com informações dos Planos. **(A iniciar)**

-



**Marco 2.3.** - Elaborar e implementar, com a participação da sociedade civil, um Plano de Comunicação e Engajamento da Agenda Municipal 2030. (Prazo: out./2023 | **Iniciado**)

LINHA DE AÇÃO (STATUS)	PRINCIPAIS AÇÕES TOMADAS
<b>Linha de Ação 2.3.1.</b> - Elaborar de forma participativa documento orientador com as principais estratégias de comunicação e sensibilização para fortalecimento da Agenda Municipal 2030 no município. <b>(A iniciar)</b>	-
<b>Linha de Ação 2.3.2.</b> - Mapear canais e veicular materiais sobre a Agenda Municipal 2030, conforme diretrizes do Plano de Comunicação e Engajamento. <b>(A iniciar)</b>	-
<b>Linha de Ação 2.3.3.</b> - Realizar a Virada ODS, de forma territorializada, abarcando as 5 macrorregiões da cidade. <b>(Concluída em jul./2022)</b>	Virada ODS realizada entre os dias 8 e 10 de julho de 2022. Feedback sobre o evento disponível <a href="#">aqui</a> .

**Linha de Ação 2.3.4. -**  
Implementar o projeto  
"Agentes Comunitários ODS"  
(nome anterior:  
"Embaixadores dos ODS"),  
que selecionará cerca de 100  
adultos (entre 18 e 60 anos)  
para serem mentores sobre  
o tema dos ODS nas Escolas  
do Ensino Fundamental da  
Rede Municipal de Ensino no  
ciclo auctoral. **(Iniciada)**

Atualmente, está no início  
do processo de contratação  
da empresa que irá gerir o  
programa. O início dos  
"Agentes Comunitários ODS"  
está agora previsto para o  
começo do ano escolar de  
2023 (fevereiro/março).

**Linha de Ação 2.3.5. -**  
Reconhecer escolas,  
empresas e profissionais por  
meio da implantação do  
"Prêmio ODS SP". **(Iniciada)**

O decreto que institui o  
prêmio já foi publicado,  
assim como a formação de  
Comissão Intersecretarial  
que organizará o prêmio. A  
entrega do prêmio  
atualmente está planejada  
para a próxima Virada ODS  
ou próximo pré-evento de  
Virada ODS

**Linha de Ação 2.3.6. -**  
Pesquisa de percepção  
inicial dos servidores  
municipais sobre a temática  
dos ODS e as ações da  
Prefeitura relacionadas à  
Agenda 2030. **(Concluída em  
jul./2022)**

A pesquisa foi realizada e os  
resultados apresentados  
perante o Grupo de Trabalho  
do Compromisso 2. Os  
resultados da pesquisa estão  
disponíveis [aqui](#)

**Linha de Ação 2.3.7. -**  
Produzir e divulgar boletim regular sobre a implementao da Agenda Municipal 2030 para servidores municipais. **(A iniciar)**

-

**Linha de Ação 2.3.8. -**  
Realizar debates e divulgar material sobre Agenda Municipal 2030 nas Viradas Sustentável de 2022 e 2023. **(A iniciar)**

-

**Linha de Ação 2.3.9. -**  
Realizar cobertura colaborativa sobre a Agenda Municipal 2030 com as Imprensas Jovens. **(Iniciada)**

Houve cobertura das Imprensas Jovens sobre o lanamento do Plano de Ação 2021-2024 para implementao da Agenda Municipal 2030, no Parque Augusta, em 12/03/2022. Tambm houve cobertura das Imprensas Jovens sobre a Virada ODS, realizada entre 08 e 10 de julho de 2022.

**Marco 2.4. - Ações de formação continuada para implantação da Agenda Municipal 2030. (Prazo: out./2024 | Iniciado)**

LINHA DE AÇÃO (STATUS)	PRINCIPAIS AÇÕES TOMADAS
<p><b>Linha de Ação 2.4.1. - Oferecer o curso "Monitoramento e avaliação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Cidades Ibero Americanas", de Educação a Distância (EaD), na Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo (EMASP), voltado para servidores e conselheiros municipais. (Concluída em mai./2022*)</b></p>	<p>Curso lançado na Semana de Governo Aberto (maio de 2022). 739 concluintes (até 29 de agosto de 2022).</p>
<p><b>Linha de Ação 2.4.2. - Implantar o Programa Escolas Sustentáveis da UMAPAZ. (Concluída em abr./2022*)</b></p>	<p>Turma piloto do curso Escolas Sustentáveis na Educação Infantil realizada com as 13 unidades de educação infantil geridas pela Liga Solidária (abril e maio de 2022) e início da turma piloto do curso Escolas Sustentáveis para Ensino Fundamental com a EMEF Ruy Barbosa (iniciada em julho de 2022).</p>

**Linha de Ação 2.4.3. -**

Ofertar formações e materiais educativos sobre os ODS voltados a quaisquer interessados, via livre percurso de aprendizagem.

**(Concluída em jun./2022\*)**

Todas as formações da UMAPAZ, em livre percurso de aprendizagem, fazem referência explícita aos ODS (inclusive na divulgação). Também foram realizadas: formações presenciais no 1º semestre do ano com professores(as) de redes públicas de São Paulo, Bauru, São José do Rio Preto e Camaçari (projeto A Arte do Jornalismo - Caminhos da Sustentabilidade, em parceria com Horizonte); formação presencial sobre ODS e jogos cooperativos dada para turma do Programa Operação Trabalho (POT) Parques em 7/6; e oferecimento de formação sobre a Agenda 2030 na Virada ODS para os 32 CADES (Conselhos Municipais do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável).

**Linha de Ação 2.4.4. -**

Ofertar formações sobre os ODS voltados a quaisquer interessados, via Programa Agentes de Governo Aberto.

**(Concluída em abr./2022\*)**

Cursos lançados a partir de 25/04/2022. As formações do ciclo 2022 foram finalizadas em 31/08/2022.

\*Essas ações são permanentes: as capacitações devem continuar sendo ofertadas ao longo de todo o período de implantação do 3º Plano de Ação em Governo Aberto.

## PARTICIPANTES DO GRUPO DE TRABALHO

### Membros da Prefeitura de São Paulo:

- Coordenadoria de Governo Aberto - CGA (Secretaria Municipal da Casa Civil)
- Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias
- Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento
- Secretaria Municipal de Relações Internacionais
- Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente
- Secretaria Municipal da Fazenda

### Organizações da Sociedade Civil:

- Delibera Brasil
- Instituto Prospectiva - Inspro

## EVENTOS

EVENTOS	DATA	PARTICIPANTES
Programa Escolas Sustentáveis da UMAPAZ	Abril de 2022 - até o presente momento	85 educadores
Formações sobre os ODS voltados a quaisquer interessados, via Programa Agentes de Governo Aberto	25/04/2022 a 31/08/2022	812 participações

Oficina "Plano de Comunicaço e Engajamento da Agenda Municipal 2030", realizada durante a Semana de Governo Aberto (online)	18/05/2022	60 participantes
Curso "Monitoramento e avaliaço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Cidades Ibero Americanas" - EAD	Maio de 2022 - até o presente momento	739 concluintes (até 29 de agosto de 2022)
Formaçoes e materiais educativos sobre os ODS voltados a quaisquer interessados, via livre percurso de aprendizagem	Junho de 2022 - até o presente momento	<b>Total de atividades:</b> 522 <b>Pessoas atendidas:</b> 20.603 <b>Certificados emitidos:</b> 924
Capacitaço sobre a plataforma ObservaSampa (online) - "Introduço ao uso de indicadores sociais no setor público e à exploraço da plataforma Observasampa"	Junho de 2022 - até o presente momento	381 concluintes até 31/10/2022

Virada ODS

08/07/2022 a  
10/07/2022

**Bienal do Parque  
Ibirapuera: 23.899**  
(público presencial)  
**CEUs: 1.840** (público  
presencial)

## PRINCIPAIS DESAFIOS PARA O PRÓXIMO ANO

---

O “Prêmio ODS SP”, presente no Marco 2.3. e originalmente planejado para ser lançado durante a Virada ODS de 2022, acabou não sendo instituído antes do prazo originalmente planejado, portanto uma das metas para 2023 é conseguir entregar o prêmio antes da próxima Virada ODS ou pré-evento de Virada ODS. Para chegar a isso, já foi publicado o Decreto que institui o prêmio, além de iniciada a formação de Comissão Intersecretarial que organizará a premiação.

Outro desafio é engajar efetivamente a população para implementar a Linha de Ação 2.3.1 (Elaborar de forma participativa documento orientador com as principais estratégias de comunicação e sensibilização para fortalecimento da Agenda Municipal 2030 no município). Para isso, foi levantada a necessidade de uma eventual repactuação desta meta e de um levantamento de expectativas e meios de concretização para esta linha de ação. Resultados da Pesquisa de percepção inicial dos servidores sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), presente na Linha de Ação 2.3.6, poderão ser utilizados para engajar a população em relação à Agenda Municipal 2030 e os ODS.



Também, de acordo com a sociedade civil, a subdivisão do Grupo de Trabalho em duas frentes de trabalho (com dois marcos cada um) pode ter atrapalhado a comunicação e integração dos marcos e linhas de ação dentro do Compromisso 2. Portanto, também fica como desafio viabilizar a implementação do Compromisso de forma uniforme e integrada, a despeito da grande variedade e diversidade das linhas de ação do compromisso.

### 3 Promover ações para fortalecimento institucional dos Conselhos e Colegiados de Políticas Públicas na Cidade de São Paulo (Prazo: out./2024).

## NÍVEL DE CUMPRIMENTO DO COMPROMISSO

Nas tabelas a seguir estão detalhados os níveis de cumprimento de cada Marco do Compromisso 3. Para detalhar os avanços nos Marcos é exibido nas tabelas quais Linhas de Ações já foram iniciadas ou concluídas (além daquelas que não foram iniciadas) e quais foram as principais ações tomadas dentro do âmbito de cada Linha de Ação.

**Marco 3.1.** - Propor, a quem é de direito, a regulamentação do Conselho de Representantes criado pela Lei nº 13.881/2004 e rever a regulamentação do Conselho Participativo Municipal (Lei nº 15.764/2013), por meio de processo participativo que envolverá representantes do Poder Executivo, Legislativo, sociedade civil e conselheiros participativos, de acordo com parecer da Assessoria Jurídica. (Prazo: out./2024 | **Em processo de repactuação**)

Como a competência para regulamentar o Conselho de Representantes é da Câmara de Vereadores, conforme acórdão do Superior Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 626.946, a implementação do marco 3.1 não é possível pelo Poder Executivo Municipal. **O Marco em questão está em processo de revisão.**

**Marco 3.2.** - Redesenho do Projeto “Diálogo Aberto” para realizar reuniões periódicas e abertas para monitoramento e prestação de contas de forma regionalizada de políticas setoriais para as Subprefeituras. (Prazo: out./2024 | **Iniciado**)

## LINHA DE AÇÃO (STATUS)

**Linha de Ação 3.2.1.** - Consultar a população por meio do Participe Mais sobre as possibilidades para o projeto em 2022. **(Concluída em abr./2022)**

**Linha de Ação 3.2.2.** - Realizar benchmarking (avaliação comparativa) com gestores governamentais e da sociedade civil que já experimentaram estratégias de prestação de contas regionalizadas no Brasil. **(Concluída em ago./2022)**

**Linha de Ação 3.2.3.** - Revisitar o desenho do projeto “Diálogo Aberto”, junto com o Fórum de Gestão Compartilhada e ao Comitê Intersecretarial de Governo Aberto - CIGA (Contemplar Subprefeituras por macro regiões). **(A iniciar)**

## PRINCIPAIS AÇÕES TOMADAS

Foram abertas 32 consultas à população pela Subprefeitura no Participe+, até o dia 10/04/2022. Foi produzido pela equipe de Governo Aberto um relatório sobre os resultados das consultas, disponível [aqui](#).

Foram realizadas consultas a 3 municípios diferentes (Diadema, Curitiba e Osasco) e o resultado foi apresentado em reunião do Grupo de Trabalho do Compromisso 3. Resultado disponível [aqui](#).

-

**Linha de Ação 3.2.4.** - Mapear Secretarias/planos que já possuem demanda de devolutivas para as Subprefeituras (ex. Programa de Metas, Plano de Ação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS, etc.). **(A iniciar)**

-

**Linha de Ação 3.2.5.** - Propor um piloto do Projeto. **(A iniciar)**

-

**Linha de Ação 3.2.6.** - Implantar o Piloto, conforme proposta pactuada. **(A iniciar)**

-

**Linha de Ação 3.2.7.** - Avaliar a execução do Piloto e aplicar medidas preventivas e possíveis melhorias com as Subprefeituras. **(A iniciar)**

-

**Linha de Ação de 3.2.8** - Realizar o projeto redesenhado. **(A iniciar)**

-

**Marco 3.3.** - Propor formação e manual prático voltado para Conselheiros Participativos Municipais - CPM, sobre temas relativos às suas atribuições, ao funcionamento da administração pública, seus principais instrumentos de planejamento e monitoramento. (Prazo: out./2024 | **Iniciado**)

## LINHA DE AÇÃO (STATUS)

## PRINCIPAIS AÇÕES TOMADAS

**Linha de Ação 3.3.1.** - Oferecer formação sobre como participar do Orçamento Cidadão no Participe Mais. (**Concluída em jun./2022\***)

A Secretaria Municipal da Fazenda realizou formações online em 20/05 e 07/06 de 2022. Relatório sobre as participações nestas formações disponível [aqui](#).

**Linha de Ação 3.3.2.** - Oferecer formação sobre Governo Aberto: Possíveis abordagens temáticas: promoção e difusão de práticas e usos de ferramentas de transparência, integridade, participação e inovação; construção e disseminação do conceito de governo aberto; apresentação, uso e difusão da agenda de governo aberto a nível local, nacional e internacional. (**Concluída em abr./2022\***)

Oficinas tiveram início em 25/04/2022. No total foram registradas 173 participações de conselheiros nas formações oferecidas através dos Agentes de Governo Aberto até o fim do ciclo de 2022 (31/08/2022)

**Linha de Ação 3.3.3.** - Oferecer formação sobre estrutura e funcionamento estatal: Possíveis abordagens temáticas: estrutura e atribuições dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; competências legislativas e administrativas dos entes da Federação, com ênfase nos municípios; ferramentas e espaços de participação e controle social nas atividades do legislativo e do executivo. **(Concluída em abr./2022\*)**

Oficinas tiveram início em 25/04/2022. No total foram registradas 173 participações de conselheiros nas formações oferecidas através dos Agentes de Governo Aberto até o fim do ciclo de 2022 (31/08/2022).

**Linha de Ação 3.3.4.** - Oferecer formação sobre orçamento público e Gestão municipal: Possíveis abordagens temáticas: processos de elaboração do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) e do Programa de Metas da cidade de São Paulo e aos respectivos espaços, ferramentas e plataformas municipais de monitoramento e de transparência orçamentária voltadas ao exercício da participação e do controle social. **(Concluída em abr./2022\*)**

Oficinas tiveram início em 25/04/2022. No total foram registradas 173 participações de conselheiros nas formações oferecidas através dos Agentes de Governo Aberto até o fim do ciclo de 2022 (31/08/2022)

**Linha de Ação 3.3.5.** - Oferecer formação sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Possíveis abordagens temáticas: formação da Agenda 2030 e a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em âmbito local, abarcando análises de dados, metas, indicadores e formas de participação e controle social. **(Concluída em abr./2022\*)**

Oficinas tiveram início em 25/04/2022. No total foram registradas 173 participações de conselheiros nas formações oferecidas através dos Agentes de Governo Aberto até o fim do ciclo de 2022 (31/08/2022).

**Linha de Ação 3.3.6.** - Oferecer formação sobre Instrumentos de planejamento urbano: Possíveis abordagens temáticas: processos de construção e implementação de instrumentos de planejamento urbano, bem como a interlocução entre eles, tais como: Plano Diretor Estratégico (PDE), Planos de Ações e Regionais das Subprefeituras do município de São Paulo, Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Plano Municipal de Habitação, Plano Municipal de Mobilidade, Plano Municipal de Saneamento Básico de São Paulo, Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS); ferramentas e espaços de participação e controle social relativos ao instrumento abordado. **(Concluída em abr./2022\*)**

Oficinas tiveram início em 25/04/2022. No total foram registradas 173 participações de conselheiros nas formações oferecidas através dos Agentes de Governo Aberto até o fim do ciclo de 2022 (31/08/2022)

**Linha de Ação 3.3.7.** - Oferecer formação sobre Saúde e/ou Assistência Social: Possíveis abordagens temáticas: formação do Sistema Único de Saúde (SUS); formação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); financiamento, gasto público e gestão dos recursos em saúde; estrutura e funcionamento da Secretaria Municipal da Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e as ferramentas e espaços de participação e controle social a elas vinculados; atribuições das esferas federal, estadual e municipal na Saúde e Assistência Social; apresentação, criação e difusão de ferramentas disponíveis em redes digitais e não digitais para fomento e divulgação de políticas públicas nas áreas da saúde e da assistência social no município. **(Concluída em abr./2022\*)**

Oficinas tiveram início em 25/04/2022. No total foram registradas 173 participações de conselheiros nas formações oferecidas através dos Agentes de Governo Aberto até o fim do ciclo de 2022 (31/08/2022).

**Linha de Ação 3.3.8.** - Controle Social do Orçamento Público Municipal. **(Concluída em jun./2022\*)**

Primeira turma em 08/06/2022. Relatório sobre as participações nas formações disponíveis [aqui](#).



**Linha de Ação 3.3.9.** - Oferecer formação sobre Lei de Acesso à Informação - Ferramenta do Controle Social. **(Concluída em mar./2022\*)**

O curso sobre a Lei de Acesso à Informação (LAI) iniciou no dia 24/03/2022. Relatório sobre as participações nas formações disponíveis [aqui](#).

**Linha de Ação 3.3.10.** - Oferecer formação sobre os órgãos de controle interno e externo, como Ministério Público, Ouvidorias, etc. **(Concluída em mar./2022\*)**

Controladoria Geral do Município (CGM) abriu primeira turma, exclusiva para conselheiros, no final de março/2022. Oficina Municipal ofereceu 13 formações sobre temas variados de 11/05/2022 até 03/08/2022 (relatório de avaliação da Oficina Municipal disponível [aqui](#))

**Linha de Ação 3.3.11.** - Elaborar e disponibilizar um manual prático sobre os mesmos temas das formações que serão oferecidas. **(A iniciar)**

-

**Linha de Ação 3.3.12.** - Oferecer formação para Conselheiros no Programa Agentes de Governo Aberto no ciclo de 2023 a 2024. **(A iniciar\*)**

-

\*Essas ações são permanentes: as capacitações devem continuar sendo ofertadas ao longo de todo o período de implantação do 3º Plano de Ação em Governo Aberto

**Marco 3.4.** - Desenho de mecanismo de comunicaçãu que integre informaçoẽs sobre todos os conselhos e colegiados de polı́ticas pı́blicas organizados pela Prefeitura, (tais como: agenda de reuniõẽs, notı́cias sobre consultas/audiẽncias/votaçoẽs, eleiçoẽs de conselhos em aberto, contatos de unidades que gerenciam conselhos nas secretarias, repositório de documentos, links de plataformas que fazem monitoramento de indicadores e planos), respeitando os limites legais (Leis, Decretos e Portarias) que regulamentam estes conselhos. (Prazo: out./2024 | **Iniciado**)

#### LINHA DE AÇÃO (STATUS)

**Linha de Açoã 3.4.1.** - Mapear todas as necessidades e expectativas com relaçoã a este mecanismo (tais como: agenda de reuniõẽs, notı́cias sobre consultas/audiẽncias/votaçoẽs, eleiçoẽs de conselhos em aberto, contatos de unidades que gerenciam conselhos nas secretarias, repositório de documentos, links de plataformas que fazem monitoramento de indicadores e planos, etc). **(Iniciada)**

#### PRINCIPAIS AÇOES TOMADAS

Em 17/05/2022 foi realizada a oficina online "Recomendaçoẽs para a plataforma de comunicaçoã de conselheiros de Sãu Paulo", durante a Semana de Governo Aberto. O relatório da sistematizaçoã das contribuiçoẽs estã disponı́vel [aquı́](#). Tambẽm foi enviado um formulário para as Secretarias Municipais, via processo SEI, para obter informaçoẽs atualizadas sobre todos os conselhos existentes, incluindo indicaçoã de ponto focal de cada Conselho. Os dados coletados atravẽs do formulário estã sintetizados em um relatório disponı́vel [aquı́](#).

**Linha de Ação 3.4.2.** - Elaborar um estudo de viabilidade sobre a ferramenta a ser implementada. **(A iniciar)**

-

**Linha de Ação 3.4.3.** - Pactuar rotina de atualizaço de informaçoes com todas as equipes gestoras de Conselhos das Secretarias. **(A iniciar)**

-

**Linha de Ação 3.4.4.** - Testar a ferramenta junto a um grupo focal de conselheiros e interessados. **(A iniciar)**

-

## PARTICIPANTES DO GRUPO DE TRABALHO

---

### **Membros da Prefeitura de São Paulo:**

- Coordenadoria de Governo Aberto - CGA (Secretaria Municipal da Casa Civil)
- Coordenaço de Diálogos e Participaço (Secretaria Municipal da Casa Civil)
- Secretaria Municipal da Fazenda
- Controladoria Geral do Município

### **Organizaçoes da Sociedade Civil:**

- Instituto Prospectiva - Inspro
- Rede pela Transparência e Participaço Social - Retps
- Observatório Social do Brasil - SP

## EVENTOS

EVENTOS	DATA	PARTICIPANTES
Oficina “Recomendações para a plataforma de comunicação de conselheiros São Paulo”, realizada durante a Semana de Governo Aberto (online)	17/05/2022	45 participantes
Formação (Linha de Ação 3.3.1.): Como participar do Orçamento Cidadão	20/05/2022 07/06/2022	102 participações no total
Formação (Linha de Ação 3.3.2.): Governo Aberto	25/04/2022 a 31/08/2022	24 participações de conselheiros
Formação (Linha de Ação 3.3.3.): Estrutura e funcionamento estatal	25/04/2022 a 31/08/2022	Não participaram conselheiros

Formação (Linha de Ação 3.3.4.): Orçamento Público e gestão municipal	25/04/2022 a 31/08/2022	42 participações de conselheiros
Formação (Linha de Ação 3.3.5.): Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)	25/04/2022 a 31/08/2022	80 participações de conselheiros
Formação (Linha de Ação 3.3.6.): Instrumentos de planejamento urbano	25/04/2022 a 31/08/2022	9 participações de conselheiros
Formação (Linha de Ação 3.3.7.): Saúde e/ou Assistência Social	25/04/2022 a 31/08/2022	18 participações de conselheiros
Formação (Linha de Ação 3.3.8.): Controle Social do Orçamento Público Municipal	08/06/2022 20/07/2022	64 participantes no total (dos quais 26 foram conselheiros)

Formação (Linha de Ação 3.3.9.): Lei de Acesso à Informação - Ferramenta do Controle Social	24/03/2022 22/06/2022 29/06/2022	85 participantes no total (dos quais 62 foram conselheiros)
Formação (Linha de Ação 3.3.10.): Órgãos de controle interno e externo (como Ministério Público, Ouvidorias, etc.)	CGM: 03/2022 - até o presente momento Oficina Municipal: 11/05/2022 - 03/08/2022	CGM: Sem dados consolidados até o fechamento do Balanço Oficina Municipal: média de 53 participações por formação

## PRINCIPAIS DESAFIOS PARA O PRÓXIMO ANO

---

O processo de repactuação do Marco 3.1 com a participação da sociedade civil já foi iniciado e será posteriormente revisado e aprovado pelo Fórum de Gestão Compartilhada e comunicado à Parceria para Governo Aberto (OGP). A expectativa é que a redação do Marco 3.1 seja finalizada e divulgada até o final de dezembro de 2022.

No âmbito da Linha de Ação 3.2.1. foram abertas 32 consultas à população pela Subprefeitura no Participe+, até o dia 10/04/2022, sobre o projeto Diálogo Aberto. Com os resultados obtidos pelas consultas online - que obtiveram 259 contribuições, 73 perguntas submetidas e 34 pessoas participantes - foi produzido um relatório disponível [aqui](#). Os resultados obtidos acima vão auxiliar no redesenho do Projeto

Diálogo Aberto. O redesenho também se realiza por meio de um benchmarking, captando e analisando iniciativas exitosas de controle e participação social em outros municípios. Além disso, cabe ressaltar que o processo de Redesenho do Diálogo Aberto ocorre por meio da cocriação entre CGA, FGC e CIGA.

Já no âmbito da Linha de Ação 3.4.1. foi mapeado, através de oficina, sugestões para a futura Plataforma de Comunicação de Conselheiros de São Paulo (resultados disponíveis [aqui](#)). A oficina contou com 45 participantes, que fizeram 41 contribuições no total. Outra iniciativa que se conecta com a Linha de Ação 3.4.1 é o Mapeamento de Conselhos Participativos. Este mapeamento, que foi realizado de julho até setembro de 2022, vai auxiliar no processo de fortalecimento institucional dos conselhos e órgãos colegiados municipais.

**4 Geração e disponibilização de dados sobre infraestrutura hospitalar e vacinação no Município de São Paulo e o impacto da Covid-19 na frequência escolar dos estudantes da Rede Municipal de Educação (Prazo: out./2024)**

## NÍVEL DE CUMPRIMENTO DO COMPROMISSO

Nas tabelas a seguir estão detalhados os níveis de cumprimento de cada Marco do Compromisso 4. Para detalhar os avanços nos Marcos é exibido nas tabelas quais Linhas de Ações já foram iniciadas ou concluídas (além daquelas que não foram iniciadas) e quais foram as principais ações tomadas dentro do âmbito de cada Linha de Ação.

**Marco 4.1. - Geração e disponibilização de fácil acesso de dados desagregados e em formato aberto sobre vacinação. (Prazo: out./2022 | Iniciado)**

LINHA DE AÇÃO (STATUS)	PRINCIPAIS AÇÕES TOMADAS
<b>Linha de Ação 4.1.1. - Disponibilizar dados demográficos sobre vacinação contra COVID-19 no Município (doses de vacina aplicadas, desagregados por sexo e raça). (Iniciada)</b>	Foram realizadas conversas com a equipe da Vigilância em Saúde (COVISA) e com o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC - Painel Web) para pactuar os parâmetros das entregas e o prazo. Já está disponível a página de transparência sobre Covid-19 dentro do Portal da Transparência.



**Linha de Ação 4.1.2. -**  
Disponibilizar dados regionalizados sobre vacinação contra a COVID-19 no Município (doses aplicadas pela Coordenadoria Regional de Saúde). **(Iniciada)**

Foram realizadas conversas com a equipe da Vigilância em Saúde (COVISA) e com o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC - Painel Web) para pactuar os parâmetros das entregas e o prazo.

**Linha de Ação 4.1.3. -**  
Disponibilizar dados de vacinação contra a COVID-19 por grupos prioritários no Município (doses aplicadas por grupo). **(Iniciada)**

Foram realizadas conversas com a equipe da Vigilância em Saúde (COVISA) para pactuar os parâmetros das entregas e o prazo. Já foram incorporados ao painel os dados relativos à faixa etária, no entanto, eles serão aprimorados com a inserção de novas abas.

**Linha de Ação 4.1.4. -**  
Disponibilizar dados consolidados de doses recebidas no Município. **(Iniciada)**

Foram realizadas conversas com a equipe da Vigilância em Saúde (COVISA) e com o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC - Painel Web) para pactuar os parâmetros das entregas e o prazo.

**Marco 4.2. - Gerao e disponibilizao de dados sobre infraestrutura hospitalar no enfrentamento a Covid-19 (Prazo: out./2022 | Iniciado)**

**LINHA DE AAO  
(STATUS)**

**PRINCIPAIS AAOES  
TOMADAS**

**Linha de Ao 4.2.1. - Gerar e disponibilizar dados relativos a srie histrica da oferta de leitos para COVID-19 pela rede municipal entre 2020 e 2021. (Iniciada)**

Foram realizadas conversas com a nova equipe da Assistncia Hospitalar para tratar das entregas e prazos e material preliminar

**Linha de Ao 4.2.2. - Produzir e publicar Relatrio evolutivo sobre infraestrutura hospitalar da rede municipal entre 2020 e 2021. (Iniciada)**

Foram realizadas conversas com a nova equipe da Assistncia Hospitalar para tratar das entregas e prazos e material preliminar.

**Marco 4.3.** - Relatório de análise de dados relativos à retenção devido à frequência de estudantes da Rede Municipal de Ensino de São Paulo no período da pandemia. (Prazo: abr./2023 | **Iniciado**)

**LINHA DE AÇÃO  
(STATUS)**

**Linha de Ação 4.3.1.** - Geração e análise dos microdados de matrículas para identificação dos estudantes retidos no ano de 2021 por falta. (**Iniciada**)

**PRINCIPAIS AÇÕES  
TOMADAS**

Os microdados de matrícula do SGP e EOL e identificação dos estudantes retidos passaram pela fase de extração e revisão, o levantamento gerado foi organizado num painel (Power BI) preliminar e em seguida passará por refinamento qualitativo para embasar a análise. Os dados obtidos sobre os índices de reprovação escolar no período anterior e posterior ao da pandemia de COVID-19 foram apresentados em reunião do GT do Compromisso 4. Haverá a busca pelo histórico dos estudantes reprovados, além de ações realizadas pela Secretaria Municipal de Educação (SME) junto aos estudantes.

**Linha de Ação 4.3.2.** - Busca pelo histórico dos estudantes reprovados e análise da trajetória escolar e as ações realizadas para atendimento desses estudantes. **(Iniciada)**

Os dados foram passados para as áreas técnicas responsáveis para realizarem as análises.

**Linha de Ação 4.3.3.** - Levantamento dos dados relativos à busca ativa e ações correlatas para identificação e auxílio destes estudantes. **(Iniciada)**

Os dados foram passados para as áreas técnicas responsáveis para realizarem as análises

**Linha de Ação 4.3.4.** - Sistematização de informações sobre estratégias e ações adotadas pela SME, no período da pandemia, para lidar com a recuperação das aprendizagens. **(A iniciar)**

-

**Marco 4.4.** - Glossário de termos técnicos utilizados no Painel Covid-19 e Boletins sobre Covid-19, em linguagem simples. (Prazo: out./2024 | **Iniciado**)

**LINHA DE AÇÃO  
(STATUS)**

**PRINCIPAIS AÇÕES  
TOMADAS**

**Linha de Ação 4.4.1.** - Mapear externamente com a população quais são as dúvidas mais frequentes em relação aos termos técnicos sobre COVID-19. **(Concluída em jul./2022)**

Foi feita a análise das dúvidas/questões dos munícipes relacionadas a Covid-19 pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Foi feita uma caixa de perguntas no Instagram, mas não houve muita adesão da população. Após a análise, as dúvidas foram encaminhadas para a Covisa, que deu uma resposta técnica

**Linha de Ação 4.4.2.** - Mapear internamente as dúvidas mais frequentes em relação aos termos técnicos sobre COVID-19 (Comunicação, e-sic, ouvidoria). **(Concluída em jul./2022)**

Foi recebido material da Ouvidoria com as solicitações relacionadas a Covid-19 e material de apoio para interpretação, que passou por análise interna para selecionar os tópicos de maior interesse. A oficina "Linguagem Simples no monitoramento da Covid-19" foi realizada dia 20/07/2022 e foi aberta a servidores e à população em geral. Após a coleta, as dúvidas foram encaminhadas para a Covisa, que redigiu a resposta técnica.

**Linha de Ação 4.4.3. -**  
Produção de Material de  
comunicação sobre COVID-  
19 em linguagem acessível.  
**(A iniciar)**

-

**Linha de Ação 4.4.4. -**  
Produção do Glossário Final.  
**(Iniciada)**

Equipe da Secretaria  
Municipal de Saúde (SMS) já  
tem o texto inicial referente  
ao Glossário (marco 4.4). Foi  
agregado itens da oficina  
“Linguagem Simples no  
monitoramento da Covid-19”  
ao texto do Glossário e o  
mesmo já passou pela fase  
de teste público.

## PARTICIPANTES DO GRUPO DE TRABALHO

---

### **Membros da Prefeitura de São Paulo:**

- Coordenadoria de Governo Aberto - CGA (Secretaria Municipal da Casa Civil)
- Secretaria Municipal de Saúde
- Secretaria Municipal de Educação
- Secretaria Municipal da Fazenda
- Controladoria Geral do Município

### **Organizações da Sociedade Civil:**

- COLAB - USP

## EVENTOS

---

EVENTO	DATA	PARTICIPANTES
Oficina "Linguagem Simples no monitoramento da Covid-19"	20/07/2022	27 participantes

## PRINCIPAIS DESAFIOS PARA O PRÓXIMO ANO

---

Ao longo da execução dos compromissos, percebeu-se a importância da participação da população também na implementação dos compromissos, principalmente do marco 4.4, tendo em vista a produção de um glossário de termos técnicos utilizados no Painel Covid-19 e Boletins sobre Covid-19, em linguagem simples. Apesar de ter em vista o envolvimento de pessoas mais diversas do que aquelas já engajadas com os processos de participação social e de governo aberto, foi um grande desafio conseguir mobilizar esse tipo de iniciativa por dificuldades relacionadas ao tempo e ao próprio engajamento. É interesse do grupo a avaliação e validação do glossário com a sociedade civil não engajada e que possui menor ou nenhum conhecimento técnico sobre o assunto, por isso o desafio de engajamento popular continua para o próximo ano, com a finalização do glossário prevista até o fim de 2022.

Ao longo deste ano, a prefeitura passou por reestruturação administrativa, que acabou impactando alguns marcos dos compromissos, por isso, é importante levar isso em consideração para o próximo ano como algo que pode atrasar ou alterar o cronograma de implementação.

Sobre a educação, foi encontrado desafios na implementação do marco 4.3 no que diz respeito à completude da informação. Entendeu-se que os dados quantitativos disponibilizados pelos sistemas da prefeitura são insuficientes para entender o cenário da educação após a crise causada pela pandemia de Covid-19. Por isso, foi decidido em coletivo alterar as datas desse compromisso e incluir uma etapa de análise qualitativa dos dados que os professores disponibilizaram no sistema ao longo desse período de ensino remoto.





## **Prefeito**

Ricardo Nunes

## **Secretário Municipal da Casa Civil**

Fabrício Cobra Arbex

## **Secretário de Governo Municipal**

Rubens Naman Rizek Junior

## **Controlador Geral do Município**

Daniel Falcão

## **COORDENADORIA DE GOVERNO ABERTO (CGA)**

### **Coordenadora**

Patrícia Marques dos Santos

### **Equipe Técnica**

Bianca Talarico Botta

Bruno Venâncio de Abreu Costa

Daniela Matos Nascimento

Derek Ferreira Melo

Gabriela Pinheiro Lima Chabbouh

Liliane Paulina da Silva

Maria Camila Florêncio da Silva

### **Residentes em Gestão Pública**

Gustavo Matheus de Moraes

Luan Santos de Araujo

Matheus Henrique Furtado

Pedro Henrique Junqueira Martins

### **Estagiários**

Airam Magalhães Muniz

Breno Morôni Veloso dos Santos

Bruno Ponciano

Giovanna Ribeiro Castelo Branco

Maria Luiza Vilella

Ricardo Daher Gonçalves Dias Teixeira

