

ESTRUTURAS CICLOVIÁRIAS META 2021-2024

DSV

CET

DTP
DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES PÚBLICOS

SPTrans



**CIDADE DE
SÃO PAULO**

**MOBILIDADE E
TRANSPORTES**

Meta 2024 - 300 km

DSV

CET

DTP

SPTrans



2020

681_{km}

+300_{km}

2024

981_{km}

+ 44%
REDE
CICLOVIÁRIA


Meta 2021 – Fase 1: 147 km

DSV


CET

DTP

SPTTrans



Concorrências - 002 e 003/SMT/2020



mai-ago/2021

a partir da assinatura do contrato

- Publicação do Edital
- Abertura envelopes
21.07 e 23.07
- Habilitação das
empresas
- Obras (120 dias)
- Sinalização

PPP HABITAÇÃO - COHAB



mai-ago/2021

a partir da assinatura do contrato

- Definição locais
- Análise COHAB
- Projetos funcionais
- Análise para Liberação Recursos FUNDURB
- Minutas dos Termos
- Projetos executivos
- Aprovação CET
- Obras (120 dias)
- Sinalização

- ✓ Planejamento para procedimento licitatório SMT (projetos e obras);
- ✓ Avaliação de oportunidades em programa de recape da SMSUB;
- ✓ Possibilidade de liberação de mais 05 lotes da PPP Habitação.

DSV

CET

DTP
DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES PÚBLICOS

SPTrans



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
MOBILIDADE E
TRANSPORTES