

Programa de Metas 2019-2020

Agosto/2020



Meta 12.1

Implantar 173,35 km de ciclovias / ciclofaixas

Meta 12.1 – Implantar 173,35 km de ciclovias / ciclofaixas

Forma de execução	Tipologia	Meta (km)	Em obras / Início iminente	Entregue
Contratos SMT em execução (ata SMSUB)	ciclofaixa	36	28,21	7,79
Execução por polo gerador de tráfego*	ciclovias	3,5*	2	1,54
1ª concorrência – edital lançado dia 11/07	ciclovias	20	-	-
2ª concorrência – consulta pública lançada dia 29/07		38	-	-
Execução por SMSUB	ciclofaixa	59	-	7,54
Execução pela PPP da Habitação	ciclovias/ciclofaixa	17	-	-
TOTAL		173,5	30,21	16,87

*Henrique Schaumann (1,5 km) + Domingos de Morais (2 km)

Contratos SMT para implantação de ciclofaixas

Obras em andamento / início iminente (**contratos SMT**)

Ciclofaixa	Extensão (km)	Status
Conselheiro Furtado	1,9	Em obras
Vila Jaguara	2	
Nadir Dias Figueiredo	1,7	
Condessa de São Joaquim	0,4	
Rebouças	3,4	Início nesta semana
Jornalista Roberto Marinho	4,8	
Assis Ribeiro	6	Início em agosto
São Miguel	4,9	
Waldemar Tietz	2,6	
TOTAL	28	

Licitações SMT para construção de ciclovias

Licitações para construção de ciclovias (SMT)

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA Nº 004/2020 – SMT.GAB

Processo Administrativo nº 6020.2020/0004562-9

OBJETO: Contratação de serviços especializados de engenharia para implantação das obras de ciclovias do Sistema Cicloviário da Cidade de São Paulo.

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – **SMT** comunica que está realizando **CONSULTA PÚBLICA**, nos termos do Decreto 48.042/06, objetivando colher subsídios que poderão contribuir na elaboração da versão final do Edital, relativo à concorrência destinada a contratação de serviços especializados de engenharia para implantação das obras de ciclovias do Sistema Cicloviário da Cidade de São Paulo.

A licitação será realizada na modalidade Concorrência, do tipo menor preço, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, regime de execução Empreitada por Preço Unitário, prazo da execução de 60 (sessenta) dias, com custo estimado de de R\$ 8.669.269,28 (oito milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos) para o Lote 1 e de R\$ 11.933.106,51 (onze milhões, novecentos e trinta e três mil, cento e seis reais e cinquenta e um centavos) para o Lote 2, ambos na data-base de janeiro/2020 (sem desoneração).

Os interessados poderão consultar a minuta do edital, dos anexos e do contrato pelo site <http://e-negocioscidade.sp.prefeitura.sp.gov.br> e através do link <https://cutt.ly/AsFOF4x>, no período de 29 de julho a 5 de agosto do corrente. As sugestões ou críticas, devidamente identificadas e acompanhadas de argumentação que as justifique, deverão ser efetuadas através do e-mail: smtlicitacoes@prefeitura.sp.gov.br ou entregues pessoalmente na Divisão Administrativa da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT, localizada na Rua Barão de Itapetininga, nº 18 – 12º Andar, no período de 29 de julho a 5 de agosto do corrente, no horário das 09:00 às 17:00 horas.

2º Edital de Concorrência para construção de **37,9 km** de ciclovias (Lotes 1 e 2)

Consulta pública:
29/07 a 05/08

2º Edital de Concorrência

Ciclovia	Extensão (km)	Lote
Viaduto Bresser	1,09	Lote 1
José Maria Whitaker	1,675	
República do Líbano	0,65	
Rui Barbosa – 13 de Maio	2,27	
D. Pedro I	1,55	
Educador Paulo Freire	0,22	
João Batista Conti	1,6	
Miguel Yunes	1,45	
Sangirardi – Dona Avelina	1,332	
Sena Madureira	2,865	
Jacu Pêssego (Laranja da China – S. Miguel)	0,905	
Viaduto Itinguçu	1,1	
Nagib Farah Maluf	2,25	
TOTAL	19	

2º Edital de Concorrência

Ciclovía	Extensão (km)	Lote
Raimundo Pereira de Magalhães	2,12	Lote 2
Ponte Cidade Universitária	0,485	
Ponte Jaguaré	1,5	
Jaguaré	0,61	
Ataliba Leonel	1,13	
Campo de Bagatelli	0,82	
Dr. Abraão Ribeiro	0,6	
Gastão Vidigal	1,4	
Freguesia do Ó	1	
Alvarenga	2,425	
Mutinga	1,531	
Diógenes Ribeiro de Lima	2,321	
Ordem e Progresso	0,969	
Tiradentes – Santos Dumont	0,715	
Viaduto Pompeia	1,284	
TOTAL	19	

Ciclofaixas a serem implantadas pela SMSUB

Obras em andamento / início iminente (**SMSUB**)

Ciclofaixa	Extensão (km)	Status
Aricanduva	11	Em obras pelo “programa asfalto novo” + pequenas obras de geometria a executar
Darzan	0,35	Obras de geometria

Ciclovias / ciclofaixas para execução via contratos da PPP da Habitação

Execução por meio da PPP da Habitação


Ciclovia/Ciclofaixa	Extensão (km)	
Almirante Delamare	10,42 km	Lote 1 Ipiranga
Tancredo Neves		
Carioca – Visconde de Camamu		
D Lucas Obes		
Juntas Provisórias		
Viaduto Grande São Paulo		
Inajar de Souza	6,84 km	Lote 12 Casa Verde - Cachoeirinha
João Paulo I – Miguel Conejo		
José da Natividade Saldanha		
TOTAL	17,26 km	

Ciclofaixa Artur de Azevedo trecho 2

Ciclofaixa Artur de Azevedo
e João Moura

Ciclovia Henrique Schaumann

Ciclofaixa Artur de Azevedo trecho 2



Ciclofaixa Jacu Pêssego

Ciclofaixa São Miguel

Rua Laranja da China

Ciclovia João
Batista Conti

Ciclofaixa Adriano Bertozzi

Ciclofaixa Jacu Pêssego



Ciclofaixa Jacu Pêssego



Ciclofaixa Jacu Pêssego



Ciclovia Domingos de Morais

Fase final de implantação (até 17/08)



Meta 12.2

Requalificar 310,6 km de ciclovias / ciclofaixas

Meta 12.2 – Requalificar 310,6 km de ciclovias / ciclofaixas

	Tipologia	Meta (km)	Em obras	A iniciar	Entregue
Contratos SMT em execução (ata SMSUB)	ciclofaixa	161	22,34	-	138,66
Contratos SMT em execução (ata SMT)	ciclovias	68	20	48	-
A executar por SMSUB	ciclofaixa	81	-	-	-
TOTAL		310			138,66

Requalificações de ciclovia – 20 km em obras

Ciclovia	Extensão (km)	Status
Eliseu de Almeida	5,56	Início 06/08
Teotônio Vilela	4,09	Em demolição
Afrânio Peixoto	0,38	Obras finalizadas em 22/07
Rangel Pestana / Figueira	0,97	Em acabamento
Aida	0,9	Em acabamento
Prof Luiz Ignácio A Melo	2,46	Em demolição
Arraias do Araguaia	1,62	Levantamento planialtimétrico
Prof Frederico Hermann / Praça Panamericana	0,678	Em concretagem
Paulista – Bernardino de Campos	3,45	Em demolição
TOTAL	20	

Ciclovía Teotônio Vilela



Ciclovía Afrânio Peixoto / Butantã



Ciclovia Rangel Pestana / Figueira



Ciclovía Aida



Ciclovía Prof Luiz Ignácio Anhaia Melo



Ciclovia Prof Frederico Hermann Júnior



Ciclovia Paulista – Bernardino de Campos



Ciclofaixa Mergenthaler



Ciclofaixa Mergenthaler





Ciclofaixa Mergenthaler



Ciclofaixa Prof Artur Ramos



Ciclofaixa Prof Artur Ramos



Ciclofaixa Pacaembu – FAAP – Mackenzie

Ciclofaixa Pacaembu – FAAP – Mackenzie



DSV

CET

DTP
DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES PÚBLICOS

SPTrans



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
**MOBILIDADE E
TRANSPORTES**