

SÃO PAULO – SP, 07 DE FEVEREIRO DE 2023

À
PREFEITURA DE SÃO PAULO ESPORTES E LAZER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEME
Rua Alameda Iraé, Nº 35 - Moema
São Paulo - SP

TERMO DE CONTRATO Nº 12/SEME/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6019.2022/0000074-7

Ref.: **CDC Jardim Helena – 12/SEME/2022** - Implantação e modernização de infraestrutura esportiva, construção de salão de ginástica, Rua Kumaki Aoki Nº 1.140, São Miguel Paulista, São Paulo, SP.

Início: 30/06/2022


Assunto: REPLANILHAMENTO COM ADITAMENTO DE SERVIÇOS

Prezados senhores,

Pelo presente, vimos comunicar a necessidade de adequação do contrato, bem como requerer aditamento de serviços, para a devida adequação da planilha contratual, com vistas à execução integral do escopo das obras de Contratação de Empresa para a realização da obra no CDC Jd. Helena, compatibilizando o projeto licitado com os quantitativos necessários.

No geral, os serviços que compõem a presente proposta de aditamento tratam de ajustes de quantitativo, com adequação de pequena monta do andamento dos trabalhos. Para tanto, elaboramos uma planilha de Acréscimos que contempla itens de serviços já existentes, cujos quantitativos carecem de adequação para compatibilização com as demandas efetivas verificadas in-loco, bem como itens de serviços novos para complementação e aperfeiçoamento da planilha original. Para os itens de serviço já constantes da planilha contratual, estamos mantendo os preços ofertados; e para os itens novos, foram utilizados os custos referenciais das tabelas de SIURB-Edif (Jan/21) e SINAPI (Mar/21), sendo que é aplicado a estes os custos unitários e o índice BDI com desconto dado no processo licitatório.

Foram elaborados ainda documentos referentes à Memória de Cálculo e às Justificativas necessárias, relativamente a cada item de serviço objeto da presente proposta de aditamento, de forma detalhada e tecnicamente embasada.





SANDIN
ENGENHARIA

40 ANOS
WWW.SANDIN.COM.BR


A presente proposta contempla acréscimos de quantidade e inclusões de serviços de demolição manual de concreto armado, demolição manual de concreto simples, remoção do entulho gerado pelas demolições, além de tapume com telha metálica para delimitar o canteiro de obras, inclusive profissional técnico e necessário para acompanhamento dos serviços, quanto ao acréscimo de quantidades os serviços são decorrentes das correções de memória de cálculo, bem como inclusão de barras de apoio no sanitário acessível e grades nas janelas.

Valor contratado R\$ 242.204,09

Valor solicitado R\$ 292.583,83

Juntamos ao presente justificativa técnica, memória de calculo e planilha do replanejamento.

Sem mais aguardamos a prorrogação de prazo de execução.


Construtora Sandin Ltda-EPP
Matheus Ribeiro do Val Belfort de Andrade Sandin
RG nº [REDACTED] / CPF nº [REDACTED]
Diretor

Tecnol. José Reinaldo Custodio
R. 582.921-6
SENE/DGEE/DESM

51.182.145/0001-91

CONSTRUTORA SANDIN LTDA.

RUA AFONSO VAZ, 741

BUTANTÃ - CEP 05580-003

SÃO PAULO - SP.