

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL E INVENTÁRIO ARBÓREO					
LOCAIS Complexo SEME - Avenida Iraé, 35 / Rua Pedro de Toledo, 1651					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MESES		
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 94.572,56	R\$ 31.524,19 33,33%	R\$ 31.524,19 33,33%	R\$ 31.524,19 33,33%
SUBTOTAL			R\$ 31.524,19	R\$ 31.524,19	R\$ 31.524,19
BDI: 20,11%			R\$ 6.339,51	R\$ 6.339,51	R\$ 6.339,51
TOTAL			R\$ 37.863,70	R\$ 37.863,70	R\$ 37.863,70
TOTAL ACUMULADO			R\$ 37.863,70	R\$ 75.727,40	R\$ 113.591,10



Eng. Roberto Carlos Gentil
Diretor de Divisão Técnica
SEME - DESM