



## PLANO DE TRABALHO

### 01 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO/ENTIDADE PROPONENTE

<b>Objeto da Parceria (Nome do projeto)</b>				<b>Mês e Ano Execução</b>	
MEXA-SE II				Julho a Dezembro de 2023	
<b>Nome da Entidade Proponente</b>			<b>CNPJ</b>	<b>Telefone</b>	
INSTITUTO PANGEA DE AÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA - IPACE			07.761.030/0001-60	11-2305-9751	
<b>Endereço da Entidade</b>		<b>Bairro</b>	<b>CEP</b>	<b>Município</b>	
Rua Dr. Ferreira Lopes, 58, Vila Sofia		Vila Sofia	04686-020	São Paulo	
<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Site ativo</b>		<b>E-mail</b>
Banco do Brasil	8258-9	55489-5	www.ipace.org.br		paulo@ipace.org.br
<b>Nome do Dirigente Responsável</b>		<b>RG</b>	<b>CPF</b>	<b>Telefone</b>	
Paulo Sérgio Gondim Coutinho		[REDACTED]	[REDACTED]	11-982031519	
<b>Nome do Responsável Técnico do Projeto</b>			<b>CREF</b>	<b>Telefone</b>	
Ivson Fábio Gonçalves de Almeida			074865-G/SP	11-2305-9751	
<b>Endereço do responsável Técnico</b>			<b>E-mail</b>		
Rua Olavo Bilac, 257, Vila Sofia - São Paulo			contato@ipace.org.br		

### 02 - DESCRIÇÃO DO PROJETO: Descrever o projeto proposto para a parceria entre a PMS/SEME e a Entidade proponente;

<b>Nome do Projeto</b>		<b>Modalidade</b>		<b>Data de Execução</b>		
MEXA-SE		Patinagem, Street tennis, Street ball, Tennis de mesa, Dança / Rítmicos, Brincadeiras Organizadas, Cama elástica, Piscina de Bolinhas, Slack Line, Board Game.		DE 01/07/23 A 31/12/2023		
<b>Horário da Execução</b>			<b>Sistema de Disputa</b>			
de 10:00 AS 17:00			Projeto Participativo			
<b>Valor Concedente</b>	<b>Valor Proponente</b>	<b>Valor Patrocinador</b>	<b>Total do Projeto</b>			
<b>R\$3.334.500,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$3.334.500,00</b>			
<b>Local de Execução</b>						
Cronograma conforme sugestão de datas do edital, mas pode ser adequado de acordo com as necessidades da SEME.						
Nº	Data	Dia	Subprefeitura	Endereço	Bairro	Região
1	15/jul	Sabado	PERUS	Praça do Samba - Rua Mogero	Vila Perus	Norte
2	15/jul	Sabado	PIRITUBA/JARAGUA	Av. Cardeal Mota s/n - Pq Toronto	Pirituba	Norte
3	16/jul	Domingo	FREGUESIA	Praça do Wi Fi - Rua Ibiraiaras	Jd. Vista Alegre	Norte
4	16/jul	Domingo	CASA VERDE	Rua Gonçalves de Magalhães, alt 396	Jd. Centenário	Norte
5	22/jul	Sabado	CAMPO LIMPO	R. Salvador Rocco, 99 (Quadra na Praça)	Pq Fernada	Sul
6	22/jul	Sabado	CAMPO LIMPO	CE Campo Limpo - R. Cibaúma, 54	Campo Limpo	Sul
7	23/jul	Domingo	CAP DO SOCORRO	Rua Taquapiri, 20	Cidade Dutra	Sul
8	23/jul	Domingo	MBOI MIRIM	Rua Mourisca, 26 ao Id Campo Jd. São Luis	Jd Ibirapuera	Sul
9	29/jul	Sabado	SÃO MIGUEL	Rua Suaçuapara, 75	Pq Paulistano	Leste
10	29/jul	Sabado	ITAIM	Rua JanezNovak, Fte nº 147	Jd. das Oliveiras	Leste
11	30/jul	Domingo	GUAIANAZES	Rua Água Vermelha, 141	Pq Guaianazes	Leste
12	30/jul	Domingo	CIDADE TIRADENTES	Av dos Metalurgicos Alt. Nº 1009	Cid. Tiradentes	Leste
13	05/ago	Sabado	LAPA	Baby Barioni - Rua Germaine Buchard, 451	Água Branca	Oeste
14	05/ago	Sabado	PINHEIROS	Praça Horácio Sabino	Pinheiros	Oeste



15	06/ago	Domingo	SÉ	Praça Julio Prestes	Campos Eliseos	Centro
16	06/ago	Domingo	SÉ	Rua Major Quedinho	Centro	Centro
17	12/ago	Sabado	JAÇANA/TREMEMBÉ	Praça Jaçana - Av. Antonio Cesar Neto	Jaçana	Norte
18	12/ago	Sabado	V. MARIA / V. GUILHERME	Praça Luiza Marilac	Jd. Guança	Norte
19	13/ago	Domingo	SANTANA / TUCURUVI	CE Jd São Paulo - Rua Viri	Jd. São Paulo	Norte
20	13/ago	Domingo	V. MARIA / V. GUILHERME	Praça Oscar da Silva,	V. Guilherme	Norte
21	19/ago	Sabado	VILA MARIANA	Pq das Bicicletas - Al. Iraé	Moema	Sul
22	19/ago	Sabado	JABAQUARA	CE Vila Guarani - Rua Lussanvira, 178	Vila Guarani	Sul
23	20/ago	Domingo	IPIRANGA	Rua Aída, s/n (Praça e quadra)	Vila Carioca	Sul
24	20/ago	Domingo	VILA PRUDENTE	CE Vila Alpina - Av. Francisco Falconi, 83	Vila Alpina	Leste
25	26/ago	Sabado	ITAQUERA	Rua Serrana, alt 246	Cidade Lider	Leste
26	26/ago	Sabado	SÃO MATEUS	CE São Mateus - Av. Satélite, 756	Jd. Santa Barbara	Leste
27	27/ago	Domingo	PENHA	Praça Dr. Pedro Conde,	Vila Nhocuné	Leste
28	27/ago	Domingo	E. MATARAZZO	CE Ermelino Matarazzo - Rev. João Euclides Pereira, 308	Vila Matarazzo	Leste
29	02/set	Sabado	BUTANTÃ	Rua Paulo Bariani, 49 Esq Estevão Rovita (Mandioquinha)	Jd. Raposo Tavares	Oeste
30	02/set	Sabado	LAPA	Baby Barioni - Rua Germaine Buchard, 451	Água Branca	Oeste
31	03/set	Domingo	SÉ	Rua São João Batista, 230	Cambuci	Centro
32	03/set	Domingo	MOÓCA	CE Moóca - Rua Taquari, 635	Moóca	Leste
33	07/set	Quinta	VILA MARIANA	Pq das Bicicletas - Al. Iraé	Moema	Sul
34	07/set	Quinta	JABAQUARA	CE Vila Guarani - Rua Lussanvira, 178	V. Guarani	Sul
35	08/set	Sexta	VILA MARIANA	Pq das Bicicletas - Al. Iraé	Moema	Sul
36	08/set	Sexta	JABAQUARA	CE Vila Guarani - Rua Lussanvira, 178	V. Guarani	Sul
37	09/set	Sabado	PIRITUBA/JARAGUA	Av. Elisio Cordeiro de Siqueira, alt 1300	Vila Mangalot	Norte
38	09/set	Sabado	PERUS	Rua Pres. Felix de Paiva, 149 ao 259	Jd. Jaraquá	Norte
39	10/set	Domingo	CASA VERDE	Rua Cachoeira de Antunes Esq Afonso Lopes de Oliveira	Vila Dionisia	Norte
40	10/set	Domingo	FREGUESIA /BRASILÂNDIA	Av. Hugo Italo Merigo (Praça)	Jd Damasceno	Norte
41	16/set	Sabado	SANTO AMARO	CE Joerg Bruder	Santo Amaro	Sul
42	16/set	Sabado	M'BOI MIRIM	Rua Xico Santeiro, 28	Jd Brasília	Sul
43	17/set	Domingo	CAMPO LIMPO	Rua Marmeleira da India	Campo Limpo	Sul
44	17/set	Domingo	CIDADE ADEMAR	Rua das PAVANAS, 94	Americanópolis	Sul
45	23/set	Sabado	BUTANTÃ	Rua Lacombe, 270	Jd. Boa Vista	Oeste
46	23/set	Sabado	LAPA	Baby Barioni - Rua Germaine Buchard, 451	água Branca	Oeste
47	24/set	Domingo	PINHEIROS	Praça Horácio Sabino	Pinheiros	Oeste
48	24/set	Domingo	SÉ	Pça Nicolau Moraes de Barros (R. Bosque)	Barra Funda	Centro
49	30/set	Sabado	PERUS	Rua Candido Afonso Camargo, 31	Vila Inácio	Norte
50	30/set	Sabado	PIRITUBA/JARAGUA	Praça José Joaquim de Oliveira (Quadra)	Vila Zatt	Norte
51	01/out	Domingo	V. MARIA / V. GUILHERME	Praça Pq. Novo Mundo	Pq Novo Mundo	Norte
52	01/out	Domingo	JAÇANA/TREMEMBÉ	Jaçana/Tremembé	Jaçana	Norte
53	07/out	Sabado	CAPELA DO SOCORRO	Parque Praia do Sol - Av Atlantica	Interlagos	Sul
54	07/out	Sabado	PARELHEIROS	Rua Vitória Regia, 109B	Vargem Grande	Sul
55	08/out	Domingo	IPIRANGA	Pq da Independencia	Ipiranga	Sul
56	08/out	Domingo	VILA PRUDENTE	CE Vila Alpina - Av. Francisco Falconi, 83	Vila Alpina	Leste
57	09/out	Segunda	V. MARIA / V. GUILHERME	Pq do Trote	Vila Maria	Norte
58	09/out	Segunda	M'BOI MIRIM	Clube Nautico Guarapiranga	Jd Horizonte Azul	Sul
59	10/out	Terca	V. MARIA / V. GUILHERME	Pq do Trote	Vila Maria	Norte





60	10/out	Terça	M'BOI MIRIM	Clube Nautico Guarapiranga	Jd Horizonte Azul	Sul
61	11/out	Quarta	V. MARIA / V. GUILHERME	Pq do Trote	Vila Maria	Norte
62	11/out	Quarta	M'BOI MIRIM	Clube Nautico Guarapiranga	Jd Horizonte Azul	Sul
63	12/out	Quinta	V. MARIA / V. GUILHERME	Pq do Trote	Vila Maria	Norte
64	12/out	Quinta	M'BOI MIRIM	Clube Nautico Guarapiranga	Jd Horizonte Azul	Sul
65	13/out	Sexta	V. MARIA / V. GUILHERME	Pq do Trote	Vila Maria	Norte
66	13/out	Sexta	M'BOI MIRIM	Clube Nautico Guarapiranga	Jd Horizonte Azul	Sul
67	14/out	Sabado	V. MARIA / V. GUILHERME	Pq do Trote	Vila Maria	Norte
68	14/out	Sabado	M'BOI MIRIM	Clube Nautico Guarapiranga	Jd Horizonte Azul	Sul
69	15/out	Domingo	V. MARIA / V. GUILHERME	Pq do Trote	Vila Maria	Norte
70	15/out	Domingo	M'BOI MIRIM	Clube Nautico Guarapiranga	Jd Horizonte Azul	Sul
71	21/out	Sabado	SANTO AMARO	Pq Severo Gomes - R. Mto. Jordão Bernadino de Sene	Granja Julieta	Sul
72	21/out	Sabado	CIDADE ADEMAR	Rua do Sossego, 58	Bain. Mar Pta	Sul
73	22/out	Domingo	CAPELA DO SOCORRO	Parque Praia do Sol - Av Atlantica	Interlagos	Sul
74	22/out	Domingo	PARELHEIROS	R. Jackson Polock -	Jd. Sta. Terezinha	Sul
75	28/out	Sabado	BUTANTÁ	Rua Paulo Barian, 49 Esq Estevão Rovita (Mandioquinha)	Jd. Raposo Tavares	Oeste
76	28/out	Sabado	LAPA	Baby Barioni - Rua Germaine Buchard, 451	Lapa	Oeste
77	29/out	Domingo	PINHEIROS	Praça Horácio Sabino	Pinheiros	Oeste
78	29/out	Domingo	SÉ	Pça Nicolau Moraes de Barros (R. Bosque)	Barra Funda	Centro
79	02/nov	Quinta	SANTANA / TUCURUVI	CE Jd São Paulo - Rua Viri	Jd. São Paulo	Norte
80	02/nov	Quinta	SANTO AMARO	CE Joerg Bruder	Santo Amaro	Sul
81	03/nov	Sexta	SANTANA / TUCURUVI	CE Jd São Paulo - Rua Viri	Jd. São Paulo	Norte
82	03/nov	Sexta	SANTO AMARO	CE Joerg Bruder	Santo Amaro	Sul
83	04/nov	Sabado	SAPOEMBÁ	Pça. João Barbosa da Silva	Jd. Colorado	Leste
84	04/nov	Sabado	SÃO MATEUS	CE São Mateus - Av. Satélite, 756	São Mateus -	Leste
85	05/nov	Domingo	ITAIM	Rua Canomá, 58	Jd. Romano	Leste
86	05/nov	Domingo	SÃO MIGUEL	Rua Faveira do Mato, 40	Jd. Planalto	Leste
87	11/nov	Sabado	ERMELINO MATARAZZO	CE Ermelino Matarazzo -	V. Matarazzo	Leste
88	11/nov	Sabado	PENHA	Praça Dr. Pedro Conde,	Vila Nhocuné	Leste
89	12/nov	Domingo	MOÓCA	CE Moóca - Rua Taquari, 635	Moóca	Leste
90	12/nov	Domingo	ITAQUERA	Rua Constantino Fernandes, 60	Conj. Res José Bonifácio	Leste
91	15/nov	Quarta	ARICANDUVA	Rua Francisca de Paula, 817	V. Carrão	Leste
92	15/nov	Quarta	PENHA	Praça Benjamin Schalch	Penha	Leste
93	18/nov	Sabado	ARICANDUVA	CEU Aricanduva - Av. Olga Fadel Abarca, s/n	Aricanduva	Leste
94	18/nov	Sabado	GUAIANAZES	Praça Iotiope	Pq. Princesa Isabel	Leste
95	19/nov	Domingo	FREGUESIA / BRASILÂNDIA	Rua Samambi, alt 80	Brasílandia	Norte
96	19/nov	Domingo	CASA VERDE	Rua Gonçalves de Magalhães, alt 396	Jd. Centenário	Norte
97	20/nov	Quinta	SÉ	Centro de Esportes Radicais	Bom Retiro	Centro
98	20/nov	Quinta	VILA MARIANA	Pq das Bicycletas - Al. Iraé	Moema	Sul
99	21/nov	Sexta	SE	Centro de Esportes Radicais	Bom Retiro	Centro
100	21/nov	Sexta	VILA MARIANA	Pq das Bicycletas - Al. Iraé	Moema	Sul
101	25/nov	Sabado	PENHA	Rua Pássaro Preto,	Cangaíba	Leste
102	25/nov	Sabado	ERMELINO MATARAZZO	CE Ermelino Matarazzo -	Vila Matarazzo	Leste
103	26/nov	Domingo	SÃO MIGUEL	Rua S. Gonçalo do Rio das Pedras, 970	Vila Mara	Leste
104	26/nov	Domingo	ITAIM	Rua Janez Novak, Fte 147	Jd. Das Oliveiras	Leste
105	02/dez	Sabado	MOÓCA	CE Moóca - Rua Taquari, 635	Moóca	Leste



106	02/dez	Sabado	ARICANDUVA	Av. Trumain, 773	Vila Formosa	Leste
107	03/dez	Domingo	ITAQUERA	Rua Serrana, 246	Cidade Lider	Leste
108	03/dez	Domingo	GUAIANAZES	Rua Água Vermelha, 141	Pq Guaianazes	Leste
109	09/dez	Sabado	SÃO MATEUS	Rua das Flores	Conj. Promorar Rio Claro	Leste
110	09/dez	Sabado	CIDADE TIRADENTES	Rua Eduardo Sanchez, 800	Jd. Sta. Etelvina	Leste
111	10/dez	Domingo	VILA PRUDENTE	CE Vila Alpina - Av. Francisco Falconi, 83	Vila alpina	Leste
112	10/dez	Domingo	SAPOEMBA	Pça . João Barbosa da Silva	Jd. Colorado	Leste
113	16/dez	Sabado	CIDADE TIRADENTES	Av dos Metalurgicos Alt. Nº 1009	Cid Tiradentes	Leste
114	16/dez	Sabado	SAPOEMBA	Praça do Botafogo Skate - Rua Paca	Vila Sapopemba	Leste
115	17/dez	Domingo	IPIRANGA	Rua Aida, s/n (Praça e quadra)	Vila Carioca	Sul
116	17/dez	Domingo	VILA PRUDENTE	R. Alm. Otacílio Cunha. alt 330	Pq Sta. Madalena	Leste
117	22/dez	Sexta	MBOI MIRIM	Clube Nautico Guarapiranga	Jd Horizonte Azul	Sul

**03 - OBJETO:** Descrição do objeto da parceria, devendo demonstrar o nexo entre as atividades propostas e as metas a serem atingidas;

#### Plano de Divulgação

A divulgação contará com um plano de comunicação para melhor atingir o público alvo desejado pelo projeto. A estratégia principal do plano será organizar os canais de comunicação de forma eficiente para garantir nossa meta de participação no evento.

Desta forma, a interlocução e as parcerias com as SUBPREFEITURAS, com os equipamentos da Secretaria de Esportes de cada região, bem como com entidades e associações serão muito importantes para divulgação das ações.

Convidaremos também os atletas e demais munícipes que costumam participar dos eventos e torneios realizados pelo instituto.

**MÍDIA IMPRESSA.** - utilizaremos divulgação através de mídia impressa de distribuição e de divulgação no local do evento com a identidade do evento e do local. Comunicação visual no evento com 02 banners de 2 metros, 07 lonas de cobertura de grades, 01 faixa de 4 metros.

**MÍDIA ELETRÔNICA** - Em relação aos canais de comunicação, utilizaremos as redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas, onde enviaremos as peças com todas as informações do evento e forma de participação.

Serão criadas peças promocionais, com as próprias imagens do programa para divulgar e estimular as próximas etapas.

Contaremos ainda com o hot-site, facebook e Instagram, com a programação das etapas e atrações por região.

**[www.ipace.org.br/mexa-se](http://www.ipace.org.br/mexa-se), @mexase\_SP - Instagram, Mexa-se facebook.**

#### Objetivo Geral

Celebração de parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, através de termos de colaboração para a execução do PROGRAMA MEXA-SE II.

Proporcionar através das 117 etapas do programa atividades esportivas e de lazer aos munícipes, com diversidade e inclusão em todas as regiões da cidade, estimulando a ocupação do espaço público com atividades esportivas e brincadeiras gratuitas.

#### Objetivo Especifico

Executar o programa MEXA-SE II com 117 etapas, visando levar atividades esportivas e de lazer, de maneira gratuita, com diversidades de modalidade e de público, com atividades para todas as idades, com atendimento de pessoas com deficiência, em todas as regiões da cidade de São Paulo.

O programa vai oferecer 10 modalidades **simultâneas**, sendo 04 atividades esportivas e 06 atividades de lazer

**Atividades Esportivas** - Patinação, Street Tennis, Streetball, Tennis de Mesa.

**Atividades de Lazer** - Dança/Ritmos, Brincadeiras Organizadas, cama elástica, piscina de bolinhas, Slack Line, Espaço Board Game.

O Programa Mexa-se II proporciona as clínicas esportivas de todas as modalidades ao mesmo tempo e que serão organizadas conforme o cronograma de datas anexo, visando fomentar as atividades apresentadas bem como incentivar a melhoria da qualidade de vida.

A equipe de colaboradores do Instituto está treinada e preparada para receber e incluir os portadores de deficiência física em todas as modalidades e para atendimento de público de todas as idades.



## **MODALIDADES**

**Patinação** – Será montado uma área cercada para prática de patinação inline, com grades plásticas e contará com equipe treinada e equipamentos para a prática esportiva. Serão formadas turmas de até 10 participantes a cada 20 minutos, que contará com os seguintes equipamentos: 40 pares de patins in-line / 04 prateleiras para armazenamento / 40 equipamentos de segurança com capacetes, joelheira e cotoveleira / 01 tenda de 3 x 3 para armazenamento de equipamentos / 10 cadeiras. - Dos 15 monitores do programa, 03 serão destinado a esta modalidade, mas podem ser remanejados de acordo com a demanda e conforme a supervisão local.

**Público:** Crianças / Jovens / Adultos / Idosos.

**MODALIDADE INCLUSIVA** - Atendimento a pessoas com deficiência - O monitor, ao disponibilizar o equipamento faz o primeiro contato e acompanha a pessoa com deficiência, desde a colocação do equipamento até a prática esportiva, segurando a pessoa e acompanhando durante o percurso.

**Street tênis** – Serão montadas 02 redes com 04 raquetes e 20 bolas a disposição, onde serão aplicadas as clínicas com demonstração de técnicas e jogo, contaremos com os monitores e 02 usuários por quadra a cada 10 minutos. Dos 15 monitores do programa, 02 serão destinado a esta modalidade, mas podem ser remanejados de acordo com a demanda e conforme a supervisão local.

**Público:** Crianças / Jovens / Adultos / Idosos.

**MODALIDADE INCLUSIVA** - Atendimento a pessoas com deficiência - O monitor, ao disponibilizar o equipamento faz o primeiro contato e acompanha a pessoa com deficiência, desde a utilização do equipamento até a prática esportiva, acompanhando a pessoa e orientando.

**Street ball** – serão montadas em área delimitada, 02 tabelas de basquete de rua, com 15 bolas a disposição e teremos os monitores para acompanhamento e orientação. Serão 02 usuários por tabela a cada 10 minutos, podendo adaptar de acordo com a demanda. Esta modalidade é inclusiva para pessoas com deficiência. Dos 15 monitores do programa, 02 serão destinado a esta modalidade, mas podem ser remanejados de acordo com a demanda e conforme a supervisão local.

**Público:** Crianças / Jovens / Adultos / Idosos.

**MODALIDADE INCLUSIVA** - Atendimento a pessoas com deficiência - O monitor, ao disponibilizar as bolas faz o primeiro contato e acompanha a pessoa com deficiência, desde a orientação e inclusão na prática e regulação da altura da tabela até o acompanhamento da atividade.

**Tênis de mesa** – Serão montadas 02 mesas de tênis de mesa com tamanho oficial e com kit de jogo composto por 02 raquetes, 01 rede e 10 bolinhas, onde serão aplicadas as clínicas com demonstração de técnicas e jogo, contaremos com os monitores e 02 usuários por mesa a cada 5 minutos em média. Dos 15 monitores do programa, 02 serão destinado a esta modalidade, mas podem ser remanejados de acordo com a demanda e conforme a supervisão local.

**Público:** Crianças / Jovens / Adultos / Idosos.

**MODALIDADE INCLUSIVA** - Atendimento a pessoas com deficiência - O monitor, ao disponibilizar as raquetes e bolas faz o primeiro contato e acompanha a pessoa com deficiência, desde a orientação e inclusão na prática e acompanhamento da atividade até como parceiro de jogo.

**Dança / Ritmos** - Durante todo o dia serão ministradas aulas de dança de vários ritmos com duração de 20 minutos, e com intervalo de 20 minutos. Será utilizado o palco montado, coberto com estrutura metálica e lona, 01 tenda 3x3 com fechamentos para equipamentos de som composto de 04 caixas ativas com cabos e suportes e 01 mesa de som, microfone e computador para controle de som. A capacidade média é de 20 pessoas por aula. Os horários podem ser alterados em função da demanda para melhor atendimento do público. Dos 15 monitores do programa, 02 com conhecimentos específicos serão destinado a esta modalidade. O ritmo musical é tocado de acordo com o público no local, desde as músicas infantis até axé ou afro, atendendo a todos os públicos e todas as idades.

**Público:** Crianças / Jovens / Adultos / Idosos.

**MODALIDADE INCLUSIVA** - Atendimento a pessoas com deficiência - A dança é extremamente inclusiva e todos podem participar

**Brincadeiras Organizadas** - Durante todo o dia serão aplicadas ações de brincadeiras organizadas nos intervalos das aulas de dança com duração de 20 minutos, e com intervalo de 20 minutos. Serão aplicadas brincadeiras orientadas com auxílio dos equipamentos de som como dança da estátua, dança da cadeira, passa cordinha e também outras brincadeiras como estouro de bexiga, cabo de guerra, pega bola etc... Dos 15 monitores do programa, 02 com conhecimentos específicos serão destinados a esta modalidade.

**Público:** Crianças / Jovens / Adultos / Idosos.

**MODALIDADE INCLUSIVA** - Atendimento a pessoas com deficiência - todos serão incluídos nas brincadeiras e o orientador está treinado para inserir no contexto de cada atividade, respeitando a limitação.



**Cama Elástica** - Será montada uma cama elástica semi- profissional com 3 metros de diâmetro e proteções laterais, e teremos os monitores para acompanhamento e orientação. Capacidade de até 06 crianças a cada 10 minutos, podendo adaptar de acordo com a demanda. Dos 15 monitores do programa, 02 serão destinados a esta modalidade, mas podem ser remanejados de acordo com a demanda e conforme a supervisão local.

**Público:** Crianças

**MODALIDADE INCLUSIVA** - Atendimento a pessoas com deficiência - O Monitor é treinado para identificação da necessidade e insere a pessoa de maneira supervisionada visando evitar acidentes, e quando necessário acompanhamento de um monitor ou até familiar

**Piscina de Bolinhas** - Será montada uma Piscina de bolinhas tamanho grande de 4 metros e com proteções laterais, com 2.000 bolinhas e tapete EVA para forração do piso teremos os monitores para acompanhamento e orientação. Capacidade de até 06 crianças a cada 10 minutos, podendo adaptar de acordo com a demanda. Dos 15 monitores do programa, 02 serão destinados a esta modalidade, mas podem ser remanejados de acordo com a demanda e conforme a supervisão local.

**Público:** Crianças

**MODALIDADE INCLUSIVA** - Atendimento a pessoas com deficiência - O Monitor é treinado para identificação da necessidade e insere a pessoa de maneira supervisionada visando evitar acidentes, e quando necessário acompanhamento de um monitor ou até familiar

**Slack Line** - será montada 01 estrutura com cinta, suportes metálicos e com área de escape forrada de EVA 24 placas. Os monitores para acompanhamento e orientação possuem treinamento para acessibilidade. Uso pessoal a cada 5 minutos, podendo adaptar de acordo com a demanda. Dos 15 monitores do programa, 01 será destinado a esta modalidade, mas podem ser remanejados de acordo com a demanda e conforme a supervisão local.

**Público:** Crianças / Jovens / Adultos / Idosos - qualquer pessoa com aptidão física e equilíbrio.

**MODALIDADE INCLUSIVA** - Atendimento a pessoas com deficiência - O Monitor é treinado para acompanhamento, segurando o usuário que caminha na fita, respeitando a limitação de cada indivíduo.

**Board Game** - JOGOS DE TABULEIRO - Espaço tematizado, com 18 metros, (espaço de jogos de tabuleiro) com 06 mesas de jogo para prática de damas, xadrez, futebol de botão, trilha, ludo entre outros, com pufes, tapete e decoração. Jogos de tabuleiro podem demorar, mas em média 15 minutos por partida. Dos 15 monitores do programa, 01 será destinado a esta modalidade, mas podem ser remanejados de acordo com a demanda e conforme a supervisão local.

**Público:** Crianças / Jovens / Adultos / Idosos.

**MODALIDADE INCLUSIVA** - Atendimento a pessoas com deficiência - O Monitor é treinado para orientação e acompanhamento, indicação de jogos mais apropriados, respeitando a limitação de cada indivíduo.

As atividades são **CONTEMPLATIVAS e PARTICIPATIVAS** ao mesmo tempo, uma vez que participar ou assistir aos demais é igualmente prazeroso,

#### **ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO**

Visando a inclusão e a prioridade de atendimento das pessoas com deficiência, inclusive as deficiências não aparentes como autismo, TDAH, e outros transtornos, disponibilizaremos um COLAR DE GIRASSOIS, para os usuários, ou famílias que OPTAREM pela sua utilização. Será utilizado um painel informativo sobre o COLAR DE GIRASSOIS e um colaborador fará a entrega aos solicitantes.

#### **OUTROS EQUIPAMENTOS / ESTRUTURA**

Também será utilizado por etapa:

01 Gerador de 10 kva com combustível para operar desde a montagem até a desmontagem.

06 tendas 3x3 com fechamentos laterais para staf e alimentação

02 Estruturas em boxtruss Q15 para montagem de totem.

Serviço de transporte de carga.

Serviço de montagem e desmontagem dos equipamentos com 04 integrantes.

01 Locação de ambulância simples

Locação de 02 banheiros químicos

60 Kit lanche com 05 itens (01 sanduíche pão e frios, 01 suco de caixinha, 01 barra de cereal, 01 biscoito ou complemento e fruta de época) para a equipe de colaboradores.

03 KITS PARA CADA.

1000 copos de água mineral a disposição dos usuários, servido com tina com gelo .

Todas as etapas contarão com transporte para os equipamentos em caminhão Bau de porte grande.

O transporte para o local o evento começa na coleta da carga na sede do instituto, por volta de 5:00 e o transporte de retorno inicia após a desmontagem do evento por volta das 19:00 a 20:00.

Equipe de montagem terceirizada para carregamento e montagem dos equipamentos **com 04 integrantes**, que inicia a montagem por volta de 7:00hs, para operação as 10:00hs. E na fase de desmontagem após o final do evento e evacuação do público por volta de 18:00 a 19:00.



Gerador de energia de 10 KVA - utilizado para Montagem / desmontagem e ligação dos equipamentos de som e demais necessidades. Equipamento de som será composto por 04 caixas ativas, 01 microfone, mesa de som, e notebook para controle do mesmo. Serão utilizados 02 banheiros químicos para cada etapa. Contaremos também com ambulância para socorro de emergência, os monitores contratados são esportistas e contratados de acordo com as modalidades oferecidas em função do seu conhecimento e técnica e contratados com uniforme (camisetas) nos padrões definidos pela SEME. Os monitores serão dispostos, considerando os fixos das modalidades e os de adequação em função da frequência e demanda e este gerenciamento é realizado pelo Supervisor.

Será contratado serviço de assessoria administrativa para contato com fornecedores, interlocução com local de montagem, organização de colaboradores, agendamento de vistoria etc...

#### **EQUIPE CONTRATADA**

##### **Serviços técnicos**

01 Supervisor - Encarregado de acompanhar o evento desde a montagem até o final. Responsável pela equipe de colaboradores, organização do evento, atendimento das demandas locais e interlocução com a comunidade local na data do evento.

04 profissionais de equipe de montagem e desmontagem - responsáveis pela descarga do caminhão para montagem dos equipamentos e decoração e desmontagem total após a realização do evento.

15 monitores - Profissionais com conhecimentos em cada modalidade esportiva distribuídos nas 10 modalidades, coleta de pesquisas de satisfação e atendimento do público.

##### **Serviços administrativos**

Contratação de assessoria administrativa para contato com fornecedores, interlocução com prefeitura local de cada evento, organização prévia dos colaboradores, escrituração entre outros. Contratação de serviços de pessoa jurídica.

Contratação de assessoria para criação de conteúdo para divulgação e impulsionamento pelas redes sociais, manutenção das redes sociais com ênfase no projeto, organização de enxoval de mídia. Contratação de serviços de pessoa jurídica.

#### **CAPACIDADE MÁXIMA DE ATENDIMENTO POR MODALIDADE**

Modalidade	Participantes	período	por hora	Multiplic.	Atend. / hora	Horas / Dia	Total
Patinação	10	20	30	1 pista	30	7	210
Street tenis	2	10	12	2 redes	24	7	168
Street Ball	2	10	12	2 tabelas	24	7	168
Tenis de Mesa	2	5	12	2 mesa	24	7	168
Dança Rítmicos	20	20	30	1 palco	30	7	210
Brincadeiras	20	20	30	1 pátio	30	7	210
Cama Elástica	6	10	36	1 cama	36	7	252
Piscina de Bolinhas	6	10	36	1 Piscina	36	7	252
Slack Line	12	15	24	1 cinta	24	7	168
Board Game	2	15	8	6 Mesas	48	7	336
Capacidade total de atendimento por etapa							2142

Cada munícipe participante do programa é considerado um atendimento, independente quantas atividades ou modalidades participe.

Com base na última edição do programa MEXA-SE, onde foram atendidas 24.510 pessoas em 100 eventos, com uma média de 245 pessoas por etapa.

Cada munícipe participante do programa é considerado um atendimento, independente quantas atividades ou modalidades participe.

Com base na última edição do programa MEXA-SE, onde foram atendidas 24.510 pessoas em 100 eventos, com uma média de 245 pessoas por etapa.



**04 - METAS:** Descrever as metas a serem atingidas os indicadores e parâmetros utilizados para a sua aferição;

METAS			
Metas Qualitativas	Indicadores	Fórmula de Cálculo	Meios de verificação dos indicadores e metas
Meta 1	85% de satisfação - bom ou ótimo - em relação aos equipamentos utilizados no projeto	percentual de respondentes como ótimo ou bom em relação aos questionários respondidos com 5 graduações (péssimo; ruim; regular; bom; ótimo).	Questionário de Satisfação a ser aplicado pela SEME
Meta 2	85% de satisfação - bom ou ótimo - em relação aos materiais utilizados no projeto	percentual de respondentes como ótimo ou bom em relação aos questionários respondidos com 5 graduações (péssimo; ruim; regular; bom; ótimo).	Questionário de Satisfação a ser aplicado pela SEME
Meta 3	85% de satisfação - bom ou ótimo - em relação aos profissionais que prestaram atendimento no projeto	percentual de respondentes como ótimo ou bom em relação aos questionários respondidos com 5 graduações (péssimo; ruim; regular; bom; ótimo).	Questionário de Satisfação a ser aplicado pela SEME
Meta 4	Receber 85% de Promotores e até 10% de detratores na aplicação de questionário de satisfação com NPS (Net Promoter Score). Fornecido pela SEME	Quantidade de respondentes que avaliam o projeto com nota 9 e 10 onde são classificados em: Detratores: aqueles que avaliaram com nota de 0 a 6; Neutros: aqueles que avaliaram com nota de 7 a 8; e Promotores: aqueles que avaliaram com nota de 9 a 10.	Questionário de satisfação com NPS (Net Promoter Score). Respondidos.

Metas Quantitativas	Indicadores	Fórmula de Cálculo	Meios de verificação dos indicadores e metas
Meta 1	Executar 117 etapas em todas as regiões da cidade, preferencialmente em locais de alta vulnerabilidade social	soma da quantidade de eventos realizados.	Relatório de cumprimento de objeto, fotos dos eventos.
Meta 2	Atender no mínimo 100 munícipes por etapa	soma do número de participantes, considerando por munícipe, independente das atividades e modalidades que participe.	Relatório de cumprimento de objeto, fotos do evento, pesquisas de satisfação preenchidas.
Meta 3	Atender no mínimo 11.700 munícipes nas 117 etapas	soma do número de participantes, considerando por munícipe, independente das atividades e modalidades que participe.	Relatório de cumprimento de objeto, fotos do evento, pesquisas de satisfação preenchidas.
Meta 4	Oferecer 10 modalidades - Patinação, Street tennis, Street ball, Tennis de mesa, Dança / Rítmicos, Brincadeiras Organizadas, Cama elástica, Piscina de Bolinhas, Slack Line, Board Game.	soma da quantidade de modalidades disponíveis em cada evento.	Relatório de cumprimento de objeto, fotos do evento.

**05 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA:** Descrever a experiência prévia, capacidade técnica e 2 últimas experiências profissionais para a execução do objeto proposto;

Capacidade Técnica
<p>Inaugurada em 28 de Maio de 2005 e visando o atendimento das carências, ampliou muito as áreas de atuação associando-se a grandes projetos em parceria com as administrações Públicas de várias Cidades, Estados e Governo Federal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificada como Entidade Cadastrada e APROVADA pelo GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO;</li> <li>• Cadastrada como Entidade de Terceiro Setor na PREFEITURA DE SÃO PAULO;</li> <li>• Entidade Gestora de Clube da Comunidade PUC em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo;</li> <li>• Entidade Conselheira no CONFIA São Paulo – Banco de micro crédito da Prefeitura de São Paulo;</li> <li>• Entidade Presidente da Associação dos Clubes da Comunidade da Cidade de São Paulo;</li> <li>• Entidade Membro do Conselho Gestor do Parque Villa Lobos;</li> <li>• Entidade Membro do Conselho Gestor do Parque Cândido Portinari;</li> <li>• Gestora da Escola Municipal de Patinação de São Caetano do Sul;</li> <li>• Gestora da Escola Municipal de Hóquei de São Caetano do Sul;</li> <li>• Gestora da Escola Municipal de Skate de São Caetano do Sul;</li> <li>• Gestora da Escola Municipal de Zumba de São Caetano do Sul;</li> </ul>





#### Capacidade Operacional

O instituto já realizou diversos eventos e projetos semelhantes conforme relação acima e possui a capacidade técnica e operacional para realizar, bem como a estrutura necessária para o sucesso do objeto.

Durante os anos de 2020/2021/2022 o Instituto realizou 20 projetos ou Programas e atingiu o número expressivo de 90.000 atendidos entre atletas e espectadores.

**Ano 2020/2021/2022**

**Projetos / Programas 20**

**Atendidos 90.000**

#### Experiência Profissional

Experiência de 15 anos de atuação, sempre buscando o atendimento das funções estatutárias já realizou:

20 Projetos realizados em parceria com o Ministério do Esporte;

14 Projetos realizados em parceria com o Ministério da Cultura;

10 Projetos em parceria com Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo;

10 Projetos em parceria com Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo;

Mais de 3.000 atendimentos em Cursos de Qualificação e Empreendedorismo;

Participação em diversos programas - SESC Verão, Virada Esportiva, Virada Cultural, Clube Escola, Criança Esperança, Jogos Regionais do Idoso.

#### Dentre as atividades realizadas destacam-se:

PRONAC - TURMA DO ARREPIO - proc. 191296

Atendimentos: 4.000 atendimentos

SEME - PROGRAMA VEM DANÇAR 2022

Atendimentos: 15.600

SEME - MEXA-SE 2022

Atendimentos: 24.510 atendimentos

SEME - VIRADA ESPORTIVA 2022

Atendimentos: 6.450 atendimentos

SEME - FESTIVAL DE PARADESPORTO 2022

Atendimentos: 300 atendimentos

SELJ - KARATE NOVA ESPERANÇA

Atendimentos: 120 atendimentos

SELJ - ESCOLA MUNICIPAL DE PATINAÇÃO

Atendimentos: 300 atendimentos

SEME - FESTIVAL DE PARADESPORTO 2021

Atendimentos: 350 atendimentos

SEME - VIRADA ESPORTIVA - 2021 - VIRADA SOBRE RODAS

Atendimentos: 890 atendimentos

SEME - VIRADA ESPORTIVA - 2021 - REMO AVENTURA

Atendimentos: 700 atendimentos

SEME - RUA DA GENTE - 2020

Atendimentos: 10.900 atendimentos

SEME - RUA DA GENTE - 2019;

Atendimentos: 22.873 atendimentos

SEME - Projeto Remada na Quebrada - 2019;

Atendimentos: 800 participantes

SEME - Virada Esportiva 2019 - Virada com SUP e Caiaques;

Atendimentos: 900 participantes



SEME - Torneio de Judô SA-2019;

Atendimentos: 450 participantes

SMC - Apresentação de Patinação Artística com a Turma do Arrepio;

Atendimentos: 3.000 espectadores (Projeto Recreio nas Férias dos CEUs pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo);

SMC - Som de Periferia;

Atendimentos: 4.500 participantes em 5 diferentes clínicas;

SELJ/SCS - Virada Esportiva 2019 - Virada com Skate;

Atendimentos: 500 participantes

SELJ/SCS - Virada Esportiva 2019 - Zumba Master Class;

Atendimentos: 1.500 participantes

SELJ/SCS - Virada Esportiva 2019 - 1º Torneio de Skate de SCS;

Atendimentos: 500 participantes

SELJ/SCS - Iº Festival de Patinação Artística 2019 de SCS

Participantes = 250 atletas e 1.500 espectadores

SELJ/SCS - "VII OPEN FESTIVAL IPACE DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DE SÃO CAETANO DO SUL"

Participantes = 300 atletas e 1.900 espectadores

SELJ/SCS - "ESPETÁCULO DE PATINAÇÃO "NOITE DO OSCAR"

Participantes = 300 atletas e 4.500 espectadores

SELJ/SCS - Escola Municipal de Patinação de SCS;

Participantes = 400 atletas

SELJ/SCS - Escola Municipal de Hóquei de SCS;

Participantes = 100 atletas

SELJ/SCS - Escola Municipal de Skate de SCS;

Participantes = 250 atletas e 1.500 espectadores

SELJ/SCS - Projeto "Zumba é Saúde" de SCS;

SELJ/SCS - Escola Municipal de Badminton de SCS;

**06 - PÚBLICO ALVO:** Definir a natureza do objeto, previsão de participantes e público alvo do evento; (Obrigatório o preenchimento de todos os campos em branco)

<input type="text" value="11.700"/>	Nº de Beneficiários Direto	<input type="text" value="11.700"/>	Evento Pontual	<input type="text" value="5.850"/>	Crianças	<input type="text" value="2.340"/>	Adultos
<input type="text" value="35.100"/>	Nº de Beneficiários Indireto	<input type="text"/>	Evento Continuado	<input type="text" value="2.340"/>	Adolescentes	<input type="text" value="1.170"/>	Idosos



**07 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:** Descrever a programação do evento detalhada; (Obrigatório o preenchimento de todos os campos em branco)

Cronograma	Data	Hr. Inicio	Fim	Considerações
Mobilização inicial	01/07/2023	08:00	18:00	Início da organização e contratação de equipe e contato com fornecedores, produção de enxoval de mídia
Divulgação	01/07/2023	08:00	18:00	Início da divulgação, produção de material de divulgação, treinamento de colaboradores.
<b>Cada etapa do programa seguirá o seguinte cronograma de execução</b>				
Carregamento	Cada etapa	05:00	06:00	carregamento da carga na sede do instituto
Descarregamento	Cada etapa	07:00	07:30	Descarregamento da carga no local do evento
Montagem	Cada etapa	07:30	10:00	Montagem e organização dos equipamentos e evento.
Operação	Cada etapa	10:00	17:00	operação - atividades
Desmontagem	Cada etapa	17:00	18:00	Desmontagem dos equipamentos - organização
Carregamento	Cada etapa	18:00	19:00	carregamento da carga
Descarregamento	Cada etapa	20:00	21:00	Descarregamento da carga na sede do instituto

**08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:**

8.1. CONCEDENTE

Natureza de Despesa	Descrição Detalhada	U. Medida	V. etapa	Quant.	V. Total	Cron. De Aquisição
Aquisição Alimentação e Hidratação	60 - Kit lanche para equipe (3 por dia) composto de 05 itens sendo 01 sanduiche pão e frios, 01 suco de caixinha, 01 barra de cereal, 01 biscoito ou complemento e fruta de época. Unidade R\$15,00 x 60= R\$900,00 - por etapa	Unidade	900,00	117	105.300	Julho a Dezembro de 2023
Aquisição Alimentação e Hidratação	1000 copos de Agua mineral com tina e gelo - 1,50 a unidade x 1.000 = R\$ 1.500,00	Unidade	1.500,00	117	175.500	Julho a Dezembro de 2023
Aquisição Material Divulgação	02 banner para totem - 2 metros cada - lona PVC 440 g, com solda / dobras / borda dupla / aplicação de ilhoses / impressão 4 x 0 - para comunicação visual - com acessórios de instalação - Cinta plástica / abraçadeira em nylon / corda sintética / arame recozido / fita dupla face - valor por metro quadrado R\$ 135,00 x 4 metros R\$ 540,00 - por etapa	unidade	540,00	117	63.180	Julho a Dezembro de 2023
Aquisição Material Divulgação	07 lonas para grades - 1,50 x 0,70 (1,00m) metros cada - lona PVC 440 g, com solda / dobras / borda dupla / aplicação de ilhoses / impressão 4 x 0 - para comunicação visual - com acessórios de instalação - Cinta plástica / abraçadeira em nylon / corda sintética / arame recozido / fita dupla face - valor por metro quadrado R\$ 135,00 - R\$ 945,00 - por etapa	unidade	945,00	117	110.565	Julho a Dezembro de 2023
Aquisição Material Divulgação	01 lona faixas - 4 metros cada - lona PVC 440 g, com solda / dobras / borda dupla / aplicação de ilhoses / impressão 4 x 0 - para comunicação visual - com acessórios de instalação - Cinta plástica / abraçadeira em nylon / corda sintética / arame recozido / fita dupla face - valor por metro quadrado R\$ 135,00 x 4 metros R\$ 540,00 - por etapa	unidade	540,00	117	63.180	Julho a Dezembro de 2023
Manutenção de Redes Sociais	Serviço de criação de conteúdo para divulgação e impulsionamento pelas redes sociais, manutenção das redes sociais com ênfase no projeto, - valor por etapa.	unidade	825,00	117	96.525	Julho a Dezembro de 2023



Locação de Materiais Esportivos	Locação de 02 tabela móvel para basquete de rua - Street ball com 10 bolas de basquete - (Valor unitário 380,00 x 2 unidades = R\$ 760,00) - por etapa	diaria	760,00	117	88.920	Julho a Dezembro de 2023
Locação de Materiais Esportivos	Locação de patins - grade variada - com serviço de substituição, higienização e manutenção, com prateleiras de acomodação - locação diária. (Valor unitário R\$ 30,00 x 40 unidades = R\$ 1200,00) - por etapa	diaria	1.200,00	117	140.400	Julho a Dezembro de 2023
Locação de Materiais Esportivos	Locação de 40 kit de proteção para patinação composto de joelheira e cotovelleira (valor unitário R\$ 20,00 x 40 unidades = R\$ 800,00) - por etapa	diaria	800,00	117	93.600	Julho a Dezembro de 2023
Locação de Materiais Esportivos	Locação de capacetes esportivos para prática da patinação (valor unitário R\$ 15,00 x 40 unidades = R\$ 600,00). - por etapa	diaria	600,00	117	70.200	Julho a Dezembro de 2023
Locação de Materiais Esportivos	Locação de 02 mesas de tenis de mesa em madeira com tamanho oficial (1.52m x 2.74m) com kit de jogo composto de raquetes, rede e bolinhas valor unitário R\$ 200,00 x 02 unidades = R\$ 400,00. - por etapa	Diárias	400,00	117	46.800	Julho a Dezembro de 2023
Locação de Materiais Esportivos	Locação de 01 kit slack line com cinta, catraca, suporte metálico de fixação e tapete em eva para proteção lateral. - Valor unitário 250,00 por etapa	Diárias	250,00	117	29.250	Julho a Dezembro de 2023
Locação de Materiais Esportivos	Locação de espaço tematizado BOARD GAME, com 18 metros, (espaço de jogos de tabuleiro) com 06 mesas de jogo para prática de damas, xadrez, futebol de botão, trilha, ludo entre outros, com pufes, tapete e decoração.	Diárias	1.440,00	117	168.480	Julho a Dezembro de 2023
Locação de Materiais Esportivos	Locação de Piscina de bolinha infantil tamanho grande profissional de 4 metros com 2.000 bolinhas e com tapete de eva para forração de piso para montagem.	Diárias	300,00	117	35.100	Julho a Dezembro de 2023
Locação de Materiais Esportivos	Locação de cama elástica - profissional com 3 metros de diametro e estrutura em metal. - por etapa	Diárias	200,00	117	23.400	Julho a Dezembro de 2023
Locação de Materiais Esportivos	Locação de 02 rede montável para prática de Street tenis, com kit de jogo composto por 04 raquetes e 20 bolinhas (Valor unitário 250,00 x 02 unidades = R\$ 500,00) - por etapa	Diárias	500,00	117	58.500	Julho a Dezembro de 2023
Locação de Sonorização	Locação de 04 caixas de som ativas com cabeamento de sinal e energia e suportes de fixação (valor unitário R\$ 300,00 x 4 unidades = R\$ 1200,00) - por etapa	diaria	1.200,00	117	140.400	Julho a Dezembro de 2023
Locação de Sonorização	Locação de mesa de som com 6 canais - por etapa	diaria	150,00	117	17.550	Julho a Dezembro de 2023
Locação de Sonorização	Locação de notebook com controle de som - por etapa	diaria	150,00	117	17.550	Julho a Dezembro de 2023
Locação de Sonorização	Locação de 01 microfone sem fio - por etapa	diaria	100,00	117	11.700	Julho a Dezembro de 2023
Locação Estrutura do Evento	Locação de estrutura para totem de boxtruss em alumínio com 2 metros de altura e 1 metro de largura - total 6 metros lineares com parafusos, bases, cubos etc... - Valor unitário R\$ 300,00 x 2 unidades = R\$ 600,00 - por etapa	unidade	600,00	117	70.200	Julho a Dezembro de 2023
Locação Estrutura do Evento	Locação de gerador 10 kva silenciado, com combustível para 12 horas - com cabeamento e chaveadora de energia, utilizado na montagem, operação e desmontagem. - por etapa	diaria	875,00	117	102.375	Julho a Dezembro de 2023



Locação Estrutura do Evento	Locação de tenda 3 x 3 com fechamento lateral - 01 para patinação, 01 para som, 01 para alimentação e hidratação e 01 para staff. ( 06 tendas x R\$ 300,00 cada = R\$ 1.800,00 por dia de locação ) - por etapa	diária	1.800,00	117	210.600	Julho a Dezembro de 2023
Locação Estrutura do Evento	Locação de tenda em estrutura metálica e cobertura de lona com medidas de 4 x 4 para cobertura do palco. - por etapa	diária	600,00	117	70.200	Julho a Dezembro de 2023
Locação Estrutura do Evento	Locação de palco elevado de 16 metros com 8 peças de praticável e travas para montagem - Valor diária R\$ 1.520,00 - por etapa	diária	1.520,00	117	177.840	Julho a Dezembro de 2023
Locação Estrutura do Evento	Locação de banheiros químicos ( valor unitário R\$ 450,00 x 2 unidades = R\$ 900,00) - por etapa	Diárias	900,00	117	105.300	Julho a Dezembro de 2023
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	Serviço de montagem / desmontagem dos equipamentos e descarregamento / carregamento de carga com 04 pessoas. - Contratação PJ - 01 operação de montagem com início entre 5:00hs e 6:00hs e 01 operação de desmontagem com horário provável entre 18:00 e 19:00. - valor por operação 750,00 -x 2 = R\$ 1500,00 por etapa.	serviço	1.500,00	117	175.500	Julho a Dezembro de 2023
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	15 Monitor para as modalidades, com uniforme de identificação do programa. ( contratação PJ ) - valor unitário R\$ 200 x 15 = R\$ 3.000,00 - por etapa	Diárias	3.000,00	117	351.000	Julho a Dezembro de 2023
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	Serviço de Assessoria administrativa para contato com fornecedores, interlocução com prefeitura local de cada evento, organização dos colaboradores, escrituração entre outros	etapa	678,00	117	79.326	Julho a Dezembro de 2023
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	01 Supervisor técnico para acompanhamento da execução das atividades das modalidades e acompanhamento da equipe de monitores antes, durante e após as atividades. R\$ 500,00 por etapa - (contratação PJ) - por etapa	etapa	500,00	117	58.500	Julho a Dezembro de 2023
Prestação de Serviços Transporte	Transporte de equipamentos (ida e volta) Caminhão Baú - para coleta dos equipamentos na sede da entidade ou fornecedores e transporte até o local do evento para realização da montagem - retorno após o horário de término do evento e desmontagem para coleta e devolução dos equipamentos na sede da entidade.01 frete com horário aproximado de início de 4:00 a 5:00 e outro com início de 20:00 a 21:00.Valor por trecho R\$ 1.200,00 x 2 = R\$ 2.400,00 por etapa.	serviço	2.400,00	117	280.800	Julho a Dezembro de 2023
Prestação Serviços de Ambulancia	Locação de ambulância simples com motorista e enfermeiro socorrista - horário estendido de 9:00 as 18:00 - 9 horas. - por etapa	Diárias	827,00	117	96.759	Julho a Dezembro de 2023

<b>TOTAIS POR ETAPA E POR PROJETO</b>	<b>ETAPA</b>	<b>28.500,00</b>	<b>PROJETO</b>	<b>3.334.500,00</b>
---------------------------------------	--------------	------------------	----------------	---------------------

8.2. PROPONENTE: *Apenas se houver;*

Natureza de Despesa	Descrição Detalhada	U. Medida	V. Unitario	Quant.	V. Total	Cron. Ex.
Escolher Ação		Escolher Unidade			-	Escolher Mês
<b>Total</b>						-

8.3. PATROCINADOR: *Apenas se houver;*

Natureza de Despesa	Descrição Detalhada	U. Medida	V. Unitario	Quant.	V. Total	Cron. Ex.
Escolher Ação		Escolher Unidade			-	Escolher Mês
<b>Total</b>						-



**9 - PLANO DE APLICAÇÃO:** A planilha abaixo contém fórmulas, sendo assim não deverá ser preenchida;

Descrição das Ações	Concedente	Proponente	Patrocinador	Total
Natureza da Despesa	SEME	Contrapartida	Terceiros	
<b>1 Custos diretos</b>	-			-
<b>1.1 Remuneração de pessoal</b>	-			-
1.1.1 Salários	-			-
1.1.2 Benefícios	-			-
1.1.3 Encargos	-			-
1.1.4 Outras despesas com pessoal	-			-
<b>1.2 Materias de Consumo</b>	-			-
1.2.1 Aquisição Alimentação e Hidratação	280.800,00			280.800,00
1.2.2 Aquisição de Bens Remanecentes (Permanente)	-			-
1.2.3 Aquisição de Material de Premiação	-			-
1.2.4 Aquisição de Material Esportivo	-			-
1.2.5 Aquisição de Uniformes	-			-
<b>1.3 Serviços de Terceiros</b>	-			-
1.3.1 Locação de Equipamentos Diversos	-			-
1.3.2 Locação de Espaço	-			-
1.3.3 Locação de Iluminação	-			-
1.3.4 Locação de Materiais Diversos	-			-
1.3.5 Locação de Materiais Esportivos	754.650,00			754.650,00
1.3.6 Locação Estrutura do Evento	736.515,00			736.515,00
1.3.7 Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	664.326,00			664.326,00
1.3.8 Locação de Sonorização	187.200,00			187.200,00
1.3.9 Prestação de Serviços Foto e Filmagem	-			-
1.3.10 Prestação de Serviços Transporte	280.800,00			280.800,00
1.3.11 Prestação Serviços de Ambulancia	96.759,00			96.759,00
<b>1.4 Equipamentos e Materiais Permanentes</b>	-			-
<b>2 Plano de Divulgação</b>	-			-
2.1 Aquisição Material Divulgação	236.925,00			236.925,00
2.2 Manutenção de Redes Sociais	96.525,00			96.525,00
<b>3 Custos Indiretos</b>	-			-
3.1 Despesas Administrativas	-			-
<b>Total</b>	<b>3.334.500,00</b>	-	-	<b>3.334.500,00</b>



**10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONCEDENTE:** (SEME) Período de desembolso do recurso;

10.1. CONCEDENTE

Descrição das Ações	1º Parcela Trimestral	2º Parcela Trimestral	3º Parcela Trimestral	4º Parcela Trimestral
<b>Custos diretos</b>			-	-
<b>Remuneração de pessoal</b>	-	-		
Salários	-	-		
Benefícios	-	-		
Encargos	-	-		
Outras despesas com pessoal	-	-		
<b>Materias de Consumo</b>	-	-		
Aquisição Alimentação e Hidratação	140.400,00	140.400,00		
Aquisição de Bens Remanentes (Permanente)	-	-		
Aquisição de Material de Premiação	-	-		
Aquisição de Material Esportivo	-	-		
Aquisição de Uniformes	-	-		
<b>Serviços de Terceiros</b>	-	-		
Locação de Equipamentos Diversos	-	-		
Locação de Espaço	-	-		
Locação de Iluminação	-	-		
Locação de Materiais Diversos	-	-		
Locação de Materiais Esportivos	377.325,00	377.325,00		
Locação Estrutura do Evento	368.257,50	368.257,50		
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	323.212,50	323.212,50		
Locação de Sonorização	93.600,00	93.600,00		
Prestação de Serviços Foto e Filmagem	-	-		
Prestação de Serviços Transporte	140.400,00	140.400,00		
Prestação Serviços de Ambulancia	57.330,00	57.330,00		
<b>Equipamentos e Materiais Permanentes</b>	-	-		
<b>Plano de Divulgação</b>	-	-		
Aquisição Material Divulgação	118.462,50	118.462,50		
Manutenção de Redes Sociais	48.262,50	48.262,50		
<b>Custos Indiretos</b>	-	-		
Despesas Administrativas	-	-		
<b>Total</b>	<b>1.667.250,00</b>	<b>1.667.250,00</b>	-	-



10.2. PROPONENTE: *Apenas se houver;*

Descrição das Ações	1º Parcela Trimestral	2º Parcela Trimestral	3º Parcela Trimestral	4º Parcela Trimestral
Despesas Administrativas			-	-
<b>Total</b>				

10.3. PATROCINADOR: *Apenas se houver;*

Descrição das Ações	1º Parcela Trimestral	2º Parcela Trimestral	3º Parcela Trimestral	4º Parcela Trimestral
Despesas Administrativas			-	-
<b>Total</b>				

11 - GRADE COMPARATIVA DE PREÇOS: *A descrição dos itens deverão ser igual os do Cronograma de Execução Financeira;*

<u>Natureza de Despesa</u>	<u>Descrição Detalhada</u>	<u>O item possui preço de referência em alguma opção abaixo?</u>	<u>Fonte do preço</u>	<u>Valor unitário</u>	<u>Qt</u>	<u>Total</u>	<u>Pessoa responsável pela cotação</u>
1	60 - Kit lanche para equipe (3 por dia) composto de 05 itens sendo 01 sanduíche pão e frios, 01 suco de caixinha, 01 barra de cereal, 01 biscoito ou complemento e fruta de época. Unidade R\$15,00 x 60 = R\$900,00 - por etapa	1 - Banco de preço Prefeitura	Não				
		2 - Banco de preço Adm Pública	Não				
		3 - Ata de registro de preço	sim - ata de preços SEI 6019.2021/0001632-3	15,00	60	900,00	Paulo Coutinho
		4 - Listas/Pesquisas publicizadas	Não				
2	1000 copos de Água mineral com tina e gelo - 1,50 a unidade x 1.000 = R\$ 1.500,00	1 - Banco de preço Prefeitura	Não				
		2 - Banco de preço Adm Pública	Não				
		3 - Ata de registro de preço	Não				
		4 - Listas/Pesquisas publicizadas	Não				
3	02 banner para totem - 2 metros cada - lona PVC 440 g, com solda / dobras / borda dupla / aplicação de ilhoses / impressão 4 x 0 - para comunicação visual - com acessórios de instalação - Cinta plástica / abraçadeira em nylon / corda sintética / arame recozido / fita dupla face - valor por metro quadrado R\$ 135,00 x 4 metros R\$ 540,00 - por etapa	1 - Banco de preço Prefeitura	Não				
		2 - Banco de preço Adm Pública	Não				
		3 - Ata de registro de preço	Não				
		4 - Listas/Pesquisas publicizadas	Não				
4	07 lonas para grades - 1,50 x 0,70 (1,00m) metros cada - lona PVC 440 g, com solda / dobras / borda dupla / aplicação de ilhoses / impressão 4 x 0 - para comunicação visual - com acessórios de instalação - Cinta plástica / abraçadeira em nylon / corda sintética / arame recozido / fita dupla face - valor por metro quadrado R\$ 135,00 - R\$ 945,00 - por etapa	1 - Banco de preço Prefeitura	Não				
		2 - Banco de preço Adm Pública	Não				
		3 - Ata de registro de preço	Não				
		4 - Listas/Pesquisas publicizadas	Não				
5	01 lona faixas - 4 metros cada - lona PVC 440 g, com solda / dobras / borda dupla / aplicação de ilhoses / impressão 4 x 0 - para comunicação visual - com acessórios de instalação - Cinta plástica / abraçadeira em nylon / corda sintética / arame recozido / fita dupla face - valor por metro quadrado R\$ 135,00 x 4 metros R\$ 540,00 - por etapa	1 - Banco de preço Prefeitura	Não				
		2 - Banco de preço Adm Pública	Não				
		3 - Ata de registro de preço	Não				
		4 - Listas/Pesquisas publicizadas	Não				



6	Serviço de criação de conteúdo para divulgação e impulsionamento pelas redes sociais, manutenção das redes sociais com ênfase no projeto, - valor por etapa.	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			
		3 – Ata de registro de preço	Não			
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			
7	Locação de 02 tabela móvel para basquete de rua - Street ball com 10 bolas de basquete - (Valor unitário 380,00 x 2 unidades = R\$ 760,00) - por etapa	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			
		3 – Ata de registro de preço	Não			
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			
8	Locação de patins - grade variada - com serviço de substituição, higienização e manutenção, com prateleiras de acomodação - locação diária. (Valor unitário R\$ 30,00 x 40 unidades = R\$ 1200,00) - por etapa	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			
		3 – Ata de registro de preço	Não			
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			
9	Locação de 40 kit de proteção para patinação composto de joelheira e cotovela (valor unitário R\$ 20,00 x 40 unidades = R\$ 800,00) - por etapa	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			
		3 – Ata de registro de preço	Não			
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			
10	Locação de capacetes esportivos para prática da patinação (valor unitário R\$ 15,00 x 40 unidades = R\$ 600,00) - por etapa	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			
		3 – Ata de registro de preço	Não			
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			
11	Locação de 02 mesas de tênis de mesa em madeira com tamanho oficial (1.52m x 2.74m) com kit de jogo composto de raquetes, rede e bolinhas valor unitário R\$ 200,00 x 02 unidades = R\$ 400,00. - por etapa	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			
		3 – Ata de registro de preço	Não			
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			
12	Locação de 01 kit slack line com cinta, catraca, suporte metálico de fixação e tapete em eva para proteção lateral. - Valor unitário 250,00 por etapa	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			
		3 – Ata de registro de preço	Não			
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			





13	Locação de espaço tematizado BOARD GAME, com 18 metros, (espaço de jogos de tabuleiro) com 06 mesas de jogo para prática de damas, xadrez, futebol de botão, trilha, ludo entre outros, com pufes, tapete e decoração.	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			
		3 – Ata de registro de preço	Não			
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			
14	Locação de Piscina de bolinha infantil tamanho grande profissional de 4 metros com 2.000 bolinhas e com tapete de eva para forração de piso para montagem.	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			
		3 – Ata de registro de preço	Não			
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			
15	Locação de cama elástica - profissional com 3 metros de diâmetro e estrutura em metal. - por etapa	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			
		3 – Ata de registro de preço	Não			
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			
16	Locação de 02 rede montável para prática de Street tennis, com kit de jogo composto por 04 raquetes e 20 bolinhas (Valor unitário 250,00 x 02 unidades = R\$ 500,00) - por etapa	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			
		3 – Ata de registro de preço	Não			
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			
17	Locação de 04 caixas de som ativas com cabeamento de sinal e energia e suportes de fixação (valor unitário R\$ 300,00 x 4 unidades = R\$ 1200,00) - por etapa	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			
		3 – Ata de registro de preço	Não			
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			
18	Locação de mesa de som com 6 canais por etapa	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			
		3 – Ata de registro de preço	Não			
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			
19	Locação de notebook com controle de som - por etapa	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			
		3 – Ata de registro de preço	Não			
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			

20	Locação de 01 microfone sem fio - por etapa	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			
		3 – Ata de registro de preço	Não			
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			
21	Locação de estrutura para totem de boxtruss em alumínio com 2 metros de altura e 1 metro de largura - total 6 metros lineares com parafusos, bases, cubos etc... - Valor unitário R\$ 300,00 x 2 unidades = R\$ 600,00 - por etapa	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			
		3 – Ata de registro de preço	Não			
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			
22	Locação de gerador 10 kva silenciado, com combustível para 12 horas - com cabeamento e chaveadora de energia, utilizado na montagem, operação e desmontagem. - por etapa	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			
		3 – Ata de registro de preço	Não			
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			
23	Locação de tenda 3 x 3 com fechamento lateral - 01 para patinação, 01 para som, 01 para alimentação e hidratação e 01 para staff. ( 06 tendas x R\$ 300,00 cada = R\$ 1.800,00 por dia de locação ) - por etapa	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			
		3 – Ata de registro de preço	Não			
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			
24	Locação de tenda em estrutura metálica e cobertura de lona com medidas de 4 x 4 para cobertura do palco. - por etapa	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			
		3 – Ata de registro de preço	Não			
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			
25	Locação de palco elevado de 16 metros com 8 peças de praticável e travas para montagem - Valor diária R\$ 1.520,00 - por etapa	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			
		3 – Ata de registro de preço	Não			
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			
26	Locação de banheiros químicos ( valor unitário R\$ 450,00 x 2 unidades = R\$ 900,00) - por etapa	1 – Banco de preço Prefeitura	Não			
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não			
		3 – Ata de registro de preço	Não			
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não			



27	Serviço de montagem / desmontagem dos equipamentos e descarregamento / carregamento de carga com 04 pessoas. - Contratação PJ - 01 operação de montagem com início entre 5:00hs e 6:00hs e 01 operação de desmontagem com horário provável entre 18:00 e 19:00. - valor por operação 750,00 -x 2 = R\$ 1500,00 por etapa.	1 – Banco de preço Prefeitura	Não				
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não				
		3 – Ata de registro de preço	Não				
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não				
28	15 Monitor para as modalidades, com uniforme de identificação do programa. ( contratação PJ ) - valor unitário R\$ 200 x 15 = R\$ 3.000,00 - por etapa	1 – Banco de preço Prefeitura	Não				
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não				
		3 – Ata de registro de preço	Não				
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não				
29	Serviço de Assessoria administrativa para contato com fornecedores, interlocução com prefeitura local de cada evento, organização dos colaboradores, escrituração entre outros	1 – Banco de preço Prefeitura	Não				
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não				
		3 – Ata de registro de preço	Não				
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não				
30	01 Supervisor técnico para acompanhamento da execução das atividades das modalidades e acompanhamento da equipe de monitores antes, durante e após as atividades. R\$ 500,00 por etapa - (contratação PJ) - por etapa	1 – Banco de preço Prefeitura	Não				
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não				
		3 – Ata de registro de preço	Não				
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não				
31	Transporte de equipamentos (ida e volta) Caminhão Baú - para coleta dos equipamentos na sede da entidade ou fornecedores e transporte até o local do evento para realização da montagem - retorno após o horário de término do evento e desmontagem para coleta e devolução dos equipamentos na sede da entidade. 01 frete com horário aproximado de início de 4:00 a 5:00 e outro com início de 20:00 a 21:00. Valor por trecho R\$ 1.200,00 x 2 = R\$ 2.400,00 por etapa.	1 – Banco de preço Prefeitura	Não				
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não				
		3 – Ata de registro de preço	Não				
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não				
32	Locação de ambulância simples com motorista e enfermeiro socorrista - horário estendido de 9:00 as 18:00 - 9 horas. - por etapa	1 – Banco de preço Prefeitura	Não				
		2 – Banco de preço Adm Pública	Não				
		3 – Ata de registro de preço	sim - ata de preços 6019.2021/0003915-3	827,00	117	96.759,00	Paulo Coutinho
		4 – Listas/Pesquisas publicizadas	Não				





Natureza de Despesa	Descrição Detalhada	CNPJ	Nome da Empresa	Valor Unit.	Quant.	Total
1	60 - Kit lanche para equipe (3 por dia) composto de 05 itens sendo 01 sanduiche pão e frios, 01 suco de caixinha, 01 barra de cereal, 01 biscoito ou complemento e fruta de época. Unidade R\$15,00 x 60= R\$900,00 - por etapa	33.237.390/0001-77	FV SALGADOS	900,00	117	<b>105.300,00</b>
		50.464.618/0001-80	Naty Lanches	957,00	117	111.969,00
		32.928.839/0001-80	VPS Alimentos	990,00	117	115.830,00
2	1000 copos de Agua mineral com tina e gelo - 1,50 a unidade x 1.000 = R\$ 1.500,00	33.237.390/0001-77	FV SALGADOS	1.500,00	117	<b>175.500,00</b>
		50.464.618/0001-80	Naty Lanches	1.800,00	117	210.600,00
		32.928.839/0001-80	VPS Alimentos	1.900,00	117	222.300,00
3	02 banner para totem - 2 metros cada - lona PVC 440 g, com solda / dobras / borda dupla / aplicação de ilhoses / impressão 4 x 0 - para comunicação visual - com acessórios de instalação - Cinta plástica / abraçadeira em nylon / corda sintética / arame recozido / fita dupla face - valor por metro quadrado R\$ 135,00 x 4 metros R\$ 540,00 - por etapa	48.233.459/0001-61	JC	540,00	117	<b>63.180,00</b>
		42.670.002/0001-38	SP Mais	580,00	117	67.860,00
		50.543.029/0001-98	MN Passos	556,00	117	65.052,00
4	07 lonas para grades - 1,50 x 0,70 (1,00m) metros cada - lona PVC 440 g, com solda / dobras / borda dupla / aplicação de ilhoses / impressão 4 x 0 - para comunicação visual - com acessórios de instalação - Cinta plástica / abraçadeira em nylon / corda sintética / arame recozido / fita dupla face - valor por metro quadrado R\$ 135,00 - R\$ 945,00 - por etapa	48.233.459/0001-61	JC	945,00	117	<b>110.565,00</b>
		42.670.002/0001-38	SP Mais	1.015,00	117	118.755,00
		50.543.029/0001-98	MN Passos	973,00	117	113.841,00
5	01 lona faixas - 4 metros cada - lona PVC 440 g, com solda / dobras / borda dupla / aplicação de ilhoses / impressão 4 x 0 - para comunicação visual - com acessórios de instalação - Cinta plástica / abraçadeira em nylon / corda sintética / arame recozido / fita dupla face - valor por metro quadrado R\$ 135,00 x 4 metros R\$ 540,00 - por etapa	48.233.459/0001-61	JC	540,00	117	<b>63.180,00</b>
		42.670.002/0001-38	SP Mais	580,00	117	67.860,00
		50.543.029/0001-98	MN Passos	556,00	117	65.052,00
6	Serviço de criação de conteúdo para divulgação e impulsionamento pelas redes sociais, manutenção das redes sociais com ênfase no projeto, - valor por etapa.	48.233.459/0001-61	JC	825,00	117	<b>96.525,00</b>
		42.670.002/0001-38	SP Mais	850,00	117	99.450,00
		50.543.029/0001-98	MN Passos	1.200,00	117	140.400,00
7	Locação de 02 tabela móvel para basquete de rua - Street ball com 10 bolas de basquete - (Valor unitário 380,00 x 2 unidades = R\$ 760,00) - por etapa	48.061.116/0001-67	Probom	760,00	117	<b>88.920,00</b>
		50.511.681/0001-20	LGM Produções	840,00	117	98.280,00
		38.177.661/0001-60	Equipa Tudo	800,00	117	93.600,00
8	Locação de patins - grade variada - com serviço de substituição, higienização e manutenção, com prateleiras de acomodação - locação diária. (Valor unitário R\$ 30,00 x 40 unidades = R\$ 1200,00) - por etapa	48.061.116/0001-67	Probom	1.200,00	117	<b>140.400,00</b>
		50.511.681/0001-20	LGM Produções	1.800,00	117	210.600,00
		38.177.661/0001-60	Equipa Tudo	1.400,00	117	163.800,00



9	Locação de 40 kit de proteção para patinação composto de joelheira e cotoveleira (valor unitário R\$ 20,00 x 40 unidades = R\$ 800,00) - por etapa	48.061.116/0001-67	Probom	800,00	117	<b>93.600,00</b>
		50.511.681/0001-20	LGM Produções	1.000,00	117	117.000,00
		38.177.661/0001-60	Equipa Tudo	1.120,00	117	131.040,00
10	Locação de capacetes esportivos para prática da patinação (valor unitário R\$ 15,00 x 40 unidades = R\$ 600,00). - por etapa	48.061.116/0001-67	Probom	600,00	117	<b>70.200,00</b>
		50.511.681/0001-20	LGM Produções	800,00	117	93.600,00
		38.177.661/0001-60	Equipa Tudo	720,00	117	84.240,00
11	Locação de 02 mesas de tenis de mesa em madeira com tamanho oficial (1.52m x 2.74m) com kit de jogo composto de raquetes, rede e bolinhas valor unitário R\$ 200,00 x 02 unidades = R\$ 400,00. - por etapa	48.061.116/0001-67	Probom	400,00	117	<b>46.800,00</b>
		50.511.681/0001-20	LGM Produções	520,00	117	60.840,00
		38.177.661/0001-60	Equipa Tudo	500,00	117	58.500,00
12	Locação de 01 kit slack line com cinta, catraca, suporte metálico de fixação e tapete em eva para proteção lateral. - Valor unitário 250,00 por etapa	48.061.116/0001-67	Probom	250,00	117	<b>29.250,00</b>
		50.511.681/0001-20	LGM Produções	430,00	117	50.310,00
		38.177.661/0001-60	Equipa Tudo	320,00	117	37.440,00
13	Locação de espaço tematizado BOARD GAME, com 18 metros, (espaço de jogos de tabuleiro) com 06 mesas de jogo para prática de damas, xadrez, futebol de botão, trilha, ludo entre outros, com pufes, tapete e decoração.	48.061.116/0001-67	Probom	1.440,00	117	<b>168.480,00</b>
		50.511.681/0001-20	LGM Produções	2.300,00	117	269.100,00
		38.177.661/0001-60	Equipa Tudo	1.800,00	117	210.600,00
14	Locação de Piscina de bolinha infantil tamanho grande profissional de 4 metros com 2.000 bolinhas e com tapete de eva para forração de piso para montagem.	48.061.116/0001-67	Probom	300,00	117	<b>35.100,00</b>
		50.511.681/0001-20	LGM Produções	350,00	117	40.950,00
		38.177.661/0001-60	Equipa Tudo	350,00	117	40.950,00
15	Locação de cama elástica - profissional com 3 metros de diametro e estrutura em metal. - por etapa	48.061.116/0001-67	Probom	200,00	117	<b>23.400,00</b>
		50.511.681/0001-20	LGM Produções	300,00	117	35.100,00
		38.177.661/0001-60	Equipa Tudo	350,00	117	40.950,00
16	Locação de 02 rede montável para prática de Street tenis, com kit de jogo composto por 04 raquetes e 20 bolinhas (Valor unitário 250,00 x 02 unidades = R\$ 500,00) - por etapa	48.061.116/0001-67	Probom	500,00	117	<b>58.500,00</b>
		50.511.681/0001-20	LGM Produções	620,00	117	72.540,00
		38.177.661/0001-60	Equipa Tudo	800,00	117	93.600,00
17	Locação de 04 caixas de som ativas com cabeamento de sinal e energia e suportes de fixação (valor unitário R\$ 300,00 x 4 unidades = R\$ 1200,00) - por etapa	38.177.661/0001-60	Equipa Tudo	1.200,00	117	<b>140.400,00</b>
		33.749.828/0001-04	RM Produções e Eventos - ME	1.320,00	117	154.440,00
		50.511.681/0001-20	LGM Produções	1.400,00	117	163.800,00

18	Locação de mesa de som com 6 canais - por etapa	38.177.661/0001-60	Equipa Tudo	150,00	117	<b>17.550,00</b>
		33.749.828/0001-04	RM Produções e Eventos - ME	240,00	117	28.080,00
		50.511.681/0001-20	LGM Produções	180,00	117	21.060,00
19	Locação de notebook com controle de som - por etapa	38.177.661/0001-60	Equipa Tudo	150,00	117	<b>17.550,00</b>
		33.749.828/0001-04	RM Produções e Eventos - ME	160,00	117	18.720,00
		50.511.681/0001-20	LGM Produções	180,00	117	21.060,00
20	Locação de 01 microfone sem fio - por etapa	38.177.661/0001-60	Equipa Tudo	100,00	117	<b>11.700,00</b>
		33.749.828/0001-04	RM Produções e Eventos - ME	120,00	117	14.040,00
		50.511.681/0001-20	LGM Produções	150,00	117	17.550,00
21	Locação de estrutura para totem de boxtruss em alumínio com 2 metros de altura e 1 metro de largura - total 6 metros lineares com parafusos, bases, cubos etc... - Valor unitário R\$ 300,00 x 2 unidades = R\$ 600,00 - por etapa	38.177.661/0001-60	Equipa Tudo	600,00	117	<b>70.200,00</b>
		33.749.828/0001-04	RM Produções e Eventos - ME	700,00	117	81.900,00
		50.511.681/0001-20	LGM Produções	660,00	117	77.220,00
22	Locação de gerador 10 kva silenciado, com combustível para 12 horas - com cabeamento e chaveadora de energia, utilizado na montagem, operação e desmontagem. - por etapa	38.177.661/0001-60	Equipa Tudo	875,00	117	<b>102.375,00</b>
		33.749.828/0001-04	RM Produções e Eventos - ME	1.050,00	117	122.850,00
		50.511.681/0001-20	LGM Produções	1.200,00	117	140.400,00
23	Locação de tenda 3 x 3 com fechamento lateral - 01 para patinação, 01 para som, 01 para alimentação e hidratação e 01 para staff. ( 06 tendas x R\$ 300,00 cada = R\$ 1.800,00 por dia de locação ) - por etapa	38.177.661/0001-60	Equipa Tudo	1.800,00	117	<b>210.600,00</b>
		33.749.828/0001-04	RM Produções e Eventos - ME	2.100,00	117	245.700,00
		50.511.681/0001-20	LGM Produções	2.040,00	117	238.680,00
24	Locação de tenda em estrutura metálica e cobertura de lona com medidas de 4 x 4 para cobertura do palco. - por etapa	38.177.661/0001-60	Equipa Tudo	600,00	117	<b>70.200,00</b>
		33.749.828/0001-04	RM Produções e Eventos - ME	850,00	117	99.450,00
		50.511.681/0001-20	LGM Produções	800,00	117	93.600,00
25	Locação de palco elevado de 16 metros com 8 peças de praticável e travas para montagem - Valor diária R\$ 1.520,00 - por etapa	38.177.661/0001-60	Equipa Tudo	1.520,00	117	<b>177.840,00</b>
		33.749.828/0001-04	RM Produções e Eventos - ME	2.300,00	117	269.100,00
		50.511.681/0001-20	LGM Produções	2.250,00	117	263.250,00
26	Locação de banheiros químicos ( valor unitário R\$ 450,00 x 2 unidades = R\$ 900,00) - por etapa	38.177.661/0001-60	Equipa Tudo	900,00	117	<b>105.300,00</b>
		33.749.828/0001-04	RM Produções e Eventos - ME	960,00	117	112.320,00
		50.511.681/0001-20	LGM Produções	1.000,00	117	117.000,00





27	Serviço de montagem / desmontagem dos equipamentos e descarregamento / carregamento de carga com 04 pessoas. - Contratação PJ - 01 operação de montagem com início entre 5:00hs e 6:00hs e 01 operação de desmontagem com horário provável entre 18:00 e 19:00. - valor por operação 750,00 - x 2 = R\$ 1500,00 por etapa.	36.876.260/0001-72	Terra Nossa Produções	1.500,00	117	<b>175.500,00</b>
		38.177.661/0001-60	Equipa Tudo	1.800,00	117	210.600,00
		33.749.828/0001-04	RM Produções e Eventos - ME	2.800,00	117	327.600,00
28	15 Monitor para as modalidades, com uniforme de identificação do programa. ( contratação PJ ) - valor unitário R\$ 200 x 15 = R\$ 3.000,00 - por etapa	36.876.260/0001-72	Terra Nossa Produções	3.000,00	117	<b>351.000,00</b>
		38.177.661/0001-60	Equipa Tudo	3.750,00	117	438.750,00
		33.749.828/0001-04	RM Produções e Eventos - ME	4.200,00	117	491.400,00
29	Serviço de Assessoria administrativa para contato com fornecedores, interlocução com prefeitura local de cada evento, organização dos colaboradores, escrituração entre outros	36.876.260/0001-72	Terra Nossa Produções	678,00	117	<b>79.326,00</b>
		38.177.661/0001-60	Equipa Tudo	900,00	117	105.300,00
		33.749.828/0001-04	RM Produções e Eventos - ME	900,00	117	105.300,00
30	01 Supervisor técnico para acompanhamento da execução das atividades das modalidades e acompanhamento da equipe de monitores antes, durante e após as atividades. R\$ 500,00 por etapa - (contratação PJ) - por etapa	36.876.260/0001-72	Terra Nossa Produções	500,00	117	<b>58.500,00</b>
		38.177.661/0001-60	Equipa Tudo	650,00	117	76.050,00
		33.749.828/0001-04	RM Produções e Eventos - ME	850,00	117	99.450,00
31	Transporte de equipamentos (ida e volta) Caminhão Baú - para coleta dos equipamentos na sede da entidade ou fornecedores e transporte até o local do evento para realização da montagem - retorno após o horário de término do evento e desmontagem para coleta e devolução dos equipamentos na sede da entidade. 01 frete com horário aproximado de início de 4:00 a 5:00 e outro com início de 20:00 a 21:00. Valor por trecho R\$ 1.200,00 x 2 = R\$ 2.400,00 por etapa.	48.241.060/0001-22	Pretoria Transportes	2.400,00	117	<b>280.800,00</b>
		22.655.136/0001-72	Giarranti Transportes	3.200,00	117	374.400,00
		37.691.539/0001-44	Rm Serviços	3.600,00	117	421.200,00
32	Locação de ambulância simples com motorista e enfermeiro socorrista - horário estendido de 9:00 as 18:00 - 9 horas. - por etapa	13.601.459/0001-92	WG Emergências	827,00	117	<b>96.759,00</b>
		11.671.839/0001-78	Dok Emergência	1.400,00	117	163.800,00
		36.297.428/0001-95	Sagrado Emergências	1.480,00	117	173.160,00
<b>Total de Empresas Vencedoras</b>						<b>3.334.500,00</b>

  
 Assinatura do Dirigente

