



À

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Departamento de Gestão de Parcerias

Departamento de Análise Técnica de Projetos

Senhor(a) Analista,

Considerando que o Plano de Trabalho encaminhado e já analisado por esse setor técnico, nos autos SEI nº 6019.2024/0000798-2 continha o início do Projeto denominado “Projeto de Jiu Jitsu-Futuro na Arte Suave 2ª Edição em 02/04/2024, apresentamos o presente ofício com o pedido de alteração das datas e novo cronograma de execução.

| NOVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------|-------------|---------------|
| Cronograma | Data | Hr. Início | Hr. Término | Considerações |
| Mobilização inicial | 03/04/2024 | 10:00 | 18:00 | |
| Divulgação | 03/04/2024 | 10:00 | 18:00 | |
| Inscrições | 03/04/2024 | 10:00 | 18:00 | |
| Execução fase 1 | 13/04/2024 a 13/10/2024 | 10:00 | 18:00 | |
| Pesquisa de qualidade | 13/10/2024 | 10:00 | 18:00 | |
| Prestação de contas | 13/11/2024 | 10:00 | 18:00 | |

Assim, com fundamento no item 15.1.1.1 o qual afirma que “as meras alterações de local e data de realização poderão ser alteradas por apostilamento, mediante aprovação do chefe de gabinete” pleiteamos o presente apostilamento. Destacamos que ele é essencial pois o Plano de Trabalho pretendia iniciar as atividades de mobilização em março, no entanto a suplementação de recursos orçamentários só foi aprovada em 15/03, o que gerou a necessidade de revisão do presente cronograma.

Sendo só o que bastava para o momento, permanecemos à disposição para sanar qualquer dúvida ou realizar providência necessária.

São Paulo, 01 de abril de 2024.

Presidente da Associação

Francisco Antônio Accorsi