



ANEXO II – Proposta Plano de Trabalho

01 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO/ENTIDADE PROPONENTE

Objeto da Parceria (Nome do projeto)			Mês e Ano de Execução	
Agita + Férias – II Edição			julho/2023 - Dezembro/2023 e Janeiro/2024	
Nome da Entidade Proponente		CNPJ	Telefone	
Associação de Bem Estar, Esporte e Cultura		01.598.923/0001-50	11-96040-0086	
Endereço da Entidade		Bairro	CEP	Município
Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office		Vila Andrade	05711-001	São Paulo
Banco	Agência	Conta Corrente	Site Ativo	E-mail
BANCO DO BRASIL			www.asaesportes.com.br	diretoria@asaesportes.com.br
Nome do Dirigente Responsável		RG	CPF	Telefone
MARCELO CORREIA DE MORAES		37.312.375 SSP/SP	461.854.318-31	11-96040-0086
Nome do Responsável Técnico do Projeto		CREF	Telefone	
PAMELLA FLORENCIO DE OLIVEIRA		138720GSP	(11) 95458-2733	
Endereço do responsável Técnico			E-mail	
Av. Muzambinho , 168			vp_oliveira@hotmail.com	

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



02 - DESCRIÇÃO DO PROJETO: Descrever o projeto proposto para a parceria entre a PMSP/SEME e a Entidade proponente;

Nome do Projeto	Lote/Modalidade	Data de Execução																																																																																																
<p>Agita + Férias – II Edição</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 04 brinquedos infláveis; - Brinquedos Rotativos por ativação. • 01 área baby; -Kit Playground -Piscina de Bolinhas Baby. • 03 oficinas interativas, esportivas e de lazer; - Oficina de Esporte e Dança; - Oficina de Brinquedos Manuais; - Oficina Color Face - Pintura de Rosto; • 03 tipos de brincadeiras de rua; - Taco - Peão; - Pula Corda; • Espaço Goumert Kids: - Distribuição de Kit Lanche e Algodão Doce. 	<p>Em atendimento ao item 3.2 do Edital, onde prevê as ativações seguindo o calendário escolar Municipal, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo divulgou o calendário de atividades para 2023 na Rede Municipal de Ensino. Nas Unidades Educacionais, as férias ocorrem entre os dias 2 e 31 de janeiro, e o ano letivo começa no dia 6 de fevereiro e vai até 21 de dezembro. O recesso escolar do meio do ano será de 10 a 21 de julho, e no final do ano, de 22 a 29 de dezembro. Considerando 1 dia de ativação em 10 locais na quinta-feira feriado Aniversário de São Paulo. conforme previsto no item D do anexo XV. As Atividades serão simultâneas</p> <table border="1" data-bbox="975 1227 1489 1653"> <thead> <tr> <th colspan="2">jul/23</th> <th colspan="2">Dez./2023</th> <th colspan="2">jan/24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07/07/2023</td> <td>sexta-feira</td> <td>22/12/2023</td> <td>sexta-feira</td> <td>05/01/2024</td> <td>sexta-feira</td> </tr> <tr> <td>08/07/2023</td> <td>sabado</td> <td>23/12/2023</td> <td>sabado</td> <td>06/01/2024</td> <td>sabado</td> </tr> <tr> <td>09/07/2023</td> <td>domingo</td> <td>24/12/2023</td> <td>domingo</td> <td>07/01/2024</td> <td>domingo</td> </tr> <tr> <td>14/07/2023</td> <td>sexta-feira</td> <td>29/12/2023</td> <td>sexta-feira</td> <td>12/01/2024</td> <td>sexta-feira</td> </tr> <tr> <td>15/07/2023</td> <td>sabado</td> <td>30/12/2023</td> <td>sabado</td> <td>13/01/2024</td> <td>sabado</td> </tr> <tr> <td>16/07/2023</td> <td>domingo</td> <td>31/12/2023</td> <td>domingo</td> <td>14/01/2024</td> <td>domingo</td> </tr> <tr> <td>21/07/2023</td> <td>sexta-feira</td> <td></td> <td></td> <td>19/01/2024</td> <td>sexta-feira</td> </tr> <tr> <td>22/07/2023</td> <td>sabado</td> <td></td> <td></td> <td>20/01/2024</td> <td>sabado</td> </tr> <tr> <td>23/07/2023</td> <td>domingo</td> <td></td> <td></td> <td>21/01/2024</td> <td>domingo</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25/01/2024</td> <td>quinta-feira</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26/01/2024</td> <td>sexta-feira</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27/01/2024</td> <td>sabado</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28/01/2024</td> <td>domingo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">90 ativações</td> <td colspan="2">60 ativações</td> <td colspan="2">130 ativações</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL DE 280 ATIVAÇÕES</td> </tr> </tbody> </table>	jul/23		Dez./2023		jan/24		07/07/2023	sexta-feira	22/12/2023	sexta-feira	05/01/2024	sexta-feira	08/07/2023	sabado	23/12/2023	sabado	06/01/2024	sabado	09/07/2023	domingo	24/12/2023	domingo	07/01/2024	domingo	14/07/2023	sexta-feira	29/12/2023	sexta-feira	12/01/2024	sexta-feira	15/07/2023	sabado	30/12/2023	sabado	13/01/2024	sabado	16/07/2023	domingo	31/12/2023	domingo	14/01/2024	domingo	21/07/2023	sexta-feira			19/01/2024	sexta-feira	22/07/2023	sabado			20/01/2024	sabado	23/07/2023	domingo			21/01/2024	domingo					25/01/2024	quinta-feira					26/01/2024	sexta-feira					27/01/2024	sabado					28/01/2024	domingo	90 ativações		60 ativações		130 ativações		TOTAL DE 280 ATIVAÇÕES					
jul/23		Dez./2023		jan/24																																																																																														
07/07/2023	sexta-feira	22/12/2023	sexta-feira	05/01/2024	sexta-feira																																																																																													
08/07/2023	sabado	23/12/2023	sabado	06/01/2024	sabado																																																																																													
09/07/2023	domingo	24/12/2023	domingo	07/01/2024	domingo																																																																																													
14/07/2023	sexta-feira	29/12/2023	sexta-feira	12/01/2024	sexta-feira																																																																																													
15/07/2023	sabado	30/12/2023	sabado	13/01/2024	sabado																																																																																													
16/07/2023	domingo	31/12/2023	domingo	14/01/2024	domingo																																																																																													
21/07/2023	sexta-feira			19/01/2024	sexta-feira																																																																																													
22/07/2023	sabado			20/01/2024	sabado																																																																																													
23/07/2023	domingo			21/01/2024	domingo																																																																																													
				25/01/2024	quinta-feira																																																																																													
				26/01/2024	sexta-feira																																																																																													
				27/01/2024	sabado																																																																																													
				28/01/2024	domingo																																																																																													
90 ativações		60 ativações		130 ativações																																																																																														
TOTAL DE 280 ATIVAÇÕES																																																																																																		
<p>Horário da Execução</p>	<p>Forma de Execução / Sistema de Disputa</p>																																																																																																	
<p>10h00 as 17h00</p>	<p>Atividades Integrativas voltadas ao Lazer/Infantil Livre</p>																																																																																																	



Valor Concedente	Valor Proponente	Valor Patrocinador	Total do Projeto
R\$ 8.969.034,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.969.034,40

Local de Execução	Endereço
<p>Conforme estabelecido no item 5.1 do Edital segue sugestão de Locais:</p> <p>Zona Sul</p> <p>1. Centro Esportivo Campo Limpo (Mini Balneário Ministro Sinésio Rocha)</p> <p>2. Centro Esportivo Vila Guarani (CEE RiyusoOgawa)</p> <p>Zona Oeste</p> <p>3. Centro Esportivo Butantã (CEE Solange Nunes Bibas)</p> <p>4. Centro Esportivo Jardim Celeste (Balneário Mário Moraes)</p> <p>Centro</p> <p>5. Centro Esportivo Aclimação (Estádio Municipal Jack Marin)</p> <p>Zona Leste</p> <p>6. Centro Esportivo Padre José de Anchieta</p> <p>7. Centro Esportivo Vila Curuçá (CEE José Ermírio de Moraes)</p> <p>Zona Norte</p> <p>8. Centro Esportivo Casa Verde (Mini Balneário Com. Garcia D'Avila)</p> <p>9. Centro Esportivo Freguesia do Ó (CEE Aurélio de Campos)</p> <p>10. Centro Esportivo Jd. Cabuçu (Mini Balneário irmãos Paolillo)</p>	<p>Zona Sul</p> <p>1. Rua Cibaúma, 54, Campo Limpo</p> <p>2. Rua Lussanvira, 178, Vila Guarani.</p> <p>Zona Oeste</p> <p>3. Rua Ernani da Gama Correia, 367, Butantã.</p> <p>4. Rua Edward Carmilo, 840, Jardim Celeste</p> <p>Centro</p> <p>5. Rua Muniz de Souza, 1119, Aclimação</p> <p>Zona Leste</p> <p>6. Rua José Balangio, 188, Cohab 1, Arthur Alvim</p> <p>7. Rua Grapira, 537, Itaim Paulista.</p> <p>Zona Norte</p> <p>8. Rua Armando Coelho e Silva, 775, Casa Verde.</p> <p>9. Rua Jacutiba, 167, Freguesia do Ó.</p> <p>10. Rua Gal. Jerônimo Furtado, 751, Jaçanã</p>

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



03 - OBJETO: *Descrição do objeto da parceria, devendo demonstrar o nexó entre as atividades propostas e as metas a serem atingidas;*

Plano de Divulgação

A comunicação em eventos é um dos pilares que transforma o trabalho em sucesso, afinal, uma experiência repleta de interação com os participantes, agrega muito valor ao desenvolvimento do conteúdo. Ao contrário do que muitos pensam, estimular o engajamento vai muito além de investir no material de divulgação.

Os eventos de esporte e lazer costumam promover conhecimento e socialização podendo ainda estimular o desenvolvimento do fomento as atividades ofertadas na cidade e principalmente na região estabelecida.

Sendo assim este projeto estabelece uma metodologia expressiva para o alcance de metas de divulgação, visando integrar a população, se fazendo visível no território de execução do objeto proposto. O plano de divulgação será o carro chefe para interação dos munícipes, pensando nesta estrutura, implantaremos uma metodologia autossuficiente de abordagem unilateral:

Propaganda Volante - A chamada propaganda volante consiste em uma ferramenta de marketing tradicional que ainda surte efeitos entre os consumidores.

Panfletagem - A atividade de divulgação de informações por meio de panfletos. Ela pode ser uma forma eficiente de comunicação, pois permite que as pessoas recebam informações de maneira rápida e direta.

Mídias Sociais - Na era da informação digital, a divulgação em redes sociais se tornou uma necessidade para qualquer evento. Isto é, as que almejam serem notadas pelo público, independentemente de qual seja o segmento em que atuam (site, instagram, websit).

Faixas de Divulgação - As faixas de divulgação têm como objetivo chamar a atenção das pessoas para as, o evento obtendo a conscientização. Elas são práticas e versáteis.

Abrangência:

Articulação comunitária com o entorno (Propaganda Volante e Panfletagem):

- Escolas;
- Centros Comunitários;
- Comércio.

Articulação comunitária local do evento (Faixas de Divulgação e panfletagem);

- Faixa
- Panfleto
- Banners



Articulação comunitária online (Mídias Sociais)

- Site da Associação
- Instagram
- Web Site

Produção e Entrega:

- Produção gráfica
- Identidade visual do projeto
- Cobertura fotográfica e filmagem
- Produção de website com todas as informações do programa.
- QRcode que direcionará à programação das demais atividades da SEME. A produção integrará o QRcode às comunicações do projeto.

Todas as artes serão entregues à SEME previamente à postagem, conforme instrução normativa previsto no edital (esportessaopaulo@prefeitura.sp.gov.br).

Conteúdo da produção gráfica dos veículos e materiais de divulgação: Texto Adicional Parceira: "Siga a SEME nas redes sociais".
Instagram SEME: <https://instagram.com/semesportes> · Facebook SEME: <https://m.facebook.com> · Twitter SEME: <https://twitter.com/semesportes> · Instagram Associação: <https://www.instagram.com/asaesporteseacao> · Site Associação: <https://asaesportes.com.br/> · Datas do Evento; · Horários do Evento; · Nome do Evento; · Bairro do Evento · Identidade Visual Releases pré, durante e pós-evento com as principais informações da ação citada como: data, horário, locais /, público-alvo, estimativa de participantes, ferramentas utilizadas, atividades ministradas e outras informações, breve histórico do evento. A pré Divulgação será realizada previamente 1 semana antes do evento das 10h as 17h sendo 3 dias de Propaganda Volante e 2 dias de Panfletagem nas 10 regiões e durante, com reforço de divulgação na segunda semana seguindo a mesma metodologia da pré ativação de divulgação. Nas Mídias Sociais em tempo integral.

Objetivo Geral

A parceria entre a Administração Pública/SEME e a OSC para a execução do Agita + Férias – II Edição, que tem como objetivo o desenvolvimento de atividades caracterizado no âmbito social, esportivo e de lazer, pretende oferecer às crianças e adolescentes participantes, opções de esporte e lazer que preencham o tempo livre de forma prazerosa e ao mesmo tempo construtiva, por meio do desenvolvimento de atividades diversificadas. As ações tendem a valorizar e estimular a prática esportiva e de lazer por meio de atividades lúdicas as crianças no período de férias escolares, nas quais serão disponibilizadas: atividade física, esporte e lazer para os municípios, sob a perspectiva da autonomia funcional e da qualidade de vida, a ser aplicado preferencialmente em locais cuja população encontra-se em situação de alta vulnerabilidade social.



Objetivos Específicos

- Garantir que estejam presentes nos eventos as atividades obrigatórias listadas no tópico de diretrizes e requisitos mínimos.
- Oferecer uma programação de eventos de atividades físicas, esportivas e de lazer, com caráter participativo;
- Proporcionar experiências de atividades físicas, esportiva e lazer à população; Aumentar o nível de atividade física, esportiva e de lazer da população;
- Fomentar a prática da atividade física, esportiva e de lazer na cidade de São Paulo;
- Implementar serviços de atendimento ao munícipe de atividade física, esportivas e de lazer.
- Efetivar uma divulgação prévia efetiva dos eventos, de modo a potencializar a participação da população nos eventos.
- Reduzir o sedentarismo;
- Controlar, prevenir doenças e diminuir o uso de medicamentos;
- Garantir o acolhimento e a participação de longa permanência no programa.

Descrição do projeto

Com foco no desenvolvimento de novos interesses e habilidades para as crianças, com base em pesquisas e estudos realizados, foram constatados que os benefícios da atividade física infantil incluem: reduz os riscos à saúde física e mental, previne lesões precoces, auxilia no desenvolvimento motor e no controle de peso. Além disso, favorece a criança ter mais chances de ser adepta a atividade física quando for adulta. Seja por meio de esportes e brincadeiras infantis há ainda como vantagem o estímulo à criatividade.

A orientação de especialistas quando o assunto é atividade física infantil é não impor modalidade à criança, comparado a adultos que adotam padrões de exercícios. O indicado é deixá-la livre para a prática de atividade desejada. O objetivo é promover o lado lúdico, ou seja, fazer exercícios brincando, com mais de 11 atividades diferentes nas ações.

O Programa será realizado através de 280 ativações/eventos, em 10 localidades simultaneamente, as sextas, sábados e aos domingos e um feriado, com duração mínima de 7 horas por dia de execução. Com sua execução em cinco regiões da cidade de São Paulo (zonas sul, norte, leste, oeste e centro) em locais de alta vulnerabilidade social.

Público-alvo

As propostas mobilizará as faixas etárias:

0 a 06 – primeira infância

07 a 11 – crianças

12 a 17 – adolescentes

Com medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Pretende oferecer às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade a integração participativa e voluntária no programa, com opções de esporte e lazer que preencham o tempo livre de forma prazerosa e ao mesmo tempo construtiva, por meio do desenvolvimento de atividades lúdicas, esportivas, recreativas e sociais.

Para isso a programação do projeto deverá conter oficinas de esportes com atividades diversificadas com aproveitamento dos espaços públicos pretendido.

O projeto de natureza eventual, segue o calendário oficial de férias escolares no âmbito Municipal, com implantação em 10 localidades distribuídos em 5 zonas territoriais do Município de São Paulo, sendo 90 ativações em julho 2023, 60 ativações e, Dezembro de 2023 e 130 ativações em Janeiro 2024 totalizando 280 ativações em todo o programa de sexta a domingo simultaneamente das 10h a 17h.

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco
B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001,
São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



Metodologia de Implantação de Atividades:

As atividades listadas abaixo, serão liberadas para participação simultaneamente dentro do horário de execução, promovendo a diversidade dos adeptos de todas as práticas.

1. - OFICINA DE ESPORTES E DANÇA:

- Esporte - Atividades recreativas com bola, jogos recreativos, jogos desportivos, bambolê entre outros.;
- Dança - Atividades de recreação, concurso de dança, construção de coreografias, resgate de danças e brincadeiras, tais como dança da laranja, da cadeira, entre outras;

2. OFICINA COLOR FACE:

- Pintura de rosto.

3. OFICINA DE BRINQUEDOS MANUAIS:

Oficinas Manuais: As oficinas são atividades lúdicas que despertam nas crianças a curiosidade necessária para o desenvolvimento de habilidades essenciais para a formação de sua individualidade e autoconfiança.

Objetivos das oficinas

- Desenvolver a criatividade
- Explorar diferentes materiais e texturas
- Propiciar interação e atividades coletivas
- Treinar habilidades
- Estimular autoconfiança e concentração

Trabalharemos com 3 oficinas, em todas as ativações, as opções de oficinas:

- Oficina de Dobradura com papel
- Oficina Color Face – Pintura Artística na face;
- Oficinas de Esporte Recreativo e Dança.

4. BRINQUEDOS INFLÁVEIS, no mínimo 4 brinquedos por ativação (os brinquedos são rotativos por ativação, tendo em vista os quantitativos disponíveis para locação, mesmo assim será cumprido o quantitativo exigido no Edital):

- Chute à Gol;
- Tobogã
- Escalada;
- Futebol de Sabão.



5. ESPAÇO RECREATIVO BABY:

- Kit Playground;
- Piscina de Bolinhas Baby;
- Cama Elástica.

6. ATIVIDADES RECREATIVAS – Brincadeiras de Rua:

Brincadeiras de rua não podem faltar e é sempre bom revivê-las, afinal as crianças de hoje vivem no mundo da tecnologia e falta espaço e oportunidade para brincarem na rua, ao ar livre e com criatividade. O objetivo dessa atividade é que os monitores proporcionem a maior quantidade de tipos de brincadeiras de rua possível ao longo do dia.

Fomento a brincadeiras clássicas:

- Jogo de Taco;
- Pular Corda;
- Jogo de Peão.

Cada Brinquedo e Oficina funcionam com uma equipe de instrutores e monitores especializados que organiza e monitora todas as atividades.

7. ESPAÇO GOUMERT KIDS:

Ainda contamos com um espaço com as delícias que toda criança gosta. Oferecemos deliciosos algodões doce, bem como serão distribuídos kits lanches, para ficar ainda mais divertido e atrativo as práticas oferecidas. O intuito é recarregar as energias dos beneficiários, como já dizia o velho ditado popular nas escolas: “hora da merenda é a hora mais feliz”.

Além de uma infraestrutura criteriosamente montada para cada modalidade ofertada de esportes de rua e lazer, esta ação contará com integral monitoramento e instrução de profissionais altamente capacitados, qualificados e treinados, proporcionando muita diversão, conhecimento e acima de tudo, segurança, afinal, independentemente do caráter público, os aspectos de qualidade e segurança precisam ser respeitados diante da regulamentação imposta na Associação.

Resultados Esperados:

Estimular hábitos saudáveis

Muitos dos nossos hábitos, enquanto adultos, foram criados na infância. Se a criança é ativa e gosta de praticar atividades físicas, há mais chances de levar essa preferência para toda a vida. Além disso, é um bom gancho para estimular outras atitudes saudáveis, como uma alimentação equilibrada.

Ajudar no desenvolvimento motor

Correr, saltar, chutar, pular, arremessar — tudo isso são habilidades que fazem parte da coordenação motora grossa. Embora um indivíduo saudável consiga fazer esses movimentos, é importante que sejam desenvolvidos plenamente, pois ajudam no dia a dia. Ao praticar atividades físicas, as crianças executam tais movimentos repetidamente de forma natural, o que desenvolve habilidades motoras com mais facilidade.

Melhorar a cognição

A cognição é a nossa capacidade de adquirir conhecimentos e deve ser estimulada ainda na infância. Quando a criança aprende um jogo ou um esporte, ela passa a trabalhar diversas habilidades que estimulam o desenvolvimento cognitivo. Isso porque precisam raciocinar tomar decisões rapidamente e fazer várias coisas ao mesmo tempo.

Ajudar a manter uma postura correta

Músculos abdominais fortes melhoram a postura, pois proporcionam mais sustentação à coluna e à pelve. Dessa maneira, ajudam na saúde da coluna e facilitam as atividades do dia a dia. Isso porque um abdômen fortalecido evita que a coluna seja sobrecarregada.



Promover a socialização

A socialização é importante para a assimilação de padrões de comportamento, valores e desenvolvimento de sentimentos e atitudes para o bem coletivo. Em atividades esportivas e jogos, ela é trabalhada de um modo lúdico. Ou seja, a criança acaba fazendo amizades e estendendo sua experiência para além do convívio familiar.

Ensinar a lidar com as frustrações

As disputas, vitórias, derrotas e a persistência nas dificuldades são elementos presentes em atividades competitivas, como esportes, jogos e mesmo as atividades lúdicas, contribuem para que a criança tenha um amadurecimento enquanto indivíduo. Isso porque a ensinam a lidar com as frustrações.

Para a realização deste projeto, é de responsabilidade da Associação de Bem Estar, Esporte e Cultura aplicar as diretrizes descritas no Plano de Trabalho, em consonância com as normas gerais previstas na Lei nº 13.019/14, aplicável a Pasta Municipal, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, regime que, segundo o artigo 5º da referida lei, “tem como fundamentos a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia”.

Interesse Público, implantação das políticas públicas dentro da ação para a população:

1. - Proporcionar um final de semana ininterrupto de atividades esportivas, lazer e recreação, atrações esportivas coletivas e individuais ficam disponíveis por dois dias para toda população.
2. - Estimular a ocupação de espaços públicos para a prática esportiva.
3. - Visibilidade para o poder público como peça fundamental no desenvolvimento esportivo.
4. - Desenvolvimento esportivo
5. - Evento gratuito
6. - Acessibilidade
7. - Inclusão social
8. - Cooperação
9. - Superação de medo
10. - Mídia espontânea
11. - Combate ao sedentarismo
12. - Atividade física para melhorar a qualidade de vida
13. - Proximidade do público com grandes nomes do esporte
14. - Grande retorno de mídia para imagem da secretaria de esportes
15. - Utilização de diversos espaços públicos, com oferecimento de atividades voltadas as pessoas e as famílias, atrativas sob o aspecto da atividade física e de lazer.



Organização Estrutural;

- Assessoria Administrativa
- Assessoria Financeira
- Assessoria Jurídico
- Assessoria Contábil
- Coordenador Geral
- Assessoria de Imprensa
- Supervisores
- Animadores
- Montadores
- Receptivo
- Fotografo
- DJ
- Eletricista
- Segurança
- Limpeza
- Produtor de Evento
- Carregador
- Brigadista
- Profissionais Capacitados para Recreação Infantil.
- Monitores Especializados
- Estruturas física para execução

Direito ao Acesso:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990) Art. 4º: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; Art. 217 - É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e nãoformais, como direito de cada um, observados: § 3º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social.

Reforçando o interesse público envolvido, destaca-se a previsão constitucional, em seu artigo 217 da Constituição Federal de 1988:

Art. 217. É dever de o Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, observados:

I - A autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento;

II - A destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;

III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não-profissional;

IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.

Inclusão – Deficiência e/ou Mobilidade Reduzida:

Programa inclusivo e participativo, sendo adaptado para as faixas etárias estipuladas e acessível para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco
B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001,
São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



04 - METAS: Descrever as metas a serem atingidas os indicadores e parâmetros utilizados para a sua aferição;

Metas Qualitativas	Indicadores	Fórmula de Cálculo do indicador	Meios de verificação dos indicadores e metas
85% de satisfação - bom ou ótimo - em relação aos equipamentos utilizados no projeto	Unidade de Medida: percentual de respondentes como ótimo ou bom	Fórmula de Cálculo: Soma da quantidade de respondentes ótimo e bons dividido pelo total de questionários respondidos (péssimo; ruim; regular, bom e ótimo).	Fonte de dados: Questionário de Satisfação a ser aplicado pela SEME
85% de satisfação - bom ou ótimo - em relação aos materiais utilizados no projeto	Unidade de Medida: percentual de respondentes como ótimo ou bom	Fórmula de Cálculo: Soma da quantidade de respondentes ótimo e bons dividido pelo total de questionários respondidos (péssimo; ruim; regular, bom e ótimo).	Fonte de dados: Questionário de Satisfação a ser aplicado pela SEME
85% de satisfação - bom ou ótimo - em relação aos profissionais que prestaram atendimento no projeto	Unidade de Medida: percentual de respondentes como ótimo ou bom	Fórmula de Cálculo: Soma da quantidade de respondentes ótimo e bons dividido pelo total de questionários respondidos (péssimo; ruim; regular, bom e ótimo).	Fonte de dados: Questionário de Satisfação a ser aplicado pela SEME
NPS = 90	Unidade de Medida: percentual de respondentes com nota 9 e 10 menos o percentual de respondentes com nota de 0 a 6	Fórmula de Cálculo: percentual de respondentes que deram nota 9 e 10 subtraído do percentual de respondentes que deram nota de 0 a 6 à pergunta "Em uma escala de zero a dez, qual a probabilidade de você indicar esse evento/projeto/atividade a um amigo ou conhecido?"	Fonte de dados: Questionário de Satisfação a ser aplicado pela SEME

Metas Quantitativas	Indicadores	Fórmula de Cálculo do indicador	Meios de verificação dos indicadores e metas
Atendimento direto de no mínimo 250 participantes em cada evento, totalizando um público mínimo 70.000 participantes em todas as 280 ativações.	Unidade de Medida: Número de participantes	Fórmula de Cálculo: Soma do número de Participantes.	Fonte de dados: Ficha de inscrição, imagens, relatórios de contagem de usuário.
Oferecer no mínimo 11 atividades e realizar distribuição de kit alimentação.	Unidade de Medida: Quantidade de modalidades ofertadas e quantidade de kits alimentação distribuídos	Fórmula de Cálculo: Soma do número de modalidades disponibilizadas no evento e soma do número de kits alimentação distribuídos	Fonte de dados: Relatório fotográfico de comprovação do oferecimento das modalidades e documentação comprobatória da aquisição e distribuição dos kits alimentação

A Associação obterá no mínimo 10% de respostas em relação ao público alvo.

Obs: toda e qualquer meta proposta deve necessariamente ser MENSURÁVEL.



05 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA: *Descrever a experiência prévia, capacidade técnica e experiências profissionais para a execução do objeto proposto;*

Capacidade Técnica

Fundada em 1995, a Associação de Bem Estar, Esporte e Cultura, contribui para a formação humana, física e cultural da comunidade das comunidades, através do Esporte e Lazer.

Ser uma referência na região, com a promoção de atividades de caráter esportivo e desportivo abertas à comunidade de todas as idades, gênero, com e sem deficiência, visando o desenvolvimento humano, social das populações em causa;

Valorizar e incentivar a prática desportiva como forma de integração social, valorização pessoal, promovendo o respeito pelos valores éticos, humanos, sociais, contribuindo para uma sociedade melhor.

VALORES

Os valores pelos quais se rege a atividade da ASA são:

- Promoção dos valores éticos;
- Respeito e a aceitação do outro, o respeito pelo meio e pelas normas;
- Tolerância, relativamente à diferença e à diversidade;
- Igualdade de oportunidades, pelo acesso a todos sem exceção à prática desportiva e à competição – todos têm igual valor;
- Autonomia, a confiança e a independência através da prática desportiva.
- Fomentar a Ética e a Verdade Desportiva, valorizando o esforço para a obtenção de resultados;
- Incentivar a competição saudável, o espírito de equipa e entreajuda entre os participantes da equipa e com todos os outros, em todas as atividades recreativas e competitivas;
- Zelar pela saúde e bem-estar físico e emocional de todos os envolvidos nas atividades promovidas pelas ações executadas.



MISSÃO

- Promover a participação pública, desenvolvendo atividades desportiva e de lazer em varias vertentes, recreativas e desportivas para ocupação de tempos livres da população em que a mensagem da atividade física e do desporto estejam permanentemente associadas á manutenção da condição física, à saúde individual, à valorização da qualidade de vida e à promoção do bem-estar físico e emocional;
- Desenvolver projetos que induzam o cidadão a uma prática regular de atividade física e desportiva, envolvendo as diferentes faixas etárias, géneros, incentivando à prática do exercício físico e de outras ações visando a promoção de hábitos de vida saudáveis na comunidade;
- Os projetos a desenvolver visam a promoção da atividade física Inclusiva, Eclética e Multidimensional, explorando a componente lúdica, cultural, esportiva e didática associada ao desporto, assim como a vertente competitiva, com a criação de um ambiente saudável para a prática, estimulando o prazer da população pela prática desportiva;
- Desenvolver projetos de alargamento da prática física desportiva e cultural a cidadãos portadores de deficiência;
- Promover a região com atividades que contribuam para o desenvolvimento social e económico da comunidade e desenvolver projetos que suscitem uma colaboração estreita com a comunidade escolar no âmbito da atividade física, educação para a saúde e sustentabilidade do meio;
- Fomentar e desenvolver diversas modalidades desportivas e de lazer entre outras frentes, e todas as outras que possam vir a ser de utilidade para a população em geral;
- Estabelecer relações e parcerias com outras associações municipais, regionais, nacionais ou estrangeiras, de maneira a garantir uma boa articulação entre os diferentes projetos desportivos e a cooperação com outras entidades locais ou nacional, cujos valores e visão sejam compatíveis.
- Organizar e participar em competições e estágios, nas diversas modalidades desportivas;
- Promover a Formação da população local nas áreas da cultura e lazer, do desporto e valores cívicos;
- Constituir uma importante fonte de divulgação de toda a sua atividade, mantendo uma informação atualizada acessível à população em geral.
- Promover a correta gestão e auto-suficiência da Associação de forma a tornar possível a sua subsistência ao longo dos anos.



Capacidade Operacional

Dentre as parcerias estabelecidas, à qualidade dos serviços a ser realizado e objetivando um trabalho de excelência na execução dos projetos desenvolvidos, a ASA conta com um grupo de profissionais para execução estrutural, para o desenvolvimento das atividades propostas.

Com equipamentos e indumentária que possuam funcionalidade e segurança para a prática de esportes ou na realização de suas atividades recreativas, o foco é proporcionar a qualidade, conforto, utilizando o avanço tecnológico, para se destacar em inovação e sofisticação na realização das ações.

Planejamento dos Projetos Desenvolvidos

1. Processo de Criação;
2. Planejamento Atividades Funcionais;
3. Planejamento Estrutural;
4. Pesquisa de Preços;
5. Elaboração do Cronograma de Execução Financeira;
6. Elaboração Cronograma de Datas;
7. Execução do Objeto;
8. Prestação de Contas.

Corpo operacional contratados eventualmente pela a associação, incorporados aos projetos desenvolvidos de acordo com cada objeto:

1. Monitores;
2. Instrutores;
3. Gestores;
4. Profissionais de Educação Física;
5. Apoio Administrativo;
6. Coordenadores;
7. Profissionais de montagem e desmontagem;
8. Apoio Jurídico;
9. Apoio Contábil;
10. Profissionais de Segurança e Limpeza;
11. Ambulâncias.
12. Estrutura



Experiência Profissional (experiências profissionais para a execução do objeto proposto)

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022SMTUR CITY TOUR – 72.000 ATENDIMENTOS DIRETOS
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022SMTUR - VILAS DE NATAL 12.000 ATENDIMENTOS DIRETOS
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 029/SEME/2022 - AGITA + FÉRIAS 114.000 ATENDIMENTOS DIRETOS
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013/SEME/2022 - BRINCANDO COM O ESPORTE 11.000 ATENDIMENTOS DIRETOS
MUNDIAL DE FMX, ASA, PPM
GRAND PRIX INTERNACIONAL DE PATINS INLINE
CIRCUITO NACIONAL DE INLINE ASA BRASIL
REVELAÇÃO X
REVELAÇÃO X EXTREME
REIS DA RUA
SAMPA EXTREME – EDIÇÕES 2015/2016/2017
SLALOM DA INDEPENDÊNCIA
CIRCUITO DE BIKE E SKATE
ASA PARK – EDIÇÕES 2015/2016/2017

2018 - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação
T.COL 054/SEME/2018
Processo SEI – 6019.2018/00032501
2016 - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação
Convênio
TC 137/SEME/2016
Processo 201601809057

2105 – Ministério do Esporte
Lei do Incentivo ao Esporte
Proponente: Associação de Esporte de Ação e Wellness
Projeto: Asa Beach

2015 – Ministério do Esporte
Lei do Incentivo ao Esporte
Proponente: Associação de Esporte de Ação e Wellness
Projeto: Asa Park

2014 - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação
Convênio
TC nº 093/SEME/2014
Processo 201402174825



06 - PÚBLICO-ALVO: Definir a natureza do objeto, previsão de participantes e público-alvo do evento

70.000	Nº de Beneficiários Direto	x	Evento Pontual	40.000	Crianças		Adultos
100	Nº de Beneficiários Indireto		Evento Continuado	30.000	Adolescentes		Idosos

07 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: Descrever as etapas de execução do projeto de forma detalhada;

As fases abaixo foram inseridas a título exemplificativo. A proponente deverá incluir as etapas do projeto conforme o caso. Importante que a proponente preveja todas as etapas necessárias, incluindo as etapas iniciais de mobilização prévia ao início efetivo da execução, bem com as etapas posteriores à execução, tais como a entrega da prestação de contas. Nesse sentido recomendamos ao proponente que resguarde ao menos um mês para o planejamento, visitas técnicas, contratações e aquisições bem como projeto 90 dias ao término para prestação de contas e entrega de toda a documentação comprobatória.

Cronograma /Julho 23	Data Inicio	Data Término	Hr. Início	Hr. Término	Considerações
Atos Preparatórios	26/06/2023*	06/07/2023	x	x	Efetivação dos Contratos de Prestação de Serviço; Planejamento de Divulgação; Reservas de Locais. *Após assinatura do Termo de Parceria
Divulgação (Mídias Sociais)	26/06/2023*	28/01/2024	integral	integral	Instagram; Site; Jornais de Circulação Local. *Após assinatura do Termo de Parceria
Inscrições	07/07/2023	23/07/2023	10h	17h	Aberto ao Público, Cadastro in loco
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	03/07/2023	06/07/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércio.
Montagem	06/07/2023	06/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 1 - 1 Execução fase - Zona Sul	07/07/2023	09/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	09/07/2023	09/07/2023	17h	22h	Ao término do evento

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	03/07/2023	07/07/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	06/07/2023	06/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 2 - 1 Execução fase - Zona Sul	07/07/2023	09/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	09/07/2023	09/07/2023	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	03/07/2023	07/07/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	06/07/2023	06/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 3 - 1 Execução - Zona Norte	07/07/2023	09/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	09/07/2023	09/07/2023	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	03/07/2023	07/07/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	06/07/2023	06/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 4 - 1 Execução - Zona Norte	07/07/2023	09/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	09/07/2023	09/07/2023	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	03/07/2023	07/07/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	06/07/2023	06/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 5 - 1 Execução fase Zona Leste	07/07/2023	09/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	09/07/2023	09/07/2023	17h	22h	Ao término do evento

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	03/07/2023	07/07/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	06/07/2023	06/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 6 - 1 Execução fase Zona Leste	07/07/2023	09/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	09/07/2023	09/07/2023	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	03/07/2023	07/07/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	06/07/2023	06/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 7 - 1 Execução fase Zona Oeste	07/07/2023	09/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	09/07/2023	09/07/2023	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	03/07/2023	07/07/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	06/07/2023	06/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 8 - 1 Execução fase Zona Oeste	07/07/2023	09/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	09/07/2023	09/07/2023	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	03/07/2023	07/07/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	06/07/2023	06/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 9 - 1 Execução fase Zona Central	07/07/2023	09/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	09/07/2023	09/07/2023	17h	22h	Ao término do evento

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR, ESPORTE E CULTURA

Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	03/07/2023	07/07/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	06/07/2023	06/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 10 - 1 Execução fase Zona Central	07/07/2023	09/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	09/07/2023	09/07/2023	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	10/07/2023	14/07/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	13/07/2023	13/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 1 - 2 Execução fase Zona Sul	14/07/2023	16/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	16/07/2023	16/07/2023	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	10/07/2023	14/07/2023	10h	17h	Escolas;Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	13/07/2023	13/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 2 - 2 Execução fase - Zona Sul	14/07/2023	16/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	16/07/2023	16/07/2023	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	10/07/2023	14/07/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	13/07/2023	13/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 3 - 2 Execução fase Zona Norte	14/07/2023	16/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	16/07/2023	16/07/2023	17h	22h	Ao término do evento

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	10/07/2023	14/07/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	13/07/2023	13/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 4 - 2 Execução - Zona Norte	14/07/2023	16/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	16/07/2023	16/07/2023	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	10/07/2023	14/07/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	13/07/2023	13/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 5 - 2 Execução fase Zona Leste	14/07/2023	16/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	16/07/2023	16/07/2023	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	10/07/2023	14/07/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	13/07/2023	13/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 6 - 2 Execução fase Zona Leste	14/07/2023	16/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	16/07/2023	16/07/2023	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	10/07/2023	14/07/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	13/07/2023	13/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 7 - 2 Execução fase Zona Oeste	14/07/2023	16/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	16/07/2023	16/07/2023	17h	22h	Ao término do evento

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	10/07/2023	14/07/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	13/07/2023	13/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 8 - 2 Execução fase Zona Oeste	14/07/2023	16/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	16/07/2023	16/07/2023	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	10/07/2023	14/07/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	13/07/2023	13/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 9 - 2 Execução fase Zona Central	14/07/2023	16/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	16/07/2023	16/07/2023	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	10/07/2023	14/07/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	13/07/2023	13/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 10 - 2 Execução fase Zona Central	14/07/2023	16/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	16/07/2023	16/07/2023	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	20/07/2023	20/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 1 - 3 Execução fase Zona Sul	21/07/2023	23/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	23/07/2023	23/07/2023	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	20/07/2023	20/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 2 - 3 Execução fase - Zona Sul	21/07/2023	23/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



Desmontagem	23/07/2023	23/07/2023	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	20/07/2023	20/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 3 - 3 Execução fase Zona Norte	21/07/2023	23/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	23/07/2023	23/07/2023	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	20/07/2023	20/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 4 - 3 Execução - Zona Norte	21/07/2023	23/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	23/07/2023	23/07/2023	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	20/07/2023	20/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 5 - 3 Execução fase Zona Leste	21/07/2023	23/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	23/07/2023	23/07/2023	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	20/07/2023	20/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 6 - 3 Execução fase Zona Leste	21/07/2023	23/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	23/07/2023	23/07/2023	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	20/07/2023	20/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 7 - 3 Execução fase Zona Oeste	21/07/2023	23/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	23/07/2023	23/07/2023	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	20/07/2023	20/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 8 - 3 Execução fase Zona Oeste	21/07/2023	23/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	23/07/2023	23/07/2023	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	20/07/2023	20/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 9 - 3 Execução fase Zona Central	21/07/2023	23/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR, ESPORTE E CULTURA

Desmontagem	23/07/2023	23/07/2023	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	20/07/2023	20/07/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 10 - 3 Execução fase Zona Central	21/07/2023	23/07/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	23/07/2023	23/07/2023	17h	22h	Ao término do evento
Cronograma /Dezembro 23	Data Inicio	Data Término	Hr. Início	Hr. Término	Considerações
Atos Preparatórios	01/11/2023	21/12/2023	x	x	Efetivação dos Contratos de Prestação de Serviço; Planejamento de Divulgação; Reservas de Locais.
Divulgação (Mídias Sociais)	26/06/2023*	28/01/2024	integral	integral	Instagram; Site; Jornais de Circulação Local. *Após assinatura do Termo de Parceria
Inscrições	22/12/2023	31/12/2023	10h	17h	Aberto ao Público, Cadastro in loco
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	18/12/2023	22/12/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	21/12/2023	21/12/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 1 - 1 Execução fase - Zona Sul	22/12/2023	24/12/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	24/12/2023	24/12/2023	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	18/12/2023	22/12/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	21/12/2023	21/12/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 2 - 1 Execução fase - Zona Sul	22/12/2023	24/12/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	24/12/2023	24/12/2023	17h	22h	Ao término do evento

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	18/12/2023	22/12/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	21/12/2023	21/12/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 3 - 1 Execução - Zona Norte	22/12/2023	24/12/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	24/12/2023	24/12/2023	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	18/12/2023	22/12/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	21/12/2023	21/12/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 4- 1 Execução - Zona Norte	22/12/2023	24/12/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	24/12/2023	24/12/2023	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	18/12/2023	22/12/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	21/12/2023	21/12/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 5 - 1 Execução fase Zona Leste	22/12/2023	24/12/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	24/12/2023	24/12/2023	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	18/12/2023	22/12/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	21/12/2023	21/12/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 6 - 1 Execução fase Zona Leste	22/12/2023	24/12/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	24/12/2023	24/12/2023	17h	22h	Ao término do evento

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR, ESPORTE E CULTURA

Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	18/12/2023	22/12/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	21/12/2023	21/12/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 7 - 1 Execução fase Zona Oeste	22/12/2023	24/12/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	24/12/2023	24/12/2023	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	18/12/2023	22/12/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	21/12/2023	21/12/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 8 - 1 Execução fase Zona Oeste	22/12/2023	24/12/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	24/12/2023	24/12/2023	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	18/12/2023	22/12/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	21/12/2023	21/12/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 9 - 1 Execução fase Zona Central	22/12/2023	24/12/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	24/12/2023	24/12/2023	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	18/12/2023	22/12/2023	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	21/12/2023	21/12/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 10 - 1 Execução fase Zona Central	22/12/2023	24/12/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	24/12/2023	24/12/2023	17h	22h	Ao término do evento

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



Montagem	28/12/2023	28/12/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 1 - 2 Execução fase Zona Sul	29/12/2023	31/12/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	31/12/2023	31/12/2023	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	28/12/2023	28/12/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 2 - 2 Execução fase - Zona Sul	29/12/2023	31/12/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	31/12/2023	31/12/2023	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	28/12/2023	28/12/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 3 - 2 Execução fase Zona Norte	29/12/2023	31/12/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	31/12/2023	31/12/2023	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	28/12/2023	28/12/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 4 - 2 Execução - Zona Norte	29/12/2023	31/12/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	31/12/2023	31/12/2023	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	28/12/2023	28/12/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 5 - 2 Execução fase Zona Leste	29/12/2023	31/12/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	31/12/2023	31/12/2023	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	28/12/2023	28/12/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 6 - 2 Execução fase Zona Leste	29/12/2023	31/12/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	31/12/2023	31/12/2023	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	28/12/2023	28/12/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 7 - 2 Execução fase Zona Oeste	29/12/2023	31/12/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas



Desmontagem	31/12/2023	31/12/2023	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	28/12/2023	28/12/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 8 - 2 Execução fase Zona Oeste	29/12/2023	31/12/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	31/12/2023	31/12/2023	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	28/12/2023	28/12/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 9 - 2 Execução fase Zona Central	29/12/2023	31/12/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	31/12/2023	31/12/2023	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	28/12/2023	28/12/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 10 - 2 Execução fase Zona Central	29/12/2023	31/12/2023	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	31/12/2023	31/12/2023	17h	22h	Ao término do evento
Cronograma / Janeiro 2024	Data Inicio	Data Término	Hr. Início	Hr. Término	Considerações
Atos Preparatórios	01/11/2023	04/01/2024	x	x	Efativação dos Contratos de Prestação de Serviço; Planejamento de Divulgação; Reservas de Locais.
Divulgação (Mídias Sociais)	26/06/2023*	28/01/2024	integral	integral	Instagram;Site;Jornais de Circulação Local.*Após assinatura do Termo de Parceria
Inscrições	05/01/2024	28/01/2024	10h	17h	Aberto ao Público, Cadastro in loco
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	01/01/2024	05/01/2024	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércio.
Montagem	04/01/2024	04/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 1 - 1 Execução fase - Zona Sul	05/01/2024	07/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR, ESPORTE E CULTURA

Desmontagem	07/01/2024	07/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	01/01/2024	05/01/2024	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	04/01/2024	04/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 2 - 1 Execução fase - Zona Sul	05/01/2024	07/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	07/01/2024	07/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	01/01/2024	05/01/2024	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	04/01/2024	04/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 3 - 1 Execução - Zona Norte	05/01/2024	07/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	07/01/2024	07/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	01/01/2024	05/01/2024	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	04/01/2024	04/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 4- 1 Execução - Zona Norte	05/01/2024	07/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	07/01/2024	07/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	01/01/2024	05/01/2024	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	04/01/2024	04/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 5 - 1 Execução fase Zona Leste	05/01/2024	07/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



Desmontagem	07/01/2024	07/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	01/01/2024	05/01/2024	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	04/01/2024	04/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 6 - 1 Execução fase Zona Leste	05/01/2024	07/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	07/01/2024	07/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	01/01/2024	05/01/2024	10h	17h	Escolas;Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	04/01/2024	04/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 7 - 1 Execução fase Zona Oeste	05/01/2024	07/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	07/01/2024	07/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	01/01/2024	05/01/2024	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	04/01/2024	04/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 8 - 1 Execução fase Zona Oeste	05/01/2024	07/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	07/01/2024	07/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	01/01/2024	05/01/2024	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	04/01/2024	04/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 9 - 1 Execução fase Zona Central	05/01/2024	07/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR, ESPORTE E CULTURA

Desmontagem	07/01/2024	07/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	01/01/2024	05/01/2024	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	04/01/2024	04/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 10 - 1 Execução fase Zona Central	05/01/2024	07/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	07/01/2024	07/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	08/01/2023	12/01/2024	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	11/01/2024	11/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 1 - 2 Execução fase Zona Sul	12/01/2024	14/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	14/01/2024	14/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	08/01/2023	12/01/2024	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	11/01/2024	11/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 2 - 2 Execução fase - Zona Sul	12/01/2024	14/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	14/01/2024	14/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	08/01/2023	12/01/2024	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	11/01/2024	11/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 3 - 2 Execução fase Zona Norte	12/01/2024	14/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	14/01/2024	14/01/2024	17h	22h	Ao término do evento

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	08/01/2023	12/01/2024	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	11/01/2024	11/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 4 - 2 Execução - Zona Norte	12/01/2024	14/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	14/01/2024	14/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	08/01/2023	12/01/2024	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	11/01/2024	11/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 5 - 2 Execução fase Zona Leste	12/01/2024	14/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	14/01/2024	14/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	08/01/2023	12/01/2024	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	11/01/2024	11/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 6 - 2 Execução fase Zona Leste	12/01/2024	14/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	14/01/2024	14/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	08/01/2023	12/01/2024	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	11/01/2024	11/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 7 - 2 Execução fase Zona Oeste	12/01/2024	14/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	14/01/2024	14/01/2024	17h	22h	Ao término do evento

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	08/01/2023	12/01/2024	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	11/01/2024	11/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 8 - 2 Execução fase Zona Oeste	12/01/2024	14/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	14/01/2024	14/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	08/01/2023	12/01/2024	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	11/01/2024	11/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 9 - 2 Execução fase Zona Central	12/01/2024	14/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	14/01/2024	14/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem)	08/01/2023	12/01/2024	10h	17h	Escolas; Centros Comunitários; Comércios.
Montagem	11/01/2024	11/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 10 - 2 Execução fase Zona Central	12/01/2024	14/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	14/01/2024	14/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	18/01/2024	18/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 1 - 3 Execução fase Zona Sul	19/01/2024	21/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	21/01/2024	21/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	18/01/2024	18/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 2 - 3 Execução fase - Zona Sul	19/01/2024	21/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



Desmontagem	21/01/2024	21/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	18/01/2024	18/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 3 - 3 Execução fase Zona Norte	19/01/2024	21/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	21/01/2024	21/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	18/01/2024	18/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 4 - 3 Execução - Zona Norte	19/01/2024	21/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	21/01/2024	21/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	18/01/2024	18/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 5 - 3 Execução fase Zona Leste	19/01/2024	21/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	21/01/2024	21/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	18/01/2024	18/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 6 - 3 Execução fase Zona Leste	19/01/2024	21/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	21/01/2024	21/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	18/01/2024	18/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 7 - 3 Execução fase Zona Oeste	19/01/2024	21/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	21/01/2024	21/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	18/01/2024	18/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 8 - 3 Execução fase Zona Oeste	19/01/2024	21/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	21/01/2024	21/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	18/01/2024	18/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 9 - 3 Execução fase Zona Central	19/01/2024	21/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



Desmontagem	21/01/2024	21/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	18/01/2024	18/01/2024	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 10 - 3 Execução fase Zona Central	19/01/2024	21/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	21/01/2024	21/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	24/01/2024	24/01/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 1 - 4 Execução fase Zona Sul	25/01/2024	28/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	28/01/2024	28/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	24/01/2024	24/01/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 2 - 4 Execução fase - Zona Sul	25/01/2024	28/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	28/01/2024	28/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	24/01/2024	24/01/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 3 - 4 Execução fase Zona Norte	25/01/2024	28/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	28/01/2024	28/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	24/01/2024	24/01/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 4 - 4 Execução - Zona Norte	25/01/2024	28/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	28/01/2024	28/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	24/01/2024	24/01/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 5 -4 Execução fase Zona Leste	25/01/2024	28/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	28/01/2024	28/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	24/01/2024	24/01/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento



Local 6 - 4 Execução fase Zona Leste	25/01/2024	28/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	28/01/2024	28/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	24/01/2024	24/01/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 7 - 4 Execução fase Zona Oeste	25/01/2024	28/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	28/01/2024	28/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	24/01/2024	24/01/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 8 - 4 Execução fase Zona Oeste	25/01/2024	28/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	28/01/2024	28/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	24/01/2024	24/01/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 9 - 4 Execução fase Zona Central	25/01/2024	28/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	28/01/2024	28/01/2024	17h	22h	Ao término do evento
Montagem	24/01/2024	24/01/2023	10h	17h	1 dia que antecede o evento
Local 10 - 4 Execução fase Zona Central	25/01/2024	28/01/2024	10h	17h	Execução das Atividades Previstas
Desmontagem	28/01/2024	28/01/2024	17h	22h	Ao término do evento

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



8.1 Concedente

Natureza de Despesa		Descrição Detalhada	U. Medida	V. Unitário	Quant.	V. Total	Cron. De Aquisição
Gerenciamento Administrativo	Serviços Terceiros	1 Coordenador Geral - coordenação da operação dos eventos - 3 meses de trabalho considerando pré e pós evento. Gerenciar as ações Administrativas, Técnica e Contabil, monitorando a formalização e contratação dos fornecedores, aprovação das propostas, confecção dos contratos de prestação de serviço, confecção de pedidos de compra para envio ao financeiro, alinhar todo o evento com o local, endereço de carga e descarga, regras do local horários etc. Devem informar a todos os fornecedores e prestadores de serviço as regras do local onde o evento vai acontecer. Vão fazer o Cronograma do evento, Tempos e Movimentos, Planilha de alimentação, planilha de radios. Elaboração de relatórios finais - no âmbito da realização do evento. 3 mês de trabalho. 8 hrs por dia, de seg. a sex. Julho 23 / Dezembro 23 / Janeiro 24.	Mensal	R\$ 5.000,00	3	R\$ 15.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Gerenciamento Administrativo	Serviços Terceiros	1 Supervisor 3 mês de trabalho. 8 hrs por dia, de seg. a sex. Julho 2023 / Dezembro 23 / Janeiro 24.	Mensal	R\$ 4.200,00	3	R\$ 12.600,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Gerenciamento Administrativo	Serviços Terceiros	1 Contrato Assessoria Administrativa 3 mês de trabalho. 8 hrs por dia, de seg. a sex. Julho 2023 / Dezembro 23 / Janeiro 24.	Mensal	R\$ 2.400,00	3	R\$ 7.200,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Gerenciamento Administrativo	Serviços Terceiros	1 Contrato Assessoria Contábil 3 mês de trabalho. 8 hrs por dia, de seg. a sex. Julho 2023 / Dezembro 23 / Janeiro 24.	Mensal	R\$ 3.000,00	3	R\$ 9.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Gerenciamento Administrativo	Serviços Terceiros	1 Contrato Assessoria Financeira realiza controle financeiro, pagamentos, fluxo de caixa, emissão e recimento de NF's e DARF's. 8 hrs por dia, de seg. a sex. 3 mês de trabalho. 8 hrs por dia, de seg. a sex. Julho 2023 / Dezembro 23 / Janeiro 24.	Mensal	R\$ 3.500,00	3	R\$ 10.500,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24



Gerenciamento Administrativo	Serviços Terceiros	1 Contrato Assessoria Juridica 3 mês de trabalho. 8 hrs por dia, de seg. a sex. Julho 2023 / Dezembro 23 / Janeiro 24.	Mensal	R\$ 2.800,00	3	R\$ 8.400,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Grupo de Trabalho Inloco	Serviços Terceiros	1 Produtor Montagem e Desmontagem demanda a organização das montagem e posicionamento das estruturas demandando o apoio organização o apoio operacional (memória de cálculo 1 profissionais x 180 ativações = 180 diarias)	Diária	R\$ 400,00	180	R\$ 72.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Grupo de Trabalho Inloco	Serviços Terceiros	3 Carregadores Montagem e Desmontagem (memória de cálculo 3 profissionais x 180 ativações = 540 diarias)	Diária	R\$ 280,00	540	R\$ 151.200,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Grupo de Trabalho Inloco	Serviços Terceiros	1 Produtor de Geral do Evento Auxilio na organização do evento como um todo, nas demandas necessárias durante o evento e durante a desmontagem. Atendem demanda de fornecedores, do local e público em geral. (memória de cálculo 1 profissional x 280 ativações = 280 diarias)	Diária	R\$ 400,00	280	R\$ 112.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Grupo de Trabalho Inloco	Serviços Terceiros	5 Profissionais Monitores - (1 profissionais Oficina de Esporte e Dança / 1 profissionais Oficina Color Face / 1 profissionais Oficina Brinquedos Manuais / 1 profissional Espaço Baby / 1 Monitores Interação Brincadeiras de Rua) (memória de cálculo 5 profissionais x 280 ativações = 1.400 diarias)	Diária	R\$ 480,00	1400	R\$ 672.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Grupo de Trabalho Inloco	Serviços Terceiros	2 Profissionais Receptivo (memória de cálculo 2 profissionais x 280 ativações = 560 diarias)	Diária	R\$ 300,00	560	R\$ 168.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Grupo de Trabalho Inloco	Serviços Terceiros	1 Fotografo (Evento) (memória de cálculo 1 profissional x 280 ativações = 280 diarias)	Diária	R\$ 900,00	280	R\$ 252.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Grupo de Trabalho Inloco	Serviços Terceiros	1 Animador Infantil	Diária	R\$ 242,50	280	R\$ 67.900,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24



Grupo de Trabalho Inloco	Serviços Terceiros	1 Profissional Segurança Noturno (memória de cálculo 1 profissional x 280 ativações = 280 diárias)	Diária	R\$ 380,00	280	R\$ 106.400,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Grupo de Trabalho Inloco	Serviços Terceiros	1 Profissionais de Limpeza (memória de cálculo 1 profissional x 280 ativações = 280 diárias)	Diária	R\$ 300,00	280	R\$ 84.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Grupo de Trabalho Inloco	Serviços Terceiros	Elétrica / Manutenção Geral 1 profissional - Materiais de elétrica inclusos: 250m de cabeamento, plugs, extensões, alicates e ferramentas gerais, voltímetro e transformador. Todas os demais equipamentos necessários relacionados para entregar a ação descrita. 1 profissional (memória de cálculo 1 profissional x 280 ativações = 280 diárias)	Diária	R\$ 620,00	280	R\$ 173.600,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Grupo de Trabalho Inloco	Serviços Terceiros	1 DJ - 1 profissional por ação x 280 ativações	Diária	R\$ 800,00	280	R\$ 224.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Estruturas do Evento	Serviços Terceiros	4 Tendas de Apoio 4x4 - modelo chapéu de bruxa (memória de cálculo 4 estruturas x 280 ativações = 1.120 diárias) - (1 Oficina Color Face - 2 Oficina de Brinquedos Manuais - 3 Tenda de Apoio Operacional (Sonorização) - 4 Espaço Goumert) 4 equipamentos x 280 ativações = 1.120 diárias	Diária	R\$ 850,00	1.120	R\$ 952.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Estruturas do Evento	Serviços Terceiros	4 Testeira Tendas 4x4m- 4 estruturas x 280 ativações = 1.120 diárias) - 1 Oficina Color Face - 2 Oficina de Brinquedos Manuais - 3 Tenda de Apoio Operacional (Sonorização) - 4 Espaço Goumert)	Diária	R\$ 150,00	1.120	R\$ 168.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Estruturas do Evento	Serviços Terceiros	1 Pórtico do evento - estrutura de Box Q30 - 4m de largura x 2,5 de altura aproximadamente com logotipo do evento (memória de cálculo 1 estrutura x 280 ativações = 280 diárias)	Diária	R\$ 2.400,00	280	R\$ 672.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24



Estruturas do Evento	Serviços Terceiros	1 Tótem - estrutura de Box Q15; (memória de cálculo 1 estrutura x 280 ativações = 280 diárias)	Diária	R\$ 480,00	280	R\$ 134.400,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Estruturas do Evento	Serviços Terceiros	20 Grades - medindo 2 x 1m para isolamento das diferentes áreas e atividades propostas. (memória de cálculo 20 estruturas x 280 ativações = 5.600 diárias)	Diária	R\$ 20,00	5600	R\$ 112.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Estruturas do Evento	Serviços Terceiros	8 Jogos de Mesas e cadeiras plásticas (1 mesa + 4 cadeiras) 2 jogos por Tenda x 4 Tendões (2 Oficina Color Face - 3 Oficina de Brinquedos Manuais - 4 Tenda de Apoio Operacional (Sonorização) - 5 Espaço Goumert) = 2 jogos x 4 tendões = 8 jogos x 280 ativações = 2.240 diárias	Diária	R\$ 25,00	2240	R\$ 56.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Estruturas do Evento	Materiais de Consumo	Oficina 1 - Esportes e Dança - Bolas Iniciação - 3 unidades para localidade x 10 localidades = 30 bolas Esporte - Atividades recreativas com bola, jogos desportivos; Dança - Atividades de recreação, concurso de dança, construção de coreografias, resgate de danças e brincadeiras. (material deteriorável)	Unidade	R\$ 40,00	30	R\$ 1.200,00	Julho 23
Estruturas do Evento	Materiais de Consumo	Oficina 1 - Esportes e Dança - Bambole - 10 unidades para localidade x 10 localidades = 100 Esporte - Atividades recreativas com bola, jogos desportivos; Dança - Atividades de recreação, concurso de dança, construção de coreografias, resgate de danças e brincadeiras. (material deteriorável)	Unidade	R\$ 8,00	100	R\$ 800,00	Julho 23
Estruturas do Evento	Materiais de Consumo	Oficina 2 - Pintura de Rosto - Kit Pintura Facial Tinta líquida 6 cores + Pincel + Gliter - Tintas faciais à base de água adequadas para crianças, fáceis de aplicar e remover do rosto sem machucar as crianças. Maquiagem infantil hipoalergênica produto testado. 50 kits x 10 localidades regiões = 500 kits	Unidade	R\$ 32,00	500	R\$ 16.000,00	Julho 23



Estruturas do Evento	Materiais de Consumo	Oficina 3 - Brinquedos Manuais - Dobraduras - (10 resmas 100 folhas coloridas x 10 localidades regiões = 120 resmas	Unidade	R\$ 40,00	120	R\$ 4.800,00	Julho 23
Estruturas do Evento	Materiais de Consumo	Brincadeira de Rua - Corda Sisal - 40 unidades unidades para localidade x 10 localidades = 400 (material deterioravel)	Unidade	R\$ 5,00	400	R\$ 2.000,00	Julho 23
Estruturas do Evento	Materiais de Consumo	Brincadeira de Rua - Peão - pacote com 25 unidades 10 pacotes para localidade x 10 localidades = 100 pacotes (material deterioravel)	Unidade	R\$ 60,00	100	R\$ 6.000,00	Julho 23
Estruturas do Evento	Materiais de Consumo	Brincadeira de Rua Taco 10 kits (2 tacos e uma bola) para cada localidade x 10 localidades = 100 (material deterioravel)	Unidade	R\$ 80,00	100	R\$ 8.000,00	Julho 23
Estruturas do Evento	Serviços Terceiros	Espaço Recreativo Baby - Espaço Baby faixa etária 1 a 5 anos 1 cama elastica equipamentos x 280 ativações = 280 diarias	Diária	R\$ 480,00	280	R\$ 134.400,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Estruturas do Evento	Serviços Terceiros	Espaço Recreativo Baby faixa etária 1 a 5 anos - 1 Kit Playground Kit com: Escorregador Gangorra, Cavalinho Balanço - 1 kit /equipamentos x 280 ativações = 280 diarias	Diária	R\$ 650,00	280	R\$ 182.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Estruturas do Evento	Serviços Terceiros	Espaço Recreativo Baby - Espaço Baby faixa etária 1 a 5 anos 1 piscina de bolinha equipamentos x 280 ativações = 280 diarias	Diária	R\$ 650,00	280	R\$ 182.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Estruturas do Evento	Serviços Terceiros	Brinquedos Infláveis - faixa etária 6 a 17 anos Tobogã 5,00 M (L) 3,05 x (A) 2,00 cm 1 equipamentos x 280 ativações	Diária	R\$ 640,00	280	R\$ 179.200,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24



Estruturas do Evento	Serviços Terceiros	Brinquedos Infláveis - faixa etária 6 a 17 anos Chute à Gol Inflável (C) 2,00 x (L) 2,00 x (A) 2,00 cm. 1 equipamentos x 280 ativações	Diária	R\$ 640,00	280	R\$ 179.200,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Estruturas do Evento	Serviços Terceiros	Brinquedos Infláveis - faixa etária 6 a 17 anos Futebol de Sabão Inflável(C) 8,50 x (L) 3,20 x (A) 2,50 cm. 1 equipamentos x 280 ativações	Diária	R\$ 676,98	280	R\$ 189.554,40	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Estruturas do Evento	Serviços Terceiros	Brinquedos Infláveis - faixa etária 6 a 17 anos Escalada Inflável faixa etária 6 a 14 anos. 1 equipamentos x 280 ativações	Diária	R\$ 640,00	280	R\$ 179.200,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Estruturas do Evento	Serviços Terceiros	ART Elétrica e estrutural - Anotação de responsabilidade técnica de toda parte elétrica e estrutural do evento, assinado por um engenheiro responsável; 10 locais	Diária	R\$ 1.700,00	10	R\$ 17.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Estruturas do Evento	Serviços Terceiros	1 Gerador 100 kvas;	Diária	R\$ 1.000,00	280	R\$ 280.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Estruturas do Evento	Serviços Terceiros	4 Tablets com internet / evento; (memória de cálculo 4 equipamentos x 280 ativações = 1.120 diárias) (equipamento deteriorável, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado)	Diária	R\$ 80,00	1120	R\$ 89.600,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Sonorização	Serviços Terceiros	1 Mesa de Som - 12 canais e cabeamento; 1 equipamentos x 280 ativações = 280 diárias	Diária	R\$ 400,00	280	R\$ 112.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Sonorização	Serviços Terceiros	1 Notebook acoplado CDJ e Pick-up virtual;	Diária	R\$ 200,00	280	R\$ 56.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Sonorização	Serviços Terceiros	1 kit com 2 Caixas de som e cabeamento; 1 Kit x 280 ativações = 280 diárias	Diária	R\$ 300,00	280	R\$ 84.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24



Sonorização	Serviços Terceiros	1 kit com 2 Microfones - 1 Kit 280 ativações = 280 diárias	Diária	R\$ 150,00	280	R\$ 42.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Sonorização	Serviços Terceiros	1 kit com 2 Tripés para caixas de som. 1 Kit x 280 ativações = 280 diárias	Diária	R\$ 60,00	280	R\$ 16.800,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Uniformes	Materiais de Consumo	Camiseta Dry Fit de Poliamida do evento para Grupo de Trabalho In Loco. 4 camisetas x 22 = 88 x 10 localidades (1 Coordenador, 1 Supervisor, 1 Produtor Montagem e Desmontagem, 3 Carregador, 1 Produtor Geral, 5 Monitores, 2 Receptivos, 1 Fotografo, 1 Animador, 1 Limpeza, 1 DJ e 4 Planfetagem.)	Unidade	R\$ 38,00	880	R\$ 33.440,00	Julho 23
Transporte	Serviços Terceiros	1 Carretos - Locação de caminhão baú pequeno para entrega e retirada de materiais estrutura do evento - Caminhão com km livre; Montagem e Desmontagem	Diária	R\$ 2.000,00	180	R\$ 360.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Primeiros Socorros	Serviços Terceiros	Ambulancia Remoção 280 ativações	Diária	R\$ 1.300,00	280	R\$ 364.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Alimentação e Hidratação Grupo de Beneficiários	Materiais de Consumo	Alimentação Beneficiários - Kit Lanche para beneficiarios - Kit composto por: 1 sanduíche de pão de leite com presunto e queijo, 1 barra de cereal, 1 fruta, 1 bombom, 1 suco de caixinha 200ml, 1 guardanapo e 1 embalagem.	Unidade	R\$ 14,00	70000	R\$ 980.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Alimentação e Hidratação Grupo de Beneficiários	Materiais de Consumo	Alimentação Grupo de Trabalho - Kit Lanche para toda equipe envolvida - Kit composto por: 1 sanduíche de pão de leite com presunto e queijo, 1 barra de cereal, 1 fruta, 1 bombom, 1 suco de caixinha 200ml, 1 guardanapo e 1 embalagem. 22 pessoas x 280 ativações (1 Coordenador, 1 Supervisor, 1 Produtor Montagem e Desmontagem, 3 Carregador, 1 Produtor Geral, 5 Monitores, 2 Receptivos, 1 Fotografo, 1 Animador, 1 Limpeza, 1 DJ e 4 Planfetagem.)	Unidade	R\$ 14,00	6160	R\$ 86.240,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24



Alimentação e Hidratação Grupo de Beneficiários	Materiais de Consumo	Copos de Agua. Equipe - 5 copos de agua por pesso x 22 pessoas = 110 copos x 280 ativações (1 Coordenador, 1 Supervisor, 1 Produtor Montagem e Desmontagem, 3 Carregador, 1 Produtor Geral, 5 Monitores, 2 Receptivos, 1 Fotografo, 1 Animador, 1 Limpeza, 1 DJ e 4 Planfetagem.)	Unidade	R\$ 1,50	30800	R\$ 46.200,00	Julho 23
Divulgação	Plano de Divulgação	Pulseira personalizada de Controle de participantes (previsão 250 municipais x 280 ativações = 70.00 pulseiras)	Unidade	R\$ 0,30	70000	R\$ 21.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Divulgação	Plano de Divulgação	Lonas para Tótem de Programação - 02 Lonas em PVC 440 gramas com soldas, dobras e aplicação de ilhoses com impressão digital colorida para comunicação visual do evento- com acessórios de instalação para cada - Cinta plástica / abraçadeira em nylon / corda sintética / arame recozido / fita dupla face - Tamanho 0,80x2,00m - 2 lonas x 10 regiões = 20 faixas	Unidade	R\$ 3.620,00	10	R\$ 36.200,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Divulgação	Plano de Divulgação	Propaganda Volante - Veiculação de áudio em serviços de sonorização em propaganda volante veiculada em carro. 04 horas X 18 dias (3 meses de execução) X 10 regiões = 720 horas (1ª ativação e 2ª ativação)	Hora	R\$ 340,00	720	R\$ 244.800,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Divulgação	Plano de Divulgação	Panfletos - Equipe de Panfletagem 4 pessoas x 12 dias (3 meses de execução) X 10 regiões = 480	Diária	R\$ 350,00	480	R\$ 168.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Divulgação	Plano de Divulgação	Panfletos - Formato 10x 20 cm, em Offset 75 g/m2, 4x0 cores, Refile, Empacotamento, cintados, Prova Digital, Impressão Digital. 10.000 unidades X 10 regiões	Unidade	R\$ 1,00	100000	R\$ 100.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24



ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR, ESPORTE E CULTURA

Divulgação	Plano de Divulgação	Faixa de rua - Lona em PVC 440 gramas com soldas, dobras e aplicação de ilhoses com impressão digital colorida para comunicação visual do evento- com acessórios de instalação para cada - Cinta plástica / abraçadeira em nylon / corda sintética / arame recozido / fita dupla face - Tamanho 5x1 - 3 faixa x 10 regiões = 30 faixas	Unidade	R\$ 5.000,00	30	R\$ 150.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Divulgação	Plano de Divulgação	Cartaz - Formato 30x 40 cm, em Offset 75 g/m2, 4x0 cores, Refile, Empacotamento, cintados, Prova Digital, Impressão Digital. 500 unidades X 10 regiões = 5.000	Unidade	R\$ 5,00	5000	R\$ 25.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Divulgação	Plano de Divulgação	Criação de Identidade Visual e desenvolvimento de artes de divulgação física e digital: 05 testeiras de tendas, 01 pórtico de evento, 01 camiseta, 01 pulseira, 30 lonas para totem, 30 vinhetas para propagandas volante, 30 panfletos, 30 faixas de rua, 30 cartaz, 01 website, 30 posts para divulgação pré evento, 30 posts para save the date.	Serviço	R\$ 42.000,00	1	R\$ 42.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



Divulgação	Plano de Divulgação	<p>Plataforma website - Website - Desenvolvimento de um website com conteúdo totalmente gerenciável. Design e layout personalizado, design responsivo que se adapta a qualquer dispositivo e formulário para contato personalizado; Página com suporte a imagens e vídeos, sistema de administração de banners, url amigáveis, página de contato com mapa e formulário de contato customizado, seleção e inserção de palavras-chave que favoreçam o posicionamento em buscas locais, cadastro nos principais motores de busca utilizados no Brasil e no mundo; acompanhamento online e em tempo real das estatísticas de acesso, integração com Google Analytics, sistema de otimização de conteúdo – SEO; Escopo - Home: a home com destaque a todas as principais categorias e informações disponíveis no portal. Categorias com cores diferentes para separar bem a organização entre elas. Busca: sistema de busca de dados das informações imputadas nas categorias do portal. Matérias: com formato de organização mais clara dos itens relacionados.</p>	Serviço	R\$ 39.200,00	1	R\$ 39.200,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Divulgação	Plano de Divulgação	<p>Host / Hospedagem Plataforma website - - Dois servidores separados para banco de dados e para website. Transferências de dados de até 100GB/mês e envio de mensagem SMTP que partem do administrador. MySql 14.14 até 2 Banco de dados. Criação e hospedagem de até 15 contas de emails de 5GBs. SLA (Service Level Agreement) ou garantia de disponibilidade mensal de 100%. - 7 meses de projeto (de Julho 2023 a Janeiro 2024)</p>	mensal	R\$ 5.000,00	7	R\$ 35.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Divulgação	Plano de Divulgação	<p>Produtor de Website - Equipe Website / atualização semanal - para manutenção, administração e atualização do conteúdo do website. 3 meses</p>	Mensal	R\$ 4.000,00	3	R\$ 12.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



Divulgação	Plano de Divulgação	Captação e Edição - Captação de imagens do evento com depoimentos, entrega de material editado - O serviço se baseia na produção da cobertura de vídeo de evento esportivo em uma diária de captação, com entrega de vídeo de 2 minutos, além de 5 versões com até 30 segundos para redes sociais. 2 serviços x 3 meses = 6	Mensal	R\$ 2.000,00	6	R\$ 12.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Divulgação	Plano de Divulgação	Assessoria de Imprensa - responsável pela divulgação de toda comunicação, dados e informações referentes ao evento junto aos veículos de comunicação e nas mídias sociais. 3 meses de trabalho.	Mensal	R\$ 4.000,00	3	R\$ 12.000,00	Julho 23 Dezembro 23 Janeiro 24
Total do Projeto			R\$ 8.969.034,40				

9. Plano de aplicação:

Descrição das Ações	Concedente	Proponente	Patrocinador	Total
Natureza da Despesa	SEME	Contrapartida	Terceiros	
1 – CUSTOS DIRETOS				
1.1. Remuneração de Pessoal	R\$ 0,00			R\$ -
1.1.1. Salários				R\$ -
1.1.2. Benefícios				R\$ -
1.1.3. Encargos				R\$ -
1.1.4. Outras despesas com pessoal				R\$ -
1.2. Materiais de Consumo	R\$ 1.184.680,00			R\$ 1.184.680,00
1.2.1. Alimentação e Hidratação Grupo de Beneficiários:	R\$ 980.000,00			R\$ 980.000,00
1.2.2. Uniformes	R\$ 33.440,00			R\$ 33.440,00
1.2.3 Estruturas do Evento - Materiais	R\$ 38.800,00			



1.2.4. Alimentação e Hidratação Grupo de Trabalho In Loco:	R\$ 132.440,00			
1.3. Serviços de Terceiros	R\$ 6.887.154,00			R\$ 6.887.154,00
1.3.1 Grupo de Trabalho InLoco	R\$ 2.083.100,00			R\$ 2.083.099,60
1.3.2 Gerenciamento Administrativo	R\$ 62.700,00			R\$ 62.700,00
1.3.3 Estruturas do Evento	R\$ 3.706.554,40			R\$ 3.706.554,40
1.3.4 Primeiros Socorros	R\$ 364.000,00			R\$ 364.000,00
1.3.5 Sonorização	R\$ 310.800,00			R\$ 310.800,00
1.3.6 Transporte	R\$ 360.000,00			R\$ 360.000,00
1.4. Equipamentos e materiais permanentes	R\$ 0,00			R\$ -
1.4.1				R\$ -
1.4.2				R\$ -
2 – PLANO DE DIVULGAÇÃO 10%	R\$ 897.200,00			R\$ 897.200,00
2.1. Divulgação	R\$ 897.200,00			R\$ 897.200,00
3 – CUSTOS INDIRETOS	R\$ 0,00			R\$ -
3.1.				R\$ -
3.2				R\$ -
3.3				R\$ -
...				R\$ -
Total	R\$ 8.969.034,40			R\$ 8.969.034,40

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONCEDENTE:(SEME) Período de desembolso do recurso;

10.1. CONCEDENTE:

Descrição das Ações	1ª Parcela - Trimestral	2ª Parcela - Trimestral	3ª Parcela - Trimestral	4ª Parcela - Trimestral
1.2.4. Alimentação e Hidratação Grupo de Trabalho In Loco:	R\$ 315.000,00	R\$ 665.000,00		
1.2.2. Uniformes	R\$ 33.440,00	R\$ 0,00		
1.2.3 Estruturas do Evento - Materiais	R\$ 38.800,00	R\$ 0,00		
1.2.1. Alimentação e Hidratação Grupo de Beneficiários:	R\$ 42.570,00	R\$ 89.870,00		
1.3.1 Grupo de Trabalho InLoco	R\$ 669.567,86	R\$ 1.413.532,14		
1.3.2 Gerenciamento Administrativo	R\$ 20.900,00	R\$ 41.800,00		
1.3.3 Estruturas do Evento	R\$ 1.191.392,49	R\$ 2.515.161,91		
1.3.4 Primeiros Socorros	R\$ 117.000,00	R\$ 247.000,00		
1.3.5 Sonorização	R\$ 99.900,00	R\$ 210.900,00		
1.3.6 Transporte	R\$ 120.000,00	R\$ 240.000,00		
2.1. Divulgação	R\$ 288.385,71	R\$ 608.814,29		
Total	R\$ 2.936.956,06	R\$ 6.032.078,54		



11 - GRADE COMPARATIVA DE PREÇOS: A descrição dos itens deverá ser igual os do Cronograma de Execução Financeira;

Em conformidade com o Edital e com o art. 58 da Lei Municipal nº 17.273/2020, a pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral foi realizada mediante a utilização dos parâmetros pertinentes ao item 5.2.1:

V - De múltiplas consultas diretas ao mercado.

Sendo apresentado nesta ocasião no mínimo, orçamentos de 03 (três) fornecedores por item, conforme exigência transcorrida no item 5.2.1.1.

Natureza de Despesa	Descrição Detalhada	CNPJ	Nome da Empresa	Valor Unit.	Quant .	Total
Gerenciamento Administrativo	1 Coordenador Geral - coordenação da operação dos eventos - 3 meses de trabalho considerando pré e pós evento. Gerenciar as ações Administrativas, Técnica e Contabil, monitorando a formalização e contratação dos os fornecedores, aprovação das propostas, confecção dos contratos de prestação de serviço, confecção de pedidos de compra para envio ao financeiro, alinhar todo o evento com o local, endereço de carga e descarga, regras do local horários etc. Devem informar a todos os fornecedores e prestadores de serviço as regras do local onde o evento vai acontecer. Vão fazer o Cronograma do evento, Tempos e Movimentos, Planilha de alimentação, planilha de radios. Elaboração de relatórios finais - no âmbito da realização do evento. 3 mês de trabalho. 8 hrs por dia, de seg. a sex. Julho 23 / Dezembro 23 / Janeiro 24.	05.457.657/0001-04	PPL SERVICOS TEMPORARIOS E PROJETOS LTDA	R\$ 5.000,00	3	R\$ 15.000,00
		46.322.965/0001-00	NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA	R\$ 5.400,00	3	R\$ 16.200,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 5.650,00	3	R\$ 16.950,00
Gerenciamento Administrativo	1 Supervisor 3 mês de trabalho. 8 hrs por dia, de seg. a sex. Julho 2023 / Dezembro 23 / Janeiro 24.	05.457.657/0001-04	PPL SERVICOS TEMPORARIOS E PROJETOS LTDA	R\$ 4.200,00	3	R\$ 12.600,00
		46.322.965/0001-00	NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA	R\$ 4.600,00	3	R\$ 13.800,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 5.200,00	3	R\$ 15.600,00

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



Gerenciamento Administrativo	1 Contrato Assessoria Administrativa 3 mês de trabalho. 8 hrs por dia, de seg. a sex. Julho 2023 / Dezembro 23 / Janeiro 24.	38.017.031/0001-28	GICELIA DE SOUZA ANDREOLI DUARTE	R\$ 2.400,00	3	R\$ 7.200,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 2.650,00	3	R\$ 7.950,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 3.000,00	3	R\$ 9.000,00
Gerenciamento Administrativo	1 Contrato Assessoria Contábil 3 mês de trabalho. 8 hrs por dia, de seg. a sex. Julho 2023 / Dezembro 23 / Janeiro 24.	38.017.031/0001-28	GICELIA DE SOUZA ANDREOLI DUARTE	R\$ 3.000,00	3	R\$ 9.000,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 3.300,00	3	R\$ 9.900,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 4.000,00	3	R\$ 12.000,00
Gerenciamento Administrativo	1 Contrato Assessoria Financeira realiza controle financeiro, pagamentos, fluxo de caixa, emissão e recimento de NF's e DARF's. 8 hrs por dia, de seg. a sex. 3 mês de trabalho. 8 hrs por dia, de seg. a sex. Julho 2023 / Dezembro 23 / Janeiro 24.	38.017.031/0001-28	GICELIA DE SOUZA ANDREOLI DUARTE	R\$ 3.500,00	3	R\$ 10.500,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 3.820,00	3	R\$ 11.460,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 4.000,00	3	R\$ 12.000,00
Gerenciamento Administrativo	1 Contrato Assessoria Juridica 3 mês de trabalho. 8 hrs por dia, de seg. a sex. Julho 2023 / Dezembro 23 / Janeiro 24.	38.017.031/0001-28	GICELIA DE SOUZA ANDREOLI DUARTE	R\$ 2.800,00	3	R\$ 8.400,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 3.000,00	3	R\$ 9.000,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 3.600,00	3	R\$ 10.800,00
Grupo de Trabalho Inloco	1 Produtor Montagem e Desmontagem demanda a organização das montagem e posicionamento das estruturas demandando o apoio organização o apoio operacional (memória de cálculo 1 profissionais x 180 ativações = 180 diárias)	05.457.657/0001-04	PPL SERVICOS TEMPORARIOS E PROJETOS LTDA	R\$ 400,00	180	R\$ 72.000,00
		46.322.965/0001-00	NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA	R\$ 440,00	180	R\$ 79.200,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 490,00	180	R\$ 88.200,00
Grupo de Trabalho Inloco	3 Carregadores Montagem e Desmontagem (memória de cálculo 3 profissionais x 180 ativações = 540 diárias)	41.673.184/0001-38	JHENIFER DA FONSECA SANTOS	R\$ 280,00	540	R\$ 151.200,00
		46.322.965/0001-00	NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA	R\$ 295,00	540	R\$ 159.300,00
		13.310.653/0001-19	EVENTOS A.V.A. SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 350,00	540	R\$ 189.000,00

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



Grupo de Trabalho Inloco	1 Produtor de Geral do Evento Auxílio na organização do evento como um todo, nas demandas necessárias durante o evento e durante a desmontagem. Atendem demanda de fornecedores, do local e público em geral. (memória de cálculo 1 profissional x 280 ativações = 280 diárias)	05.457.657/0001-04	PPL SERVICOS TEMPORARIOS E PROJETOS LTDA	R\$ 400,00	280	R\$ 112.000,00
		46.322.965/0001-00	NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA	R\$ 440,00	280	R\$ 123.200,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 550,00	280	R\$ 154.000,00
Grupo de Trabalho Inloco	5 Profissionais Monitores - (1 profissionais Oficina de Esporte e Dança / 1 profissionais Oficina Color Face / 1 profissionais Oficina Brinquedos Manuais / 1 profissional Espaço Baby / 1 Monitores Interação Brincadeiras de Rua) (memória de cálculo 5 profissionais x 280 ativações = 1.400 diárias)	05.457.657/0001-04	PPL SERVICOS TEMPORARIOS E PROJETOS LTDA	R\$ 480,00	1.400	R\$ 672.000,00
		46.322.965/0001-00	NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA	R\$ 525,00	1.400	R\$ 735.000,00
		13.310.653/0001-19	EVENTOS A.V.A. SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 550,00	1.400	R\$ 770.000,00
Grupo de Trabalho Inloco	2 Profissionais Receptivo (memória de cálculo 2 profissionais x 280 ativações = 560 diárias)	41.673.184/0001-38	JHENIFER DA FONSECA SANTOS	R\$ 300,00	560	R\$ 168.000,00
		46.322.965/0001-00	NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA	R\$ 330,00	560	R\$ 184.800,00
		13.310.653/0001-19	EVENTOS A.V.A. SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 390,00	560	R\$ 218.400,00
Grupo de Trabalho Inloco	1 Fotografo (Evento) (memória de cálculo 1 profissional x 280 ativações = 280 diárias)	05.457.657/0001-04	PPL SERVICOS TEMPORARIOS E PROJETOS LTDA	R\$ 900,00	280	R\$ 252.000,00
		46.322.965/0001-00	NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA	R\$ 990,00	280	R\$ 277.200,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 1.200,00	280	R\$ 336.000,00
Grupo de Trabalho Inloco	1 Animador Infantil	41.673.184/0001-38	JHENIFER DA FONSECA SANTOS	R\$ 242,50	280	R\$ 67.900,00
		46.322.965/0001-00	NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA	R\$ 280,00	280	R\$ 78.400,00
		13.310.653/0001-19	EVENTOS A.V.A. SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 350,00	280	R\$ 98.000,00
Grupo de Trabalho Inloco	1 Profissional Segurança Noturno (memória de cálculo 1 profissional x 280 ativações = 280 diárias)	41.673.184/0001-38	JHENIFER DA FONSECA SANTOS	R\$ 380,00	280	R\$ 106.400,00
		46.322.965/0001-00	NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA	R\$ 440,00	280	R\$ 123.200,00
		13.310.653/0001-19	EVENTOS A.V.A. SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 490,00	280	R\$ 137.200,00
Grupo de Trabalho	1 Profissionais de Limpeza (memória de cálculo 1	41.673.184/0001-38	JHENIFER DA FONSECA SANTOS	R\$ 300,00	280	R\$ 84.000,00

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



Inloco	profissional x 280 ativações = 280 diárias)	46.322.965/0001-00	NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA	R\$ 330,00	280	R\$ 92.400,00
		13.310.653/0001-19	EVENTOS A.V.A. SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 350,00	280	R\$ 98.000,00
Grupo de Trabalho Inloco	Elétrica / Manutenção Geral 1 profissional - Materiais de elétrica inclusos: 250m de cabeamento, plugs, extensões, alicates e ferramentas gerais, voltímetro e transformador. Todas os demais equipamentos necessários relacionados para entregar a ação descrita. 1 profissional (memória de cálculo 1 profissional x 280 ativações = 280 diárias)	01.963.323/0001-43	DBN SERVICOS LTDA	R\$ 620,00	280	R\$ 173.600,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 800,00	280	R\$ 224.000,00
		66.106.600/0001-47	TROUPE BRASIL LTDA	R\$ 1.100,00	280	R\$ 308.000,00
Estruturas do Evento	1 DJ - 1 profissional por ação x 280 ativações	05.457.657/0001-04	PPL SERVICOS TEMPORARIOS E PROJETOS LTDA	R\$ 800,00	280	R\$ 224.000,00
		46.322.965/0001-00	NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA	R\$ 880,00	280	R\$ 246.400,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 1.100,00	280	R\$ 308.000,00
Estruturas do Evento	4 Tendas de Apoio 4x4 - modelo chapéu de bruxa (memória de cálculo 4 estruturas x 280 ativações = 1.120 diárias) - (1 Oficina Color Face - 2 Oficina de Brinquedos Manuais - 3 Tenda de Apoio Operacional (Sonorização) - 4 Espaço Goumert) 4 equipamentos x 280 ativações = 1.120 diárias	01.963.323/0001-43	DBN SERVICOS LTDA	R\$ 850,00	1.120	R\$ 952.000,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 880,00	1.120	R\$ 985.600,00
		66.106.600/0001-47	TROUPE BRASIL LTDA	R\$ 1.100,00	1.120	R\$ 1.232.000,00
Estruturas do Evento	4 Testeira Tendas 4x4m- 4 estruturas x 280 ativações = 1.120 diárias) - 1 Oficina Color Face - 2 Oficina de Brinquedos Manuais - 3 Tenda de Apoio Operacional (Sonorização) - 4 Espaço Goumert)	32.683.745/0001-99	MARKAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	R\$ 150,00	1.120	R\$ 168.000,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 175,00	1120	R\$ 196.000,00
		66.106.600/0001-47	TROUPE BRASIL LTDA	R\$ 220,00	1120	R\$ 246.400,00
Estruturas do Evento	1 Pórtico do evento - estrutura de Box Q30 - 4m de largura x 2,5 de altura aproximadamente com logotipo do evento (memória de cálculo 1 estrutura x 280 ativações = 280 diárias)	01.963.323/0001-43	DBN SERVICOS LTDA	R\$ 2.400,00	280	R\$ 672.000,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 2.720,00	280	R\$ 761.600,00
		66.106.600/0001-47	TROUPE BRASIL LTDA	R\$ 3.100,00	280	R\$ 868.000,00

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



Estruturas do Evento	1 Tótem - estrutura de Box Q15; (memória de cálculo 1 estrutura x 280 ativações = 280 diárias)	32.683.745/0001-99	MARKAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	R\$ 480,00	280	R\$ 134.400,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 525,00	280	R\$ 147.000,00
		66.106.600/0001-47	TROUPE BRASIL LTDA	R\$ 600,00	280	R\$ 168.000,00
Estruturas do Evento	20 Grades - medindo 2 x 1m para isolamento das diferentes áreas e atividades propostas. (memória de cálculo 20 estruturas x 280 ativações = 5.600 diárias)	32.683.745/0001-99	MARKAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	R\$ 20,00	5.600	R\$ 112.000,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 24,00	5.600	R\$ 134.400,00
		66.106.600/0001-47	TROUPE BRASIL LTDA	R\$ 30,00	5.600	R\$ 168.000,00
Estruturas do Evento	8 Jogos de Mesas e cadeiras plásticas (1 mesa + 4 cadeiras) 2 jogos por Tenda x 4 Tendões (2 Oficina Color Face - 3 Oficina de Brinquedos Manuais - 4 Tenda de Apoio Operacional (Sonorização) - 5 Espaço Goumert) = 2 jogos x 4 tendões = 8 jogos x 280 ativações = 2.240 diárias	32.683.745/0001-99	MARKAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	R\$ 25,00	2.240	R\$ 56.000,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 29,00	2.240	R\$ 64.960,00
		66.106.600/0001-47	TROUPE BRASIL LTDA	R\$ 34,90	2.240	R\$ 78.176,00
Estruturas do Evento	Oficina 1 - Esportes e Dança - Bolas Iniciação - 3 unidades para localidade x 10 localidades = 30 bolas Esporte - Atividades recreativas com bola, jogos desportivos; Dança - Atividades de recreação, concurso de dança, construção de coreografias, resgate de danças e brincadeiras. (material deterioravel)	11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 40,00	30	R\$ 1.200,00
		66.106.600/0001-47	TROUPE BRASIL LTDA	R\$ 45,00	30	R\$ 1.350,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 52,00	30	R\$ 1.560,00
Estruturas do Evento	Oficina 1 - Esportes e Dança - Bambole - 10 unidades para localidade x 10 localidades = 100 Esporte - Atividades recreativas com bola, jogos desportivos; Dança - Atividades de recreação, concurso de dança, construção de coreografias, resgate de danças e brincadeiras. (material deterioravel)	11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 8,00	100	R\$ 800,00
		66.106.600/0001-47	TROUPE BRASIL LTDA	R\$ 11,00	100	R\$ 1.100,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 15,00	100	R\$ 1.500,00
Estruturas do Evento	Oficina 2 - Pintura de Rosto - Kit Pintura Facial Tinta liquida 6 cores + Pincel + Gliter - Tintas faciais à base de água adequadas para crianças, fáceis de aplicar e	11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 32,00	500	R\$ 16.000,00
		66.106.600/0001-47	TROUPE BRASIL LTDA	R\$ 38,00	500	R\$ 19.000,00



	remover do rosto sem machucar as crianças. Maquiagem infantil hipoalergênica produto testado. 50 kits x 10 localidades regiões = 500 kits	28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 45,00	500	R\$ 22.500,00
Estruturas do Evento	Oficina 3 - Brinquedos Manuais - Dobraduras - (10 resmas 100 folhas coloridas x 10 localidades regiões = 120 resmas	11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 40,00	120	R\$ 4.800,00
		66.106.600/0001-47	TROUPE BRASIL LTDA	R\$ 45,00	120	R\$ 5.400,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 54,00	120	R\$ 6.480,00
Estruturas do Evento	Brincadeira de Rua - Corda Sisal - 40 unidades unidades para localidade x 10 localidades = 400 (material deterioravel)	11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 5,00	400	R\$ 2.000,00
		66.106.600/0001-47	TROUPE BRASIL LTDA	R\$ 8,00	400	R\$ 3.200,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 12,00	400	R\$ 4.800,00
Estruturas do Evento	Brincadeira de Rua - Peão - pacote com 25 unidades 10 pacotes para localidade x 10 localidades = 100 pacotes (material deterioravel)	11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 60,00	100	R\$ 6.000,00
		66.106.600/0001-47	TROUPE BRASIL LTDA	R\$ 62,50	100	R\$ 6.250,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 80,00	100	R\$ 8.000,00
Estruturas do Evento	Brincadeira de Rua Taco 10 kits (2 tacos e uma bola) para cada localidade x 10 localidades = 100 (material deterioravel)	11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 80,00	100	R\$ 8.000,00
		66.106.600/0001-47	TROUPE BRASIL LTDA	R\$ 95,00	100	R\$ 9.500,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 105,00	100	R\$ 10.500,00
Estruturas do Evento	Espaço Recreativo Baby - Espaço Baby faixa etária 1 a 5 anos 1 cama elastica equipamentos x 280 ativações = 280 diarias	11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 480,00	280	R\$ 134.400,00
		66.106.600/0001-47	TROUPE BRASIL LTDA	R\$ 525,00	280	R\$ 147.000,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 600,00	280	R\$ 168.000,00
Estruturas do Evento	Espaço Recreativo Baby faixa etária 1 a 5 anos - 1 Kit Playground Kit com: Escorregador Gangorra, Cavalinho Balanço - 1 kit /equipamentos x 280 ativações = 280 diarias	11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 650,00	280	R\$ 182.000,00
		66.106.600/0001-47	TROUPE BRASIL LTDA	R\$ 720,00	280	R\$ 201.600,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 850,00	280	R\$ 238.000,00

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



Estruturas do Evento	Espaço Recreativo Baby - Espaço Baby faixa etária 1 a 5 anos 1 piscina de bolinha equipamentos x 280 ativações = 280 diárias	11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 650,00	280	R\$ 182.000,00
		66.106.600/0001-47	TROUPE BRASIL LTDA	R\$ 720,00	280	R\$ 201.600,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 850,00	280	R\$ 238.000,00
Estruturas do Evento	Brinquedos Infláveis - faixa etária 6 a 17 anos Tobogã 5,00 M (L) 3,05 x (A) 2,00 cm 1 equipamentos x 280 ativações	50.199.287/0001-07	DIVERSE SERVICOS LOCACOES E COMERCIO LTDA	R\$ 640,00	280	R\$ 179.200,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 720,00	280	R\$ 201.600,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 850,00	280	R\$ 238.000,00
Estruturas do Evento	Brinquedos Infláveis - faixa etária 6 a 17 anos Chute à Gol Inflável (C) 2,00 x (L) 2,00 x (A) 2,00 cm. 1 equipamentos x 280 ativações	50.199.287/0001-07	DIVERSE SERVICOS LOCACOES E COMERCIO LTDA	R\$ 640,00	280	R\$ 179.200,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 720,00	280	R\$ 201.600,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 850,00	280	R\$ 238.000,00
Estruturas do Evento	Brinquedos Infláveis - faixa etária 6 a 17 anos Futebol de Sabão Inflável(C) 8,50 x (L) 3,20 x (A) 2,50 cm. 1 equipamentos x 280 ativações	50.199.287/0001-07	DIVERSE SERVICOS LOCACOES E COMERCIO LTDA	R\$ 676,98	280	R\$ 189.554,40
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 720,00	280	R\$ 201.600,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 850,00	280	R\$ 238.000,00
Estruturas do Evento	Brinquedos Infláveis - faixa etária 6 a 17 anos Escalada Inflável faixa etária 6 a 14 anos. 1 equipamentos x 280 ativações	50.199.287/0001-07	DIVERSE SERVICOS LOCACOES E COMERCIO LTDA	R\$ 640,00	280	R\$ 179.200,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 720,00	280	R\$ 201.600,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 850,00	280	R\$ 238.000,00
Estruturas do Evento	ART Elétrica e estrutural - Anotação de responsabilidade técnica de toda parte elétrica e estrutural do evento, assinado por um engenheiro responsável; 10 locais	01.963.323/0001-43	DBN SERVICOS LTDA	R\$ 1.700,00	10	R\$ 17.000,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 1.950,00	10	R\$ 19.500,00
		66.106.600/0001-47	TROUPE BRASIL LTDA	R\$ 2.300,00	10	R\$ 23.000,00
Sonorização	1 Gerador 100 kvas;	01.963.323/0001-43	DBN SERVICOS LTDA	R\$ 1.000,00	280	R\$ 280.000,00



		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 1.230,00	280	R\$ 344.400,00
		66.106.600/0001-47	TROUPE BRASIL LTDA	R\$ 1.500,00	280	R\$ 420.000,00
Sonorização	4 Tablets com internet / evento; (memória de cálculo 4 equipamentos x 280 ativações = 1.120 diárias) (equipamento deteriorável, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado)	50.199.287/0001-07	DIVERSE SERVICOS LOCACOES E COMERCIO LTDA	R\$ 80,00	1.120	R\$ 89.600,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 95,00	1.120	R\$ 106.400,00
		66.106.600/0001-47	TROUPE BRASIL LTDA	R\$ 120,00	1.120	R\$ 134.400,00
Sonorização	1 Mesa de Som - 12 canais e cabeamento; 1 equipamentos x 280 ativações = 280 diárias	01.963.323/0001-43	DBN SERVICOS LTDA	R\$ 400,00	280	R\$ 112.000,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 440,00	280	R\$ 123.200,00
		66.106.600/0001-47	TROUPE BRASIL LTDA	R\$ 490,00	280	R\$ 137.200,00
Sonorização	1 Notebook acoplado CDJ e Pick-up virtual;	01.963.323/0001-43	DBN SERVICOS LTDA	R\$ 200,00	280	R\$ 56.000,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 280,00	280	R\$ 78.400,00
		66.106.600/0001-47	TROUPE BRASIL LTDA	R\$ 350,00	280	R\$ 98.000,00
Sonorização	1 kit com 2 Caixas de som e cabeamento; 1 Kit x 280 ativações = 280 diárias	01.963.323/0001-43	DBN SERVICOS LTDA	R\$ 300,00	280	R\$ 84.000,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 330,00	280	R\$ 92.400,00
		66.106.600/0001-47	TROUPE BRASIL LTDA	R\$ 350,00	280	R\$ 98.000,00
Sonorização	1 kit com 2 Microfones - 1 Kit 280 ativações = 280 diárias	01.963.323/0001-43	DBN SERVICOS LTDA	R\$ 150,00	280	R\$ 42.000,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 190,00	280	R\$ 53.200,00
		66.106.600/0001-47	TROUPE BRASIL LTDA	R\$ 220,00	280	R\$ 61.600,00
Sonorização	1 kit com 2 Tripés para caixas de som. 1 Kit x 280 ativações = 280 diárias	01.963.323/0001-43	DBN SERVICOS LTDA	R\$ 60,00	280	R\$ 16.800,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 95,00	280	R\$ 26.600,00
		66.106.600/0001-47	TROUPE BRASIL LTDA	R\$ 120,00	280	R\$ 33.600,00
Uniformes	Camiseta Dry Fit de Poliamida do evento para Grupo de Trabalho In Loco. 4 camisetas x 22 = 88 x 10 localidades (1 Coordenador, 1 Supervisor, 1	46.322.965/0001-00	NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA	R\$ 38,00	880	R\$ 33.440,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 45,00	880	R\$ 39.600,00

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



	Produtor Montagem e Desmontagem, 3 Carregador, 1 Produtor Geral, 5 Monitores, 2 Receptivos, 1 Fotografo, 1 Animador, 1 Limpeza, 1 DJ e 4 Planfetagem.)	28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 60,00	880	R\$ 52.800,00
Transporte	1 Carretos - Locação de caminhão baú pequeno para entrega e retirada de materiais estrutura do evento - Caminhão com km livre; Montagem e Desmontagem	11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 2.000,00	180	R\$ 360.000,00
		66.106.600/0001-47	TROUPE BRASIL LTDA	R\$ 2.320,00	180	R\$ 417.600,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 2.500,00	180	R\$ 450.000,00
Transporte	Ambulancia Remoção 280 ativações	47.168.004/0001-47	TOTAL RESGATE E SAUDE LTDA	R\$ 1.300,00	280	R\$ 364.000,00
		13.601.459/0001-92	WG EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	R\$ 1.450,00	280	R\$ 406.000,00
		73.461.857/0001-82	SANUS SERVICOS ESPECIALIZADOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	R\$ 1.690,00	280	R\$ 473.200,00
Alimentação e Hidratação Grupo de Beneficiários	Alimentação Beneficiários - Kit Lanche para beneficiarios - Kit composto por: 1 sanduíche de pão de leite com presunto e queijo, 1 barra de cereal, 1 fruta, 1 bombom, 1 suco de caixinha 200ml, 1 guardanapo e 1 embalagem.	11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 14,00	70.000	R\$ 980.000,00
		07.357.836/0001-97	ARTE NA COZINHA BUFFET & RESTAURANTE LTDA	R\$ 15,50	70.000	R\$ 1.085.000,00
		10.392.383/0001-44	A.M.S. COMERCIO DE DOCES LTDA	R\$ 17,00	70.000	R\$ 1.190.000,00
Alimentação e Hidratação Grupo de Beneficiários	Alimentação Grupo de Trabalho - Kit Lanche para toda equipe envolvida - Kit composto por: 1 sanduíche de pão de leite com presunto e queijo, 1 barra de cereal, 1 fruta, 1 bombom, 1 suco de caixinha 200ml, 1 guardanapo e 1 embalagem. 22 pessoas x 280 ativações (1 Coordenador, 1 Supervisor, 1 Produtor Montagem e Desmontagem, 3 Carregador, 1 Produtor Geral, 5 Monitores, 2 Receptivos, 1 Fotografo, 1 Animador, 1 Limpeza, 1 DJ e 4 Planfetagem.)	11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 14,00	6.160	R\$ 86.240,00
		07.357.836/0001-97	ARTE NA COZINHA BUFFET & RESTAURANTE LTDA	R\$ 15,50	6.160	R\$ 95.480,00
		10.392.383/0001-44	A.M.S. COMERCIO DE DOCES LTDA	R\$ 17,00	6.160	R\$ 104.720,00
Alimentação e Hidratação Grupo de Beneficiários	Copos de Agua. Equipe - 5 copos de agua por pesso x 22 pessoas = 110 copos x 280 ativações (1 Coordenador, 1 Supervisor, 1 Produtor	11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 1,50	30.800	R\$ 46.200,00
		07.357.836/0001-97	ARTE NA COZINHA BUFFET & RESTAURANTE LTDA	R\$ 1,72	30.800	R\$ 52.976,00



	Montagem e Desmontagem, 3 Carregador, 1 Produtor Geral, 5 Monitores, 2 Receptivos, 1 Fotografo, 1 Animador, 1 Limpeza, 1 DJ e 4 Planfetagem.)	10.392.383/0001-44	A.M.S. COMERCIO DE DOCES LTDA	R\$ 1,80	30.800	R\$ 55.440,00
Divulgação	Pulseira personalizada de Controle de participantes (previsão 250 municipes x 280 ativações = 70.00 pulseiras)	46.322.965/0001-00	NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA	R\$ 0,30	70.000	R\$ 21.000,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 0,42	70.000	R\$ 29.400,00
		42.670.002/0001-38	EDILENE MIRANDA	R\$ 0,60	7.000	R\$ 4.200,00
Divulgação	Lonas para Tótem de Programação - 02 Lonas em PVC 440 gramas com soldas, dobras e aplicação de ilhoses com impressão digital colorida para comunicação visual do evento- com acessórios de instalação para cada - Cinta plástica / abraçadeira em nylon / corda sintética / arame recozido / fita dupla face - Tamanho 0,80x2,00m - 2 lonas x 10 regiões = 20 faixas	46.322.965/0001-00	NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA	R\$ 3.620,00	10	R\$ 36.200,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 3.800,00	10	R\$ 38.000,00
		42.670.002/0001-38	EDILENE MIRANDA	R\$ 4.100,00	10	R\$ 41.000,00
Divulgação	Propaganda Volante - Veiculação de áudio em serviços de sonorização em propaganda volante veiculada em carro. 04 horas X 18 dias (3 meses de execução) X 10 regiões = 720 horas (1º ativação e 2º ativação)	46.322.965/0001-00	NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA	R\$ 340,00	720	R\$ 244.800,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 380,00	720	R\$ 273.600,00
		42.670.002/0001-38	EDILENE MIRANDA	R\$ 450,00	720	R\$ 324.000,00
Divulgação	Panfletos - Equipe de Panfletagem 4 pessoas x 12 dias (3 meses de execução) X 10 regiões = 480	05.457.657/0001-04	PPL SERVICOS TEMPORARIOS E PROJETOS LTDA	R\$ 350,00	480	R\$ 168.000,00
		46.322.965/0001-00	NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA	R\$ 380,00	480	R\$ 182.400,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 450,00	480	R\$ 216.000,00
Divulgação	Panfletos - Formato 10x 20 cm, em Offset 75 g/m2, 4x0 cores, Refile, Empacotamento, cintados, Prova Digital, Impressão Digital. 10.000 unidades X 10 regiões	46.322.965/0001-00	NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA	R\$ 1,00	100.000	R\$ 100.000,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 1,09	100.000	R\$ 109.000,00
		42.670.002/0001-38	EDILENE MIRANDA	R\$ 1,60	100.000	R\$ 160.000,00
Divulgação	Faixa de rua - Lona em PVC 440 gramas com soldas, dobras e aplicação de ilhoses	46.322.965/0001-00	NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA	R\$ 5.000,00	30	R\$ 150.000,00



	com impressão digital colorida para comunicação visual do evento- com acessórios de instalação para cada - Cinta plástica / abraçadeira em nylon / corda sintética / arame recozido / fita dupla face - Tamanho 5x1 - 3 faixa x 10 regiões = 30 faixas	11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 5.350,00	30	R\$ 160.500,00
		42.670.002/0001-38	EDILENE MIRANDA	R\$ 5.800,00	30	R\$ 174.000,00
Divulgação	Cartaz - Formato 30x 40 cm, em Offset 75 g/m2, 4x0 cores, Refile, Empacotamento, cintados, Prova Digital, Impressão Digital. 500 unidades X 10 regiões = 5.000	46.322.965/0001-00	NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA	R\$ 5,00	5.000	R\$ 25.000,00
		11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 6,50	5.000	R\$ 32.500,00
		42.670.002/0001-38	EDILENE MIRANDA	R\$ 9,00	5.000	R\$ 45.000,00
Divulgação	Criação de Identidade Visual e desenvolvimento de artes de divulgação física e digital: 05 testeiras de tendas, 01 pórtico de evento, 01 camiseta, 01 pulseira, 30 lonas para totem, 30 vinhetas para propagandas volante, 30 panfletos, 30 faixas de rua, 30 cartaz, 01 website, 30 posts para divulgação pré evento, 30 posts para save the date.	11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 42.000,00	1	R\$ 42.000,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 45.000,00	1	R\$ 45.000,00
		42.670.002/0001-38	EDILENE MIRANDA	R\$ 52.500,00	1	R\$ 52.500,00
Divulgação	Plataforma website - Website - Desenvolvimento de um website com conteúdo totalmente gerenciável. Design e layout personalizado, design responsivo que se adapta a qualquer dispositivo e formulário para contato personalizado; Página com suporte a imagens e vídeos, sistema de administração de banners, url amigáveis, página de contato com mapa e formulário de contato customizado, seleção e inserção de palavras-chave que favoreçam o posicionamento em buscas locais, cadastro nos principais motores de busca utilizados no brasil e no mundo; acompanhamento online e em tempo real das estatísticas de acesso, integração com Google Analytics, sistema de otimização de conteúdo – SEO; Escopo - Home: a home com destaque a todas as principais categorias e informações disponíveis no	11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 39.200,00	1	R\$ 39.200,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 45.000,00	1	R\$ 45.000,00
		42.670.002/0001-38	EDILENE MIRANDA	R\$ 52.500,00	1	R\$ 52.500,00



	portal. Categorias com cores diferentes para separar bem a organização entre elas. Busca: sistema de busca de dados das informações imputadas nas categorias do portal. Matérias: comformato de organização mais clara dos itens relacionados.					
Divulgação	Host / Hospedagem Plataforma website - - Dois servidores separados para banco de dados e para website. Transferências de dados de até 100GB/mês e envio de mensagem SMTP que partem do administrador. MySQL 14.14 até 2 Banco de dados. Criação e hospedagem de até 15 contas de emails de 5GBs. SLA (Service LevelAgreement) ou garantia de disponibilidade mensal de 100%. - 7 meses de projeto (de Julho 2023 a Janeiro 2024)	11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 5.000,00	7	R\$ 35.000,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 5.250,00	7	R\$ 36.750,00
		42.670.002/0001-38	EDILENE MIRANDA	R\$ 5.900,00	7	R\$ 41.300,00
Divulgação	Produtor de Website - Equipe Website / atualização semanal - para manutenção, administração e atualização do de conteúdo do website. 3 meses	11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 4.000,00	3	R\$ 12.000,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 4.300,00	3	R\$ 12.900,00
		42.670.002/0001-38	EDILENE MIRANDA	R\$ 4.800,00	3	R\$ 14.400,00
Divulgação	Captação e Edição - Captação de imagens do evento com depoimentos, entrega de material editado - O serviço se baseia na produção da cobertura de vídeo de evento esportivo em uma diária de captação, com entrega de vídeo de 2 minutos, além de 5 versões com até 30 segundos para redes sociais. 2 serviços x 3 meses = 6	11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 2.000,00	6	R\$ 12.000,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 2.500,00	6	R\$ 15.000,00
		42.670.002/0001-38	EDILENE MIRANDA	R\$ 3.600,00	6	R\$ 21.600,00
Divulgação	Assessoria de Imprensa - responsável pela divulgação de toda comunicação, dados e informações referentes ao evento junto aos veículos de comunicação e nas mídias sociais. 3 meses de trabalho.	11.668.201/0001-88	PPR LIVE DIGITAL LTDA.	R\$ 4.000,00	3	R\$ 12.000,00
		28.568.588/0001-01	SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA	R\$ 5.000,00	3	R\$ 15.000,00
		42.670.002/0001-38	EDILENE MIRANDA	R\$ 7.200,00	3	R\$ 21.600,00
TOTAL DE EMPRESAS VENCEDORAS				R\$ 8.969.034,40		



12. Remuneração da equipe de trabalho da Organização da Sociedade Civil

No quadro abaixo, a Organização da Sociedade Civil deverá indicar as informações relativas à remuneração de sua equipe de trabalho, tanto aqueles contratados pela entidade como CLT, quanto aqueles remunerados por meio de PJ.

Declaramos que não existe remuneração de colaborador e/ou dirigentes em regime CLT, os colaboradores capacitados são contratados conforme demanda de trabalhos absorvidos pela Associação após aprovação dos programas ou projetos, mantendo o seguimento da aptidão necessária para o desenvolvimento do trabalho estabelecido, visando o cumprimento de metas.

Nome completo	CPF	Salário mensal do(a) colaborador(a) da entidade	Parcela do salário do colaborador(a) da entidade paga por meio desse plano de trabalho	Há rateio do salário do colaborador com outras parcerias firmadas pela entidade? (Sim ou Não)	Nome das demais parcerias incluídas no rateio	Funções exercidas pelo(a) colaborador(a) no âmbito desse plano de trabalho
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	não	não	Coordenador
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 12.600,00	não	não	Supervisor
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 7.200,00	não	não	Administrativo
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	não	não	Contabil
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 10.500,00	não	não	Financeiro
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 8.400,00	não	não	Juridico
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 72.000,00	não	não	Produtor Montagem e Desmontagem
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 50.400,00	não	não	Carregadores
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 50.400,00	não	não	Carregadores
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 50.400,00	não	não	Carregadores
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 112.000,00	não	não	Produtor de Geral do Evento Auxilio
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 134.400,00	não	não	Monitores
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 134.400,00	não	não	Monitores



processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 134.400,00	não	não	Monitores
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 134.400,00	não	não	Monitores
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 134.400,00	não	não	Monitores
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 84.000,00	não	não	Receptivo
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 84.000,00	não	não	Receptivo
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 252.000,00	não	não	Fotografo
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 67.899,60	não	não	Animador
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 106.400,00	não	não	Segurança
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 84.000,00	não	não	Limpeza
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 173.600,00	não	não	Eletrica
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 224.000,00	não	não	DJ
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 42.000,00	não	não	Panfletagem
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 42.000,00	não	não	Panfletagem
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 42.000,00	não	não	Panfletagem
processo de seleção	x	R\$ 0,00	R\$ 42.000,00	não	não	Panfletagem

13 - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE:

Na qualidade de Dirigente da Entidade Proponente atesto a idoneidade da documentação apresentada e o cumprimento das ações relatadas neste projeto.

Nome do Dirigente Responsável - RG
Entidade Proponente

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br