



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Divisão de Engenharia e Serviços de Manutenção

Rua Pedro de Toledo, 1825, - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04039-034

Telefone:

PROCESSO 6019.2022/0001888-3

Informação SEME/DGEE/DESM Nº 091257490

Tendo em vista o exposto no artigo 132, parágrafo 3º do Código Civil, bem como art. 31 da Lei Federal 13.278 de 7 de janeiro de 2022 retificamos as informações constantes nos documentos abaixo:

Doc. sei nº090435785

Onde-se-lê:

Prazo Contratual com prorrogação de prazo TA nº 37/SEME/2023: de 24/10/2022 á 18/10/2023 Doc SEI nº 090428385

Leia-se

Prazo de execução de Objeto TA nº 37/SEME/2023: de 24/10/2022 á 19/10/2023 Doc. SEI nº 072129518

Doc. sei nº090428385

onde-se-lê:

Tendo em vista a solicitação da empresa sob doc. SEI 090428043, e com a nossa concordância, será necessário a prorrogação de prazo para **execução dos serviços** por mais 90 (Noventa) dias corridos, contados a partir d **19 de outubro de 2023**, passando assim o término dos serviços **para o dia 19 de Janeiro de 2024**.

Leia-se

Tendo em vista a solicitação da empresa sob doc. SEI 090428043, e com a nossa concordância, será necessário a prorrogação de prazo para **execução dos serviços** por mais 90 (Noventa) dias corridos, contados a partir d **19 de outubro de 2023**, passando assim o término dos serviços **para o dia 17 de Janeiro de 2024**.

Onde-se-lê:

Tendo em vista que a presente solicitação de prorrogação do prazo de execução irá ultrapassar o prazo d vigência contratual, solicitamos também a sua prorrogação por mais **3 (Três) meses**.

OBS.: o TERMO DE CONTRATO Nº 56/SEME/2022 foi assinado em 07 de outubro de 2022 com prazo d vigência de 12 meses.

Leia-sê:

Tendo em vista que a presente solicitação de prorrogação do prazo de execução irá ultrapassar o prazo d vigência contratual, solicitamos também a sua prorrogação por mais **4 (Quatro) meses**.

OBS.: o TERMO DE CONTRATO Nº 56/SEME/2022 foi assinado em 07 de outubro de 2022 com prazo d vigência de 12 meses.

Por fim segue planilha demonstrativa.

- Sendo execução 90 (dias) a contar de 19/10/2023 á 17/01/2024 e:
- Vigência contratual a contar de 07/10/2023 á 07/02/2024

| | VIGENCIA | | PRAZO |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| CONTRATO 56/SEME/22 | 07/10/2022 | 07/10/2023 | 12 meses |
| T.A VIGÊNCIA | 07/10/2023 | 07/02/2024 | 4 meses |
| | | | |
| | INICIO | FINAL | EXECUÇÃO |
| PRAZO DE EXECUÇÃO | 24/10/2022 | 22/04/2023 | 120 DIAS |
| T.A VIGÊNCIA | 22/04/2023 | 19/10/2023 | 180 DIAS |
| T.A VIGÊNCIA | 19/10/2023 | 17/01/2024 | 180 DIAS |



Maurício Tadeu Gomes da Silva
Assessor(a) Técnico(a) II
 Em 05/10/2023, às 16:04.



Roberto Carlos Gentil
Diretor(a) I
 Em 05/10/2023, às 16:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **091257490** e o código CRC **BF9BAC9D**.
