



**CONCORRÊNCIA Nº 002/SGM/2020**

**OBJETO:** CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, EXPLORAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EXPANSÃO DOS 22 (VINTE E DOIS) CEMITÉRIOS E CREMATÓRIOS PÚBLICOS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

**EDITAL DE LICITAÇÃO**

**ANEXO III – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA**

**APÊNDICE III – CRONOGRAMA**

## 1. CRONOGRAMA

1.1. A Figura 1 – Principais marcos da implementação da CONCESSÃO a seguir, apresenta os prazos máximos previstos para os principais marcos relacionados à implementação da CONCESSÃO, o que não exime a CONCESSIONÁRIA de observar todos os prazos estabelecidos no ANEXO III – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA.

**Figura 1 – Principais marcos da implementação da CONCESSÃO**

MÊS *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	...	48	
MARCO 1																							
MARCO 2																							
MARCO 3																							
MARCO 4																							
<b>MARCO 1:</b> FASE DE IMPLEMENTAÇÃO - Estágio 1 (Apresentação e Análise do PLANO DE ASSUNÇÃO DA CONCESSÃO) <b>MARCO 2:</b> FASE DE IMPLEMENTAÇÃO - Estágio 2 (Operação da CONCESSIONÁRIA assistida pelo PODER CONCEDENTE) <b>MARCO 3:</b> PROGRAMA DE INTERVENÇÃO - Etapa 1 (Preparação do PROGRAMA DE INTERVENÇÃO) <b>MARCO 4:</b> PROGRAMA DE INTERVENÇÃO - Etapa 2 (Execução da Intervenção)																							
* A partir da DATA DA ORDEM DE INÍCIO																							

1.2. A Figura 2 - Principais marcos do retorno da CONCESSÃO a seguir, apresenta os prazos máximos previstos para os principais marcos relacionados ao retorno da CONCESSÃO ao PODER CONCEDENTE, o que não exime a CONCESSIONÁRIA de observar todos os prazos estabelecidos no ANEXO III – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA.

**Figura 2 - Principais marcos do retorno da CONCESSÃO**

MÊS	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
MARCO 1												
MARCO 2												
<b>MARCO 1:</b> FASE DE RETORNO - Estágio 1 (Preparação da FASE DE RETORNO) <b>MARCO 2:</b> FASE DE RETORNO - Estágio 2 (Execução da FASE DE RETORNO)												