

**ATA DA 35ª REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS (SIURB)**

Local: Videoconferência

Data: 07/07/2020

Horário: das 14h30 às 15h30

**Participantes:**

**Conselheiros**

Presentes

- Clovis de Barros Carvalho
- Cyro Laurenza
- Gonçalves
- Marcio Pestana
- Silvana Cambiaghi
- Orestes Marraccini

Justificou ausência:

- Mônica Ferreira Porto
- José Expedito Prata

**SIURB**

Presentes

- Vitor Aly
- Adriana Palheta
- Eduardo Minoru Nagao
- Giovani Costa

**Convidados**

**Ordem do Dia:**

**Pauta: DESAFIOS SIURB - 2º Semestre/20**

A reunião aconteceu por videoconferência utilizando a plataforma Microsoft TEAMS respeitando o distanciamento social, devido à pandemia do COVID 19.

O Secretário Vitor Aly abriu a reunião falando dos desafios da SIURB no 2º SEMESTRE/20, a pauta principal discutida foi:

- Reorganizar/Reestruturar a Secretaria
- Mitigação de Passivos
- Honrar Compromissos
- Garantir LEGADO de Obras de Arte Especiais
- Intervenções de Drenagem
- Efetividade da OUC Faria Lima (SPOBRAS)
- Retomada da OUC Água Branca (SPOBRAS)
- Carteira de Empreendimentos







**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
SERVIÇOS  
E OBRAS

1. Sugestão de aprovação de Decreto Municipal de compromisso de gestão de ativos;
2. Legislação para Excessos de altura dos Caminhões;
3. Publicidade das Medidas Adotadas e Próximas Ações;
4. Conclusão do Sistema de Gestão das OAEs;
5. Cumprimento das Metas de OAEs;
6. Cobrança do Ressarcimento Municipal das reformas das intervenções em OAEs Estaduais;
7. Regularização da Transferência dos Ativos Estaduais.

#### INTERVENÇÕES DE DRENAGEM

1. Negociar junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional o ressarcimento dos recursos do Tesouro;
2. Aprovação das Reprogramações junto a Caixa Econômica;
3. Programação do reassentamento de populações vulneráveis, para continuidade das obras;
4. Publicação dos Caderno de Drenagem das Bacias (6);
5. Plano de Controle da Poluição Difusa (União Européia);
6. Implantação do SISDREN;
7. Zoneamento de Áreas de Inundações.

#### Efetividade da OUC Faria Lima (SPOBRAS)

1. Início da execução das Obras na Avenida Santo Amaro, formalizar contrato com a Enel (enterramento de rede);
2. Retomada das Obras do Largo da Batata – Fase 3;
3. Conclusão dos Projetos Executivos da Ciclopassarela Goldfarb;
4. Contratação do Projeto Executivo do Boulevard JK;
5. Contratação do Projeto Executivo da Passarela Panorama;
6. Contratação do Projeto Executivo do Prolongamento da Av. Brigadeiro Faria Lima até Av. Bandeirantes.

#### Retomada da OUC Água Branca (SPOBRAS)

1. Licitação dos Projetos Executivos da av. Áureo Soares;
2. Licitação dos Projetos Executivos de Drenagem do Córrego Água Podre.

#### CARTEIRA DE EMPREENDIMENTOS



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
SERVIÇOS  
E OBRAS

1. Conclusão do projeto executivo e EIA/RIMA da Ponte Graúna Gaivotas;
2. 2º Fase do Largo do Arouche - Negociação com Condephat viabilizar a execução;
3. Processo de licitação das Obras da 3º Fase da Praça das Artes;
4. Contratação da 2º Fase da Fábrica do Samba;
5. Assinatura de Convênio com a SABESP – Córrego Água Espreada e Comodato da área da Tupy;
6. Assinatura de Convênio com o METRÔ para repasse do contrato do Morro do “S”;
7. Projeto executivo do Novo Edifício ao lado do Edifício Marrocos e desapropriação;
8. Aprovação junto a CEF da solução dos Projetos Executivos do Córrego Freitas;
9. Licitação dos Projetos Executivos do Córrego do Sertanista;
10. Aprovação junto ao TCU a continuidade da Canalização do córrego Zavuvus 2 e 3;
11. Execução das Obras do Piscinão e Canalização do Paraguai e Éguas;
12. Licitação de Projetos Executivos do Córrego do Limoeiro;
13. Retomada das Obras do Córrego do Anhanguera;
14. Licitação de Projeto Executivo da 2º Fase do Córrego Cordeiro;
15. Licitação de Projeto Executivo do Tabatinguera;
16. Licitação das Obras do Córrego do Tanquinho;
17. Conclusão dos Projeto Executivo da Canalização do Ribeirão Perus;
18. Conclusão dos Projeto Executivo do Córrego da Mooca;
19. Licitação dos Projetos Executivos da 2º Fase do Córrego do Ipiranga – Comemoração do bicentenário;
20. Contratação dos Projetos Executivos do Córrego do Antonico;
21. Republicação da Licitação de Projetos Executivos para Requalificação de 5 corredores de ônibus;
22. Republicação da Licitação de Projetos Executivos do Calçadão República;
23. Elaboração dos Projetos Executivos dos Acessos ao Minhocão;
24. Licitação das Obras Remanescentes do Túnel Chucri Zaidan (formalização do Contrato de Financiamento);
25. Licitação da Obra do Viaduto do Aricanduva x Av. Ragueb Choffi (formalização do Contrato de Financiamento);
26. Contratação dos Projetos Executivos do Córrego do Antonico;
27. Republicação da Licitação de Projetos Executivos para Requalificação de 5 corredores de ônibus;
28. Republicação da Licitação de Projetos Executivos do Calçadão República;
29. Elaboração dos Projetos Executivos dos Acessos ao Minhocão;
30. Licitação das Obras Remanescentes do Túnel Chucri Zaidan (formalização do Contrato de Financiamento);
31. Licitação da Obra do Viaduto do Aricanduva x Av. Ragueb Choffi (formalização do Contrato de Financiamento).

Observações dos Conselheiros:

Dr. Clovis disse que a SIURB tem um volume importante de obras para a cidade e sugere uma nova reunião onde seja apresentada a visão do legado e o grau de amadurecimento de cada um dos projetos.

Dr. Vitor Aly disse que irá fazer uma nova apresentação que mostre um inventário de como a secretaria foi encontrada no início da gestão e como ela será entregue no final de 2020.

Dr. Marcio Pestana sugeriu que fossem publicadas de 10 em 10 dias as notícias positivas desta secretaria, valorizando as obras que a cidade recebeu.

A Sra. Silvana Cambiaghi, solicitou que seja deixado um legado ao final da gestão referente às ações da SIURB solicitando que tudo tenha começo, meio e fim.

Já o Dr. Orestes Marraccini Gonçalves agradeceu a preocupação da SIURB com os problemas crônicos da cidade dando os encaminhamentos e soluções para os problemas que afetam o dia a dia da população.

Por fim, os Conselheiros parabenizaram o Secretário Vitor Aly pelo detalhamento da exposição.

