



**TERMO DE ADITAMENTO Nº 003/017/SIURB/19/2019.**

**CONTRATO Nº 017/SIURB/19.**

**PROCESSO Nº 7910.2019/0000113-2.**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.**

**CONTRATADA: CONSÓRCIO PADDOCK SCOPUS – SOUZA COMPEC.**

**OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS BOXES E EXECUÇÃO DE COBERTURA DO PADDOCK E DO PRÉDIO DE APOIO, JUNTO À RETA PRINCIPAL DO AUTÓDROMO MUNICIPAL JOSÉ CARLOS PACE – INTERLAGOS – ZONA SUL.**

**OBJETO DO ADITAMENTO:**

- 1) **INCLUSÃO DE NOVA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;**
- 2) **ADEQUAÇÃO DE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO;**
- 3) **DA PRORROGAÇÃO DE PRAZOS.**

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pelo **Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB**, Senhor Mário Mondolfo, adiante designada “**PREFEITURA**” e, de outro lado, o **Consórcio PADDOCK SCOPUS – SOUZA COMPEC**, sediada na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1.132 – Villa Leopoldina no Município de São Paulo, constituído pelas empresas **SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.723.802/0001-19, sediada na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1.132 – Villa Leopoldina no Município de São Paulo, neste ato representada por sua Representante Legal, Sra. Cibele de Cassia Mesa Camargo, portadora do RG nº 9.694.669-SSP/SP e do CPF nº 013.013.138-58, e **SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 09.052.229/0001-44, sediada na Rua Amaro Cavalheiro, 366 – 2º andar – Sala 31/32 – Pinheiros no Município de São Paulo, representada por seu Diretor, Sr. Ariovaldo Viscaíno de Barros, portador do RG nº 3.334.815-7-SSP/SP e do CPF nº 519.113.888-00, a seguir denominada “**CONTRATADA**”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em Doc. SEI nº **020069906** e o despacho autorizatório em Doc. SEI nº **020070203**, do Processo nº **7910.2019/0000113-2**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **017/SIURB/19**, na conformidade das seguintes Cláusulas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – INCLUSÃO DE NOVA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

1.1. Inclusão de nova dotação orçamentária nº **22.10.27.813.3015.1109. 4.4.90.51.00.00 – Recursos Municipais.**

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - ADEQUAÇÃO DE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO**

2.1. Adequação do critério de medição do item 137 da planilha de serviços e preços relativa ao contrato, para que seja pago por percentual de avanço físico da obra; existe a necessidade de adequar seu critério de medição para “**O serviço será pago mensalmente em percentual (%), proporcional à execução financeira da obra**”.



### **CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DE PRAZOS**

- 3.1. Prorrogação do prazo de execução contratual por **60 (sessenta) dias** corridos, a partir de **16 de agosto de 2019** até a data de **14 de outubro de 2019**;
- 3.2. Prorrogação de prazo da Operação Assistida por **180 (cento e oitenta) dias** corridos, a partir de **15 de outubro de 2019** até a data de **11 de abril de 2020**;
- 3.3. Prorrogação do prazo de vigência contratual por **90 (noventa) dias** corridos, além do prazo de Operação Assistida, até a data de **10 de julho de 2020**, com adoção de novo cronograma físico-financeiro, conforme DOC SEI nº 019796468.

### **CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

- 4.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº **017/SIURB/19**, e dos seus respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,                      de    de 2019.

---

**P R E F E I T U R A**  
**MÁRIO MONDOLFO**  
**SECRETÁRIO ADJUNTO**  
**SIURB**

**CONTRATADO**  
**CONSÓRCIO PADDOCK SCOPUS – SOUZA COMPEC**

---

**Cibele de Cassia Mesa Camargo**  
**Representante Legal**

---

**Ariovaldo Viscaíno de Barros**  
**Diretor**