



TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/021/SIURB/19/2019.

CONTRATO Nº 021/SIURB/19.

PROCESSO Nº 6022.2018/0003322-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE POPULACIONAL ANIMAL, SITUADO NA AVENIDA PROFESSOR VICENTE RAO X AVENIDA VEREADOR JOSÉ DINIZ – PR/AS.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e ADOÇÃO DE NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pelo **Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB**, Senhor Mário Mondolfo, adiante designada “**PREFEITURA**” e, de outro lado, a empresa **DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, sediada à Rua Aimberê nº 1068 – cj. 02 – Perdizes – São Paulo – SP, CEP 05018-011 inscrita no CNPJ sob o nº **06.297.348/0001-79**, neste ato representada pelo Sócio-Diretor, Senhor Julio Cesar Duque da Cruz, **RG nº 30.717.603-4 SSP/SP** e **CPF nº 283.909.748-60**, adiante designada simplesmente “**CONTRATADA**”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em Doc. SEI nº 018537847 e o despacho em Doc. SEI nº 018538177, publicado no DOC em 23/07/2019, retificado no DOC de 24/07/2019 do Processo nº **6022.2018/0003322-9**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **021/SIURB/19**, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e ADOÇÃO DE NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

- 1.1. Prorrogação do prazo de execução por **156 (cento e cinquenta e seis) dias** corridos a contar de **29 de julho de 2019**.
- 1.2. Adoção de novo Cronograma Físico-Financeiro em Doc. SEI nº **018000525**.



CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº **021/SIURB/19** e do respectivo aditamento que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo, de de 2019.

**P R E F E I T U R A
MÁRIO MONDOLFO
SECRETÁRIO ADJUNTO
SIURB**

**C O N T R A T A D A
DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
JULIO CESAR DUQUE DA CRUZ
Sócio-Diretor**