

TERMO DE ADITAMENTO Nº 018/181/SIURB/11/2019.

CONTRATO Nº 181/SIURB/11.

PROCESSO Nº 6022.2017/0000767-6 (Proc. Orig. 2011-0.345.701-9).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO LIGAÇÃO IMIGRANTES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS NACIONAIS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO, DA AVENIDA LINO DE MORAES LEME ATÉ A RODOVIA DOS IMIGRANTES – LOTE 1.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pelo **Senhor Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB**, Vitor , adiante designada “**PREFEITURA**”, e, de outro lado, o **CONSÓRCIO LIGAÇÃO IMIGRANTES**, inscrito no **CNPJ** sob o nº **14.763.260/0001-23**, sediado na **Avenida Francisco Matarazzo, 1.350, 17º andar, sala 1701, Bairro Água Branca**, no Município de **São Paulo**, constituído pelas empresas **CONSTRUTORA OAS S/A (Líder com 60%)**, inscrita no **CNPJ** sob o nº **14.310.577/0001-04**, sediada na **Avenida Francisco Matarazzo, 1.350, 17º andar, sala 1701, Bairro Água Branca**, no Município de **São Paulo**, representada por seus **Procuradores**, **Srs. Sr. Luiz Ricardo Sampaio de Almeida**, portador do **RG nº 4.008.829 – SSP/BA** e do **CPF nº 497.727.245-53** e **Sr. Renato de Barros Correia Matos**, portador do **RG nº 5970139SDS-PE** e do **CPF nº 054.322.934-39** e pela **CETENCO ENGENHARIA S/A (Componente com 40%)**, inscrita no **CNPJ** sob o nº **61.550.497/0001-06**, sediada na **Rua Maria Paula, 36 – 8º andar, Centro**, no Município de **São Paulo**, representada pelo **Sr. Domingos Malzoni**, portador do **RG nº 1.636.397-8** e do **CPF nº 003.552.678-53** e pelo **Sr. Marco Antonio Malzoni**, portador do **RG nº 4.113.865-SSP/SP** e do **CPF nº 006.325.158-21**, a seguir denominado “**CONTRATADA**”, resolvem de acordo com o parecer jurídico em doc. SEI nº **022534781** e o despacho em doc. nº **022662086** do Processo SEI nº **6022.2017/0000767-6**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **181/SIURB/11**, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL

- 1.1. Suspensão do prazo contratual, por mais **120 (cento e vinte)** dias, a contar de **24 de setembro de 2019** até **21 de janeiro de 2020**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº **181/SIURB/11** e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo, de de 2019.

**PREFEITURA
VITOR ALY
SECRETÁRIO
SIURB**

CONSÓRCIO LIGAÇÃO IMIGRANTES

**Luiz Ricardo Sampaio de Almeida
Representante Legal
OAS**

**Renato de Barros Correia Matos
Representante Legal
OAS**

**Domingos Malzoni
Representante Legal
(CETENCO)**

**Marco Antonio Malzoni
Representante Legal
(CETENCO)**