



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
SERVIÇOS  
E OBRAS

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/004/SIURB/16/2017.**

**CONTRATO Nº 004/SIURB/16.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2008-0.252.531-4.**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.**

**CONTRATADA: DB CONSTRUÇÕES LTDA.**

**OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA CEI SETOR 6803 - SÍTIO CARAGUATÁ, SITUADA NA AV. GIACOMO COZZARELLI X RUA JOSÉ PEREIRA DA CRUZ - SP/IP.**

**OBJETO DO ADITAMENTO:**

- 1) DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS;**
- 2) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.**

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pelo **Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO**, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada "**PREFEITURA**" e, de outro lado, a empresa, **DB CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **03.101.876/0001-12**, sediada na **Av. Euclides, 300 – Vila Facchini**, no Município de **São Paulo**, representada neste ato pelo **Sócio-Diretor**, Sr. **Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto**, portador do **RG nº 18.206.302-1** e **CPF nº 246.567.738-16**, a seguir denominada "**CONTRATADA**", resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. **3.163** e o despacho de fls. **3.164**, do Processo nº **2008-0.252.531-4**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **002/SIURB/16**, na conformidade das seguintes Cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS**

1.1. Retomada dos serviços e obras que se encontrava suspenso em decorrência do aditamento de nº 001/002/SIURB/16/2017.





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO  
SERVIÇOS  
E OBRAS**

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E  
ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

2.1. Prorrogação do prazo de execução para a **CEI Setor 6803 – Sítio Caraguatá**, por mais **118 (cento e dezoito) dias** corridos, contados a partir da data de sua publicação.

2.2. Adoção do novo Cronograma físico-financeiro, conforme fls. 3.156.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

3.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº **002/SIURB/16** e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo, de de 2017.

---

**P R E F E I T U R A  
LUIZ RICARDO SANTORO  
SECRETÁRIO ADJUNTO  
SMSO**

---

**DB CONSTRUÇÕES LTDA  
ROBERTO OCTÁVIO DUTRA RODRIGUES  
SÓCIO DIRETOR**

