



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
SERVIÇOS  
E OBRAS

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 003/045/SIURB/15/2017.**

**CONTRATO Nº 045/SIURB/15.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2012-0.032.328-5.**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.**

**CONTRATADA: FRONTAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - EPP.**

**OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO DE DESENHOS DE ARQUITETURA EM AUTOCAD PARA EMEI'S, EMEF'S, CEI'S E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SME – SP/SE.**

**OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL**

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pelo **Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO**, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “**PREFEITURA**” e, de outro lado, a empresa **FRONTAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **62.581.855/0001-00**, sediada na **Rua Deputado João Sussumu Hirata, 721 – conj. 6 – Vila Andrade**, no Município de **São Paulo**, representada neste ato por sua **Sócia, Sra. Silvia Regina Checchia**, portadora do **RG nº 6.008.081-4** e do **CPF nº 029.157.138-71**, a seguir denominada “**CONTRATADA**”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. **864/865** e o despacho de fls. **866**, do Processo nº **2012-0.032.328-5**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **045/SIURB/15**, na conformidade das seguintes Cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL**

1.1. Suspensão do prazo contratual por **120 (cento e vinte)** dias corridos, contados a partir da **data de sua publicação**.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº **045/SIURB/15** e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO  
SERVIÇOS  
E OBRAS**

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo, de

de 2017.

---

**P R E F E I T U R A  
LUIZ RICARDO SANTORO  
SECRETÁRIO ADJUNTO  
SMSO**

---

**FRONTAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - EPP  
SILVIA REGINA CHECCHIA  
SÓCIA**

