



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
SERVIÇOS  
E OBRAS

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 015/173/SIURB/10/2017.**

**CONTRATO Nº 173/SIURB/10.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010-0.025.144-2.**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.**

**CONTRATADA: COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

**OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO EM CANAL RETANGULAR ABERTO E GALERIA RETANGULAR MOLDADA DE CONCRETO DE SEÇÕES VARIÁVEIS, NO TRECHO ENTRE A RUA DOS OPERÁRIOS E RUA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PROJETO EXECUTIVO DE CANALIZAÇÃO E OUTORGA JUNTO AO DAAE DO CÓRREGO MIRASSOL.**

**OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL.**

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pelo **Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras**, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada "**PREFEITURA**", e, de outro lado, a empresa **COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **09.033.330/0001-58**, sediada na **Rua Professor Carlos Reis, 46 – Térreo – Pinheiros**, no Município de **São Paulo**, representada neste ato pelo **Diretor, Sr. José Francisco Ribeiro Galasso**, portador do **RG nº 4.120.822-5** e do **CPF nº 389.337.568-68**, a seguir denominada "**CONTRATADA**", resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. **3.474/3.475** e o despacho de fls. **3.476**, referente ao Processo nº **2010-0.025.144-2**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **173/SIURB/10**, na conformidade das seguintes Cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL**

1.1. Suspensão do prazo contratual por mais **60 (sessenta)** dias corridos, contados a partir de **25 de junho de 2017**.





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO  
SERVIÇOS  
E OBRAS**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº **173/SIURB/10** e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo, de de 2017.

---

**P R E F E I T U R A  
LUIZ RICARDO SANTORO  
SECRETÁRIO ADJUNTO  
SMSO**

---

**COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO GALASSO  
DIRETOR**

