

**SÃO PAULO OBRAS****Chefia Gabinete**

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

**Resolução****RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

DATA APROVAÇÃO

04/08/2023

**RD N.º PRE-DOB-165/2023**

SECRETÁRIO DA REUNIÃO

**ASSUNTO**

Processo SEI nº 7910.2022/0001528-7 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 01 ao contrato nº068/SPOBRAS/2023 – Execução de Manutenção de Unidades Educacionais – Lote 78; com a finalidade de inclusão de serviços e preços adicionais, adoção de nova planilha de serviços e preços – com acréscimo de valor e adoção do novo cronograma físico financeiro - com alteração do prazo contratual.

**RESOLUÇÃO**

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº 068/SPOBRAS/2023 cuja contratada é a empresa Pilão engenharia e Construções Ltda. e cujo objeto é a execução de Manutenção de Unidades Educacionais – Lote 78 pertencente a Diretoria Regional de Educação – DRE Ipiranga (CEI Margarida Alves, CEI Mina, CEI Nora Auler de Arruda Botelho, CEI Parque Fongaro, CEI Vereador José Gomes de Moraes Neto); possuindo prazo de execução até 29/09/2023;
2. A necessidade da adoção de nova Planilha de Serviços e Preços com a inclusão de preços novos aprovados através dos Relatórios de Aprovação de Preços Novos nº 048/2023 e 060/2023 – SEI nº 7910.2023/0000822-3, e adoção de novo cronograma físico-financeiro com alteração dos atuais prazos contratuais, conforme informações apresentadas pela Gerência de Próprios – GPP (doc. SEI nº 086262509);
3. A nova Planilha de Serviços e Preços – doc. SEI nº 086634696, alterando o valor do contrato de R\$7.823.861,32 para R\$10.178.486,31, ou seja, um acréscimo de R\$2.354.624,99; salientando que, as informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual individual de aumento para a somatória positiva dos itens na planilha não ultrapassa os 24,91% e, o percentual individual de redução para a somatória negativa dos itens na planilha é de -24,95%, o qual representa um aumento individual positivo e negativo abaixo do limite de 25%, conforme Regulamento de Licitações e Contratos da SPObras e conforme Quadro Resumo de Valores Aditados (doc. SEI nº 086758984);
4. A necessidade de aditamento qualitativo, especificamente para a Unidade Educacional CEI Mina no percentual de 51,08% conforme Quadro Resumo de Valores Aditados (doc. SEI nº 086758984), em função da necessidade de execução de serviços em caráter superveniente, conforme justificativa técnica apresentada pela Contratada (doc. SEI nº **086772355**) e aprovada pela Gerência de Próprios – GPP (doc. SEI nº **086772452**);

5. O novo cronograma físico financeiro – doc. SEI nº 086634704, com alteração dos atuais prazos contratuais em mais 03 (três) meses, isto é, alterando o prazo de execução de 29/09/2023 para 29/12/2023 e conseqüentemente o prazo de vigência contratual para 29/03/2024.

**RESOLVE:**

1. Autorizar conforme informações acima a formalização do Termo de Aditamento nº 01 ao contrato nº 068/SPOBRAS/2023, com a finalidade de adoção de nova planilha de serviços, preços e quantidades, com alteração do valor contratual de R\$7.823.861,32 para R\$10.178.486,31, ou seja, um acréscimo de R\$2.354.624,99, e adoção de novo cronograma físico financeiro alterando o atual prazo de execução contratual de 29/09/2023 para 29/12/2023 e conseqüentemente o prazo de vigência contratual para 29/03/2024.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
SIGLA - DATA GEC – 21/07/23	SIGLA - DATA DOB – 21/07/23	PRD Nº PRE- DOB-165/2023	SIGLA - DATA DOB – 21/07/23	SIGLA - DATA SJU – 01/08/2023
_____	_____	_____	_____	_____
VISTO	VISTO		VISTO	VISTO

**Marina Faleira Veloso****Secretário(a)**

Em 04/08/2023, às 16:12.

**Mauricio Guerreiro Trevisan****Gerente**

Em 07/08/2023, às 10:17.

**Marco Alessio Antunes****Diretor(a)**

Em 07/08/2023, às 16:02.

**RICARDO DE MENEZES DIAS****Superintendente**

Em 07/08/2023, às 18:07.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087705719** e o código CRC **313F0B84**.