



**SÃO PAULO OBRAS**

**Chefia Gabinete**

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

**Resolução**

DATA APROVAÇÃO

10/01/2023

## **RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

**RD Nº PRE/DPR-004/2023**

SECRETÁRIA DA REUNIÃO

**ASSUNTO:** AUTORIZAR FORMALIZAÇÃO DO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 1891970100 VISANDO A RENOVAÇÃO CONTRATUAL.

### **RESOLUÇÃO:**

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator, acerca do contrato firmado com a empresa Guandalini Equipamentos Topográficos Eireli, sob nº 18919701000 e considerando:

1. que o contrato nº 1891970100 trata da contratação pela SPObras, da empresa Guandalini Equipamentos Topográficos Eireli, para a prestação de serviços de locação de até 05 (cinco) equipamentos e acessórios para serviços especializados de topografia, de acordo com as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência, compreendendo: Estação Total Eletrônica à prova d'água (conforme Termo de Referência) e GPS RTK, cujo prazo expira em 16/01/2023;
2. que a GPD – Gerência de Projetos de Drenagem informou junto ao processo da necessidade da continuidade dos serviços nas mesmas condições iniciais de contratação, incluindo as adequações estabelecidas junto ao T.A. nº 03, ou seja, renovação por mais 12 meses, alterando o prazo 16/01/2024, no valor de R\$44.160,00 (Data Base de Abril/21), apresentando ainda carta da contratada concordando com a referida renovação do contrato;
3. que a GPC – Gerência de Preços e Custos referendou a manutenção dos valores contratadas, nos termos contratados vigentes no momento;
4. que após as tratativas, foi elaborada uma nova planilha de serviços e preços e um novo cronograma físico financeiro para consolidar a renegociação proposta.

### **RESOLVE:**

AUTORIZAR a formalização do Termo de Aditamento nº 04 ao contrato nº 1891970100 para consolidar a Renovação Contratual pretendida, adotando a nova planilha de serviços e preços sem alteração do valor contratual e o novo cronograma físico-financeiro neste contrato, alterando o prazo para 16/01/2024.

SOLICITANTE	PROPONENTE	RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
SIGLA - DATA <b>GEC – 04/01/2023</b>	SIGLA - DATA <b>DPR – 04/01/2023</b>	<b>RD Nº PRE/DPR- 004/2023</b>	SIGLA - DATA <b>DPR – 04/01/2023</b>	SIGLA - DATA <b>SJU–10/01/2023</b>
_____ <b>VISTO</b>	_____ <b>VISTO</b>		_____ <b>VISTO</b>	_____ <b>VISTO</b>



**Mauricio Guerreiro Trevisan**  
**Gerente**

Em 11/01/2023, às 08:16.



**Eliana Mariano Franco**  
**Secretário(a)**

Em 11/01/2023, às 10:13.



**Jorge Bayerlein**  
**Diretor(a)**

Em 11/01/2023, às 10:31.



**RICARDO DE MENEZES DIAS**  
**Superintendente**

Em 11/01/2023, às 15:29.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **076902571** e o código CRC **D03D2A0E**.