



**SÃO PAULO OBRAS**

**Chefia Gabinete**

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

**Resolução**

## **RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

**RD N.º PRE-DOB-031/2024**

DATA APROVAÇÃO

22/02/2024

SECRETÁRIO DA REUNIÃO

**ASSUNTO:** Processo SEI nº 7910.2023/0000311-6 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 01 ao contrato nº 164/SPOBRAS/2023 – Execução de Manutenção de Unidades Educacionais – LOTE 109 pertencente a Diretoria Regional de Educação – DRE Jaçanã/Tremembé (CIEJA Santana/Tucuruvi, CIEJA Vila Maria/Vila Guilherme, EMEF Comandante Gastão Moutinho, EMEF Oliva Irene Bayerlein Silva), com o objetivo da inclusão de serviços e preços adicionais, bem como adotar as novas planilhas de serviços e preços, readequadas em suas quantidades e itens, com acréscimo de valor e um novo cronograma físico-financeiro, prorrogando o de prazo de execução contratual por mais 60 dias. O objetivo é o pleno atendimento ao objeto do contrato e garantir o cumprimento do escopo contratual.

### **RESOLUÇÃO**

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº 164/SPOBRAS/2023 cuja contratada é a empresa Código Engenharia e Construções Ltda, tem por objeto a Execução de Manutenção de Unidades Educacionais – LOTE 109 pertencente a Diretoria Regional de Educação – DRE Jaçanã/Tremembé (CIEJA Santana/Tucuruvi, CIEJA Vila Maria/Vila Guilherme, EMEF Comandante Gastão Moutinho, EMEF Oliva Irene Bayerlein Silva).
2. A necessidade de inclusão de serviços e preços adicionais ao contrato, informada pela contratada por meio da carta (**doc. SEI nº 094315056**) e aprovada pela área gestora Gerência de Obras de Educação - GED no processo SEI nº 7910.2023/0002786-4. Os referidos processos estão relacionados/vinculados ao processo SEI do contrato;
3. Considerando a elaboração do RPA – Relatório de Aprovação de Preços Adicionais nº 166/2023 doc. SEI nº **096577150**, aprovando os novos serviços e preços conforme necessidade informada;
4. Adotar a nova planilha de serviços e preços – doc. SEI nº **097650488**, readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes do RPA nº 166/2023 - doc. SEI nº **096577150**, alterando o valor do contrato de R\$9.170.339,76 – P0, para R\$8.896.990,45 – P0, isto é, uma redução de - R\$509.443,61, que corresponde a -5,56% sobre o valor inicial do contrato, e acréscimo do valor de R\$236.094,30, que corresponde a 2,57% sobre o valor do contrato. Perfazendo o valor de diferença em - R\$273.349,31, conforme verifica-se no Quadro Resumo de Alteração de Valor doc. SEI nº **097650681**;
5. Importante salientar que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual acumulado de

aumento para a somatória positiva dos itens nas planilhas ficou entre 9,07% e 24,39% e o percentual acumulado de redução para a somatória negativa dos itens na planilha ficou entre -18,57% e 23,41%;

6. Adotar o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº **097650564**, prorrogando o de prazo de execução contratual por mais 60 dias, a partir de 11/02/2024 até 10/04/2024 e prorrogar a vigência contratual até 09/06/2024, no intuito de garantir o pleno cumprimento do escopo contratual, no intuito de garantir o pleno cumprimento do escopo contratual.

**RESOLVE:**

Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 01 ao contrato nº 164/SPOBRAS/2023 conforme informações acima propostas.

SOLICITANTE  SIGLA - DATA <b>GEC – 09/02/2024</b>  _____ <b>VISTO</b>	PROPONENTE  SIGLA - DATA <b>DOB – 09/02/2024</b>  _____ <b>VISTO</b>	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA  PRD Nº PRE-DOB-031/2024	RELATOR  SIGLA - DATA <b>DOB – 09/02/2024</b>  _____ <b>VISTO</b>	APROVAÇÃO JURÍDICA  SIGLA - DATA <b>SJU – 21/02/2024</b>  _____ <b>VISTO</b>
---	--	---	---	--



**Marina Faleira Veloso**  
**Secretário(a)**

Em 22/02/2024, às 13:18.



**Mauricio Guerreiro Trevisan**  
**Gerente**

Em 22/02/2024, às 13:41.



**Marco Alessio Antunes**  
**Diretor(a)**

Em 23/02/2024, às 10:26.



**RICARDO DE MENEZES DIAS**  
**Superintendente**

Em 23/02/2024, às 11:00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **098663975** e o código CRC **B37B20A2**.