



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA APROVAÇÃO

10/06/2024

RD N.º PRE-DPR-069/2024

SECRETÁRIO DA REUNIÃO

ASSUNTO:

Processo SEI nº **7910.2022/0001080-3** - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 01 ao contrato nº **098/SPOBRAS/2022** – Elaboração, Implantação e Operação de Sistema de Remediação Termal em Imóvel Público localizado na Av. Ernesto Lopes, nº 100 (CEU Parque Novo Mundo), com a finalidade de adoção de nova planilha de serviços e preços e novo cronograma físico-financeiro, com acréscimo de valor sem prorrogação de prazos contratuais.

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. Que o contrato nº 098/SPOBRAS/2022 cuja contratada é a empresa WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA., tem por objeto a Elaboração, Implantação e Operação de Sistema de Remediação Termal em Imóvel Público localizado na Av. Ernesto Lopes, nº 100 (CEU Parque Novo Mundo), e encontra-se em andamento;
2. A necessidade, verificada e justificada pela área gestora GMA – Gerência de Meio Ambiente, da adoção de **nova planilha de serviços e preços – docs. SEI nº 096447138**, **readequada em suas quantidades, alterando o valor do contrato de R\$ 11.262.522,78 – P0, para R\$ 12.226.700,28 – P0., isto é, um acréscimo de R\$ 964.177,50, que corresponde a 8,56% sobre o valor inicial do contrato;** não havendo qualquer redução de valor.
3. que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual acumulado para a somatória positiva dos itens na planilha foi de 8,56%, sem redução de valores da planilha;
4. a alteração do valor contratual, e com parâmetros fornecidos pela área gestora – GMA, foi elaborado e proposto um **novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 096447138**, sem alteração dos prazos finais estabelecidos.

RESOLVE:

Autorizar, conforme informações acima, a formalização do Termo de Aditamento nº 01 ao contrato nº098/SPOBRAS/2022.

SOLICITANTE SIGLA - DATA GEC – 23/01/2024 _____ VISTO	PROPONENTE SIGLA - DATA DPR – 23/01/2024 _____ VISTO	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA PRD Nº PRE- DPR-069/2024	RELATOR SIGLA - DATA DPR – 23/01/2024 _____ VISTO	APROVAÇÃO JURÍDICA SIGLA - DATA SJU – 05/06/2024 _____ VISTO
---	--	---	---	--



Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente

Em 10/06/2024, às 16:00.



Jorge Bayerlein
Diretor(a)

Em 12/06/2024, às 09:22.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104827928** e o código CRC **9756C4E0**.