



RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA APROVAÇÃO

27/02/2018

RD Nº PRE-DOB-009/18Hilda Luamoto Pacheco
Chefe de Gabinete
SECRETARIA DE REUNIÃO**ASSUNTO**

SOLICITAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 1161730100 VISANDO ADOÇÃO DE NOVA PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS, READEQUADA EM SUAS QUANTIDADES E ITENS, INCLUINDO SERVIÇOS ADICIONAIS, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, SEM ALTERAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO, CONFORME DEMONSTRADO A SEGUIR:

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator, acerca do contrato firmado com a empresa B & B Engenharia e Construções Ltda, sob nº 1161730100 e considerando:

1. que o contrato nº 1161730100 trata da contratação pela SPObras, da empresa B&B Engenharia, para prestação de serviços comuns de manutenção nos andares 3º, 12º ao 22º do Edifício Galeria Olido, sito à Av. São João nº 463 – Centro – São Paulo – SP, cujos serviços estão em andamento;
2. que, conforme informação da área gestora GIF2 – Gerência de Infraestrutura 2 (doc. SEI nº 6824290), há a necessidade de inclusão de serviços e preços adicionais, os quais foram avaliados e aprovados pela GCP - Gerência de Custos e Preços que emitiu o Relatório de Aprovação de Preços Adicionais nº 004/2018 (doc. SEI nº 6794372);
3. a partir do Relatório citado, a GIF2 elaborou a nova planilha de serviços e preços (doc. SEI nº 6819383), readequada em suas quantidades e itens, incluindo os serviços adicionais aprovados, sem alteração de valor contratual; bem como elaborou o novo cronograma físico-financeiro (doc. SEI nº 6819400), sem alteração do prazo contratual;

RESOLVE:

Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 02 ao Contrato nº 1161730100, para adotar a nova planilha de serviços e preços, com a inclusão dos serviços e preços adicionais - sem alteração do valor contratual e adotar o novo cronograma físico-financeiro, sem alteração do prazo do contrato, conforme informações acima.

DISTRIBUIÇÃO

ÁREA SOLICITANTE DOB	PROponente GAC	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR DOB	APROVAÇÃO JURÍDICA PRE-SJU
SIGLA 27 02 18	SIGLA 27 02 18	PRD Nº	SIGLA 27 02 18	SIGLA 27 02 18
DATA NOBERTO DURAN DIRETOR DE OBRAS	DATA MAURICIO GUERREIRO TREVISAN GERENTE DE ACOMP. DE CONTRATOS DE PROJETOS E OBRAS	PRE-DOB - 009/18	DATA NOBERTO DURAN DIRETOR DE OBRAS	DATA
VISTO	VISTO	FOLHA 1/1	VISTO	VISTO

Dinorah X. M. Vicentini
Superintendente Jurídica
SPObras