



RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA APROVAÇÃO

16/05/2018RD Nº PRE-DPR-024/18

M. M. Vicentini
Dinorah X. M. Vicentini
SECRETÁRIA DA REGIÃO
Superintendência Jurídica

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DO 6º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº0233901005 VISANDO ADOÇÃO DE NOVA PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS SEM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM ALTERAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO, CONFORME DEMONSTRADO A SEGUIR:

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator, acerca do contrato firmado com o Consórcio Água Espriada - EDJ, formado atualmente pelas empresas: Engevix Engenharia e Projetos S.A. e Ductor Implantação de Projetos Ltda., sob nº 0233901005 e considerando:

1. que o contrato nº 0233901005 trata da contratação pela SPObras, do Consórcio EDJ, para apoio às atividades de fiscalização das obras e serviços executados pela SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para execução das intervenções relacionadas à Operação Urbana Consorciada Água Espriada – OUCAE – Lote 5; e que as obras da Operação Urbana Consorciada Água Espriada – OUCAE – Lote 5 continuam em andamento e a SPObras não pode prescindir do apoio a fiscalização proporcionado por este contrato;
2. a necessidade de adequação da planilha e do cronograma vigentes - informada pelo Consórcio contratado e ratificada pela área gestora – GIF2 – Gerência de Infraestrutura 2, foram então elaborados:
 - o a nova planilha de serviços e preços – readequada em suas quantidades, sem alteração do valor final estabelecido – documento SEI nº 7784737; e
 - o o novo cronograma físico-financeiro – sem alteração de prazo – documento SEI nº 7784758.

RESOLVE:

Autorizar a celebração do Termo de Aditivo nº 06 ao Contrato nº 0233901005, para adotar a nova planilha de serviços e preços - sem alteração do valor contratual e o novo cronograma físico-financeiro - sem alteração do prazo do contrato, nos termos dos itens acima citados.

DISTRIBUIÇÃO

Via intranet

ÁREA SOLICITANTE	PROponente	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
DPR	GAC		DPR	
SIGLA	SIGLA		SIGLA	SIGLA
15 05 18	15 05 18	PRD Nº	15 05 18	15 05 18
DATA	DATA		DATA	DATA
<i>Antonio M.A. Martins de Matos</i> Antonio M.A. Martins de Matos Diretor de Projetos SPObras	<i>Maurício Guerreiro Trevisan</i> MAURÍCIO GUERREIRO TREVISAN GERENTE DE ACOMP. DE CONTRATOS DE PROJETOS E OBRAS	1 1	<i>Antonio M.A. Martins de Matos</i> Antonio M.A. Martins de Matos Diretor de Projetos SPObras	<i>M. M. Vicentini</i> Dinorah X. M. Vicentini Superintendência Jurídica SPObras
VISTO	VISTO	FOLHA _____ / _____	VISTO	