



## RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA APROVAÇÃO

18/07/2017

RD Nº DOB.005/2017Hilda Luamato Pacheco  
Chefe de Gabinete  
SPObras**ASSUNTO**

SOLICITAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 0233901004 VISANDO A RETOMADA, RENEGOCIAÇÃO E RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR 24 MESES, NO VALOR DE R\$14.432.474,64 – P0 (JUNHO/2016), CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DO D.M. Nº 57.580 DE 19/01/2017 E DEMAIS ALTERAÇÕES CONFORME DEMONSTRADO A SEGUIR:

**RESOLUÇÃO**

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator, acerca do contrato firmado com o Consórcio G2AE (constituído pelas empresas: Geribello / Geosonda / Alphageos / Estática), sob nº 0233901004 e considerando:

1. que o contrato nº 0233901004 trata da contratação pela SPObras, do Consórcio G2AE, para prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio às atividades de fiscalização das obras e serviços executados pela SPObras, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para execução das intervenções relacionadas à Operação Urbana Consorciada Água Espriada – OUCAE – Lote 4, que encontra-se suspenso desde 01/03/2014;
2. que as obras de HIS, Parque e Via Parque da Operação Urbana Consorciada Água Espriada – Lote 4 estão em andamento e a SPObras precisa do apoio à fiscalização proporcionado por este contrato, conforme informado pelas Diretorias de Obras e de Projetos, que solicitaram o estudo para a retomada e renovação deste contrato por 24 meses;
3. O estudo de preços realizado pela GCP - Gerência de Custos e Preços, no qual foi constatado que os preços do contrato nº0233901004 são inferiores aos preços atualmente praticados no mercado; foram elaborados nova planilha de serviços e preços – com o valor de **R\$ 14.432.474,64 – Po – base junho/2016 (considerando a aplicação do Decreto Municipal nº57.580 de 19/01/2017, conforme Ata de Reunião para Negociação de Redução de Preços de fl.0482)**, que correspondente ao período de renovação e o novo cronograma físico-financeiro estabelecendo a retomada em 24/07/2017, com prazo de 24 meses;
4. A necessidade de alteração da razão social das empresas Geosonda e Estática – conforme documentação juntada ao processo.

**RESOLVE:**

Autorizar a celebração do Termo de Aditamento nº 01 ao Contrato nº 0233901004, para retomar, renegociar e renovar o contrato, adotando a nova planilha e o novo cronograma, nos termos dos itens acima citados.

**DISTRIBUIÇÃO**

ÁREA SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
<b>DOB / DPR</b> SIGLA 11 07 17 DATA NORBERTO DURAN DIRETOR DE OBRAS LUIZ CARLOS LUSTRE DIRETOR DE PROJETOS VISTO	<b>GAC</b> SIGLA 11 07 17 DATA MAURICIO GUERREIRO TREVISAN GERENTE DE ACOMP. DE CONTRATOS DE PROJETOS E OBRAS VISTO	<b>PRD Nº</b> <b>DOB-005/2017</b>  1 / 1 FOLHA _____ / _____	<b>DOB</b> SIGLA 11 07 17 DATA NORBERTO DURAN DIRETOR DE OBRAS VISTO	SIGLA 11, 07 2017 DATA Mauricio VISTO Dinorah X. M. Vicentini Superintendente Jurídica SPObras STD54942