

ADITAMENTO Nº 02

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001221-0

CONTRATO Nº 058/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 080/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.844.138/0001-77, com sede na Rua Maranhão, 716- Avaré/SP - CEP 18.700-020, representada por seu Sócio - Administrador **GIOVANNI JOSÉ CARREIRA CAPECCI**, portador do RG nº 24.228.830-3 e CPF/MF nº 170.306.978-12, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 096896725, alterando o prazo de execução contratual até **01/04/2024** e o prazo de vigência contratual até **30/06/2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.


E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, *06* de *março* de 2024.

SPObras:



MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretoria de Obras




DIEGO VIACELLI CABRAL
Diretoria Administrativa e Financeira

CONTRATADA

GIOVANNI JOSE
CARREIRA
CAPECCI:17030697812

Assinado de forma digital por
GIOVANNI JOSE CARREIRA
CAPECCI:17030697812
Dados: 2024.02.26 16:38:27
-03'00'

GIOVANNI JOSÉ CARREIRA CAPECCI
Sócio-Administrador



Alan Guimarães
Advogado Jr.
SP-Obras