

ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001383-7

CONTRATO nº 004/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 082/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor de Projetos **JORGE BAYERLEIN**, portador do RG nº 8.904.180-X-SSP/SP e CPF nº 041.491.728-62 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.643.992/0001-63, com sede na Rua Itamonte, nº33, Vila Medeiros, CEP n.º 02220-000, neste ato representada por sua Sócia **CINTIA CRISTINA DE BARROS**, brasileira, solteira, engenheira civil, portador do RG nº 20.755.078-SSP-SP, CPF nº 152.690.658-94, inscrita no CREA/SP nº 5060476111 doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 091680770, alterando o prazo de execução contratual até **21/01/2024** e o prazo de vigência contratual até **17/04/2024**.


CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, *09* de *Novembro* de 2023.

SPObras:


MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretoria de Obras


JORGE BAYERLEIN
Diretoria de Projetos

CONTRATADA

CINTIA CRISTINA DE BARROS:15269065894

Assinado de forma digital por CINTIA CRISTINA DE BARROS:15269065894
Dados: 2023.11.01 13:31:49 -03'00'

CINTIA CRISTINA DE BARROS
Sócia


Johnson Araujo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533