



ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001302-0

CONTRATO nº 036/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 086/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.002.395/0001-12, com sede na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 – conj. 1150 – Cidade Monções - São Paulo – SP, CEP: 04571-000, neste ato representada por sua Procuradora **MELINA MARTINS GUIMARÃES**, portadora do RG nº 34.503.246-SSP/SP e CPF nº 326.114.878-04 doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 096609005, alterando o prazo de execução contratual até **08/05/2024** e o prazo de vigência contratual até **06/08/2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, *20* de *fevereiro* de 2024.

SPObras:




MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretoria de Obras

CONTRATADA

MELINA MARTINS GUIMARÃES
Procuradora



DIEGO VIACELLI CABRAL
Diretoria Administrativa e Financeira



Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SP-Obras



Aditamento 01- Cto 036 2023 pdf

Código do documento 3c180274-da72-49eb-8e7e-9b39fe1f3567



Assinaturas

Melina Martins Guimarães
comercial@lemamconstrucoes.com.br
Assinar

Eventos do documento

15 Feb 2024, 06:46:46

Documento 3c180274-da72-49eb-8e7e-9b39fe1f3567 **criado** por MELINA MARTINS GUIMARÃES (b0fade09-b1a0-4d54-9f65-e11dadf8d536). Email:comercial@lemamconstrucoes.com.br. - DATE_ATOM: 2024-02-15T06:46:46-03:00

15 Feb 2024, 06:54:35

Assinaturas **iniciadas** por MELINA MARTINS GUIMARÃES (b0fade09-b1a0-4d54-9f65-e11dadf8d536). Email: comercial@lemamconstrucoes.com.br. - DATE_ATOM: 2024-02-15T06:54:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7238c0ee31a24e6d2c6899a1be0a73f84f029f33906143db858209252fb81b2d

(SHA512):7b539a79c4defdfbe899d3913c6f610d21abd01e74eff08a28fa045156217399c4e2da5bf02f92d8b31a783730432ed94eec4d003bf05f4b3ed66b966d9128b

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign